



****FAC-S-2026-031592-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-031592-CE del 31 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-SEGEA

Señor

JOSE ALEXANDER PALACINO

RREPRESENTANTE LEGAL MAT - INDUSTRIAL

CR 19 B NRO. 81 B - 30 IN 14 104

Bogota DC

3015185991



Contraseña: XbwrSLDTCT

Asunto: Solicitud de aceptación de reducción del valor del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026.

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto corresponde a la prestación del servicio de: "Mantenimiento de Equipo Agrícola del CACOM-4", me permito informar que, una vez revisada la ejecución de las actividades contratadas y el comportamiento financiero del contrato, se evidenció la necesidad de efectuar una reducción del valor contractual.

Lo anterior obedece a que, una vez realizadas las inspecciones y diagnósticos técnicos correspondientes por parte del personal especializado, se determinó que algunos equipos recuperaron su funcionamiento adecuado mediante procedimientos de limpieza, ajuste y mantenimiento preventivo, sin que fuera necesaria la sustitución de repuestos o la realización de actividades correctivas inicialmente previstas.



Adicionalmente, se verificó que los valores unitarios ofertados por el contratista para los servicios efectivamente ejecutados resultaron inferiores a los valores estimados durante la etapa de planeación contractual, situación que genera un menor valor ejecutado frente al presupuesto inicialmente proyectado.

Es importante precisar que la propuesta económica presentada por MANT-INDUSTRIAL S.A.S., por valor de TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$13.370.578), corresponde a los valores unitarios ofertados para cada una de las actividades de mantenimiento requeridas, y no al valor total de intervención de la totalidad de los equipos inicialmente proyectados dentro del estudio previo. Por tal razón, dicho valor resulta considerablemente inferior al presupuesto estimado para el contrato, el cual fue estructurado con base en una proyección de necesidades y cantidades máximas posibles de mantenimiento para los equipos del CACOM-4.

En consecuencia, y atendiendo los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, se considera procedente realizar la reducción del valor del contrato conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR
Presupuesto Inicial	\$50.000.000
Propuesta Económica Presentada (Valores Unitarios)	\$13.370.578
Valor a Reducir	\$28.666.067
Valor Final del Contrato	\$21.333.933

Por lo anterior, solicito comedidamente manifestar su aceptación respecto a la reducción del valor del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 y la correspondiente modificación contractual. De igual manera, agradezco realizar los ajustes que correspondan a las garantías contractuales vigentes, de ser procedente, conforme al nuevo valor contractual.



Defensa



[Firma manuscrita]

Técnico Subjefe JORGE ALEXANDER CORTES ROZO
Técnico Especialista Gestión Ambiental

Anexo: Número de folios (si los hay)
AS17. CRUZ / DECOP

Elaboró: TS. CORTES / SEGEA Revisó: TS. CORTES / SEGEA Aprobó: TS. CORTES / SEGEA

