

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a actividades programadas retraso en la entrega, montaje o instalación de equipos de sonido, mobiliario, carpas y demás elementos logísticos por incumplimiento del cronograma o dificultades de transporte.	Demora en el inicio de las actividades programadas, o afectación parcial del evento.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Elaboración de cronograma detallado, verificación previa de disponibilidad de equipos y personal, coordinación logística anticipada.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	JULIO 2026	AGOSTO 2026	Seguimiento al cronograma mediante informes del contratista y verificación del supervisor antes y durante el evento.	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a fallas técnicas en equipos de sonido, iluminación, pantallas u otros elementos requeridos para las actividades.	Interrupción temporal o suspensión de actividades programadas.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realización de pruebas técnicas previas, mantenimiento preventivo y disponibilidad de equipos de respaldo.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	JULIO 2026	AGOSTO 2026	Inspección técnica previa al evento y supervisión permanente durante la ejecución.	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a Condiciones climáticas adversas como lluvias intensas o fuertes vientos durante actividades al aire libre.	Suspensión, retraso o reubicación de actividades y disminución de la participación ciudadana.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista/ Entidad	Definición de planes de contingencia, disponibilidad de carpas o espacios alternos cubiertos.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Entidad /Profesional designado	JULIO 2026	AGOSTO 2026	Revisión de pronósticos meteorológicos y seguimiento continuo durante el desarrollo del evento.	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a ausencia o insuficiencia del personal de apoyo logístico requerido para la atención de las actividades.	Deficiencias en la organización, atención al público y ejecución de la programación.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Exigir personal suficiente y contar con reemplazos inmediatos para cubrir eventualidades.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	JULIO 2026	AGOSTO 2026	Inspecciones periódicas e informes de supervisión durante la ejecución contractual.	Permanente



V.03


DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: **Olga Natalia Ramírez Peña**
Profesional contratado SGG