

|                                             |                      |  |                                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Código D-DAD-DA- 05                         | DISTRITO DE TURBO    |  |  |
| Versión: 1                                  | NIT: 890981138-5     |  |                                                                                   |
| Fecha de Actualización:<br>Agosto 1 de 2018 | COMUNICACIÓN OFICIAL |  |                                                                                   |
| Página: 1 de 18                             |                      |  |                                                                                   |

INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION Y  
EVALUACION DE PROVEEDORES O CONTRATISTA

INFORMACIÓN JURÍDICA

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CONTRATISTA                                  | CONSORCIO OPERACIÓN PAETURBO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                   |
| NIT:                                         | 901.830.328 – 1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                   |
| TIPO:                                        | CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  | ORDEN <input type="checkbox"/>                                                   | CONVENIO <input type="checkbox"/> |
| NÚMERO:                                      | 112-2024                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                   |
| FECHA:                                       | 14-05-2024                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                   |
| OBJETO Y ALCANCE:                            | OPERAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE —SUMINISTRANDO COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y ALMUERZO PARA RACIÓN PREPARADA EN SITIO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL BENEFICIARIA Y MATRICULADA EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE TURBO – ANTIOQUIA |                                                                                  |                                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO (VIC):            | \$87.486.595.405                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                   |
| VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO (VAC):            | \$2.940.965.663                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                   |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):        | \$90.427.561.068                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                   |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO (PIC):            | TRES (3) AÑOS SIETE (07) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                   |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (PIC + PAC):        | TRES (3) AÑOS SIETE (07) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                   |
| TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE: | SIMPLIFICADO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                              | COMUN <input type="checkbox"/>                                                   |                                   |
| PÓLIZAS DEL CONTRATO                         | 14-44-101209788                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE APROBACIÓN:<br>10-05-2024<br>31/08/2026<br><br>10-05-2024<br>31/08/2026 |                                   |
| FECHA INICIO DEL CONTRATO:                   | 14 DE MAYO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                   |
| FECHA FINAL DEL CONTRATO:                    | 31 DE DICIEMBRE DE 2027                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                   |

|                                             |                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D-DAD-DA- 05                         | DISTRITO DE TURBO    |  |
| Versión: 1                                  | NIT: 890981138-5     |                                                                                       |
| Fecha de Actualización:<br>Agosto 1 de 2018 | COMUNICACIÓN OFICIAL |                                                                                       |
| Página: 2 de 18                             |                      |                                                                                       |

**INFORMACIÓN TÉCNICA**  
**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES**  
**CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

| Actividad u obligaciones generales y específicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado de avance de las actividades por mes (%) | Justificación / Observación                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allegar copia física de la propuesta con todos sus anexos a la oficina jurídica del Distrito de Turbo, una vez sea aceptado el contrato electrónicamente a través de la plataforma SECOP II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                            | Se evidenció copia de la propuesta en la oficina de jurídica del Distrito de Turbo y en la cuenta de cobro.               |
| Garantizar que el servicio objeto de este contrato sea de óptima calidad y que cumpla con todas las características y especificaciones consignadas en los presentes estudios previos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                            | El contratista viene cumpliendo a cabalidad y en óptima calidad, todas las actividades presentes en los estudios previos. |
| Assumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                            | El contratista asumió todos los costos requeridos, durante el periodo del 03 de agosto al 31 de agosto de 2026.           |
| Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                            | Se evidencia durante las visitas de supervisión, el cumplimiento a la propuesta.                                          |
| Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el Municipio para tal efecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                            | Se cumplió durante el mes de agosto con las notificaciones realizadas.                                                    |
| Programar con plena autonomía técnica y administrativa las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                            | Se cumplió durante el mes de agosto con las notificaciones realizadas.                                                    |
| Abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución de este contrato, a personal no autorizado por el DISTRITO y a terceros en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                            | Este requerimiento, se viene cumpliendo a cabalidad.                                                                      |
| Presentar al supervisor del contrato con cada legalización de cuentas la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y copia de las correspondientes planillas y constancias de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. |                                                 | El Contratista presentó toda la documentación, tal como se evidencia en la cuenta de cobro.                               |
| Dar cumplimiento a los procesos establecidos en el Sistema de Gestión Integral de Calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                            | Este requerimiento, se viene cumpliendo a cabalidad.                                                                      |
| Cumplir con las obligaciones que se deriven de la ley, reglamento o los lineamientos vigentes o que se expidan con posterioridad y que contemplen aspectos relativos a la ejecución del objeto contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                            | Este requerimiento, se viene cumpliendo a cabalidad.                                                                      |

**Km.1 vía a Medellín | Teléfono 8275273**

|                                             |                      |  |                                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Código D-DAD-DA- 05                         | DISTRITO DE TURBO    |  |  |
| Versión: 1                                  | NIT: 890981138-5     |  |                                                                                   |
| Fecha de Actualización:<br>Agosto 1 de 2018 | COMUNICACIÓN OFICIAL |  |                                                                                   |
| Página: 3 de 18                             |                      |  |                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplir con las estipulaciones relativas al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100% | Se viene cumpliendo, tal como se evidenció en la visita realizada al operador, en donde se verificaron las actividades realizadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                                                        |
| Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del MEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% | El contratista ha participado de reuniones virtuales con el MEN y la UAPEA, teniendo en cuenta las asistencias realizadas por los mismos.                                                                                                                                                                                                       |
| Realizar las actividades propias del programa acatando los Lineamientos Técnico - Administrativo y estándares del PAE reglamentados por las disposiciones del gobierno nacional que son citadas en la fundamentación jurídica del presente documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% | Se realizó la revisión del Informe de Actividades correspondientes al periodo Ejecución comprendido entre el 03 de agosto al 31 de agosto de 2026, correspondiente a 18 días escolares. Se evidencia cumplimiento según sus anexos presentados y recibidos a satisfacción.                                                                      |
| Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas de celebración y ejecución del objeto contractual, evitando cualquier tipo de dilaciones y tramamientos que afecten su cabal y oportuno desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% | El contratista viene prestando los servicios a cabalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho en contra de la ley. En el evento de que tales hechos se presentaren, deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al DISTRITO y/o a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas correctivas que fueren necesarias. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdo prohibidos darán lugar a la terminación del contrato con el personal idóneo y competente que cumpla los requisitos señalados en la reglamentación del PAE expedida por el gobierno nacional y por la entidad convocante. | 100% | El contratista viene cumpliendo con el requerimiento a cabalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Asegurar la continuidad y permanencia de las actividades a su cargo, así como garantizar la disponibilidad inmediata de los alimentos y el transporte de los mismos al sitio final del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100% | Se evidenció en el Informe de Actividades al periodo Ejecución comprendido entre el 03/08/2026 al 31/08/2026, verificación de las condiciones operativas de la bodega de almacenamiento del Operador del programa PAE y del seguimiento a las obligaciones contractuales por parte del operador, en donde se verificaron aleatoriamente algunas |

Km. 1 Via a Medellín | Telefono 8273273

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | hojas de vida y se revisaron algunas de manera aleatoria, tanto del personal manipulador y operativo a prestar el servicio en el programa como del administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utilizar los logros del MEN y del DISTRITO DE TURBO en toda la documentación relacionada con el contrato, así como registrar información en los formatos de seguimiento adoptados por la Secretaría de Educación.                                                                  | 100% | Se observa documentos, formatos y remisión de alimentos con el logo nuevo de la UAPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Desarrollar la operación del PAE de acuerdo al plazo, especificaciones y a lo establecido en la Resolución 00335 de 2021 y la Resolución 007 de 2020.                                                                                                                              | 100% | Las entregas se están realizando según cronograma establecido por el operador y la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta los lineamientos normativos, tal como se evidencia en el informe de apoyo a la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adecuar la bodega con base en las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013.                                                                                                                                                                          | 100% | Se realizó visita administrativa de seguimiento al contrato 112 de 2024, el 18 de agosto de 2026, el equipo del Programa de Alimentación Escolar – PAE realizó visita de seguimiento contractual y administrativo al operador, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, operativas, sanitarias y logísticas establecidas para la ejecución del programa. La revisión comprendió aspectos relacionados con el cumplimiento de los lineamientos del PAE, condiciones de bodega, operación en sedes educativas, transporte y logística, remisiones y entregas, mecanismos de supervisión y control, así como componentes especiales del contrato. |
| Contar con acta de inspección sanitaria o certificado expedido por la entidad competente del ente territorial donde se encuentre ubicada la bodega, con vigencia al momento de formulación de la oferta y el concepto favorable debe mantenerse durante la ejecución del contrato. | 100% | El 15 de julio de 2025, la seccional de salud generó concepto sanitario Favorable con Requerimiento a la bodega de acopio del operador Consorcio Operación PAETurbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <p>Como resultado del seguimiento del equipo PAE, la bodega obtuvo un cumplimiento general del 90 %, evidenciándose condiciones adecuadas en la mayoría de los aspectos evaluados relacionados con organización, almacenamiento, saneamiento, dotación y desarrollo de las actividades operativas.</p>                                                                                                          |
| <p>Dotar la bodega mínima con los siguientes equipos y utensilios para llevar a cabo adecuadamente los procesos: equipo de refrigeración y congelación, balanza, gramera, termómetro, carretilla transportadora, canastillas y estibas de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, lo cual acreditará a través de declaración juramentada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% | <p>Tal como se evidencia en el Informe de Actividades correspondientes al periodo Ejecución comprendido entre el 03/08/2026 al 31/08/2026, verificación de las condiciones operativas de la bodega de almacenamiento del Operador del programa PAE, en el ítem de: RELACION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE LA BODEGA.</p>                                                                                           |
| <p>Realizar un plan de saneamiento para bodega y servicios de alimentación escolares por escrito que incluya: Programa de limpieza y desinfección de: (Objetivos, Productos químicos a utilizar con fichas técnicas, cuadro de preparación de soluciones, usos, procedimiento y tipos de aplicación, Formato de monitoreo y control), Programa de residuos sólidos con un contenido mínimo de: (Objetivos, Tipos de residuos, Procedimientos de separación en la fuente, almacenamiento y disposición final, Código de colores, formatos de monitoreo y control), Programa de control de plagas, con un contenido mínimo de: (Objetivos Caracterización de plagas, Tipo de control (físicos y químicos), Periodicidad y métodos de aplicación, Sustancias químicas con fichas técnicas, Empresa que prestará el servicio. Programa de abastecimiento de agua: en el que se garantice que el agua que se utilice sea de calidad potable.</p> | 100% | <p>Se evidenciaron los diferentes programas del plan de saneamiento básico, se tienen los registros físicos de las acciones realizadas de acuerdo al plan en el archivo de la SED- ver Informe de Actividades correspondientes al periodo Ejecución comprendido entre el 03/08/2026 al 31/08/2026, verificación de las condiciones operativas de la bodega de almacenamiento del Operador del programa PAE.</p> |
| <p>Realizar muestreo microbiológico en los productos inmersos en el paquete alimentario para ración preparada en casa, a los alimentos considerados como de alto riesgo en salud pública, de acuerdo a la clasificación establecida en la Resolución 719 de 2015 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen; si así lo determina la Entidad Territorial. Estos muestreos se realizarán mensualmente en la bodega de almacenamiento provista por el operador para el caso de paquetes alimentarios - RPC o se escogerán de forma aleatoria 2 (dos) Sedes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100% | <p>Durante agosto de 2026 se evidenció el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el control microbiológico de la calidad e inocuidad de los alimentos, mediante la jornada de muestreo realizada el 12 de agosto de 2026 por el operador <b>Consorcio</b></p>                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Educativas para el caso de RPS, para la realización de muestras aleatorias a los alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>Operación PAE Turbo, a través del Laboratorio QC, en la I.E. Desarrollo Rural de Turbo, I.E. Normal Superior de Urabá y la bodega de acopio del operador. Se tomaron muestras de alimentos y bebidas, incluyendo agua de panela con leche, jugo de tomate de árbol, pechuga de pollo y huevo rojo Avinal; así como muestras de utensilios mediante cucharón y cuchillo limpios y frotis de manos al personal manipulador de alimentos, permitiendo verificar diferentes componentes asociados a las condiciones higiénico-sanitarias de la operación. Al corte del 31 de agosto de 2026, los resultados se encontraban pendientes de emisión por parte del laboratorio debido a que continuaban en proceso de análisis y validación técnica, por lo cual serán revisados y objeto de seguimiento por el equipo PAE una vez sean remitidos oficialmente.</b> |
| Identificar y señalar cada una de las áreas dentro del servicio de alimentación, delimitando cada espacio físico utilizado en los diferentes procedimientos dentro del comedor escolar, de acuerdo a la infraestructura de éste, así: área de recibo de alimentos, área de almacenamiento, área de preparación, área de distribución-comedor y área de lavado de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | 100% | Se tienen señalizadas todas las áreas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estandarizar el ciclo de menú por ración y número total de raciones a atender en cada sede educativa y ubicarlo de manera visible en cada comedor escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100% | Se evidenció la ubicación visible de los ciclos de menú, por medio de las vistas de apoyo a la supervisión en los comedores escolares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Establecer rutas, periodicidad y días de entrega (Modelo Operativo) de viveres a cada sede educativa de acuerdo a los cupos adjudicados en cada una de ellas.                                                                                                                                                                                                                                                              | 100% | Se evidenció el plan de rutas con la periodicidad y días de entregas requerido correspondientes al periodo ejecución comprendido entre el 03/08/2026 al 31/08/2026 y verificación de las condiciones operativas de la bodega de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |  | almacenamiento del Operador del programa PAE.                                                                                                                                                                                  |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Asegurar que el personal que se requiera para llevar a cabo las actividades desarrolladas durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del proceso, sea vinculado conforme a lo establecido por la normatividad legal vigente en Colombia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                        |  | Se evidenció vinculación del personal, ver Informe de Actividades correspondientes al periodo Ejecución comprendido entre el 03/08/2026 al 31/08/2026 del seguimiento a las obligaciones contractuales por parte del operador. |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y utensilios, verificando que se utilicen de manera correcta y que se les realicen oportunamente los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al plan establecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                        |  | Se evidenció plan de mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO.                                                                                                                                                                    |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Dotar cada comedor escolar con los insumos e implementos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada la prestación del servicio, en las cantidades y especificaciones mínimas requeridas, de acuerdo a lo relacionado en la siguiente tabla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| <table><tr><th>PRODUCTO</th><th>CANTIDAD MINIMA Y PERIODICIDAD</th></tr><tr><td>Escoba plástica grande</td><td>1</td></tr><tr><td>Trapero de Hilaza, sin goma</td><td>1</td></tr><tr><td>Recogedor de basura de plástico</td><td>1</td></tr><tr><td>Cepillo largo cerdas duras</td><td>1</td></tr><tr><td>Cepillo de mano cerdas duras</td><td>1</td></tr><tr><td>Esponja plástica para el lavado de ollas.</td><td>2</td></tr><tr><td>Detergente biodegradable para lavado de platos y batería de cocina, desengrasante, con componentes sulfurados, inoloro y biodegradable, en barra, crema polvo y líquido.</td><td>2 Kilos/litros mensuales por cada 100 cupos</td></tr><tr><td>Esponja abrasiva</td><td>2 unidades mensuales</td></tr><tr><td>Desinfectante liquido (hipoclorito de sodio producto de 5.6% de concentración )</td><td>2 litros mensuales por cada 100 cupos</td></tr><tr><td>Jabón para aseo general, inoloro y biodegradable, en polvo o líquido.</td><td>2 kilos/litros mensuales por cada 100 cupos</td></tr></table> |                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                | PRODUCTO | CANTIDAD MINIMA Y PERIODICIDAD | Escoba plástica grande | 1 | Trapero de Hilaza, sin goma | 1 | Recogedor de basura de plástico | 1 | Cepillo largo cerdas duras | 1 | Cepillo de mano cerdas duras | 1 | Esponja plástica para el lavado de ollas. | 2 | Detergente biodegradable para lavado de platos y batería de cocina, desengrasante, con componentes sulfurados, inoloro y biodegradable, en barra, crema polvo y líquido. | 2 Kilos/litros mensuales por cada 100 cupos | Esponja abrasiva | 2 unidades mensuales | Desinfectante liquido (hipoclorito de sodio producto de 5.6% de concentración ) | 2 litros mensuales por cada 100 cupos | Jabón para aseo general, inoloro y biodegradable, en polvo o líquido. | 2 kilos/litros mensuales por cada 100 cupos |
| PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD MINIMA Y PERIODICIDAD              |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Escoba plástica grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Trapero de Hilaza, sin goma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Recogedor de basura de plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Cepillo largo cerdas duras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Cepillo de mano cerdas duras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Esponja plástica para el lavado de ollas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Detergente biodegradable para lavado de platos y batería de cocina, desengrasante, con componentes sulfurados, inoloro y biodegradable, en barra, crema polvo y líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Kilos/litros mensuales por cada 100 cupos |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Esponja abrasiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 unidades mensuales                        |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Desinfectante liquido (hipoclorito de sodio producto de 5.6% de concentración )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 litros mensuales por cada 100 cupos       |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
| Jabón para aseo general, inoloro y biodegradable, en polvo o líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 kilos/litros mensuales por cada 100 cupos |  |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                        |  | El operador realizó envío con relación de implementos de aseo, entregados en los comedores escolares.                                                                                                                          |          |                                |                        |   |                             |   |                                 |   |                            |   |                              |   |                                           |   |                                                                                                                                                                          |                                             |                  |                      |                                                                                 |                                       |                                                                       |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Jabón antibacterial líquido para desinfección de manos, en dispensador y con identificación del producto, inodoro.                                                                                                                                                         | 300 cc mensuales, por cada manipulador de alimentos             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Bolsas plásticas biodegradables para los residuos orgánicos e inorgánicos. Su tamaño debe corresponder al tamaño de la caneca específica.                                                                                                                                  | A necesidades de acuerdo a los volúmenes de residuos generados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Realizar cambios de menú solo en caso de falta de disponibilidad de un alimento, por condiciones de almacenamiento o por cosecha, de acuerdo a la lista de intercambios presentada en la propuesta.                                                                        | 100%                                                            | Durante el mes de agosto, hubo cambio de menú por paquetes alimentarios, debido a adecuación o construcción de infraestructura en algunas sedes educativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Reportar al responsable de la institución educativa o a la Secretaría de Educación los daños que ocurran a los equipos e implementos del comedor escolar a fin de que en el menor tiempo posible se apliquen los correctivos necesarios para su reparación y/o reposición. | 100%                                                            | Durante el mes de agosto de 2026 se registraron SPQR asociadas al Operador del Programa de Alimentación Escolar en el Distrito de Turbo, las cuales fueron contestadas a cabalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Realizar un plan de capacitación de y/o actualización continua y permanente para el personal operativo. Dicho plan deberá tratar temas relacionados con el manejo adecuado de los alimentos.                                                                               | 100%                                                            | Se evidenció en el mes de agosto el cumplimiento de las actividades de capacitación y fortalecimiento de competencias del personal vinculado a la operación del PAE, mediante la ejecución y verificación de jornadas dirigidas al personal manipulador de alimentos de los comedores escolares y al personal auxiliar y manipulador de la bodega del operador Consorcio Operación PAE Turbo. Las actividades desarrolladas abordaron temas relacionados con Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), socialización de la conformación del COPASST, aplicación de la batería de riesgo psicosocial, prevención de la violencia y estrategias de comunicación, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |  | salud en el trabajo, las buenas prácticas del personal y la prevención de riesgos asociados a la prestación del servicio de alimentación escolar.                                                       |
| Implementar buenas prácticas de manufactura (BPM), de acuerdo a lo establecido por TÍTULO II "Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos" de la Resolución 2674 de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% |  | El contratista, viene cumpliendo el plan de saneamiento básico.                                                                                                                                         |
| Cumplir durante la ejecución del CONTRATO con lo estipulado en la Resolución 5109 de 2005, la Resolución 333 de 2011 y las demás normas vigentes acerca del empaque y rotulado de todos los alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100% |  | El contratista entrega los alimentos embalados y con la debida rotulación.                                                                                                                              |
| Realizar los recorridos de entrega de alimentos, de acuerdo al cronograma de rutas y periodicidad de entrega establecida en la etapa de alistamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% |  | Se viene cumpliendo con las entregas de víveres a los comedores escolares con base en el cronograma establecido por el operador.                                                                        |
| Cumplir con las condiciones de transporte estipuladas en la Resolución 2505 de 2004, Resolución 2674 de 2013 y demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100% |  | Los vehículos cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias, portan estibas, se observan letreros con el rotulo de alimentos y tienen el concepto FAVORABLE actualizado, por la autoridad sanitaria. |
| Contar con una carpeta física en bodega y otra en cada uno de los vehículos transportadores, que contengan el acta de inspección sanitaria del vehículo otorgada por cada ente municipal de salud, el certificado de capacitación básica en manipulación de alimentos, para el conductor y su ayudante (en caso de tenerlo), la matrícula del vehículo, copia del SOAT, copia de la licencia de conducción y la ficha técnica del vehículo donde se especifique capacidad, y condiciones del mismo.                                                                                                                                                                  | 100% |  | Se evidencia carpeta física, organizada de 10 vehículos en visita de verificación de bodega realizada por el equipo PAE.                                                                                |
| Registrar las actividades de limpieza, desinfección y control de residuos realizadas en la bodega de almacenamiento, de acuerdo con los programas ofrecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100% |  | Se cuenta con registros de estas actividades, los cuales reposan en la bodega.                                                                                                                          |
| Realizar remisión de entrega de víveres para cada institución y centro educativo, en la cual se relacione el nombre de la Sede Educativa, el nombre del docente encargado del comedor escolar, el Número de cupos adjudicados y atendidos, la modalidad de atención, los días de atención para los cuales se están enviando los víveres, el tipo de alimento, la unidad y cantidad de entrega y un espacio de observaciones. Debe ser firmada por el manipulador de alimentos que recibe y por un representante de la Sede Educativa, previo conteo y revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de alimentos. Entregar copia en el comedor escolar. | 100% |  | Se evidencia formato de remisiones de víveres de alimentos del mes de junio en los Establecimientos Educativos.                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evidenciar en los formatos correspondientes por parte de quien recibe los alimentos los faltantes o devoluciones por no cumplimiento de las características propias de los alimentos.                                                                                                                                                                                                                                         | 100% | Los formatos reposan en los EE y en caso de requerir devoluciones o reposiciones, están son acatadas por el contratista de manera inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reponer devoluciones o entregar faltantes de alimentos antes de la preparación o entrega del alimento, de acuerdo a lo planeado por ciclo de menú y el horario de servida estipulado. Debe ser firmada por el manipulador de alimentos que recibe y por un representante de la Sede Educativa, previo conteo y revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de alimentos. Entregar copia en el comedor escolar. | 100% | No se han presentado reposiciones por daños durante el mes de junio, se ha hecho mantenimiento en sitio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Atender las visitas a los servicios de alimentación, bodegas, plantas y solicitudes del MEN y la entidad territorial a través de la supervisión del Programa de Alimentación Escolar y/o diferentes entes de control y/o actores del Programa de Alimentación Escolar.                                                                                                                                                        | 100% | El contratista siempre está presto a atender las visitas de los organismos de control y a dar respuesta oportuna a los mismos, en caso de ser necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Responder a los requerimientos realizados por la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100% | El contratista siempre está presto a atender las visitas o sugerencias del supervisor y a dar respuesta oportuna a los requerimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diseñar e implementar planes y acciones de mejora con base en los incumplimientos presentados en las visitas de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% | El contratista implementa las acciones de mejora inmersas en los planes, con base en los hallazgos encontrados por la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Facilitar la información requerida y participar en las reuniones de Comité de Alimentación Escolar y/o Comités de Seguimiento al PAE a las que sea convocado.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100% | En el marco del seguimiento realizado en agosto de 2026, se evidenció el cumplimiento de las acciones relacionadas con la participación del operador en los espacios de control social del PAE, mediante la asistencia de las manipuladoras de alimentos a las reuniones de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), fortaleciendo la articulación con la comunidad educativa y el seguimiento a la prestación del servicio. Se registró participación en la I.E. Villa María – sede Siete de Agosto, el 6 de agosto; I.E. Ángel Milán Perea e I.E. Francisco Luis Valderrama Valderrama, el 12 de agosto; y la I.E. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |  | Veinticuatro de Diciembre, el 14 de agosto de 2026, espacios que permitieron contribuir al diálogo, control social y seguimiento de aspectos relacionados con la prestación del servicio de alimentación escolar.                                                                                                                        |
| Efectuar seguimiento y registro de raciones entregadas y titulares de derecho atendidos, por cada sede educativa, de acuerdo con el procedimiento establecido por el ente contratante como soporte de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100% |  | Se evidencian registros de seguimiento en los comedores escolares y enviados a la SED por medio del informe de actividades del operador.                                                                                                                                                                                                 |
| En los procesos de manipulación de alimentos, reemplazar al personal que por su estado de salud represente riesgo de contaminación, de acuerdo con las normas sanitarias vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% |  | Para el mes de agosto, no se presentaron casos.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantizar la porción servida de cada uno de los componentes que se encuentran establecidos en la minuta patrón por grupo de edad y por tipo de complemento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100% |  | Se evidenciaron cumplimiento en los comedores escolares, según informe de visitas realizadas por los contratistas del Equipo PAE.                                                                                                                                                                                                        |
| Realizar el suministro de gas propano y agua potable a los comedores escolares donde se preste el servicio de alimentación, en las sedes educativas que soliciten el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100% |  | Se evidenciaron cumplimiento en los comedores escolares, según informe de visitas realizadas por los contratistas del Equipo PAE.                                                                                                                                                                                                        |
| Realizar, registrar y reportar las compras locales mensuales de alimentos, bienes y servicios, en los formatos establecidos, las cuales deben ser mínimo del 20%, con el fin de dinamizar las economías en las regiones que permitan apoyar la producción local y el fortalecimiento de la cultura alimentaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100% |  | Se evidencia diligenciamiento del formato – Seguimiento de compras locales, por medio del cual se consigna la información de las compras de alimentos a proveedores, incluidos los locales, del periodo Ejecución comprendido entre el 03/08/2026 al 31/08/2026 del seguimiento a las obligaciones contractuales por parte del operador. |
| Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos dentro de los cinco días hábiles siguientes al reporte de la solicitud por parte de la institución educativa, el supervisor, la interventoría, o el personal manipulador de alimentos. En caso que no se realice el mantenimiento inmediato o se requiera retirar el equipo de la institución para su reparación, el operador deberá garantizar la disponibilidad permanente de un equipo de características similares que supla la función del equipo en reparación, de tal manera que no se interrumpa la prestación del servicio. | 100% |  | Durante el mes de agosto se evidenció el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento correctivo de equipos utilizados en la operación del PAE, mediante la                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | atención de novedades reportadas en los comedores escolares. El operador realizó la <b>reparación de estufas</b> en las sedes Bajo Cirilo y Tié de la I.E. Punta de Piedra, sede Principal de la I.E. Desarrollo Rural de Turbo, sedes La Piña e Independencia de la I.E. Comunal San Jorge, sede Siete de Agosto de la I.E. Villa María y sede Riomar de la I.E. Puerto César. Asimismo, se efectuó la <b>reparación de neveras</b> en la I.E. Normal Superior de Urabá y en la sede Jorge Eliecer Gaitán de la I.E. San Martín. Estas intervenciones permitieron restablecer la funcionalidad de los equipos y contribuir a la continuidad de las actividades de almacenamiento, preparación y suministro de alimentos en condiciones adecuadas para la operación del Programa de Alimentación Escolar. |
| Dar respuesta oportuna y verificable a los requerimientos realizados por los entes de control, interventoría, supervisión, MEN, y demás actores que participan en el PAE.                                                                                               | 100% | Para el mes de agosto, el contratista cumplió con las solicitudes de la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contar con personal indígena dentro del personal manipulador de alimentos, para cumplir dentro de la operación con la Resolución Nro. 18858 de 2018 "Por la cual se expiden los lineamientos mínimos del Programa de Alimentación Escolar –PAE para pueblos indígenas-" | 100% | El Operador PAE contrató varias manipuladoras indígenas para la prestación del servicio, según Resolución 18858 del PAIP, para la prestación en el EE Indígena el Mango.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Para el periodo del 03 al 31 de agosto de 2026, se atendieron 31.190 estudiantes beneficiarios PAE. A continuación, se detalla el número de estudiantes beneficiarios por zona.

COBERTURA

Número de estudiantes beneficiarios por zona:

Periodo del 03 al 31 de agosto de 2026

| ZONA                                          | N° DE BENEFICIARIOS |        |       |          |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------|-------|----------|
|                                               | TOTAL               | CAJM   | CAJT  | ALMUERZO |
| ZONA URBANA                                   | 9.985               | 4.296  | 3.721 | 1.968    |
| ZONA RURAL                                    | 20.642              | 11.801 | 6.139 | 2.702    |
| ZONA RURAL - POBLACIÓN INDÍGENA               | 563                 | 218    | 45    |          |
| TOTAL                                         | 31.190              | 16.615 | 9.905 | 4.670    |
| CAJM – COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA |                     |        |       |          |
| CAJT - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE  |                     |        |       |          |

Número de beneficiarios atendidos por tipo de complemento

Del 03 al 31 de agosto de 2026:

| CUPOS PAE                                                                                | TOTAL  | PREESC. | 1°-3° | 4°-5° | 6°-9° | 10°-11°<br>CICLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------------------|
| COMPLEMENTO ALIMENTARIO<br>MAÑANA/TARDE                                                  | 25.957 | 2.469   | 7.751 | 4.588 | 9.083 | 2.066            |
| COMPLEMENTO ALMUERZO                                                                     | 4.670  | 509     | 602   | 556   | 1.193 | 1.810            |
| COMPLEMENTO ALIMENTARIO<br>MAÑANA/TARDE DIFERENCIAL<br>PARA POBLACIÓN INDÍGENA<br>(PAIP) | 563    |         |       | 563   |       |                  |
| TOTAL EN EL DISTRITO DE<br>TURBO                                                         | 31.190 |         |       |       |       |                  |

Situaciones excepcionales en la modalidad Preparado en Sitio  
Comedores con afectaciones

Contingencia: Entrega de viveres alimentarios

Durante agosto de 2026, algunas sedes educativas del Distrito de Turbo no pudieron prestar el servicio PAE bajo la modalidad de **Ración Preparada en Sitio**, debido a intervenciones de infraestructura que impedían garantizar las condiciones de calidad e inocuidad requeridas. En la **I.E. Ángel Milán Perea – sede Principal**, aunque la obra fue entregada, se identificaron inconformidades en el techo que requieren corrección antes de levantar la medida de cierre temporal; en la **I.E. Central – sede Principal**, la construcción del nuevo comedor se encontraba en etapa de finalización, pendiente de instalación de puertas y ventanas; en la **I.E. El Tres – sede Principal**, continuó la reconstrucción del comedor afectado por la caída de un árbol durante la emergencia ocasionada por el frente frío, sin disponibilidad de un espacio alterno apto; y en la **I.E. San Martín de Porres – sede Principal y sede Gonzalo Mejía**, las obras permanecieron en etapa de finalización, pendientes principalmente de puertas y ventanas, sin evidenciarse avances significativos durante el mes para su entrega y puesta en funcionamiento.

INFORMACIÓN FINANCIERA  
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| CERTIFICADOS   | NUMERO | UNIDAD<br>EJECUTORA                               | FECHA      | VALOR             |
|----------------|--------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| DISPONIBILIDAD | 00177  |                                                   | 20/02/2024 | \$ 12.020.737.450 |
|                | 00001  | 1.2.3.3.03. –<br>Aportes Nación -<br>Alimentación | 02/01/2025 | \$17.177.067.490  |
|                | 00513  | Escolar                                           | 07/10/2025 | \$1.032.336.660   |

|          |              |                                                                  |            |                  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|          | 0030         |                                                                  |            |                  |
|          | 00074        | 1.2.4.4.01 – SGP<br>- Asignación Especial – PAE                  | 02/02/2024 | \$2.911.606.230  |
|          | 00001        |                                                                  | 02/01/2025 | \$2.911.065.572  |
|          | 00513        |                                                                  | 07/10/2025 | \$606.116.489    |
|          | 0467         | 1.2.4.1.01 – SGP<br>– Educación<br>Prestación de<br>Servicios    | 29/08/2025 | \$614.279.631    |
|          |              | 1.2.3.3.03. –<br>Aportes Nación -<br>Alimentación<br>Escolar     | 02/01/2026 | \$20.584.364.635 |
|          |              |                                                                  | 18/08/2026 | \$2.689.499.365  |
|          |              | 1.2.4.4.01 – SGP<br>- Asignación Especial – PAE                  | 02/01/2026 | \$3.487.283.494  |
|          |              |                                                                  | 18/08/2026 | \$ 248.985.902   |
|          | 00003 – 2026 |                                                                  |            |                  |
|          | 00370 - 2026 | 1.2.4.1.01 – SGP<br>– Educación<br>Prestación de<br>Servicios    | 02/01/2026 | \$950.150.706    |
|          |              |                                                                  |            |                  |
|          |              | 1.3.3.5.03. – RB.<br>Aportes Nación -<br>Alimentación<br>Escolar | 18/08/2026 | \$1.822.618      |
|          |              |                                                                  |            |                  |
|          |              | 1.3.3.9.01 – RB.<br>SGP - Asignación Especial – PAE              | 18/08/2026 | \$657.778        |
|          | 00001 - 2027 | 1.2.3.3.03. –<br>Aportes Nación -<br>Alimentación<br>Escolar     |            | \$27.523.978.719 |
|          |              |                                                                  |            |                  |
|          | 000554       | 1.2.3.3.03. –<br>Aportes Nación -<br>Alimentación<br>Escolar     | 10/05/2024 | \$10.271.160.646 |
|          | 00001        |                                                                  | 02/01/2025 | \$17.177.067.490 |
|          | 1873         |                                                                  | 07/10/2025 | \$1.032.336.660  |
|          | 00026        |                                                                  | 19/01/2026 | \$20.584.364.635 |
|          | 1409         |                                                                  | 28/08/2026 | \$2.689.499.365  |
| REGISTRO |              |                                                                  |            |                  |
|          | 000554       | 1.2.4.4.01 – SGP<br>- Asignación Especial - PAE                  | 10/05/2024 | \$2.233.123.928  |
|          | 0637         |                                                                  | 26/06/2024 | \$95.728.530     |
|          | 00001        |                                                                  | 02/01/2025 | \$2.911.065.572  |
|          | 1873         |                                                                  | 07/10/2025 | \$606.116.489    |
|          | 00026        |                                                                  | 19/01/2026 | \$3.487.283.494  |
|          | 1409         |                                                                  | 28/08/2026 | \$ 248.985.902   |
|          | 1612         | 1.2.4.1.01 – SGP<br>– Educación<br>Prestación de<br>Servicios    | 08/09/2025 | \$614.279.631    |
|          | 00026        |                                                                  | 19/01/2026 | \$950.121.613    |
|          | 1409         | 1.3.3.5.03. – RB.<br>Aportes Nación -<br>Alimentación<br>Escolar | 28/08/2026 | \$1.822.618      |

|                                             |                      |  |                                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Código D-DAD-DA- 05                         | DISTRITO DE TURBO    |  |  |
| Versión: 1                                  | NIT: 890981138-5     |  |                                                                                   |
| Fecha de Actualización:<br>Agosto 1 de 2018 | COMUNICACIÓN OFICIAL |  |                                                                                   |
| Página: 15 de 18                            |                      |  |                                                                                   |

|  |                                                     |            |           |
|--|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
|  | 1.3.3.9.01 – RB.<br>SGP - Asignación Especial – PAE | 28/08/2026 | \$657.778 |
|--|-----------------------------------------------------|------------|-----------|

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| Balance General del Contrato                  |                           | Pagos realizados al contratista   |                                                     |                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Concepto                                      | Valor                     | Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha                                               | Valor           |
| Valor inicial del contrato                    | \$87.486.595.405          | 1ra Cta                           | Junio - 2024                                        | \$1.960.218.076 |
| Valor Adiciones                               | \$2.940.965.663           | 2da Cta                           | Julio - 2024                                        | \$2.303.123.908 |
| Valor Total del Contrato                      | \$90.427.561.068          | 3ra Cta                           | Agosto - 2024                                       | \$1.948.103.504 |
| Valor pagado                                  | \$51.059.835.169          | 4ta Cta                           | Septiembre - 2024                                   | \$2.415.848.246 |
| Valor causado que no se ha pagado             | \$2.711.222.316           | 5ta Cta                           | Octubre - 2024                                      | \$1.977.038.100 |
| Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje) | \$53.771.057.485 (59,46%) | 6ta Cta                           | Noviembre - 2024                                    | \$1.641.688.206 |
| Valor saldo por ejecutar                      | \$ 36.656.503.583         | 7ma Cta                           | menor valor cobrado y pagado (mayo – junio de 2024) | \$5.256.668     |
|                                               |                           | 8va Cta                           | Enero - 2025                                        | \$1.067.964.345 |
|                                               |                           | 9na Cta                           | Febrero - 2025                                      | \$2.373.254.100 |
|                                               |                           | 10ma Cta                          | Marzo - 2025                                        | \$2.255.193.585 |
|                                               |                           | 11ava Cta                         | Abril - 2025                                        | \$1.901.794.064 |
|                                               |                           | 12ava Cta                         | Mayo - 2025                                         | \$2.255.715.349 |
|                                               |                           | 13ava Cta                         | Junio - 2025                                        | \$1.068.482.556 |
|                                               |                           | 14ava Cta                         | Julio - 2025                                        | \$2.597.766.440 |
|                                               |                           | 15ava Cta                         | Agosto - 2025                                       | \$2.271.135.588 |
|                                               |                           | 16ava Cta                         | Septiembre - 2025                                   | \$2.628.822.704 |
|                                               |                           | 17ava Cta                         | Octubre - 2025                                      | \$2.171.559.666 |
|                                               |                           | 18ava Cta                         | Noviembre - 2025                                    | \$1.683.611.865 |
|                                               |                           | 19ava Cta                         | Enero - 2026                                        | \$1.434.316.700 |
|                                               |                           | 20ava Cta                         | Febrero - 2026                                      | \$2.808.066.508 |
|                                               |                           | 21ava Cta                         | Marzo - 2026                                        | \$2.675.060.369 |
|                                               |                           | 22ava Cta                         | Abril - 2026                                        | \$2.860.455.662 |
|                                               |                           | 23ava Cta                         | Mayo - 2026                                         | \$2.695.909.428 |
|                                               |                           | 24ava Cta                         | Junio - 2026                                        | \$1.348.227.216 |
|                                               |                           | 25ava Cta                         | Julio - 2026                                        | \$2.711.222.316 |

km.1 vía a Medellín | Telefono 8273273

|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|                                          |  | 404 días: 17 (del 14 de mayo al 07 de junio de 2024) – 20 (del 03 de julio al 31 de julio de 2024) – 17 (del 01 al 27 de agosto) –21 (del 02 al 30 de septiembre) – 17 (del 01 al 04 y del 15 al 31 de octubre) – 14 (del 01 al 22 de noviembre) – 09 (del 20 de enero al 31 de enero de 2025) – 20 (del 01 de febrero al 28 de febrero) - 19 (del 01 de marzo al 31 de marzo) - 16 (del 01 de abril al 30 de abril) - 19 (del 02 de mayo al 30 de mayo) - 09 (del 03 de junio al 13 de junio) - 22 (del 01 de julio al 31 de julio) - 19 (del 01 de agosto al 29 de agosto) – 22 (del 01 al 30 de septiembre) - ) – 17 (del 01 al 31 de octubre) – 13 ( del 01 al 21 de noviembre) - 10 (del 19 de enero al 30 de enero de 2026) – 20 (del 02 de febrero al 28 de febrero) - 19 (del 02 de marzo al 27 de marzo) - 19 (del 06 de abril al 30 de abril) - 18 (del 01 de mayo al 29 de mayo) - 09 (del 01 de junio al 12 de junio ) - 18 (del 06 de julio al 31 de julio) - 18 (del 03 de agosto al 31 de agosto) por raciones preparadas en sitio. (59,46%) |                  |  |
| Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje) |  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$51.059.835.169 |  |

| RACIONES PREPARADAS EN SITIO    |                                |                 |                 |                              |                  |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS AM/PM |                                |                 |                 |                              |                  |
| PERIODO ESCOLAR                 | GRADOS Y NIVELES EDUCATIVOS    | CUPOS ATENDIDOS | DIAS EJECUTADOS | PRECIO UNITARIO DE LA RACION | TOTAL, A PAGAR   |
| DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2026  | Transición – Grado 0           | 2296            | 18              | \$ 4.159                     | \$ 171.883.152   |
|                                 | 1°, 2°, 3°                     | 7172            | 18              | \$ 4.409                     | \$ 569.184.264   |
|                                 | 4°, 5°                         | 4243            | 18              | \$ 4.647                     | \$ 354.909.978   |
|                                 | 6°-9°                          | 7426            | 18              | \$ 5.004                     | \$ 668.874.672   |
|                                 | 10°, 11°, Ciclo Complementario | 1796            | 18              | \$ 5.586                     | \$ 180.584.208   |
| TOTAL POR GRUPOS                |                                |                 |                 |                              | \$ 1.945.436.274 |

| COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO |                                |                 |                 |                              |                |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| PERIODO ESCOLAR                  | GRADOS Y NIVELES EDUCATIVOS    | CUPOS ATENDIDOS | DIAS EJECUTADOS | PRECIO UNITARIO DE LA RACION | TOTAL, A PAGAR |
| DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2026   | Transición – Grado 0           | 509             | 18              | \$ 5.416                     | \$ 49.621.392  |
|                                  | 1° 2°, 3°                      | 602             | 18              | \$ 5.547                     | \$ 60.107.292  |
|                                  | 4°, 5°                         | 556             | 18              | \$ 5.725                     | \$ 57.295.800  |
|                                  | 6°-9°                          | 1193            | 18              | \$ 6.201                     | \$ 133.160.274 |
|                                  | 10°, 11°, Ciclo Complementario |                 |                 |                              |                |
|                                  |                                | 1471            | 18              | \$ 6.567                     | \$ 173.881.026 |
| TOTAL POR GRUPOS                 |                                |                 |                 |                              | \$ 474.065.784 |

| COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - PAE INDÍGENA |                                   |                 |                 |                              |                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| PERIODO ESCOLAR                              | GRUPO DE ATENCIÓN                 | CUPOS ATENDIDOS | DIAS EJECUTADOS | PRECIO UNITARIO DE LA RACION | TOTAL, A PAGAR |
| DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2026               | 0° A 11° (9 A 13 AÑOS Y 11 MESES) | 563             | 18              | \$ 4.751                     | \$ 48.146.634  |
| TOTAL POR GRUPOS                             |                                   | 563             |                 |                              | \$ 48.146.634  |

| PAQUETES ALIMENTARIOS POR CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                  |                                |                 |                 |                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| VIVERES DEL COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS AM/PM                                                                                                                                             |                                |                 |                 |                              |                |
| PERIODO ESCOLAR                                                                                                                                                                         | GRADOS Y NIVELES EDUCATIVOS    | CUPOS ATENDIDOS | DIAS EJECUTADOS | PRECIO UNITARIO DE LA RACION | TOTAL, A PAGAR |
| DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 (I.E. ANGEL MILAN PEREA SEDE PRINCIPAL I.E. CENTRAL PRINCIPAL I.E. EL TRES SEDE PRINCIPAL I.E. SAN MARTIN DE PORRES SEDE PRINCIPAL Y SEDE GONZALO MEJÍA) | Transición – Grado 0           | 173             | 18              | \$ 3.157                     | \$ 9.830.898   |
|                                                                                                                                                                                         | 1° 2°, 3°                      | 579             | 18              | \$ 3.407                     | \$ 35.507.754  |
|                                                                                                                                                                                         | 4°, 5°                         | 345             | 18              | \$ 3.645                     | \$ 22.635.450  |
|                                                                                                                                                                                         | 6°-9°                          | 1657            | 18              | \$ 4.002                     | \$ 119.363.652 |
|                                                                                                                                                                                         | 10°, 11°, Ciclo Complementario |                 |                 |                              |                |
|                                                                                                                                                                                         |                                | 270             | 18              | \$ 4.584                     | \$ 22.278.240  |
| TOTAL POR GRUPOS                                                                                                                                                                        |                                |                 |                 |                              | \$ 209.615.994 |

| VIVERES DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO                                                                                                                       |                                |                 |                 |                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| PERIODO ESCOLAR                                                                                                                                                    | GRADOS Y NIVELES EDUCATIVOS    | CUPOS ATENDIDOS | DIAS EJECUTADOS | PRECIO UNITARIO DE LA RACION | TOTAL, A PAGAR |
| DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 (I.E. ANGEL MILAN PEREA SEDE PRINCIPAL I.E. CENTRAL PRINCIPAL I.E. EL TRES SEDE PRINCIPAL I.E. SAN MARTIN DE PORRES SEDE PRINCIPAL) | Transición – Grado 0           | 0               | 18              | \$ 4.414                     | \$ 0           |
|                                                                                                                                                                    | 1°, 2°, 3°                     | 0               | 18              | \$ 4.545                     | \$ 0           |
|                                                                                                                                                                    | 4°, 5°                         | 0               | 18              | \$ 4.723                     | \$ 0           |
|                                                                                                                                                                    | 6°-9°                          | 0               | 18              | \$ 5.199                     | \$ 0           |
|                                                                                                                                                                    | 10°, 11°, Ciclo Complementario |                 |                 |                              |                |
| TOTAL POR GRUPOS                                                                                                                                                   |                                | 339             | 18              | \$ 5.565                     | \$ 33.957.630  |

Para un total de: \$ 2.711.222.316, para una atención de 31.190 beneficiarios

Vale anotar que, el detalle de los cálculos anteriores se encuentra inmerso en el INFORME DE SEGUIMIENTO PAE – MES DE AGOSTO DE 2026, el cual se encuentra anexo a este informe de supervisión.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

CERTIFICA

Que – CONSORCIO OPERACIÓN PAETURBO, Identificado con NIT. No. 901.830.328 – 1, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato No. 112 – 2024 para la prestación de servicios PAE - CORRESPONDIENTE AL PAGO No 26 DESDE EL 03 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026, POR 18 DIAS ESCOLARES Y CON UN VALOR DE: \$ 2.711.222.316.

Sistema General de Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art 23 de la ley 1150 de 2007 así: ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL #9510329862.

La presente certificación se expide para el vigésimo sexto cobro del contrato No. 112 - 2024.

  
YONATAN MADRID BERRIO  
Secretario de Educación y Cultura  
Supervisor Programa PAE

Proyectó: Silvia Natacha Newball Pérez / P.E. Cobertura Educativa 