

Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-IDI-02	Versión	4

No. VC-LP-007 DE 2026

**ANEXO 2 –
CRONOGRAMA**

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación del aviso de convocatoria pública, estudio previo, y proyecto de pliegos de condiciones.	18 de agosto de 2026 ✓
Publicación Avisos (Decreto 019 de 2012)	18 de agosto de 2026 ✓ 21 de agosto de 2026 ✓ 25 de agosto de 2026 ✓
Observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Desde el 19 de agosto al 1 de septiembre de 2026 ✓
Plazo para limitar a Mipyme	1 de septiembre de 2026 ✓
Respuesta a las observaciones presentadas frente al proyecto de pliego de condiciones	2 de septiembre de 2026 ✓
Publicación acto Administrativo de apertura y pliego de condiciones definitivos ajustados	2 de septiembre de 2026 ✓
Audiencia de asignación de riesgos	4 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas ✓
Plazo máximo para solicitar aclaraciones al pliego de condiciones definitivos	7 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas ✓
Respuesta a las observaciones	El 8 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas ✓
Plazo máximo para expedir adendas	
Plazo máximo de presentación de las ofertas	Hasta las 8:00 horas del 14 de septiembre de 2026 ✓
Apertura de Ofertas	8:20 horas del 14 de septiembre ✓
Evaluación de Ofertas	14 y 15 de septiembre de 2026 ✓
Publicación de informe de evaluación	15 de septiembre de 2026 hasta las 18:00 horas ✓
Traslado de informe de evaluación, observaciones al informe de evaluación y termino máximo para presentar subsanaciones.	Del 16 al 22 de septiembre de 2026 hasta las 23:59 horas ✓
Respuesta a las observaciones	23 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas ✓
Publicación informe definitivo.	
Audiencia de Adjudicación	23 de septiembre de 2026 Despacho del Alcalde Municipal 14:10 p.m. ✓
Publicación de la Resolución de Adjudicación	23 de septiembre de 2026 ✓
Suscripción de contrato	24 de septiembre de 2026 ✓