

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN	
	FORMATO: ACTA DE REINICIO	CÓDIGO: CON-F043

FECHA PRESENTE ACTA:	12 DE FEBRERO DE 2021	CONTRATO _____ CONVENIO <u>X</u>	No: 1287 Fecha del contrato: 15/10/2020
CONTRATANTE _____ PARTE _____ CONTRATISTA _____ CONTRAPARTE _____ INTERVENTOR _____ SUPERVISOR _____	MUNICIPIO DE TUNJA INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LBRE YLA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR- IRDET GERMAN CAMACHO BARRERA - IVAN CORREDOR HURTADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET PARA AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL COLISEO MULTIFUNCIONAL UBICADO DENTRO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET VALOR TOTAL: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 631.366.217) MCTE VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO : APOORTE MUNICIPIO: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 631.366.217) MCTE APOORTE DE CONTRAPARTE: PLAZO DE EJECUCION: DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS FECHA DE INICIO: OCTUBRE 15 DE 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 24 DE 2020 FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN:		
OBJETO:			

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de fecha 24 de diciembre de 2020 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 1287 de 2020.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°1287 de 2020 a partir del día 12 de febrero de 2021.

SEGUNDO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:

GERMAN CAMACHO BARRERA
SUPERVISOR

FIRMA:

IVAN CORREDOR HURTADO
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	William Leiva	profesional contratsita	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo			