

|                                                                                                         |                                        |                                          |                     |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION |                                          | Código:<br>F-220-06 | <br>Sistema de Gestión Integrada |
|                                                                                                         | Versión: 06                            | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 |                     |                                                                                                                     |

|                                             |            |   |            |            |            |      |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|
| <b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> | <b>DÍA</b> | 3 | <b>MES</b> | SEPTIEMBRE | <b>AÑO</b> | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|

|                                     |                                                                                                                                               |  |          |                       |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------|
| CONTRATO O CONVENIO No.             | 320.20.1.039                                                                                                                                  |  |          | FECHA                 | 4/08/2026 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO         | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA                       |  |          |                       |           |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.     | UNO (1)                                                                                                                                       |  |          |                       |           |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA                                                                                                                     |  |          |                       |           |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO      | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ |  |          |                       |           |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | DIRECTO                                                                                                                                       |  | DELEGADO | GONZALO MEDINA PATIÑO |           |
| CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                                                                                                     |  |          |                       |           |

| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                        | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Efectuar ochenta y cinco (85) visitas de extensión para fortalecer la producción apícola dirigida a pequeños y medianos productores del municipio. | Se evidenció que el contratista en este primer periodo comprendido entre el 06 y el 31 de agosto de 2026 llevó a cabo veintiun (21) visitas profesionales de extensión agropecuaria a unidades productiva apícolas establecidas en los siguientes corregimientos:<br>- Cgto San Lorenzo: 8 visitas<br>- Cgto San Rafael: 5 visitas<br>- Cgto la Iberia: 8 visitas<br>En cada uno de los apiarios visitados, en algunos casos involucrando varios productores beneficiados, el profesional establece las situaciones de manejo que requieran atención dejando plasmado en el formato F-320-02 las debidas recomendaciones para el mejoramiento del desarrollo productivo. | Evidencias<br>- F-320-01 solicitud asistencia.<br>- F-320-02 Visita de asistencia técnica<br>- F-TR-09 Registro fotográfico actividades<br>- F-320-05 Encuesta de percepción ciudadana<br>- Base de Datos<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 17 al 44 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.039. |

|                                                                                                         |                                        |                                          |                     |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION |                                          | Código:<br>F-220-06 | <br>SIGI<br>Sistema de Gestión Integrada |
|                                                                                                         | Versión: 06                            | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 |                     |                                                                                                                             |

|                                             |            |   |            |            |            |      |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|
| <b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> | <b>DÍA</b> | 3 | <b>MES</b> | SEPTIEMBRE | <b>AÑO</b> | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>             |                                                                                                                                                                                                                                        | 320.20.1.039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/08/2026 |
| <b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>         |                                                                                                                                                                                                                                        | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.</b>     |                                                                                                                                                                                                                                        | UNO (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                        | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>      |                                                                                                                                                                                                                                        | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 2                                          | Ejecutar tres (3) Talleres en temas de manejo y reproducción en colmenas ( <i>apis mellifera</i> ) dirigido a asociaciones, grupos de hecho o comunidad en general. La asistencia mínima del taller debe ser de diez (10) productores. | Esta actividad no presenta avance durante el presente período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 3                                          | Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales.                        | Se constata que en este primer periodo el contratista apoyó la realización de dos (2) actividades de la siguiente manera:<br>- Día 21 de agosto de 2026. Apoya la recepción de insumos, especialmente los de producción apícola desde su conocimiento técnico.<br>- Día 31 de agosto de 2026. Apoya el empaque de la semilla de hortalizas, para su posterior entrega a los productores beneficiarios del servicio de extensión agropecuaria. |  | Evidencias:<br>F-TR-09 Registro Fotográfico Actividades.<br>F-TR-10 Control de Registro de Asistencia.<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 45 al 48 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.039. |           |

|                                                                                                         |                                               |                                          |                     |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MUNICIPIO DE TULUÁ | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                                          | Código:<br>F-220-06 | <br>S I G I |
|                                                                                                         | Versión: 06                                   | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 |                     |                                                                                                |

|                                             |            |   |            |            |            |      |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|
| <b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> | <b>DÍA</b> | 3 | <b>MES</b> | SEPTIEMBRE | <b>AÑO</b> | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|

|                                            |                                                                                                                                               |              |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>             | 320.20.1.039                                                                                                                                  | <b>FECHA</b> | 4/08/2026 |
| <b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>         | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ                       |              |           |
| <b>INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.</b>     | UNO (1)                                                                                                                                       |              |           |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b> | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA                                                                                                                     |              |           |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>      | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ |              |           |

| ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |          |                      |        |                    |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------|----------------------|--------|--------------------|
| ANÁLISIS CUANTITATIVO                                                |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |          |                      |        |                    |
| ACTIVIDAD                                                            | META | ACTA ACTUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |          |                      |        |                    |
|                                                                      |      | P- 1        | P- 2 | P- 3 | P- 4 | P- 5 | P- 6 | P- 7 | P- 8 | P- 9 | P- 10 | P- 11 | P- 12 | TOTAL | FALTANTE |                      |        |                    |
| 1                                                                    | 80   | 21          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 21    | 59       |                      |        |                    |
| 2                                                                    | 3    | 0           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0     | 3        |                      |        |                    |
| 3                                                                    | 8    | 2           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 2     | 6        |                      |        |                    |
|                                                                      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |          |                      |        |                    |
| EVALUACION E IMPACTO SOCIAL                                          |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |          | ANÁLISIS CUALITATIVO |        |                    |
|                                                                      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |          | EFICIENTE            | EFICAZ | SOPORTE DOCUMENTAL |
|                                                                      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |          | X                    | X      | X                  |

| MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS |            |         |           |             |                                                                                  |                                                                                  |              |          |                       |           |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------|
| No.                             | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)                               | Consecuencia de la Ocurrencia del evento                                         | Probabilidad | Impacto  | Valoración del riesgo | Categoría |
| 1                               | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria. | Dificultad de las asociaciones para presentar propuestas a diferentes entidades. | Posible      | Moderado | Medio                 | Media     |

|                                                                                   |                                               |                                          |                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                                          | Código:<br>F-220-06 |  |
|                                                                                   | Versión: 06                                   | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 |                     |                                                                                     |

|                                             |            |   |            |            |            |      |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|
| <b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> | <b>DÍA</b> | 3 | <b>MES</b> | SEPTIEMBRE | <b>AÑO</b> | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|

|                                            |            |                                                                                                                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |         |          |       |       |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------|
| <b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>             |            | 320.20.1.039                                                                                                                                  |           |             | <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                            | 4/08/2026                                                                                                                                                                                    |         |          |       |       |
| <b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>         |            | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |         |          |       |       |
| <b>INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.</b>     |            | UNO (1)                                                                                                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |         |          |       |       |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b> |            | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA                                                                                                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |         |          |       |       |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>      |            | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ |           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |         |          |       |       |
| 2                                          | Específico | Interno                                                                                                                                       | Ejecución | Operacional | No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos de orden público, entre otros) | Esto le impediría a las asociaciones agropecuarias generar propuestas que realmente ayuden a fortalecer las unidades productivas comunes y la economía familiar de todo el grupo asociativo. | Posible | Moderado | Medio | Media |
| 3                                          | Específico | Interno                                                                                                                                       | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.                                                                                                                                                                      | Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá                                                                                                   | Posible | Moderado | Medio | Media |

| ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados                                                 | Impacto después del Tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                          |                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        |                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                | Periodicidad ¿Cuándo? |
| Contratista            | En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica | Posible                         | Mayor   | Alto                  | Media     | Si                                            | Supervisor o interventor del contrato              | Inicio del contrato                            | Finalización del contrato                        | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual               |

|                                                                                                         |                                               |                                          |                     |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MUNICIPIO DE TULUA | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                                          | Código:<br>F-220-06 | <br>SIGI |
|                                                                                                         | Versión: 06                                   | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 |                     |                                                                                             |

|                                             |            |   |            |            |            |      |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|
| <b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> | <b>DÍA</b> | 3 | <b>MES</b> | SEPTIEMBRE | <b>AÑO</b> | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------|

|                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |       |       |    |                                       |                     |                           |                                                                               |         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>             |                                                                                                                               | 320.20.1.039                                                                                                                                  |          |       |       |    | <b>FECHA</b>                          | 4/08/2026           |                           |                                                                               |         |
| <b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>         |                                                                                                                               | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ                       |          |       |       |    |                                       |                     |                           |                                                                               |         |
| <b>INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.</b>     |                                                                                                                               | UNO (1)                                                                                                                                       |          |       |       |    |                                       |                     |                           |                                                                               |         |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b> |                                                                                                                               | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA                                                                                                                     |          |       |       |    |                                       |                     |                           |                                                                               |         |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>      |                                                                                                                               | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ |          |       |       |    |                                       |                     |                           |                                                                               |         |
| Contratista                                | En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria. | Posible                                                                                                                                       | Mayor    | Alto  | Media | Si | Supervisor o interventor del contrato | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual |
| Entidad Contratante                        | La publicación de los estudios previos y la minuta del contrato se realizaron de manera oportuna.                             | Improbable                                                                                                                                    | Moderado | Medio | Media | No | Encargado e contratación              | Inicio del contrato | Un mes                    | Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato            | Mensual |

\* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SALUD</b>                                                  | SALUD TOTAL |
| <b>PENSIÓN</b>                                                | PORVENIR    |
| <b>ARL</b>                                                    | POSITIVA    |

  
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 NOMBRE: GONZALO MEDINA PATIÑO

  
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ