

CONSTANCIA DE FINALIZACIÓN DE FABRICACIÓN Y PROYECCIÓN DE ENVÍO


Cordial saludo,

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que ha finalizado la etapa de fabricación del ascensor para el proyecto identificado con la oferta FEMM-544B-25 (Ascensor) y el FEMM-570C-25 (Desmonte de ascensor actual), asociados al contrato No. 37-25 de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander, ubicada en la Avenida 11E #8A-07, Barrio Colsag, Cúcuta.

De igual forma, se informa que se tiene proyectada la fecha de cargue en buque y salida de fábrica a partir del 17 de noviembre del presente año, dando así inicio al proceso de transporte del equipo hacia Colombia.

Quedamos atentos a cualquier información adicional o documentación complementaria que se requiera.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. F. González Parra', written over a faint rectangular stamp.

Nombre: José Fernando González Parra
Cargo: Supervisor Obra Nueva
Teléfono: 3104849916/ supervision@femm.com