


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04	
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES		Vigente desde: 23/08/2023	
1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE				
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Apoyar en la construcción, consolidación y seguimiento del plan para la adaptación al cambio climático desde el componente de salud ambiental.	<p>Frente a esta actividad, se perfeccionó la contratación de la profesional Diana Marcela Mejía Monroy a través del Contrato 051-2025, el cual contó con acta de inicio del 2 de mayo de 2025 y se ejecutó a cabalidad al corte del 30 de noviembre de 2025, cumpliendo de manera satisfactoria con la totalidad de los siete meses programados. En desarrollo de esta labor y en estricto cumplimiento de la actividad establecida, se avanzó significativamente en la construcción, consolidación y seguimiento del plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental.</p> <p>Como resultado de esta gestión técnica y en total correspondencia con las especificaciones de la nota técnica sectorial, se anexan al presente informe como evidencias y entregables el documento técnico de soporte que contiene el diagnóstico de la línea base regional, el documento consolidado y formulado del Plan de Adaptación al Cambio Climático enfocado en el Componente de Salud Ambiental para el territorio, las matrices metodológicas de seguimiento aplicadas a los indicadores priorizados y las actas de las mesas de trabajo sectorial debidamente firmadas por los actores intervinientes junto con los registros fotográficos correspondientes, certificando así de manera integral el cumplimiento de las metas propuestas para esta primera obligación específica en beneficio del departamento. Ejecutado el 100%</p>	documento word	Se adjunta informe word	
2. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación en medios masivos para la difusión de información en salud enfocada en el autocuidado la promoción de la salud y la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, DENGUE, FIEBRE AMARILLA, CANCER DE PIEL ENTRE OTRAS), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático en el departamento del tolima	<p>Frente a esta actividad, se perfeccionó la contratación de la profesional Ana María Salcedo Escobar a través del Contrato 053-2025, el cual contó con acta de inicio del 2 de mayo de 2025 y se ejecutó a cabalidad al corte del 30 de noviembre de 2025, cumpliendo de manera satisfactoria con la totalidad de los siete meses programados. En desarrollo de esta labor y en estricto cumplimiento de la actividad establecida, se avanzó significativamente en el diseño e implementación de la estrategia de comunicación en medios masivos para la difusión de información en salud, enfocada en el autocuidado, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades sensibles al clima, así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático en el departamento del Tolima. Como resultado de esta gestión y de acuerdo con lo estipulado en la planeación técnica sectorial, se anexan al presente informe final como evidencias y entregables el documento técnico de soporte del diseño de las estrategias comunicativas pautadas, las piezas digitales y el material gráfico diseñado para medios masivos, que respaldan la visibilidad, el impacto y el alcance preventivo de la campaña en la población del territorio. Ejecutado el 100%</p>	documento word	Se adjunta informe word	
	<p>Para el desarrollo de las actividades se efectuaron los siguientes contratos relacionados a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none">• CONTRATO 059 - Logística Para Integrar – Transporte para la actividad• CONTRATO 062 - AGAL LOGISTICA – Apoyo logístico para la actividad• CONTRATO 077 - ANDRES FELIPE LONDOÑO – profesional que desarrolla la actividad• CONTRATO 153 - SADEBI – 1396 – Impresos y publicaciones <p>Las 2 actividades fueron realizadas en el mes de diciembre, en el municipio de Prado Tolima el 02/12/2025 y en el Espinal Tolima el 20/12/2025</p> <p>Municipio de Prado – Tolima 02/12/2025</p> <p>Para esta actividad se contó con profesionales, apoyo logístico y transporte para la realización de las actividades.</p> <p>Durante la actividad se suministró hidratación</p>			

<p>3. Realizar dos (2) actividad de informacion y gestion del riesgo una (1) en el marco de fomentar la prevencion cambio climatico en el Tolima</p>	<p>Jornada de actividad fisica e hidratación Actividades de información en salud Actividades de promoción de salud a cargo de profesional de la salud</p> <p>NOTA: Se deja constancia de que, para el desarrollo de esta actividad en el municipio de Prado, el contratista cumplió inicialmente con el desplazamiento y puesta en sitio de los componentes logísticos requeridos, correspondientes a carpa, tarima y sillas. Sin embargo, debido a condiciones climáticas adversas de fuerza mayor que impedian el desarrollo seguro de la jornada, se hizo necesaria la reubicación del evento hacia un espacio cubierto tipo polideportivo, el cual fue gestionado y suministrado de manera directa por la entidad territorial. En consecuencia, dado que la contingencia climática impidió el armado y la utilización efectiva de la infraestructura logística inicialmente desplazada, se aplica un descuento en la liquidación financiera por un valor de \$2.430.000, monto que incluye los respectivos costos administrativos asociados a los servicios no causados.</p> <p>Municipio de Espinal – Tolima 20/12/2025</p> <p>Para esta actividad se contó profesionales, apoyo logístico y transporte para la realización de la actividad. Jornada de actividad fisica e hidratación Tamizaje de cáncer de piel</p> <p>Frente a la creación para cada conmemoración de material informativo en promover medidas de adaptación a la variabilidad y cambio climático, se diseñaron y entregaron un total de 300 visceras deportivas con los logos del programa de cambio climático y su eslogan, las cuales fueron entregadas durante las jornadas.</p> <p>Se anexan las actas de ejecución de la actividad que soportan la realización de la actividad.</p> <p>Ejecutado en un 89,79%</p>	<p>documento word</p>	<p>Se adjunta informe word</p>	
<p>4. Desarrollar dos (2) encuentro intersectorial con expertos en salud, ambiente y gestion del riesgo para orientar en las enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, DENGUE, FIEBRE AMARILLA, CANCER DE PIEL, ENTRE OTRAS) y mensajes en la adopcion de medidas de adaptacion ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climatico en el departamento del Tolima beneficiando organizaciones, y/o redes, y/o actores del sistema general de seguridad social en salud y/o comunidad entorno comunitario.</p>	<p>Para el desarrollo de la actividad se suscribieron los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONTRATO 059 - Logística Para Integrar – Transporte para la actividad • CONTRATO 062 - AGAL LOGISTICA – Apoyo logístico para la actividad • CONTRATO 077 - ANDRES FELIPE LONDOÑO – profesional que desarrolla la actividad <p>El primer encuentro se realizó el día 11 de julio de 2025 en la ciudad de Ibagué El segundo encuentro se realizó el día 19 de noviembre de 2025.</p> <p>Traslados efectuados por la empresa de logística para integrasas S.A.S. Para el desarrollo de la actividad se garantizó el apoyo logístico</p> <p>El primer encuentro se realizó el día 11 de julio de 2025 en la ciudad de Ibagué, efectuado en el salón de convenciones de FEDE arroz ubicado en la calle 60 con avenida miro lindo, auditorio para más de 150 personas, un lugar adecuado y espacio físico, equipamiento audiovisual.</p> <p>(cuadernillo y/o lapicero, Empaque con mensaje del uso del protector solar y con su sobre de protector solar factor 50, 2 pendones con araña.</p> <p>Se suministró refrigerio para 100 personas</p> <p>El segundo encuentro se realizó el día 19 de noviembre de 2025, en el municipio de mariquita en el Hotel san Rafael Boutique, auditorio para más de 150 personas, un lugar adecuado y espacio físico, equipamiento audiovisual.</p> <p>Se realizó la contratación de médico dermatólogo con experiencia en el tema para actividad de información en salud.</p> <p>Se suministraron 100 (cuadernillo y/o lapicero, Empaque con mensaje del uso del protector solar y con su sobre de protector solar factor 50, 2 pendones con araña</p> <p>Se suministró refrigerio para 100 personas</p> <p>Se anexan las actas de ejecución de la actividad que soportan la realización de la actividad.</p> <p>NOTA: Se deja constancia de que, si bien la nota técnica inicial proyectó la utilización de dos (2) servicios de transporte hacia el mismo destino, el volumen del talento humano a movilizar permitió optimizar la logística y consolidar el desplazamiento en un (1) solo vehículo. Es importante resaltar que el contratista vinculado mediante el contrato 059 garantizó en todo momento la disponibilidad del parque automotor exigido para la actividad, por lo que el descuento a liquidar obedece estrictamente a una optimización operativa en terreno y al pago exclusivo de los servicios efectivamente prestados, por o cual se hace un descuento financiero de \$648.000 del valor del traslado incluido los costos administrativos.</p> <p>Ejecutado en un 97,26%</p>	<p>documento word</p>	<p>Se adjunta informe word</p>	

<p>5. Realizar tres (3) actividades de información en salud en (5) municipios dirigidos a la comunidad sobre la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, DENGUE, FIEBRE AMARILLA, CANCER DE PIEL ENTRE OTRAS), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático en el entorno comunitario</p>	<p>• CONTRATO 077 - ANDRES FELIPE LONDOÑO – profesional que desarrolla la actividad</p> <p>N Municipio Fecha</p> <p>1 Icononzo 12/9/2025</p> <p>2 Icononzo 10/10/2025</p> <p>3 Icononzo 14/11/2025</p> <p>4 Saldaña 13/10/2025</p> <p>5 Saldaña 21/10/2025</p> <p>6 Saldaña 24/11/2025</p> <p>7 Valle de san Juan 4/9/2025</p> <p>8 Valle de san Juan 11/09/2025</p> <p>9 Valle de san Juan 13/11/2025</p> <p>10 Armero guayabal 15/9/2025</p> <p>11 Armero guayabal 18/8/2025</p> <p>12 Armero guayabal 12/11/2025</p> <p>13 Falán 14/8/2025</p> <p>14 Falán 9/9/2025</p> <p>15 Falán 17/11/2025</p> <p>Hospital San Roque E.S.E. ejecutó de manera integral las metas físicas programadas mediante una estrategia articulada entre la educación en salud y el soporte logístico en territorio. Para el componente pedagógico y metodológico, se contó con el apoyo técnico del profesional en Enfermería Andrés Felipe Londoño a través del Contrato de Prestación de Servicios No. 077, quien lideró presencialmente las jornadas formativas orientadas a instruir a los líderes comunitarios y a la población en general en la identificación, mitigación y prevención de patologías sensibles al clima tales como Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), dengue, fiebre amarilla y cáncer de piel, promoviendo la adopción activa de medidas de resiliencia. De manera complementaria y como material didáctico e informativo de soporte exigido en la nota técnica para el fortalecimiento de capacidades.</p> <p>Falán, Armero guayabal, Valle de San Juan, Icononzo, Saldaña</p> <p>Durante el periodo se desarrollaron un total 15 actividades de información en salud en el entorno comunitario en los siguientes municipios:</p> <p>Se anexan las actas de ejecución de la actividad que soportan la realización de la actividad.</p> <p>Adicionalmente se suscribió en contrato 153 con el operador logístico CORPORACIÓN SALUD DESARROLLO Y BIENESTAR O.N.G. - SADEBI O.N.G.</p> <p>Mediante el Contrato No. 153, garantizó el suministro, la verificación y la distribución directa en las comunidades de trescientos (300) kits de prevención comunitaria, los cuales estuvieron integrados individualmente por una (1) tula de almacenamiento, una (1) linterna operativa, un (1) radio receptor de frecuencias para canales de emergencia, una (1) botella de agua para hidratación y un (1) sábato de emergencia. Con esta ejecución combinada, se alcanzó el 100% de la cobertura territorial y física planificada, incentivando el autocuidado tangible y la gestión del riesgo en el entorno cotidiano de los participantes. Finalmente, para garantizar la transparencia, el control post-contratual y la plena trazabilidad ante la supervisión del contrato por parte de la Secretaría de Salud Departamental, la totalidad de los soportes documentales, listados de asistencia, actas comunitarias firmadas y los registros fotográficos unificados de las jornadas de enfermería y las entregas de los kits se encuentran digitalizados y disponibles en el repositorio.</p> <p>Ejecutada al 100%</p>	<p>documento word</p>	<p>Se adjunta informe word</p>	
<p>6. Realizar tres (3) actividades de información en salud en (5) municipios dirigidos a la comunidad sobre la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, DENGUE, FIEBRE AMARILLA, CANCER DE PIEL ENTRE OTRAS), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la viabilidad y el cambio climático</p>	<p>Para el desarrollo de la presente actividad se suscribieron de manera estratégica los siguientes contratos: el Contrato de Prestación de Servicios No. 077, bajo el cual el profesional de enfermería Andrés Felipe Londoño se encargó del desarrollo metodológico y operativo de las sesiones. Las intervenciones presenciales y de concertación se distribuyeron cronológicamente de la siguiente manera:</p> <p>N Municipio Fecha</p> <p>1 Icononzo 12/9/2025</p> <p>2 Icononzo 10/10/2025</p> <p>3 Icononzo 14/11/2025</p> <p>4 Saldaña 13/10/2025</p> <p>5 Saldaña 21/10/2025</p> <p>6 Saldaña 24/11/2025</p> <p>7 Valle de san Juan 4/9/2025</p> <p>8 Valle de san Juan 11/09/2025</p> <p>9 Valle de san Juan 13/11/2025</p> <p>10 Armero guayabal 15/9/2025</p> <p>11 Armero guayabal 10/9/2025</p> <p>12 Armero guayabal 12/11/2025</p> <p>13 Falán 14/8/2025</p> <p>14 Falán 9/9/2025</p> <p>15 Falán 17/11/2025</p> <p>Se cumplió al 100% con la meta física programada mediante la realización de quince (15) actividades de información en salud dirigidas estrictamente al entorno institucional en cinco (5) municipios del departamento del Tolima (Icononzo, Saldaña, Valle de San Juan, Armero Guayabal y Falán), enfocadas en la prevención de enfermedades sensibles al clima —tales como Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), dengue, fiebre amarilla y cáncer de piel— y en el fomento para la adopción de medidas de adaptación y mitigación frente al riesgo climático.</p> <p>Falán, Armero, Valle de San Juan, Icononzo, Saldaña</p> <p>Adicionalmente se suscribió el Contrato No. 153 con SADEBI O.N.G., encargado de los procesos de impresos y publicaciones. Durante el periodo de ejecución, Como material informativo y pedagógico de soporte para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas y actores del sistema, el contratista SADEBI O.N.G. realizó el suministro y la entrega formal de quince (15) pendones colgantes en formato de lona (un pendón exhibido por cada actividad realizada), contramarcados con la identidad de la Gobernación del Tolima - Secretaría de Salud y dotados con contenidos técnicos de gestión del riesgo institucional frente a los fenómenos de variabilidad climática. La totalidad de las actas institucionales, listados unificados de asistencia y el correspondiente registro de verificación fotográfica se encuentran digitalizados para los fines pertinentes de la supervisión.</p> <p>Ejecutada al 100%</p>	<p>documento word</p>	<p>Se adjunta informe word</p>	

<p>7. Realizar tres (3) actividades de información en salud en (5) municipios dirigidos a la comunidad sobre la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, DENGUE, FIEBRE AMARILLA, CANCER DE PIEL ENTRE OTRAS), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la viabilidad y el cambio climático en el entorno educativo</p>	<p>Para el desarrollo de esta actividad enfocada estrictamente en el entorno educativo, se suscribieron e implementaron de manera coordinada los siguientes contratos: el Contrato de Prestación de Servicios No. 052, mediante el cual el profesional Sergio Alexander Fajardo lideró el componente técnico y las metodologías pedagógicas en las aulas, durante el periodo de ejecución establecido.</p> <p>Además, se realizó el contratos de prestación de servicios 062 de 2025 ALIANZA PARA LA GESTION APOYO Y LIDERAZGO S.A.S para el apoyo logístico en la realización de las actividades de información en salud de cierre en los (5) cinco municipios dirigidos a niños, niñas, docentes sobre la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, dengue, fiebre amarilla, cáncer de piel, entre otras), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la viabilidad y el cambio climático en el entorno educativo.</p> <p>Se suministraron los aspectos logísticos necesarios, como: sonido con micrófono, hidratación y 1 Profesional en actividad física con experiencia en actividad con niños y niñas, personal de logística.</p> <p>Se llevaron a cabo quince (15) actividades de información en salud dirigidas a niños, niñas y personal docente en los mismos cinco (5) municipios de las intervenciones anteriores (Icononzo, Saldaña, Valle de San Juan, Amero Guayabal y Falán), promoviendo la prevención de enfermedades sensibles al clima —como Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), dengue, fiebre amarilla y cáncer de piel— junto con pautas prácticas para la gestión comunitaria del riesgo y la adaptación climática escolar.</p> <p>Durante el periodo desarrollaron las 15 actividades de información en salud en el entorno institucional Icononzo 05/08/2025 Amero Guayabal 14/08/2025 Valle de San Juan 27/08/2025 Falán 30/09/2025 Saldaña 27/10/2025</p> <p>Contrato No. 059 con la firma Logística Para Integrar, que garantizó el transporte especializado para las actividades de cierre masivo. Conforme al cronograma establecido. Fecha de inicio Fecha de fin Cantidad Municipio Cde Tipo 5/08/2025 5/08/2025 1,00 Icononzo B urbano 14/08/2025 14/08/2025 1,00 Amero B urbano 27/08/2025 27/08/2025 1,00 Valle de san Juan A urbano 30/08/2025 30/08/2025 1,00 Falán B urbano 27/10/2025 27/10/2025 1,00 Saldaña B urbano</p> <p>Adicionalmente se suscribió el contrato No. 153 con SADEBI O.N.G., encargado del diseño e intervención de impresos y murales; y el Como soporte material de apropiación social del conocimiento y material didáctico interactivo exigido en la nota técnica, el operador SADEBI O.N.G. realizó el diseño e intervención artística de cinco (5) murales educativos de gran formato (uno por cada centro escolar de los municipios priorizados) con contenidos visuales de mitigación y cuidado del entorno. Adicionalmente, se fabricaron y distribuyeron de manera directa un total unificado de mil ochocientos (1.800) volantes educativos con regla impresa integrada de 25 cm x 3.3 cm, dotados con marcas métricas de precisión y leyendas preventivas institucionales de la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Salud Departamental. La totalidad de las actas de entrega, registros de asistencia de la comunidad escolar y el correspondiente anexo de verificación fotográfica institucional se encuentran digitalizados para los fines de supervisión. Evidencia fotográfica de murales</p> <p>Ejecutada el 100%</p>	<p>documento word</p>	<p>Se adjunta informe word</p>	
<p>8. Concurrir y/o complementar a las estructuras funcionales y organizativas de los Equipos Básicos de Atención Primaria en salud, en desarrollo de las intervenciones colectivas municipales. Así mismo fortalecer el desarrollo de capacidades para la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos de gestión de la salud pública. Lo anterior deberá quedar soportado en las respectivas actas de coordinación y concertación.</p>	<p>Durante la vigencia los profesionales contratistas encargados de la ejecución de las actividades del programa realizó concertación con las entidades territoriales y los EBS en los cuales se encontraban EBS activos, en los territorios impactados</p>	<p>documento word</p>	<p>Se adjunta informe word</p>	
<p align="center">1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE</p>				
<p>RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE</p>	<p>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</p>	<p>EVIDENCIA</p>	<p>MECANISMO DE VERIFICACION</p>	<p>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</p>
<p>CONCLUSIONES:</p>				
<p>Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.</p>				
<p>Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.</p>				
<p>NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) : <u>OLGA PIEDAD TORRES SIENRA</u></p> <p>FIRMA: <u></u></p>				



Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO

**INFORME FINAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1396 DE 28 DE
MARZO DE 2025**

Me permito presentar el informe final del contrato interadministrativo número N° 1396 DE 28 DE MARZO DE 2025, el cual tiene por objeto: **CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE ALVARADO TOLIMA, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS INDIVIDUOS, FAMILIA Y COMUNIDADES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA RESPUESTA EN SALUD A EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** Con corte a las actividades ejecutadas al 31 de diciembre de 2025.

Se relaciona informe final para el pago cumpliendo con:

- Valor a cobrar del nueve punto siete por ciento (8.6%) que es de \$ 18.522.000 (Dieciocho millones quinientos veintidós mil pesos mcte)

Relación de contratos suscritos:

N	N° CONTRATO	NIT / DI	NOMBRE	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	OBJETO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
1	051-2025	1110452684	DIANA MARCELA MEJIA MONROY	02/05/2025	02/12/2025	Contrato de prestación de servicios de administrador de empresas para apoyo, construcción, consolidación y seguimiento del plan para la adaptación del cambio climático desde el componente de salud ambiental en el marco del contrato interadministrativo 1396 celebrado entre La Gobernación Del Tolima y El Hospital San Roque E.S.E de Alvarado Tolima	\$ 29,400,000
2	052-2025	1110520790	SERGIO ALEXANDER FAJARDO RODRIGUEZ	02/05/2025	02/12/2025	Contrato de prestación de servicios de profesional con especialización en pedagogía, para realizar actividades de información en salud en (5) cinco municipios dirigidos a niños, niñas, en el marco del contrato interadministrativo 1396 celebrado entre La Gobernación Del Tolima y El Hospital San Roque E.S.E de Alvarado Tolima	\$ 29,400,000
3	053-2025	1110499441	ANA MARIA SALCEDO ESCOBAR	02/05/2025	02/12/2025	Contrato de prestación de servicios de diseñador(a) gráfico en el marco del contrato interadministrativo 1396 celebrado entre La Gobernación del Tolima y El Hospital San Roque E.S.E de Alvarado Tolima	\$ 28,000,000

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA



4	059-2025	901582258	LOGISTICA PARA INTEGRAR S.A.S	12/05/2025	30/12/2025	Contrato de prestación de servicios de apoyo logístico en transporte terrestre a todo costo en el marco del contrato interadministrativo 1396 celebrado entre La Gobernación del Tolima y El Hospital San Roque E.S.E de Alvarado Tolima	\$ 5,884,800
5	062-2025	901285239	ALIANZA PARA LA GESTION, APOYO Y LIDERAZGO S.A.S.	12/05/2025	30/12/2025	Contrato de prestación de servicios logística en el marco del contrato interadministrativo 1396 celebrado entre La Gobernación del Tolima y El Hospital San Roque E.S.E de Alvarado Tolima	\$ 47,305,200
6	077-2025	1128274027	ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO	03/06/2025	03/06/2025	Contrato de prestación de servicios de profesional en enfermería en el marco del contrato interadministrativo 1396 celebrado entre La Gobernación del Tolima y El Hospital San Roque E.S.E de Alvarado Tolima	\$ 26,600,000
7	153-2025	900417311-1	CORPORACI ON SALUD DESARROLL O Y BIENESTAR O.N.G - SADEBI O.N.G	02/08/2025	02/08/2025	Contrato de prestación de servicios de actividades de información en salud en el marco del contrato interadministrativo 1396 celebrado entre La Gobernación del Tolima y El Hospital San Roque E.S.E de Alvarado Tolima	\$ 39,560,400



Descripción de las actividades ejecutadas con corte al 31/12/2025:

Actividad 1:

Apoyar en la construcción, consolidación y seguimiento del plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental

Frente a esta actividad, se perfeccionó la contratación de la profesional Diana Marcela Mejía Monroy a través del Contrato 051-2025, el cual contó con acta de inicio del 2 de mayo de 2025 y se ejecutó a cabalidad al corte del 30 de noviembre de 2025, cumpliendo de manera satisfactoria con la totalidad de los siete meses programados. En desarrollo de esta labor y en estricto cumplimiento de la actividad establecida, se avanzó significativamente en la construcción, consolidación y seguimiento del plan para la adaptación al Cambio Climático desde el Componente de Salud Ambiental.

Como resultado de esta gestión técnica y en total correspondencia con las especificaciones de la nota técnica sectorial, se anexan al presente informe como evidencias y entregables el documento técnico de soporte que contiene el diagnóstico de la línea base regional, el documento consolidado y formulado del Plan de Adaptación al Cambio Climático enfocado en el Componente de Salud Ambiental para el territorio, las matrices metodológicas de seguimiento aplicadas a los indicadores priorizados y las actas de las mesas de trabajo sectorial debidamente firmadas por los actores intervinientes junto con los registros fotográficos correspondientes, certificando así de manera



integral el cumplimiento de las metas propuestas para esta primera obligación específica en beneficio del departamento.

							
1. Plan territorial de adaptación de cambio climático.pdf	1.1 informe de caracterización.pdf	1.2. Justificación del componente.pdf	1.3 Caracterización del entorno educativo del ...	anexo 1 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES CLAVE PARA EL...	Anexo 1 Plan Territorial de Adaptación del Cambio Clim...	Anexo 4 Plan Territorial de Adaptación del Cambio Clim...	anexo 5 PTACCSA.pdf

Actividad ejecutada al 100%

Actividad 2:


Diseñar e implementar una estrategia de comunicación en medios masivos para la difusión de información en salud, enfocada en el autocuidado, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, dengue, fiebre amarilla, cáncer de piel, entre otras), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático en el departamento del Tolima.

Frente a esta actividad, se perfeccionó la contratación de la profesional Ana María Salcedo Escobar a través del Contrato 053-2025, el cual contó con acta de inicio del 2 de mayo de 2025 y se ejecutó a cabalidad al corte del 30 de noviembre de 2025, cumpliendo de manera satisfactoria con la totalidad de los siete meses programados. En desarrollo de esta labor y en estricto cumplimiento de la actividad establecida, se avanzó significativamente en el diseño e implementación de la estrategia de comunicación en medios masivos para la difusión de información en salud, enfocada en el autocuidado, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades sensibles al clima, así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático en el departamento del Tolima. Como resultado de esta gestión y de acuerdo con lo estipulado en la planeación técnica sectorial, se anexan al presente informe final como evidencias y entregables el documento técnico de soporte del diseño de las estrategias comunicativas pautadas, las piezas digitales y el material gráfico diseñado para medios masivos, que respaldan la visibilidad, el impacto y el alcance preventivo de la campaña en la población del territorio.



Actividad ejecutada al 100%





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO

Actividad 3:

Apoyar a la secretaria de Salud Departamental en Realizar dos (2) actividades de información y gestión del riesgo un (1) en el marco de la Conmemoración día internacional del cambio climático y (1) en el marco de fomentar la prevención Cambio Climático en el Tolima.

Para el desarrollo de las actividades se efectuaron los siguientes contratos relacionados a continuación.

- CONTRATO 059 - Logística Para Integrar – Transporte para la actividad
- CONTRATO 062 - AGAL LOGISTICA – Apoyo logístico para la actividad
- CONTRATO 077 - ANDRES FELIPE LONDOÑO – profesional que desarrolla la actividad
- CONTRATO 153 - SADEBI – 1396 – impresos y publicaciones

Las 2 actividades fueron realizadas en el mes de diciembre, en el municipio de Prado Tolima el 02/12/2025 y en el Espinal Tolima el 20/12/2025

Municipio de Prado – Tolima 02/12/2025

Para esta actividad se contó con profesionales, apoyo logístico y transporte para la realización de las actividades.

Durante la actividad se suministró hidratación.




Jornada de actividad física e hidratación

Calle: 4 No. 4-52 Tel: 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO



Actividades de información en salud



Actividades de promoción de salud a cargo de profesional de la salud

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email: contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co


TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital

SAN ROQUE - ALVARADO



NOTA: Se deja constancia de que, para el desarrollo de esta actividad en el municipio de Prado, el contratista cumplió inicialmente con el desplazamiento y puesta en sitio de los componentes logísticos requeridos, correspondientes a carpa, tarima y sillas. Sin embargo, debido a condiciones climáticas adversas de fuerza mayor que impedían el desarrollo seguro de la jornada, se hizo necesaria la reubicación del evento hacia un espacio cubierto tipo polideportivo, el cual fue gestionado y suministrado de manera directa por la entidad territorial. En consecuencia, dado que la contingencia climática impidió el armado y la utilización efectiva de la infraestructura logística inicialmente desplazada, se aplica un descuento en la liquidación financiera por un valor de \$2.430.000, monto que incluye los respectivos costos administrativos asociados a los servicios no causados.

Municipio de Espinal – Tolima 20/12/2025

Para esta actividad se contó profesionales, apoyo logístico y transporte para la realización de la actividad.




Jornada de actividad física e hidratación

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO



Tamizaje de cáncer de piel



Frente a la creación para cada conmemoración de material informativo en promover medidas de adaptación a la variabilidad y cambio climático, se diseñaron y entregaron un total de 300 visceras deportivas con los logos del programa de cambio climático y su eslogan, las cuales fueron entregadas durante las jornadas.





Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Se anexan las actas de ejecución de la actividad que soportan la realización de la actividad.



1. ACTA CONMEMORACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO PRADO.pdf



2. ACTA CONMEMORACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ESPINAL.pdf



Acta_Entrega_Vieiras_Contrato_1096_2025.pdf

Actividad ejecutada en un 89,79%

Actividad 4

Desarrollar (2) dos encuentro intersectorial con expertos en salud, ambiente y gestión del riesgo para orientar en las enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, dengue, fiebre amarilla, cáncer de piel, entre otras) y mensajes en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático en el departamento del Tolima beneficiando organizaciones, y/o redes, y/o actores del sistema general de seguridad social en salud, y/o comunidad entorno comunitario.

Para el desarrollo de la actividad se suscribieron los siguientes contratos:

- CONTRATO 059 - Logística Para Integrar – Transporte para la actividad
- CONTRATO 062 - AGAL LOGISTICA – Apoyo logístico para la actividad
- CONTRATO 077 - ANDRES FELIPE LONDOÑO – profesional que desarrolla la actividad


El primer encuentro se realizó el día 11 de julio de 2025 en la ciudad de Ibagué
El segundo encuentro se realizó el día 19 de noviembre de 2025.

Traslados efectuados por la empresa de logística para integrasas S.A.S.

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospital-sanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA



Hospital

SAN ROQUE - ALVARADO

Para el desarrollo de la actividad se garantizó el apoyo logístico

El primer encuentro se realizó el día 11 de julio de 2025 en la ciudad de Ibagué, efectuado en el salón de convenciones de FEDE arroz ubicado en la calle 60 con avenida miro lindo, auditorio para más de 150 personas, un lugar adecuado y espacio físico, equipamiento audiovisual.



(cuadernillo y/o lapicero, Empaque con mensaje del uso del protector solar y con su sobre de protector solar factor 50, 2 pendones con araña.



Se suministró refrigerio para 100 personas




Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital

SAN ROQUE - ALVARADO

El segundo encuentro se realizó el día 19 de noviembre de 2025, en el municipio de mariquita en el Hotel san Rafael Boutique. auditorio para más de 150 personas, un lugar adecuado y espacio físico, equipamiento audiovisual.



Se realizó la contratación de médico dermatóloga con experiencia en el tema para actividad de información en salud,



Se suministraron 100 (cuadernillo y/o lapicero, Empaque con mensaje del uso del protector solar y con su sobre de protector solar factor 50, 2 pendones con araña





Se suministró refrigerio para 100 personas

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO



Se anexan las actas de ejecución de la actividad que soportan la realización de la actividad.



1. ACTA PRIMER EVENTO APOYO IBAGUE.pdf



2. ACTA SEGUNDO APOYO MARIQUITA (2).pdf



Acta_Entrega_Pendones_Contrato_1396_2025.pdf

NOTA: Se deja constancia de que, si bien la nota técnica inicial proyectó la utilización de dos (2) servicios de transporte hacia el mismo destino, el volumen del talento humano a movilizar permitió optimizar la logística y consolidar el desplazamiento en un (1) solo vehículo. Es importante resaltar que el contratista vinculado mediante el contrato 059 garantizó en todo momento la disponibilidad del parque automotor exigido para la actividad, por lo que el descuento a liquidar obedece estrictamente a una optimización operativa en terreno y al pago exclusivo de los servicios efectivamente prestados, por lo cual se hace un descuento financiero de \$648.000 del valor del traslado incluido los costos administrativos.

Actividad ejecutada en un 97,28%



Actividad 5:

Realizar 3 actividades de información en salud en (5) cinco municipios dirigidos a la comunidad sobre la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, dengue, fiebre amarilla, cáncer de piel, entre otras), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático en el entorno comunitario.

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA



Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO

Para el desarrollo de la actividad se suscribieron los siguientes contratos:

- CONTRATO 077 - ANDRES FELIPE LONDOÑO – profesional que desarrolla la actividad.

N	Municipio	Fecha
1	Icononzo	12/9/2025
2	Icononzo	10/10/2025
3	Icononzo	14/11/2025
4	Saldaña	13/10/2025
5	Saldaña	21/10/2025
6	Saldaña	24/11/2025
7	Valle de san juan	4/9/2025
8	Valle de san juan	11/09/2025
9	Valle de san juan	13/11/2025
10	Armero guayabal	15/8/2025
11	Armero guayabal	18/8/2025
12	Armero guayabal	12/11/2025
13	Falan	14/8/2025
14	Falan	9/9/2025
15	Falan	17/11/2025

Hospital San Roque E.S.E. ejecutó de manera integral las metas físicas programadas mediante una estrategia articulada entre la educación en salud y el soporte logístico en territorio. Para el componente pedagógico y metodológico, se contó con el apoyo técnico del profesional en Enfermería Andrés Felipe Londoño a través del Contrato de Prestación de Servicios No. 077, quien lideró presencialmente las jornadas formativas orientadas a instruir a los líderes comunitarios y a la población en general en la identificación, mitigación y prevención de patologías sensibles al clima tales como Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), dengue, fiebre amarilla y cáncer de piel, promoviendo la adopción activa de medidas de resiliencia. De manera complementaria y como material didáctico e informativo de soporte exigido en la nota técnica para el fortalecimiento de capacidades.



Falan



Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA



Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO



Armero guayabal




Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO




Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO

Valle de San Juan



Calle: 4 No. 4-52 Tel: 3118543280 - 3174418839


Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Icononzo



Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO



Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO



Saldaña





Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital

SAN ROQUE - ALVARADO



Durante el periodo se desarrollaron un total 15 actividades de información en salud en el entorno comunitario en los siguientes municipios:

Se anexan las actas de ejecución de la actividad que soportan la realización de la actividad.

PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF
1. PRIMERO - ACTA EMERGENCIAS ASOCIADOS ENTORNO CO.	1. SALADA - ACTA EMERGENCIAS ASOCIADOS ENTORNO CO.	1. XICOMONCO - ACTA EMERGENCIAS ASOCIADOS ENTORNO CO.	1. SALADA - ACTA EMERGENCIAS ASOCIADOS ENTORNO CO.	1. VALLE DE - ACTA EMERGENCIAS ASOCIADOS ENTORNO CO.	2. PRIMERO - ACTA CANCER DE PELO ENTORNO CO.	2. SALADA - ACTA CANCER DE PELO ENTORNO CO.	2. XICOMONCO - ACTA CANCER DE PELO ENTORNO CO.	2. SALADA - ACTA CANCER DE PELO ENTORNO CO.	2. VALLE DE - ACTA CANCER DE PELO ENTORNO CO.	3. PRIMERO - ACTA EMERGENCIAS Y DESASTRES ENTORNO CO.	3. SALADA - ACTA EMERGENCIAS Y DESASTRES ENTORNO CO.	3. XICOMONCO - ACTA EMERGENCIAS Y DESASTRES ENTORNO CO.	3. SALADA - ACTA EMERGENCIAS Y DESASTRES ENTORNO CO.	3. VALLE DE - ACTA EMERGENCIAS Y DESASTRES ENTORNO CO.

Adicionalmente se suscribió en contrato 153 con el operador logístico CORPORACIÓN SALUD DESARROLLO Y BIENESTAR O.N.G. - SADEBI O.N.G.

Mediante el Contrato No. 153, garantizó el suministro, la verificación y la distribución directa en las comunidades de trescientos (300) kits de prevención comunitaria, los cuales estuvieron integrados individualmente por una (1) tula de almacenamiento, una (1) linterna operativa, un (1) radio receptor de frecuencias para canales de emergencia, una (1) botella de agua para hidratación y un (1) silbato de emergencia. Con esta ejecución combinada, se alcanzó el 100% de la cobertura territorial y física planificada, incentivando el autocuidado tangible y la gestión del riesgo en el entorno cotidiano de los participantes. Finalmente, para garantizar la transparencia, el control post-contractual y la plena trazabilidad ante la supervisión del contrato por parte de la Secretaría de Salud Departamental, la totalidad de los soportes documentales, listados de asistencia, actas comunitarias firmadas y los

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA



Hospital

SAN ROQUE - ALVARADO

registros fotográficos unificados de las jornadas de enfermería y las entregas de los kits se encuentran digitalizados y disponibles en el repositorio.



Actividad ejecutada al 100%

Actividad 6: Apoyar a la secretaria de Salud Departamental en realizar 3 actividades de información en salud en (5) cinco municipios dirigidos en el entorno institucional sobre la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, dengue, fiebre amarilla, cáncer de piel, entre otras), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático.

Para el desarrollo de la presente actividad se suscribieron de manera estratégica los siguientes contratos: el Contrato de Prestación de Servicios No. 077, bajo el cual el profesional de enfermería Andrés Felipe Londoño se encargó del desarrollo metodológico y operativo de las sesiones, Las intervenciones presenciales y de concertación se distribuyeron cronológicamente de la siguiente manera:



Nº	Municipio	Fecha
1	Icononzo	12/9/2025
2	Icononzo	10/10/2025
3	Icononzo	14/11/2025
4	Saldaña	13/10/2025
5	Saldaña	21/10/2025
6	Saldaña	24/11/2025
7	Valle de san juan	4/9/2025
8	Valle de san juan	11/09/2025
9	Valle de san juan	13/11/2025
10	Armero guayabal	15/8/2025
11	Armero guayabal	10/9/2025
12	Armero guayabal	12/11/2025
13	Falan	14/8/2025
14	Falan	9/9/2025
15	Falan	17/11/2025

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospital-sanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital

SAN ROQUE - ALVARADO

Se cumplió al 100% con la meta física programada mediante la realización de quince (15) actividades de información en salud dirigidas estrictamente al entorno institucional en cinco (5) municipios del departamento del Tolima (Icononzo, Saldña, Valle de San Juan, Armero Guayabal y Falan), enfocadas en la prevención de enfermedades sensibles al clima —tales como Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), dengue, fiebre amarilla y cáncer de piel— y en el fomento para la adopción de medidas de adaptación y mitigación frente al riesgo climático

Falan




Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839


Email: contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Armero



Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO



Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839


Email: contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Valle de San Juan



Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO




Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839


Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Icononzo



Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO




Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839


Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Saldaña



Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO




Adicionalmente se suscribió el Contrato No. 153 con SADEBI O.N.G., encargado de los procesos de impresos y publicaciones. Durante el periodo de ejecución, Como material informativo y pedagógico de soporte para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas y actores del sistema.

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital

SAN ROQUE - ALVARADO

el contratista SADEBI O.N.G. realizó el suministro y la entrega formal de quince (15) pendones colgantes en formato de lona (un pendón exhibido por cada actividad realizada), contramarcados con la identidad de la Gobernación del Tolima - Secretaría de Salud y dotados con contenidos técnicos de gestión del riesgo institucional frente a los fenómenos de variabilidad climática. La totalidad de las actas institucionales, listados unificados de asistencia y el correspondiente registro de verificación fotográfica se encuentran digitalizados para los fines pertinentes de la supervisión.



Actividad ejecutada al 100%

Actividad 7: Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental en realizar 3 actividades de información en salud en (5) cinco municipios dirigidos a niños, niñas, docentes sobre la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, dengue, fiebre amarilla, cáncer de piel, entre otras), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático en el entorno educativo.


Para el desarrollo de esta actividad enfocada estrictamente en el entorno educativo, se suscribieron e implementaron de manera coordinada los siguientes contratos: el Contrato de Prestación de Servicios No. 052, mediante el cual el profesional Sergio Alexander Fajardo lideró el componente técnico y las metodologías pedagógicas en las aulas, durante el periodo de ejecución establecido.

Además, se realizó el contratos de prestación de servicios 062 de 2025 ALIANZA PARA LA GESTION APOYO Y LIDERAZGO S.A.S para el apoyo logístico en la realización de las actividades de información en salud de cierre en los (5) cinco municipios dirigidos a niños, niñas, docentes sobre

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA



Hospital

SAN ROQUE - ALVARADO

la prevención de enfermedades sensibles al clima (IRA, EDA, dengue, fiebre amarilla, cáncer de piel, entre otras), así como en la adopción de medidas de adaptación ante los eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático en el entorno educativo.

Se suministraron los aspectos logísticos necesarios, como: sonido con micrófono, hidratación y 1 Profesional en actividad física con experiencia en actividad con niños y niñas, personal de logística.

Se llevaron a cabo quince (15) actividades de información en salud dirigidas a niños, niñas y personal docente en los mismos cinco (5) municipios de las intervenciones anteriores (Icononzo, Saldaña, Valle de San Juan, Armero Guayabal y Falan), promoviendo la prevención de enfermedades sensibles al clima —como Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), dengue, fiebre amarilla y cáncer de piel— junto con pautas prácticas para la gestión comunitaria del riesgo y la adaptación climática escolar.

Durante el periodo desarrollaron las 15 actividades de información en salud en el entorno institucional en los siguientes municipios:

Municipio	Fecha	Lugar
Icononzo	28/07/2025	Vereda Boquerón Institución Educativa Panamericana
Icononzo	31/07/2025	Vereda Boquerón Institución Educativa Panamericana
Icononzo	05/08/2025	Vereda Boquerón Institución Educativa Panamericana
Armero	11/08/2025	Institución Educativa Armero
Armero	13/08/2025	Institución Educativa Armero
Armero	14/08/2025	Institución Educativa Armero
Valle de san juan	21/08/2025	Institución Educativa Juan Lasso de la Vega
Valle de san juan	25/08/2025	Institución Educativa Juan Lasso de la Vega
Valle de san juan	27/08/2025	Institución Educativa Juan Lasso de la Vega
Falan	08/09/2025	Institución Educativa Normal Superior de Falan, sede Anexa
Falan	15/09/2025	Institución Educativa Normal Superior de Falan, sede Anexa
Falan	02/10/2025	Institución Educativa Normal Superior de Falan, sede Anexa
Saldaña	10/09/2025	Vereda Papagalá Institución Educativa Papagalá
Saldaña	12/09/2025	Vereda Papagalá Institución Educativa Papagalá
Saldaña	30/09/2025	Vereda Papagalá Institución Educativa Papagalá

Icononzo 05/08/2025





Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO

Armero Guayabal 14/08/2025



Valle de San Juan 27/08/2025





Calle: 4 No. 4-52 Tel: 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO

Falan 30/09/2025



Saldaña 2/10/2025




Calle: 4 No. 4-52 Tel: 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO


Contrato No. 059 con la firma Logística Para Integrar, que garantizó el transporte especializado para las actividades de cierre masivo. Conforme al cronograma establecido.

Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad	Municipio	Cla	Tipo
5/08/2025	5/08/2025	1,00	Icononzo	B	urbano
14/08/2025	14/08/2025	1,00	Armero	B	urbano
27/08/2025	27/08/2025	1,00	Valle de san juan	A	urbano
30/09/2025	30/09/2025	1,00	Falan	B	urbano
2/10/2025	2/10/2025	1,00	Saldaña	B	urbano

Adicionalmente se suscribió el contrato No. 153 con SADEBI O.N.G., encargado del diseño e intervención de impresos y murales; y el Como soporte material de apropiación social del conocimiento y material didáctico interactivo exigido en la nota técnica, el operador SADEBI O.N.G. realizó el diseño e intervención artística de cinco (5) murales educativos de gran formato (uno por cada centro escolar de los municipios priorizados) con contenidos visuales de mitigación y cuidado del entorno. Adicionalmente, se fabricaron y distribuyeron de manera directa un total unificado de mil ochocientos (1.800) volantes educativos con regla impresa integrada de 25 cm x 3.3 cm, dotados con marcas métricas de precisión y leyendas preventivas institucionales de la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Salud Departamental. La totalidad de las actas de entrega, registros de asistencia de la comunidad escolar y el correspondiente anexo de verificación fotográfica institucional se encuentran digitalizados para los fines de supervisión.

Evidencia fotográfica de murales

ICONONZO



ARMERO GUAYABAL



VALLE DE SAN JUAN



FALAN





SALDAÑA



Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA



Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO

Evidencia fotográfica Reglas



Actividad ejecutada al 100%

8. Concurrir y/o complementar a las estructuras funcionales y organizativas de los Equipos Básicos de Atención Primaria en Salud, en desarrollo de las intervenciones colectivas municipales. Así mismo fortalecer el desarrollo de capacidades para la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos de gestión de la salud pública. Lo anterior deberá quedar soportado en las respectivas actas de coordinación y concertación.

Durante la vigencia los profesionales contratistas encargados de la ejecución de las actividades del programa realizó concertación con las entidades territoriales y los EBS en los cuales se encontraban EBS activos, en los territorios impactados

Balance Financiero.

El Hospital San Roque ESE, de Alvarado ha tramitado 3 pagos de los cuales se ha recibido el valor del 90% del contrato inicial, dineros recaudados ha sido consignados a la cuenta de ahorros de Bancolombia N.º 869-815413-34, como se relaciona a continuación:



CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 216.000.000
VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$ 194.400.000
Valor Primer pago 30%	\$ 64.800.000
Calor Segundo pago 30%	\$ 64.800.000
Valor Tercer pago 30%	\$ 64.800.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 212.922.000
VALOR PENDIENTE DE PAGO	\$ 18.522.000
SALDO NO EJECUTADO	\$ 3.078.000

En la tabla anterior se observa que se ejecutó la suma de \$ 212.922.000 que corresponde al 98.6% del valor del contrato, los recursos no ejecutados ascienden a \$ 3.078.000 que

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA



Hospital

SAN ROQUE - ALVARADO

corresponden a \$ 600.000 de un traslado no ejecutado en la obligación 3 por no necesidad del mismo más el valor del costo de administración (8%) es de \$48.000 y \$ 2.250.000 por el no suministro de aspecto logístico en la actividad 4 (carpa, sillas y tarima) más el costo de administración del 8% del \$ 180.000.

a continuación, se detallan los pagos y movimientos realizados con cada uno de los contratistas.

Pagos realizados:

NIT	NOMBRE	VALOR INICIAL CONTRATO	Pagos realizados	Causado pendiente de pago	Glosa	costos administrativos
1110452684	DIANA MARCELA MEJIA MONROY	\$ 29.400.000	\$ 25.200.000	\$ 4.200.000	\$ 0	\$ 10.406.400
1110520790	SERGIO ALEXANDER FAJARDO RODRIGUEZ	\$ 29.400.000	\$ 29.400.000	\$ 0	\$ 0	
1110499441	ANA MARIA SALCEDO ESCOBAR	\$ 28.000.000	\$ 24.000.000	\$ 4.000.000	\$ 0	
901582258	LOGISTICA PARA INTEGRAR S.A.S	\$ 5.328.000	\$ 2.940.000	\$ 1.740.000	\$ 648.000	
901285230	ALIANZA PARA LA GESTION, APOYO Y LIDERAZGO S.A.S.	\$ 47.305.200	\$ 44.875.200	\$ 0	\$ 2.430.000	
1128274027	ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO	\$ 26.600.000	\$ 19.000.000	\$ 7.600.000	\$ 0	
900417311-1	CORPORACION SALUD DESARROLLO Y BIENESTAR O.N.G - SADEBI O.N.G	\$ 39.560.400	\$ 39.560.400	\$ 0	\$ 0	
TOTALES		\$ 205.593.600	\$ 184.975.600	\$ 17.540.000	\$ 3.078.000	\$ 10.406.400

El Hospital San Roque E.S.E. garantizó la ejecución de las actividades en estricto apego a los lineamientos de la nota técnica concertada con el ente territorial. Respecto al rubro del 8% proyectado para gastos administrativos, es imperativo aclarar que una fracción de estos recursos se destinó para apalancar los contratos perfeccionados con las empresas de apoyo logístico; esta asignación técnica tuvo como único propósito garantizar el margen de ganancia de dichos operadores en el desarrollo de las actividades a todo costo. Esta distribución explica la discrepancia justificada que se evidencia entre el valor del gasto administrativo plasmado en la nota técnica y el valor de la ejecución final; la diferencia no obedece a un subejercicio, sino que corresponde a los recursos utilizados para viabilizar la operatividad de los terceros.

Por otro lado, en relación con la liberación de recursos evidenciada específicamente en el contrato de la empresa de transporte Logística para Integrar S.A.S., se precisa que, aunque inicialmente se habían proyectado gastos administrativos dentro de su presupuesto, el operador no realizó el cobro de los mismos debido a la ausencia de un fundamento contractual que avalara dicha facturación. Por consiguiente, dicho valor (\$556.800) no fue ejecutado contractualmente, procediendo a su respectiva liberación y devolución al presupuesto general y generado incremento del valor de los gastos administrativos precedentes para la ejecución del presente contrato. Toda esta gestión financiera permitió asegurar la ejecución del 100% de las actividades pactadas.



Asimismo, es importante precisar que dentro de la gestión presupuestal de la vigencia 2025, el Hospital garantizó la reserva y destinación específica del 5% del presupuesto total de la

Calle: 4 No. 4-52 Tel. 3118543280 - 3174418839

Email: contactenos@esehospital-sanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA





Hospital
SAN ROQUE - ALVARADO

E.S.E. para el componente de mantenimiento, cumpliendo a cabalidad con la normatividad vigente y las directrices financieras aplicables a la entidad.

Valor total ejecutado: \$ 212.922.000

saldo no ejecutado: \$ 3.078.000

ANEXOS:

1. Acta de iniciación de ejecución del contrato
2. Certificación de paz y salvo del pago de parafiscales
3. Extractos bancarios

Firma:


MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ
Representante Legal E.S.E.
Hospital San Roque E.S.E. Alvarado - Tolima

Calle: 4 No. 4-52 Tel: 3118543280 - 3174418839

Email contactenos@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co

TRABAJAMOS POR LA SALUD Y LA VIDA

