

Puente Nacional, septiembre de 2026.

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTANA, BOYACÁ
E S D

REF: Cotización Prestación de servicios.

Cordial Saludo,

Con el presente me permito presentar cotización y propuesta técnica y económica para la **CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, ASÍ COMO LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SANTANA, BOYACÁ, PARA EL PERÍODO 2026-2036**".así:

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: \$25.000.000 M/CTE (Veinticinco millones de pesos)

PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (2) meses

PROPUESTA DE ALCANCE Y ACTIVIDADES


ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. DIAGNÓSTICO	1. Conformación del equipo de trabajo	Selección y asignación de roles a profesionales especializados en turismo, planificación y participación ciudadana, conforme a los requerimientos del proyecto.
	2. Articulación con el PDT Nacional	Revisión del Plan de Desarrollo Nacional para alinear el PDTM con lineamientos estratégicos, principios orientadores y enfoques transversales nacionales.
	3. Análisis situacional del territorio	Desarrollo de un diagnóstico integral del sector turístico local: inventario turístico, caracterización

		de actores, infraestructura instalada, análisis de la demanda y sostenibilidad del destino.
	4. Definición de metodología	Establecimiento de la metodología de formulación del PDTM, coherente con el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 y el Programa de Gobierno vigente.
2. FORMULACIÓN	5. Recolección y análisis de participación ciudadana	Organización, clasificación y análisis de la información recogida en talleres, mesas y encuestas, identificando necesidades, problemáticas y propuestas del territorio.
	6. Elaboración de las bases del PDTM	Construcción de líneas estratégicas, objetivos generales y específicos, programas, subprogramas y proyectos priorizados bajo criterios de sostenibilidad, competitividad y gobernanza.
	7. Entrega del proyecto del PDTM (versión preliminar)	Presentación del documento técnico preliminar para su revisión, retroalimentación y validación por parte de la entidad contratante.
3. APROBACIÓN	8. Entrega de versión final del PDTM	Ajuste del documento conforme a las observaciones recibidas, entrega oficial del plan final.
	9. Socialización con actores del sector	Realización de jornadas de socialización del PDTM con los actores clave del sector turístico local, con registros de asistencia.
	10. Acompañamiento en rondas de estudio	Asistencia técnica en las mesas de trabajo con el clúster turístico, la Alcaldía y otros actores del desarrollo local.
	11. Elaboración del proyecto de acuerdo	Redacción del proyecto normativo para la adopción oficial del PDTM por parte del Concejo Municipal.

	12. Acompañamiento en la aprobación y publicación	Apoyo técnico en el proceso de adopción legal, publicación y divulgación oficial del PDTM 2026-2036
--	---	---

OBSERVACIONES ADICIONALES

- Se garantizará el suministro de personal idóneo y especializado requerido por la entidad para cada fase del proyecto.
- Las actividades se ejecutarán en estricto cumplimiento del cronograma acordado, atendiendo instrucciones y requerimientos de la Alcaldía de Santana.
- Se propiciará la participación activa de la comunidad y los actores estratégicos para asegurar la apropiación y sostenibilidad del PDTM.



JHON ALEXANDER ZOLAQUE MATEUS

C.C. 1.000.145.763 de BOGOTÁ

Dirección: Calle 8 N° 10-12

Correo electrónico: zomatsolucionesintegrales@gmail.com

Puente Nacional Santander