

		N		1
		Clase		Específico
		Fuente		Externo
		Etapas		Ejecución
		Tipo		Financieros
		Descripción		Varaciones inesperadas en los precios a cambio de IPC, la tasa de cambio o la tasa de interés.
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Afectación en los tiempos de entrega.
		Impacto		3
		Valoración		1
		Categoría		4
				Bajo
		¿A quién se le asigna?		Contratista
	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		La supervisión del contrato deberá realizar seguimiento periódico al avance de las entregas y documentar todo a través de actas y reportes, permitiendo actuar oportunamente ante cualquier eventualidad.
				1
				Probabilidad
				Impacto
				Valoración
		Categoría		Bajo
		¿Afecta la ejecución del contrato?		Si
		Responsable por implementar el		Entidad Estatal y Contratista
		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Desde la estructuración la necesidad.
		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		una vez se termina el contrato.
	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Seguimiento de las entregas.
		Periodicidad		periódico

2		N	
Específico		Clase	
Interna		Fuente	
Ejecución		Etapas	
Operacional		Tipo	
Baja disponibilidad de ciertos materiales en el mercado nacional por alta demanda, conflictos en la cadena de suministros o restricciones económicas.	Descripción		
Incumplimiento del contrato: El retraso en los plazos establecidos puede ser considerado un incumplimiento de contrato, lo que puede dar lugar a sanciones según lo estipulado en el acuerdo.	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
1	Probabilidad		
4	Impacto		
5	Valoración		
Medio	Categoría		
Contratista	¿A quién se le asigna?		
Establecer garantías de cumplimiento del contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	
1	Probabilidad		
1	Impacto		
2.	Valoración		
Bajo	Categoría		
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Entidad Estatal	Responsable por implementar el		
Una vez inicie la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Una vez liquidado el contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Verificación constante por parte del supervisor de cumplimiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Periódico.	Periodicidad		

3		N	
Específica	Clase		
Externa	Fuente		
Ejecución	Etapas		
Operacional	Tipo		
Posible incumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por parte del proveedor.	Descripción		
Posibles controversias contractuales, o imposición de sanciones, que pueden impactar negativamente la relación contractual y la eficiencia del proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
1	Probabilidad		
4	Impacto		
5	Valoración		
Medio	Categoría		
Contratista	¿A quién se le asigna?		
Establecer garantías cumplimiento de contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	Impacto		
2	Valoración		
Bajo	Categoría		
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Entidad Estatal	Responsable por implementar el		
Una vez inicie la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Una vez liquidado el contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Verificación constante por parte supervisor cumplimiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Quincenal	Periodicidad		

4		N	
Específico		Clase	
Interna		Fuente	
Ejecución		Etapas	
Operacional		Tipo	
Posibles bloques, protestas, eventos sociales que afecten el transporte.		Descripción	
Retrasos en la entrega de los materiales al lugar de destino, lo que puede afectar el cumplimiento del cronograma para el desarrollo de las obras.		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2		Probabilidad	
2		Impacto	
4		Valoración	
Bajo		Categoría	
Contratista		¿A quién se le asigna?	
Establecer garantías cumplimiento de contrato.		Tratamiento/Control a ser implementado	
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración	
		Categoría	
		Impacto después del tratamiento	
1			
1			
2			
Bajo			
SI		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal		Responsable por implementar el	
Una vez inicie la ejecución del contrato.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Una vez el contrato.		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación constante parte supervisor del cumplimiento.		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Quincenal		Periodicidad	
		Monitoreo y revisión	