

ACTA DE REUNION

Reunión de: Comité Técnico Convenio 008-2025

Acta N°: 9 Fecha: 16/12/2025 Hora inicio: 2:00 pm Hora finalización: 3:00 pm Lugar: TEAMS

Objetivo

Seguimiento a las actividades del convenio UAESP-JBB - 008-2025

Temas tratados

Por parte del JBB se informa que al 16 de diciembre fueron plantados la totalidad de los 18.000 individuos arbóreos plantados en el convenio, con una tasa de supervivencia es del 98%.

A fecha se ha realizado mantenimiento a 11.500 individuos arbóreos, para el primer trimestre de 2026 se realizará mantenimiento a los restantes 6.500 individuos arbóreos, las necesidades de riego serán evaluadas con base en el comportamiento climático del mes de enero de 2026.

Por parte de la UAESP se confirma recibo del informe bimestral #2 del convenio 008-2025 el cual se encuentra actualmente en revisión por parte de la UAESP.

Se acuerda entre las partes realizar consulta respecto a los roles (contratante-contratista) para la publicación de los informes del convenio en SECOP II.

Se realiza retroalimentación respecto a los aspectos más relevantes frente a la socialización del convenio 008-2025 por parte del JBB para la comunidad de Mochuelo Alto.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Consulta roles para publicación de informes en SECOP II	UAESP-JBB	30-12-2025	

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo	Entidad / Empresa	Firma
Yon Alexander Plazas Gómez	Profesional Universitario	UAESP	
Liseth Paola Piñeros Urrego	Contratista	JBB	
Catalina Camacho Fandiño	Contratista	JBB	