

Reunión de: Comité Técnico Convenio Interadministrativo UAESP-JBB-C-008-2025

Acta N°: 12 Fecha: 13 de marzo de 2026 Hora inicio: 3:30 pm Hora finalización: 4:30 pm Lugar: Microsoft Teams

Objetivo

Realizar comité técnico del Convenio Interadministrativo JBB-C-008-2025.

Temas tratados

Orden del día

1. Revisión informes técnicos.
2. Visita 11 de marzo 2026.
3. Ejecución financiera.
4. Varios.

1. REVISIÓN
2. INFORMES TÉCNICOS

Se inicia el comité abordando el tema de la revisión del informe bimestral No. 3, sobre el cual se realizaron observaciones por parte de la UAESP el pasado 3 de marzo y fueron atendidas por parte del Jardín Botánico el día 9 de marzo. El equipo del Jardín Botánico pregunta acerca del estado de la revisión de dicho informe, sobre lo cual la UAESP indica que este se encuentra en revisión y se solicitan las siguientes aclaraciones:

- Se indica que, dentro de las evidencias presentadas, no se encontró la información relacionada con el diseño de plantación y especies plantadas, por lo cual, el Jardín Botánico indica que la información de diseño de plantación y especies se encuentra en las fichas de plantación denominadas "16. APR.PR.15. F.16 FICHA REPORTE ACTIVIDADES TECNICAS PLANTACION".
- Igualmente, se indica que no se encontró información de georreferenciación de la plantación y el Jardín Botánico manifiesta que esta será entregada en el informe final del Convenio, con las salidas gráficas socializadas durante la visita técnica realizada el 11 de marzo.

Adicionalmente, el Jardín Botánico solicita que se informe la fecha en la que se remitirá respuesta sobre el informe y la UAESP indica que se continuará con la revisión y la respuesta será remitida el día lunes 16 de marzo.

3. VISITA 11 DE MARZO 2026

Respecto a la visita adelantada pasado 11 de marzo, las profesionales que asistieron a la visita, tanto del Jardín Botánico como de la UAESP, socializan lo que se encontró durante el recorrido en las diferentes áreas visitadas, a saber:

- Áreas de núcleos de restauración: Los individuos plantados para este arreglo presentan condiciones físicas y fitosanitarias favorables en su mayoría, en especial en el área occidental del predio, en cuanto al sector oriental del

predio se evidencia una mayor mortalidad; sin embargo, se evidencia una supervivencia general, superior al 90%. Se observan actividades de mantenimiento asociadas a plateo, control de herbáceas y tutorado.

- Franja de cordón ripario: Se observaron condiciones físicas y fitosanitarias favorables en la vegetación evaluada, con mayores tasas de supervivencia en el sector occidental del predio y menores tasas en el sector oriental; sin embargo, se observa una supervivencia general superior al 90%. Igualmente, se observaron labores de plateo, tutorado y control de herbáceas.
- Cerca viva compleja: Los individuos plantados como cerca viva presentaron buen desarrollo y adaptación al sitio, con condiciones físicas y fitosanitarias favorables en general, una supervivencia mayor la 90% y con evidencia de actividades de mantenimiento consistentes en plateo, tutorado y control de herbáceas.
- Durante el recorrido se observaron las adecuaciones a senderos.
- Se evidenciaron actividades de poda de césped realizadas por un tercero sin autorización de la UAESP, sobre lo cual se informa que ya se han tomado acciones por parte de la UAESP con el fin de prevenir futuras intervenciones por parte de terceros. Igualmente, se menciona la posibilidad de entrega de cadena y candado para ingreso al predio, para la semana del 16 – 20 de marzo.

Adicionalmente, se menciona por parte del Jardín Botánico que las actividades de mantenimiento que se están adelantando culminarán la siguiente semana, que las actividades de plantación de los predios asociadas al Convenio 008-2025 se encuentran culminadas y que la intervención relacionada con más mantenimientos, se realizará en marco del mantenimiento establecido en el Convenio UAESP-459-2025/JBB-025-2025.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

En cuanto al componente presupuestal, el Jardín Botánico resalta que se ejecutó el 100% de los recursos asignados, que los informes No. 1 y 2 se encuentra publicados en la plataforma de SECOP y que se encuentra pendiente el cargue del informe No.3.


Adicionalmente, el Jardín Botánico manifiesta que se requiere el certificado de pagos emitido por la UAESP, sobre lo cual la UAESP solicita que se envíe un correo a esta entidad con el requerimiento detallado, a fin de entregar la información solicitada de manera precisa.

5. VARIOS

En lo que respecta a otros temas, se aborda el tema del cambio en el apoyo a la supervisión del Convenio 008-2025 por parte de la UAESP, el cual fue informado en el comité anterior. La UAESP manifiesta que la delegación de apoyo a la supervisión será realizada a la profesional Lorena Pinzón Castillo de la Subdirección de Disposición Final, que esta se surte a partir del mes de marzo, y que será informada mediante correo electrónico en el transcurso del mes de marzo, con el fin de que se coordinen las actividades respectivas con la nueva persona delegada.

Finalmente, se da intercambio de datos para la coordinación de las actividades y se cierra el comité.

Evidencias de la reunión:



Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Remitir respuesta sobre revisión del Informe Bimestral No. 3.	UAESP	16/03/2026	N/A
Gestionar candado y cadena para ingreso al predio San Isidro.	UAESP	20/03/2026	N/A
Remitir solicitud de información de certificado de pagos.	JBB	20/03/2026	N/A
Informar sobre cambio en apoyo a la supervisión del Convenio.	UAESP	16/03/2026	N/A

Participantes

Nombre	Cargo	Entidad / Empresa	Firma
Catalina Camacho Fandino	Coordinadora Convenios JBB - STO	JBB	
Diana Valencia Vargas	Coordinadora Restauración Ecológica JBB - STO	JBB	
Yon Alexander Plazas Gomez	Profesional Universitario	UAESP	
Lorena Lizeth Pinzón Castillo	Contratista	UAESP	