

INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de octubre de 2025, se han intervenido los polígonos 4,6,7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a mantenimiento, anexas.

Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente manera:

Tabla 1 Número de intervención por actividad.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS		
PLATEO Y DESHIERBE (UNIDAD)	INSTALACIÓN DE CERCA - POSTES (UNIDAD)	INSTALACIÓN DE CERCA - ALAMBRE (ML)
4343	20	144

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera:

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS				
SEMANA	POLÍGONO	PLATEO Y DESHIERBE (UNIDAD)	INSTALACIÓN DE CERCA - POSTES (UNIDAD)	INSTALACIÓN DE CERCA - ALAMBRE (ML)
3	4,6,8	1447	20	144
4	4,7,8	494	-	-
5	6,7	2402	-	-

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

- Trasiego de herramientas e insumos.
- Corte y adecuación de estacas.
- Adecuación de lugar de acopio para la protección a semovientes del material vegetal y su debida rustificación (manejo adaptativo).
- Adecuación de lugar de control (encerramiento) para actividades específicas en el control de cardo y en las actividades de preparación de terreno para plantación.

Nota: esta información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales durante el periodo del 1 al 31 de octubre.