

INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de noviembre de 2025, se han realizado intervenciones en los polígonos 4, 6, 7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO – LA PALMERA, para actividades relacionadas con plantación y actividades anexas. Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE PLANTACION

Tabla 1 Número de intervención por actividad.

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN			
TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO)	AHOYADO (UNIDAD)	TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)	PLANTACIÓN (UNIDAD)
2035	1858	2200	4200
AREA TOTAL PLANTADA (HA)			ha

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera:

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN					
SEM	POL	TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO)	AHOYADO (UNIDAD)	TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)	PLANTACIÓN (UNIDAD)
1	4,6,7,8	2035	1858	-	-
4	4, 6 y 7	-	-	2200	4200
AREA TOTAL PLANTADA (HA)			Polígono 4 = 1,38 ha (1167 individuos plantados) Polígono 6 = 1,38 ha (1167 individuos plantados) Polígono 7= 0,18 ha (333 individuos plantados)		

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

- Trasiego de herramientas e insumos
- Adecuación de puntos de acopio del material vegetal para la protección a semovientes y su debida rustificación (manejo adaptativo).
- Adecuación de lugar de control (encerramiento) para actividades específicas en el control de cardo y en las actividades de preparación de terreno para plantación.

- Recolección, corte, adaptación de estacas y tutores, su transporte desde el proyecto Chisacá-Regadera.
- Limpieza de residuos sólidos dentro del área del proyecto.

Nota: esta información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales durante el periodo del 1 al 30 de noviembre.