

INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de diciembre de 2025, se han realizado intervenciones en los polígonos 6, 7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO – LA PALMERA, para actividades relacionadas con plantación y actividades anexas. Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE PLANTACION

Tabla 1 Número de intervención por actividad.

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN				
TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO)	AHOYADO (UNIDAD)	TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)	PLANTACIÓN (UNIDAD)	TUTORADO (UNIDAD)
1858	1144	3300	3300	314
AREA TOTAL PLANTADA (HA)			1,76644 ha	

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera:

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN						
SEM	POL	TRAZADO Y ESTACADO (PUNTO)	AHOYADO (UNIDAD)	TRASLADO MENOR MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)	PLANTACIÓN (UNIDAD)	TUTORADO (UNIDAD)
1	6,7,8	902	545	1185	1185	-
4	6*,7*,8	956	599	2115	2115	314*
AREA TOTAL PLANTADA (HA)			Polígono 6 = 0,104215 ha (849 individuos plantados) Polígono 7= 0,477363 ha (805 individuos plantados) Polígono 8= 1,184862 ha (1646 individuos plantados)			

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

- Control de tensionantes (polígono 8): 120 m²
- Apilamiento de residuos (polígono 8): 0,8 m³
- Trasiego de herramientas e insumos.
- Apilamiento de estacas y tutores.
- Limpieza de residuos sólidos dentro del área del proyecto.

Nota: está información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales durante el periodo del 1 al 30 de diciembre.