

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo a la décima feria agropecuaria y empresarial ExpoMocoa Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000016787

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 02/06/2026 10:51:32

Identificador: 1753378

Formulador Ciudadano: AMPARO LUZ CELY FAJARDO LEGARDA

Formulador Oficial : ISRAEL VILLAMUEZ RAMOS

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mocoa Bonita Tierra que inspira

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El Campo Motor del Desarrollo

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

MALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Mocoa presenta limitaciones en la infraestructura destinada al desarrollo de actividades feriales y comerciales agropecuarias, especialmente en las áreas de corrales y báscula ganadera.

Las instalaciones existentes requieren mantenimiento y adecuaciones que permitan garantizar condiciones seguras y funcionales para productores, comerciantes y visitantes durante el desarrollo de la Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa 2026.

La insuficiencia de infraestructura adecuada limita los procesos de comercialización bovina y agropecuaria, afectando la competitividad del sector rural y reduciendo las oportunidades económicas de pequeños productores.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Volumen de comercio en mercado campesinos: 50-70 ton / año

No. De productores agropecuarios beneficiados: 150

Existen en el Municipio de Mocoa 7.587 cabezas de ganado, 913 vacas de ordeño y una producción diaria de 4.152

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. deterioro de la vida útil de algunas zonas estratégicas para la comercialización	1.1 Deficiencias en la infraestructura complementaria utilizada durante eventos feriales.
	1.2 Limitada disponibilidad de espacios adecuados para la exposición y comercialización pecuaria

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución de las condiciones para la comercialización agropecuaria.	1.1 Menor participación de productores y ganaderos en eventos comerciales.
	1.2 Reducción de oportunidades de negocio para pequeños productores rurales.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: MCOCA - PUTUMAYO Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyo económico para promoción de especies y razas de animales bovina.	Recursos financieros (contratación de materiales para infraestructura productiva)
Actor: Otro Entidad: comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Participación de la oferta institucional y realizar veeduría ciudadanía	Veedurías ciudadanas y participación en la feria Ganadera

02 - Análisis de los participantes

La administración municipal implementara este proyecto con el fin de mejorar los procesos de comercialización bovina y de dar cumplimiento al plan de desarrollo en el programa Inclusión productiva de pequeños productores rurales, la comunidad por su parte está dispuesta a ser capacitada y realizar veeduría ciudadana.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

65.894

Fuente de la información

Proyecciones del DANE para 2025 con base en el censo 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: Mocoa Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

168

Fuente de la información

Comité de Ganaderos del municipio de Mocoa

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: Mocoa Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

MALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA.

Objetivo general – Propósito

FORTALECER LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Infraestructura Mejorada	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe final de supervisión del proyecto, Acta de cumplimiento con su respectiva acta de entrega y registro fotográfico

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 deterioro de la vida útil de algunas zonas estratégicas para la comercialización	Mejorar la infraestructura destinada a eventos feriales agropecuarios.
Causa indirecta 1.1 Deficiencias en la infraestructura complementaria utilizada durante eventos feriales.	Fortalecer los espacios de comercialización bovina y agropecuaria.
Causa indirecta 1.2 Limitada disponibilidad de espacios adecuados para la exposición y comercialización pecuaria	Incentivar la participación de productores y ganaderos en la feria agroempresarial Expo Mocoa 2026.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura para la comercialización mejorada y ampliada

Medido a través de

Número

Descripción

Mejoramiento de los espacios para la promoción y comercialización de los productos agropecuarios

Descripción de la Demanda

Numero de espacios disponibles con necesidades de mejoramiento de infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios

Descripción de la Oferta

Numero de espacios para la comercialización de productos en optimas condiciones

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1,00	4,00	-3,00
2025	2,00	4,00	-2,00
2026	3,00	4,00	-1,00

Alternativa: Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa contempla el suministro de materiales para el mantenimiento y adecuación de corrales y cobertura del área de báscula ganadera ubicada en las instalaciones destinadas a ferias y mercados agropecuarios.

30. Perfil Estructural galvanizado en C dimensiones: 220 mm x 80 mm x 2,44 - Longitud: 6 metros · Material: Acero galvanizado.

47. Perfil rectangular de 10 x 4 calibre 16 longitud de 6 metros - en acero

Alternativa: Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: Mocoa Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	INSTALACIONES DEL COMITE DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE MOCOA- BARRIO LOS ALAMOS

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Alternativa: Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 15.604.300,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 15.604.300,00

Mejorar la infraestructura destinada a eventos feriales agropecuarios.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo a la comercialización (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de organizaciones Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 15.604.300,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 168 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 168	1.1.1 Suministro de Materiales para mejoramiento de corrales Costo: \$ 8.700.000,00 Etapas: Inversión 1.1.2 Suministro de materiales para el fortalecimiento de la infraestructura complementaria utilizada Costo: \$ 6.904.300,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.

Actividad 1.1.1 Suministro de Materiales para mejoramiento de corrales

Periodo	Materiales
0	\$8.700.000,00
Total	\$8.700.000,00

Periodo	Total
0	\$8.700.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Suministro de materiales para el fortalecimiento de la infraestructura complementaria utilizada

Periodo	Materiales
0	\$6.904.300,00
Total	\$6.904.300,00

Periodo	Total
0	\$6.904.300,00
Total	

Alternativa: Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	Baja participación comunitaria de la población objetivo en las labores de mejoramiento de la infraestructura productiva.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso en el cumplimiento de metas y ejecución de proyectos de la vigencia	Seguimiento al cronograma .
2-Componente (Productos)	Operacionales	Baja participación comunitaria de la población objetivo en las labores de mejoramiento de la infraestructura productiva.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Baja productividad y eficiencia del sector agropecuario	socialización y Motivación
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Suministro de materiales para el fortalecimiento de la infraestructura complementaria utilizada Riesgo: Incremento en precios de los materiales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Reducción de cantidades proyectadas	Gestión y negociación con proveedores

Alternativa: Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Incremento en los ingresos de venta de ganado bovino y productos agropecuarios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Comercio

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Descripción Cantidad: 50

Descripción Valor Unitario: 900000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	50,00	\$300.000,00	\$15.000.000,00
1	50,00	\$300.000,00	\$15.000.000,00
2	50,00	\$300.000,00	\$15.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00
1	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00
2	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$11.250.000,0	\$0,0	\$0,0	\$12.327.397,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.077.397,0
1	\$11.250.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$11.250.000,0
2	\$11.250.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$11.250.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.					
\$18.712.603,84	1036,09 %	\$2,52	\$73.377,36	\$12.327.397,00	\$7.392.503,17

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo a la comercialización (Producto principal del proyecto)	\$12.327.397,00

03 - Decisión

Alternativa

Mejoramiento de infraestructura productiva para el desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial ExpoMocoa.

04 - Alcance

El proyecto permitirá fortalecer las condiciones de infraestructura para el desarrollo de la Feria Agropecuaria y Empresarial Expo Mocoa 2026, favoreciendo los procesos de comercialización, el fortalecimiento del sector ganadero y agropecuario, la dinamización económica local y la promoción de la cultura rural del municipio de Mocoa.

La ejecución del proyecto permitirá fortalecer la infraestructura productiva destinada al desarrollo de la Décima Feria Agropecuaria y Empresarial Expo Mocoa 2026, mejorando las condiciones de comercialización agropecuaria y contribuyendo al fortalecimiento económico, social y cultural del municipio de Mocoa. Asimismo, el proyecto promoverá la participación de productores rurales, dinamizará la economía local y consolidará espacios de integración regional alrededor de la actividad agropecuaria y ganadera.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la infraestructura destinada a eventos feriales agropecuarios.

Producto

1.1. Servicio de apoyo a la comercialización (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Organizaciones de productores formales apoyadas

Medido a través de: Número de organizaciones

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe final de supervisión, acta de cumplimiento con las respectiva acta de entrega y registro fotográfico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo a la comercialización (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Putumayo	Mocoa			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	15.604.300,00	15.604.300,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------