

RV: CPE No. 9-2021-010545 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 1552507 DE 2020 Y 1635455 DE 2020

Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>

Vie 12/02/2021 11:35 PM

Para: Yaniris Patricia Llanos Jimenez <ypllanosj@sena.edu.co>

CC: Nicolas Fabricio Valencia Suarez <nfvalencias@sena.edu.co>

 9 archivos adjuntos (4 MB)

C.E.(FRM) - 9-2021-010545-(1)-10016 + JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA SOLICITU.html; REP_EPG036_RELACION_PAGOS 2021 CO.1 PCCNTR.1552507 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2.pdf; REP_EPG036_RELACION_PAGOS 2021CO1.PCCNTR.1635455 D 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2.pdf; V1_12FEB21_JUSTIFICACION PRORROGA 3 OBRA LOTE 2 . 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2.pdf; C.I.(FRM)-9-2021-010545-(1)----SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 15.html; REP_EPG036_RELACION_PAGOS 2020 CO.1 PCCNTR.1552507 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2.pdf; 134 RL-SENA LOTE 2-2020-134 SOLICITUD PRORROGA 3 O 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2.pdf; JUSTIFICACION PRORROGA INTERVENTORIA LOTE 2_12FEB2 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2.pdf; REP_EPG036_RELACION_PAGOS 2020 CO1.PCCNTR.1635455 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 20.pdf;

Cordial saludo

Doctor@

Se le asigna el siguiente trámite para su revisión. Por favor dar respuesta por Ci cuando el tramite sea efectuado.

A partir de la fecha se tienen 3 días hábiles para la revisión del documento y enviar ajustes a la respectiva área.

}

De: grupoadmondokumentos@sena.edu.co <grupoadmondokumentos@sena.edu.co>

Enviado el: viernes, 12 de febrero de 2021 21:58

Para: Direccion Administrativa y Financiera <direccionAF@sena.edu.co>; Wilson Javier Rojas Moreno <wilson.rojas@sena.edu.co>

CC: Yaniris Patricia Llanos Jimenez <ypllanosj@sena.edu.co>; Edgar de la Hoz Hernández <edelahoz@sena.edu.co>; Adriana Velaide Martinez <avelaide@sena.edu.co>; Jose Andres Bustos Herrera <jabustosh@sena.edu.co>; Brayam Steven Lopez Ramirez <blopezr@sena.edu.co>; Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>; Direccion Administrativa y Financiera <direccionAF@sena.edu.co>; Wilson Javier Rojas Moreno <wilson.rojas@sena.edu.co>

Asunto: CPE No. 9-2021-010545 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 1552507 DE 2020 Y 1635455 DE 2020

Importancia: Alta

Apreciado(a) Doctor(a) * JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
9-2021-010545	2021-02-036646	12/02/2021 9:57:53 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
CONTRATOS	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 1552507 DE 2020 Y 1635455 DE 2020

1-4040

PARA: Dr. JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA– Coordinador Grupo Integrado de Gestión Contractual - (jsforero@sena.edu.co)

DE: WILSON JAVIER ROJAS MORENO- Director Administrativo Y Financiero (wilson.rojas@sena.edu.co)

ASUNTO: Solicitud prorroga contrato No. CO1.PCCNTR. 1552507 de 2020 y 1635455 de 2020

Respetada abogado:

En atención al desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 1552507 de 2020, suscrito con el CONSORCIO JG 2020, lote 2 de Mantenimientos, y al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR. 1635455 de 2020 suscrito con 2C INGENIEROS S.A., los cuales tienen plazo de ejecución hasta el próximo lunes 15 de febrero de 2021, me permito remitir justificación correspondiente a la solicitud de PRORROGA No. 03, en donde se enuncian las causales que dan lugar a esta prórroga modificando la fecha de terminación del contrato hasta el próximo 15 de marzo de 2021.

Adjunto la información correspondiente a solicitud del contratista, oficio de la de la interventoría y recomendación de la Supervisión.

Atentamente,

Wilson Javier Rojas Moreno.
Director Administrativo y Financiero.

Anexo:

Justificación contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 1552507 de 2020

Justificación contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR. 1635455 de 2020

Reportes de pago de SIIF

Oficio 134 RL-SENA LOTE 2-2020-134 Solicitud prorroga 3 Obra Inter, remitido por la Interventoría 2C INGENIEROS SA

Proyectó:

José Andrés Bustos Herrera

Contratista Apoyo a la Supervisión CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1635455

Revisó Arq. Edgar de La Hoz Hernández

Profesional Supervisor Nacional CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1635455

Atentamente,



Grupo Administración De Documentos

servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co

5461500

Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente