

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 05/09/2023

Fecha:	01	de	SEPTIEMBRE	de	2026
--------	----	----	------------	----	------


GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	☒	CONVENIO	☐
Número:	3160	De	14 de julio de 2026
Objeto del contrato: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN LOS MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PUENTES TOLIMA R.L IGNACIO GUERRERO PATIÑO CC 9.773.587		
NIT/CC:	902.077.978-0		
Interventor:	CONSORCIO PERSEVERAR PUENTES TOLIMA R.L LINA MARGARITA OSIO NIT 902.087.164-5		
Valor del contrato:	TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$34,054,367,862.36) EXCENTOS DE IVA		
Plazo de ejecución:	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO contado a partir del acta de inicio.		
CDP:	7521 del SIAF del 11 de diciembre de 2025 32725 del SGR del 16 de diciembre de 2025		
RP:	9942 del 19 de agosto de 2026		
Fecha legalización:	31 de agosto de 2026		
Finalización del contrato:	28 de abril de 2027		

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y el **UNIÓN TEMPORAL PUENTES TOLIMA**, se celebró el Contrato No. 3160 del 14 de julio de 2026, cuyo objeto es "**CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN LOS MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**", por un valor de **TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$34,054,367,862.36) EXCENTOS DE IVA** y un plazo de **DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO** contado a partir del acta de inicio.

- Que el registro presupuestal No 9942 fue expedido el 19 de agosto de 2026, el contrato fue suscrito por las partes el 14 de julio de 2026, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 31 de agosto de 2026; por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 05/09/2023

- Que, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN:


De conformidad con lo establecido en el numeral 2 de la cláusula décimo segunda del contrato, la supervisión será ejercida por **ANDRES FELIPE LOMBO VERGARA – Profesional universitario de la secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima**, para efectos de realizar todas las actividades de vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.


Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 3160 del 14 de julio de 2026, cuyo objeto es “**CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN LOS MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**”, el día 01 de septiembre de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 28 de abril de 2027.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron


UNIÓN TEMPORAL PUENTES TOLIMA
IGNACIO GUERRERO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
Gobernación Del Tolima


ANDRES FELIPE LOMBO VERGARA
Profesional universitario
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Gobernación Del Tolima
SUPERVISOR


CONSORCIO PERSEVERAR PUENTES TOLIMA
LINA MARGARITA OSIO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Proyecto: Leidy Camila Hernández C – Contratista SIH 