



ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS  
FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL  
RIESGO DE DESATRES FMGRD  
NIT: 899999302-9

MANUAL DE INTERVENTORÍA  
FORMATO LIQUIDACION F-20

Código: M-OAJ-02

Versión: 1.0-2007

Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica

SECRETARÍA: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES FMGRD PLANEACION

| ACTA<br>LIQUIDACION | FECHA ACTA |     |      | CONTRATO No. | FECHA CONTRATO |     |      |
|---------------------|------------|-----|------|--------------|----------------|-----|------|
|                     | DÍA        | MES | AÑO  |              | DÍA            | MES | AÑO  |
| 02                  | 30         | 10  | 2025 | 797-2025     | 29             | 09  | 2025 |

OBJETO: COMPRA DE MADERA COMO APOYO AL PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE LETICIA

| FECHA DE INICIACIÓN |     |      | PLAZO (Meses o días)         | FECHA TERMINACIÓN INICIAL |     |      |
|---------------------|-----|------|------------------------------|---------------------------|-----|------|
| DÍA                 | MES | AÑO  |                              | DÍA                       | MES | AÑO  |
| 07                  | 10  | 2025 | PLAZO INICIAL: Ocho (8) días | 14                        | 10  | 2025 |

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 32.586.000,00

ADICION 1 \$7.000.000,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 39.586.000,00

Que el contrato tuvo la suscripción de los siguientes otrosíes

| OTROSI       | TIEMPO |     |      |       |     |      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------|-----|------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | DESDE  |     |      | HASTA |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | DÍA    | MES | AÑO  | DÍA   | MES | AÑO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OTROSI No. 1 | 14     | 10  | 2025 | 17    | 10  | 2025 | CLAUSULA QUINTA: PRORRÓGUESE, el tiempo de ejecución del presente contrato en tres (3) días, para un total de tiempo de ejecución de once (11). SEGUNDO. ADICIONESE, al valor total del contrato la suma de SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000) MC/TE. Para un valor del contrato a TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS (\$39.586.000). TERCERO. Las demás clausulas no modificadas con el presente otrosí permanecerán vigentes, y presente otro si empezará a regir a partir de su aprobación por cada una de las partes en el componente |

Que, el contrato tuvo la suscripción de las siguientes actas.

| ACTAS No.         | TIEMPO |     |      |       |     |      | CAUSALES |
|-------------------|--------|-----|------|-------|-----|------|----------|
|                   | DESDE  |     |      | HASTA |     |      |          |
|                   | DÍA    | MES | AÑO  | DÍA   | MES | AÑO  |          |
| 01 Acta de Inicio | 07     | 10  | 2025 | 14    | 10  | 2025 | Inicio.  |

GARANTÍAS

El contratista constituyo las garantías que se relacionan a continuación:

Teniendo en cuenta lo establecido en el inciso final del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, (...) en la contratación pública la exigencia de las garantías establecidas en el Título I de las Disposiciones especiales del presente Decreto no es obligatoria como exigencia por parte de la entidad municipal.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                        | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO    | VR. TOTAL       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 1.0  | COMPRA DE MADERA COMO APOYO AL PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE LETICIA | UND    | 1.0      | \$39.586.000,00 | \$39.586.000,00 |

Elaboró: Steven Córdoba. – P.E. Apoyo SPI

Revisó: Wilder Colonia – Abogado contratista  
SPI

Aprobó: Angela Andrea González Villa –  
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Ruta: C:\MANUALES ALCALDÍA LETICIA\MANUAL DE INTERVENTORIA\FORMATO  
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA F-20.

FECHA: JUNIO DE 2025

Página 1 de 4



ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS  
FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL  
RIESGO DE DESASTRES FMGRD  
NIT: 899999302-9

MANUAL DE INTERVENTORIA  
FORMATO LIQUIDACION F-20

Código: M-OAJ-02

Versión: 1.0-2007

Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica

Según informe final de la supervisión, el avance de ejecución de la orden de compra es del 100,00% y los productos aprobados son los siguientes:

CANTIDADES INICIALES

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                     | UND    | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1    | Tablón (castaño, uvo, hachapo o similar) de 3mts x 25cm x 2"    | Unidad | 170  |
| 2    | Liston (castaño, uvo, hachapo o similar) de 6mts x 5cm x 8cm    | Docena | 8    |
| 3    | Estacones de madera (matamata o similar) de 0,15 x 0,15 x 2 mts | Unidad | 61   |

CONDICIÓN 2 OTRO SI – CANTIDADES

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                  | UND    | CANT |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1    | Tablón (castaño, uvo, hachapo o similar) de 3mts x 25cm x 2" | Unidad | 54   |
| 2    | Liston (castaño, uvo, hachapo o similar) de 6mts x 5cm x 8cm | Docena | 2    |

FICHA TECNICA FINAL

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                     | UND    | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1    | Tablón (castaño, uvo, hachapo o similar) de 3mts x 25cm x 2"    | Unidad | 224  |
| 2    | Liston (castaño, uvo, hachapo o similar) de 6mts x 5cm x 8cm    | Docena | 10   |
| 3    | Estacones de madera (matamata o similar) de 0,15 x 0,15 x 2 mts | Unidad | 61   |

COSTO FINAL

| ITEM  | DESCRIPCIÓN                                                     | UND    | CANT | VR UNITARIO  | VR TOTAL        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|-----------------|
| 1     | Tablón (castaño, uvo, hachapo o similar) de 3mts x 25cm x 2"    | Unidad | 224  | \$93.955,54  | \$21.055.000,00 |
| 2     | Liston (castaño, uvo, hachapo o similar) de 6mts x 5cm x 8cm    | Docena | 10   | \$962.500,00 | \$9.625.000,00  |
| 3     | Estacones de madera (matamata o similar) de 0,15 x 0,15 x 2 mts | Unidad | 61   | \$146.000,00 | \$8.906.000,00  |
| TOTAL |                                                                 |        |      |              | \$39.586.000,00 |

BALANCE FINANCIERO

La información contenida en este balance financiero fue verificada por la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, SUPERVISIÓN, según registro.

| CONCEPTO                      | VALORES         | OBJETO                                              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| VALOR CONTRATO                | \$32.586.000,00 | Valor inicial del contrato                          |
| VALOR ADICION OTRO SI No 01   | \$7.000.000     | Valor Otrosi 01 del contrato                        |
| VALOR FINAL                   | \$39.586.000    | Valor final.                                        |
| VALOR EJECUTADO               | \$39.586.000    | Valor ejecutado.                                    |
| % PAGADO                      | 0 %             |                                                     |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$39.586.000    | Valor ejecutado conforme acta final de consultoría. |

RELACION DE PAGOS

No se han ejecutado pagos relacionados al Contrato de compra No. 797 de 2025

Las actividades de interventoría se realizaron sobre el contrato de consultoría según se relaciona: Este contrato no cuenta con interventoría.

| Numero de contrato | Tipo de contrato | Contratista | OBJETO | ESTADO |
|--------------------|------------------|-------------|--------|--------|
| N/A                | N/A              | N/A         | N/A    | N/A    |

Elaboró: Steven Córdoba. – P.E. Apoyo SPI

Revisó: Wilder Colonia – Abogado contratista  
SPI

Aprobó: Angela Andía González Villa –  
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Ruta: C:\MANUALES ALCALDIA LETICIA\MANUAL DE INTERVENTORIA\FORMATO  
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA F-20.

FECHA: JUNIO DE 2025

Página 2 de 4



ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS  
FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL  
RIESGO DE DESASTRES FMGRD  
NIT: 899999302-9

## MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO LIQUIDACION F-20

Código: M-OAJ-02

Versión: 1.0-2007

Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica

|                                                                                                                    |    |      |            |         |    |      |                                                                                      |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|---------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| En Leticia, a los                                                                                                  | 30 | días | del mes de | octubre | de | 2025 | ACUERDAN el alcalde Municipio de Leticia, el Contratista y el SUPERVISOR realizar la |     |      |
| Liquidación del presente contrato como dispone el artículo 60 de la ley 80 de 1993 los cuales fueron terminados el |    |      |            |         |    |      | DÍA                                                                                  | MES | AÑO  |
|                                                                                                                    |    |      |            |         |    |      | 30                                                                                   | 10  | 2025 |

En Leticia, a los 07 de octubre de 2025, la supervisión da acta de inicio al contrato 797 de 2025 del contrato de COMPRA DE MADERA COMO APOYO AL PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE LETICIA y a continuación se relacionan los aspectos más importantes:

- El contrato 797 2025, con plazo de ejecución inicial de 08 días se da inicio el 07 de octubre de 2025, finalizando el 14 de octubre de 2025.
- Que el 07 de octubre de 2025 el contratista hizo entrega del suministro de:

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                     | UND    | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1    | Tablón (castaño, uvo, hachapo o similar) de 3mts x 25cm x 2"    | Unidad | 170  |
| 2    | Liston (castaño, uvo, hachapo o similar) de 6mts x 5cm x 8cm    | Docena | 8    |
| 3    | Estacones de madera (matamata o similar) de 0,15 x 0,15 x 2 mts | Unidad | 61   |

- Se suscribió OtroSi No 01 el 14 de octubre del 2025 en el cual se Prorroga el tiempo de ejecución del contrato en tres días, para un total de tiempo de ejecución de once días.
- Que el OtroSi No 01 de igual forma adiciona, al valor total del contrato la suma de SIETE MILLONES DE PESOS. Para un valor total del contrato a TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS.
- Que el 14 de octubre de 2025 el contratista hizo entrega de la adición del suministro contratado en el otrosi No 01:

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                  | UND    | CANT |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1    | Tablón (castaño, uvo, hachapo o similar) de 3mts x 25cm x 2" | Unidad | 54   |
| 2    | Liston (castaño, uvo, hachapo o similar) de 6mts x 5cm x 8cm | Docena | 2    |

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

### ACUERDAN:

**CLÁUSULA PRIMERA. LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO:** Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Suministro No. 797 de 2025, suscrito entre el contratista ROSARIO LOZANO FLOREZ -IMPORTACIONES L&F, y el FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FMGRD. En consecuencia, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y se deja constancia de que cesan todas las actividades derivadas del contrato en mención. El contratista asume la responsabilidad por cualquier reclamación, demanda o acción legal que se encuentre en trámite o llegue a presentarse en contra del Municipio de Leticia por hechos que le sean atribuibles. Así mismo, se obliga a atender cualquier requerimiento, reclamación o asunto que surja en relación con el Contrato de Suministro No. 797 de 2025, dentro del término de vigencia de las pólizas, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de consultor.

**CLÁUSULA SEGUNDA. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** Se reconoce a favor del contratista ROSARIO LOZANO FLOREZ -IMPORTACIONES L&F un saldo definitivo por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$39.586.000), el cual será cancelado conforme a la disponibilidad presupuestal y los procedimientos administrativos correspondientes.

**CLÁUSULA TERCERA. CUMPLIMIENTO:** El supervisor del contrato deja constancia de que, conforme al informe de seguimiento, el contratista cumplió de manera satisfactoria con las obligaciones contractuales dentro del plazo de ejecución pactado.

**CLÁUSULA CUARTA. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** El supervisor certifica que el contratista presentó las planillas de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales correspondientes al personal que participó en la ejecución del Contrato de Consultoría No. 797 de 2025.

|                                                                                                                  |                                                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Steven Córdoba. – P.E. Apoyo SPI                                                                        | Revisó: Wilder Colonia – Abogado contratista SPI | Aprobó: Angela Angulo González Villa – Secretaria de Planeación e Infraestructura |
| Ruta: C:\MANUALES ALCALDIA LETICIA\MANUAL DE INTERVENTORIA\FORMATO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA F-20. |                                                  | FECHA: JUNIO DE 2025                                                              |
|                                                                                                                  |                                                  | Página 3 de 4                                                                     |



ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS  
FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL  
RIESGO DE DESATRES FMGRD  
NIT: 899999302-9

## MANUAL DE INTERVENTORIA FORMATO LIQUIDACION F-20

Código: M-OAJ-02

Versión: 1.0-2007

Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica

**CLÁUSULA QUINTA. PAZ Y SALVO POR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** Con base en lo anterior, se deja constancia que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal, a la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación.

**CLÁUSULA SEXTA. ENTREGA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:** El supervisor certifica que el contratista realizó la entrega completa del expediente contractual en medio físico, conforme a lo previsto en el Contrato de Consultoría No. 797 de 2024.

**CLÁUSULA SÉPTIMA. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** Se deja constancia que, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista no se tiene saldo a favor del municipio de Leticia.


**CLÁUSULA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO:** La presente acta de liquidación se entenderá perfeccionada con la firma de las partes contratantes.

Para constancia firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 30  | 10  | 2025 |

Asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

  
**ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA**  
Secretaria de Planeación e Infraestructura  
Supervisora

  
**ROSARIO LOZANO FLOREZ**  
NIT: 1.121.200.320-1  
Contratista

  
**ELQUIN JADRIAN URIHEREDIA**  
~~Ordenador del Gasto~~  
FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES FMGRD  
Alcalde de Leticia  
Contratante

Elaboró: Steven Córdoba. – P.E. Apoyo SPI

Revisó: Wilder Colonia – Abogado contratista  
SPI

Aprobó: Angela Andrea González Villa –  
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Ruta: C:\MANUALES ALCALDIA LETICIA\MANUAL DE INTERVENTORIA\FORMATO  
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA F-20.

FECHA: JUNIO DE 2025

Página 4 de 4