



VÍA FUNZA - LA PUNTA		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
Fecha de elaboracion: ABR-2026		Versión: 1		Hoja: 1 de 1						
CONTRATO N°:	CONTRATO LP-0014-2025	OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JF					FECHA :				
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA									
SUPERVISOR:										
(a) ITEM N°:	I	(b) DESCRIPCION ITEM	PODA DE ÁRBOLES CLASE II (5m < H < 10m) (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS) (INCLUYE PODA, PLATAFORMA ELEVADORA, BOLSA DE LONA Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)				(c) UND:	UND		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
PLANO:	Inventario Forestal			Ancho (m)	Longitud / Espesor (m)	Altura (m)				
			DESCRIPCION							
			K0+000	K7+200				101	1	101
			CANTIDADES FALTANTES A INCLUIR EN CONVENIO ICCU-381-2025							
	K0+000	K1+000				14	1	14		
	K1+000	K2+000				14	1	14		
	K2+000	K3+000				14	1	14		
	K3+000	K4+000				14	1	14		
	K4+000	K5+000				14	1	14		
	K5+000	K6+000				14	1	14		
	K6+000	K7+200				17	1	17		
			(I) TOTAL							
			101							
Elaboró			Revisó							
Firma			Firma							

VÍA FUNZA - LA PUNTA		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
		Fecha de elaboracion: ABR-2026		Versión: 1	Hoja: 1 de 1				
CONTRATO N°:	CONTRATO LP-0014-2025	OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JF					FECHA:			
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA								
SUPERVISOR:									
(a) ITEM N°:	III	(b) DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VALLADEROS			(c) UND:	M3		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS		
PLANO:			ID	Costado	Longitud (m)	VOLUMEN (m3)	(k) MEDIDA TOTAL		
		DESCRIPCION							
		K0+138	K0+652	1	Izquierdo	513,94	622,39	622,39	
		K0+704	K1+182	2	Izquierdo	477,72	556,89	556,89	
		K1+445	K1+486	3	Izquierdo	41,34	83,46	83,46	
		K1+660	K1+727	4	Izquierdo	67,49	146,58	146,58	
		K2+035	K2+129	5	Izquierdo	94,50	157,23	157,23	
		K2+323	K3+799	6	Izquierdo	1.475,40	7882,98	7.882,98	
		K3+813	K5+065	7	Izquierdo	1.252,54	5309,10	5.309,10	
		K5+069	K6+478	8	Izquierdo	1.409,07	5142,93	5.142,93	
		K6+646	K7+235	9	Izquierdo	588,28	184,90	184,90	
		K1+180	K2+200	1	Derecho	1.020,00	2169,76	2.169,76	
		K2+310	K2+505	2	Derecho	195,00	446,11	446,11	
		K2+670	K3+180	3	Derecho	510,00	1440,92	1.440,92	
		K3+210	K3+280	4	Derecho	70,00	201,80	201,80	
		K3+369	K3+430	5	Derecho	61,00	253,66	253,66	
		K4+460	K5+350	6	Derecho	890,00	1530,70	1.530,70	
		K5+603	K5+950	7	Derecho	347,00	803,33	803,33	
		K6+020	K6+320	8	Derecho	300,00	116,90	116,90	
		DESCOLES ENTREGA A HUMEDAL							
			K2+511		Derecho	575,00	667,00	1	667,00
			K3+991		Derecho	341,00	395,56	1	395,56
			K4+243		Derecho	431,00	499,96	1	499,96
			K4+570		Derecho	272,00	315,52	1	315,52
			K4+955		Derecho	243,00	281,88	1	281,88
		CANTIDADES EN EJECUCION CON RECURSOS MUNICIPIO							
									4.137,37
		K0+000	K1+000				834,59	1	834,59
		K1+000	K2+000				2319,05	1	2.319,05
K2+000	K3+000				6896,25	1	6.896,25		
K3+000	K4+000				5768,36	0,435	2.507,52		
							16.694,77		
CANTIDADES FALTANTES A INCLUIR EN CONVENIO ICCU-381-2025									
K3+000	K4+000				5768,36	0,57	3.260,84		
K4+000	K5+000				6264,77	1	6.264,77		
K5+000	K6+000				5081,61	1	5.081,61		
K6+000	K7+200				2044,94	1	2.044,94		
(j) TOTAL							16.652,16		
(j) TOTAL									
Elaboró:		Vo/Bo:		Revisó:					
									
Firma				Firma					

VÍA FUNZA - LA PUNTA		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		Hoja: 1 de 1	
Fecha de elaboración: ABR-2026		Versión: 1			
CONTRATO N°: IP-0014-2025		OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL JF			
SUPERVISOR:		ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA			
(a) ITEM N°:		(b) DESCRIPCION ITEM		(c) UND:	
III		EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VALLADOS		M3	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
PLANO:					
					
					
					
					
					
					
Elaboró:		Revisó		Firma	
					
ValBo					
Firma					

VÍA FUNZA - LA PUNTA		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Fecha de elaboración: ABR-2026		Versión: 1	Hoja: 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO N°:	CONTRATO LP-0014-2025	OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JF				FECHA :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SUPERVISOR:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(a) ITEM N°:	III	(b) DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VALLADOS	(c) UND:	M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PLANO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td colspan="2">Total izquierdo: 29207.3</td> <td colspan="2">Total derecho: 29207.3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total desechos izquierdo: 29207.3</td> <td colspan="2">Total desechos derecho: 29207.3</td> </tr> </table>						Total izquierdo: 29207.3		Total derecho: 29207.3		Total desechos izquierdo: 29207.3		Total desechos derecho: 29207.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total izquierdo: 29207.3		Total derecho: 29207.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Total desechos izquierdo: 29207.3		Total desechos derecho: 29207.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th colspan="6">Cuadro No. 2 IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS DE VALLADOS ACTUALES</th> </tr> <tr> <th>Número</th> <th>Comenzó</th> <th>Abstruso</th> <th>Final</th> <th>Área (m²)</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>100+000</td> <td>100+010</td> <td>100+020</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>100+020</td> <td>100+030</td> <td>100+040</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>100+040</td> <td>100+050</td> <td>100+060</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>100+060</td> <td>100+070</td> <td>100+080</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>100+080</td> <td>100+090</td> <td>100+100</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>100+100</td> <td>100+110</td> <td>100+120</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.7</td> <td>100+120</td> <td>100+130</td> <td>100+140</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.8</td> <td>100+140</td> <td>100+150</td> <td>100+160</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.9</td> <td>100+160</td> <td>100+170</td> <td>100+180</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.10</td> <td>100+180</td> <td>100+190</td> <td>100+200</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.11</td> <td>100+200</td> <td>100+210</td> <td>100+220</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.12</td> <td>100+220</td> <td>100+230</td> <td>100+240</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.13</td> <td>100+240</td> <td>100+250</td> <td>100+260</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.14</td> <td>100+260</td> <td>100+270</td> <td>100+280</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.15</td> <td>100+280</td> <td>100+290</td> <td>100+300</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.16</td> <td>100+300</td> <td>100+310</td> <td>100+320</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.17</td> <td>100+320</td> <td>100+330</td> <td>100+340</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.18</td> <td>100+340</td> <td>100+350</td> <td>100+360</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.19</td> <td>100+360</td> <td>100+370</td> <td>100+380</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.20</td> <td>100+380</td> <td>100+390</td> <td>100+400</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.21</td> <td>100+400</td> <td>100+410</td> <td>100+420</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.22</td> <td>100+420</td> <td>100+430</td> <td>100+440</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.23</td> <td>100+440</td> <td>100+450</td> <td>100+460</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.24</td> <td>100+460</td> <td>100+470</td> <td>100+480</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.25</td> <td>100+480</td> <td>100+490</td> <td>100+500</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.26</td> <td>100+500</td> <td>100+510</td> <td>100+520</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.27</td> <td>100+520</td> <td>100+530</td> <td>100+540</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.28</td> <td>100+540</td> <td>100+550</td> <td>100+560</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.29</td> <td>100+560</td> <td>100+570</td> <td>100+580</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.30</td> <td>100+580</td> <td>100+590</td> <td>100+600</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.31</td> <td>100+600</td> <td>100+610</td> <td>100+620</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.32</td> <td>100+620</td> <td>100+630</td> <td>100+640</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.33</td> <td>100+640</td> <td>100+650</td> <td>100+660</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.34</td> <td>100+660</td> <td>100+670</td> <td>100+680</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.35</td> <td>100+680</td> <td>100+690</td> <td>100+700</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.36</td> <td>100+700</td> <td>100+710</td> <td>100+720</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.37</td> <td>100+720</td> <td>100+730</td> <td>100+740</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.38</td> <td>100+740</td> <td>100+750</td> <td>100+760</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.39</td> <td>100+760</td> <td>100+770</td> <td>100+780</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.40</td> <td>100+780</td> <td>100+790</td> <td>100+800</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.41</td> <td>100+800</td> <td>100+810</td> <td>100+820</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.42</td> <td>100+820</td> <td>100+830</td> <td>100+840</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.43</td> <td>100+840</td> <td>100+850</td> <td>100+860</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.44</td> <td>100+860</td> <td>100+870</td> <td>100+880</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.45</td> <td>100+880</td> <td>100+890</td> <td>100+900</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.46</td> <td>100+900</td> <td>100+910</td> <td>100+920</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.47</td> <td>100+920</td> <td>100+930</td> <td>100+940</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.48</td> <td>100+940</td> <td>100+950</td> <td>100+960</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.49</td> <td>100+960</td> <td>100+970</td> <td>100+980</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.50</td> <td>100+980</td> <td>100+990</td> <td>100+1000</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </table>						Cuadro No. 2 IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS DE VALLADOS ACTUALES						Número	Comenzó	Abstruso	Final	Área (m²)	Observaciones	1.1	100+000	100+010	100+020	100		1.2	100+020	100+030	100+040	200		1.3	100+040	100+050	100+060	200		1.4	100+060	100+070	100+080	200		1.5	100+080	100+090	100+100	200		1.6	100+100	100+110	100+120	200		1.7	100+120	100+130	100+140	200		1.8	100+140	100+150	100+160	200		1.9	100+160	100+170	100+180	200		1.10	100+180	100+190	100+200	200		1.11	100+200	100+210	100+220	200		1.12	100+220	100+230	100+240	200		1.13	100+240	100+250	100+260	200		1.14	100+260	100+270	100+280	200		1.15	100+280	100+290	100+300	200		1.16	100+300	100+310	100+320	200		1.17	100+320	100+330	100+340	200		1.18	100+340	100+350	100+360	200		1.19	100+360	100+370	100+380	200		1.20	100+380	100+390	100+400	200		1.21	100+400	100+410	100+420	200		1.22	100+420	100+430	100+440	200		1.23	100+440	100+450	100+460	200		1.24	100+460	100+470	100+480	200		1.25	100+480	100+490	100+500	200		1.26	100+500	100+510	100+520	200		1.27	100+520	100+530	100+540	200		1.28	100+540	100+550	100+560	200		1.29	100+560	100+570	100+580	200		1.30	100+580	100+590	100+600	200		1.31	100+600	100+610	100+620	200		1.32	100+620	100+630	100+640	200		1.33	100+640	100+650	100+660	200		1.34	100+660	100+670	100+680	200		1.35	100+680	100+690	100+700	200		1.36	100+700	100+710	100+720	200		1.37	100+720	100+730	100+740	200		1.38	100+740	100+750	100+760	200		1.39	100+760	100+770	100+780	200		1.40	100+780	100+790	100+800	200		1.41	100+800	100+810	100+820	200		1.42	100+820	100+830	100+840	200		1.43	100+840	100+850	100+860	200		1.44	100+860	100+870	100+880	200		1.45	100+880	100+890	100+900	200		1.46	100+900	100+910	100+920	200		1.47	100+920	100+930	100+940	200		1.48	100+940	100+950	100+960	200		1.49	100+960	100+970	100+980	200		1.50	100+980	100+990	100+1000	200	
Cuadro No. 2 IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS DE VALLADOS ACTUALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Número	Comenzó	Abstruso	Final	Área (m²)	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.1	100+000	100+010	100+020	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.2	100+020	100+030	100+040	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.3	100+040	100+050	100+060	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.4	100+060	100+070	100+080	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.5	100+080	100+090	100+100	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.6	100+100	100+110	100+120	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.7	100+120	100+130	100+140	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.8	100+140	100+150	100+160	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.9	100+160	100+170	100+180	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.10	100+180	100+190	100+200	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.11	100+200	100+210	100+220	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.12	100+220	100+230	100+240	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.13	100+240	100+250	100+260	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.14	100+260	100+270	100+280	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.15	100+280	100+290	100+300	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.16	100+300	100+310	100+320	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.17	100+320	100+330	100+340	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.18	100+340	100+350	100+360	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.19	100+360	100+370	100+380	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.20	100+380	100+390	100+400	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.21	100+400	100+410	100+420	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.22	100+420	100+430	100+440	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.23	100+440	100+450	100+460	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.24	100+460	100+470	100+480	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.25	100+480	100+490	100+500	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.26	100+500	100+510	100+520	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.27	100+520	100+530	100+540	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.28	100+540	100+550	100+560	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.29	100+560	100+570	100+580	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.30	100+580	100+590	100+600	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.31	100+600	100+610	100+620	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.32	100+620	100+630	100+640	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.33	100+640	100+650	100+660	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.34	100+660	100+670	100+680	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.35	100+680	100+690	100+700	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.36	100+700	100+710	100+720	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.37	100+720	100+730	100+740	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.38	100+740	100+750	100+760	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.39	100+760	100+770	100+780	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.40	100+780	100+790	100+800	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.41	100+800	100+810	100+820	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.42	100+820	100+830	100+840	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.43	100+840	100+850	100+860	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.44	100+860	100+870	100+880	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.45	100+880	100+890	100+900	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.46	100+900	100+910	100+920	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.47	100+920	100+930	100+940	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.48	100+940	100+950	100+960	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.49	100+960	100+970	100+980	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.50	100+980	100+990	100+1000	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Elaboró:		Vo/Bo		Revisó																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Firma				Firma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

VÍA FUNZA - LA PUNTA		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
Fecha de elaboración: ABR-2026		Versión: 1		Hoja: 1 de 3						
CONTRATO N°:	CONTRATO LP-0014-2025	OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JF			FECHA:						
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA									
SUPERVISOR:										
(a) ITEM N°:	IV	(b) DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS			(c) UND: M3				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS			
PLANO:		DESCRIPCION	ID	Costado	Longitud (m)	VOLUMEN (m3)	(k) MEDIDA TOTAL			
		K0+138	K0+652	1	Izquierdo	513,94	892,82	1	892,82	
		K0+704	K1+182	2	Izquierdo	477,72	556,89	1	556,89	
		K1+445	K1+486	3	Izquierdo	41,34	115,12	1	115,12	
		K1+660	K1+727	4	Izquierdo	67,49	200,3	1	200,30	
		K2+035	K2+129	5	Izquierdo	94,50	157,23	1	157,23	
		K2+323	K3+799	6	Izquierdo	1.475,40	17.629,68	1	17.629,68	
		K3+813	K5+065	7	Izquierdo	1.252,54	11.397,44	1	11.397,44	
		K5+069	K6+478	8	Izquierdo	1.409,07	7.113,10	1	7.113,10	
		K6+646	K7+235	9	Izquierdo	588,28	184,9	1	184,90	
		K1+180	K2+200	1	Derecho	1.020,00	3.384,53	1	3.384,53	
		K2+310	K2+505	2	Derecho	195,00	709,16	1	709,16	
		K2+670	K3+180	3	Derecho	510,00	2.123,65	1	2.123,65	
		K3+210	K3+280	4	Derecho	70,00	286,23	1	286,23	
		K3+369	K3+430	5	Derecho	61,00	377,69	1	377,69	
		K4+460	K5+350	6	Derecho	890,00	2.360,98	1	2.360,98	
		K5+603	K5+950	7	Derecho	347,00	1235,53	1	1.235,53	
		K6+020	K6+320	8	Derecho	300,00	1636,2	1	1.636,20	
		CANTIDADES FALTANTES A INCLUIR EN CONVENIO ICCU-381-2025								
		K0+000	K1+000					834,59	0,1	83,46
		K1+000	K2+000					2319,05	0,1	231,90
K2+000	K3+000					6896,25	0,1	689,62		
K3+000	K4+000					5768,36	0,1	576,84		
K4+000	K5+000					6264,77	0,1	626,48		
K5+000	K6+000					5081,61	0,1	508,16		
K6+000	K7+200					2044,94	0,1	204,49		
(I) TOTAL								2.920,96		
(I) TOTAL								0,00		
Firma		Revisó			Firma					

VÍA FUNZA - LA PUNTA		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		Hoja: 2 de 3	
Fecha de elaboración: ABR-2026		Versión: 1			
CONTRATO N°:		OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL JF			
SUPERVISOR:		ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA		FECHA :	
(a) ITEM N°:	IV	(b) DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		
(c) UND:		M3			
PLANO: (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
					
					
Firma		Firma		Firma	

VIA FUNZA - LA PUNTA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha de elaboracion: ABR-2026

Versión: 1

Hoja: 3 de 3

CONTRATO N°:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VAL JF

MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

SUPERVISOR:

ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA

FECHA:

(a) ITEM N°:

IV

(b) DESCRIPCION ITEM


EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA

(c) UND:

M3

PLANO:

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



CANTIDADES DE OBRA									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IV	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA	M3	1000	1000	1000000	1000	1000	1000	1000000
TOTAL									
			1000	1000	1000000	1000	1000	1000	1000000

Elaboro:	Reviso:
	
Firma	Firma

VÍA FUNZA - LA PUNTA		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						
Fecha de elaboracion: ABR-2026		Versión: 1		Hoja: 1 de 1				
CONTRATO N°:	CONTRATO LP-0014-2025	OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JF			FECHA :				
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA							
SUPERVISOR:								
(a) ITEM N°:	V	(b) DESCRIPCION ITEM	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES			(c) UND: M3-KM		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	
PLANO:	RUTA TRANSPORTE		Volumen (m3)	Factor expansión	Distancia (Km)			
		DESCRIPCION						
		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	0,00	1,25	4,40	0	1	0
		CANTIDADES FALTANTES A INCLUIR EN CONVENIO ICCU-381-2025						
K0+000	K1+000	83,46	1,25	4,40	459	1	459	
K1+000	K2+000	231,90	1,25	4,40	1.275	1	1.275	
K2+000	K3+000	689,62	1,25	4,40	3.793	1	3.793	
K3+000	K4+000	576,84	1,25	4,40	3.173	1	3.173	
K4+000	K5+000	626,48	1,25	4,40	3.446	1	3.446	
K5+000	K6+000	508,16	1,25	4,40	2.795	1	2.795	
K6+000	K7+200	204,49	1,25	4,40	1.125	1	1.125	
		(i) TOTAL					16.065,26	
Elaboró:		Vo/Bo	Revisó					
Firma			Firma					