

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha de presentación del Informe: 11/09/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato Número: 017 de 2026				
Nombre del Contratista: NEFOX S.A.S.			NIT: 901.035.950-1	
Objeto Contractual: Prestación del servicio de monitoreo satelital tipo GPS para los vehículos oficiales de la Empresa Metro de Bogotá S.A.				
Fecha de acta de inicio:	21/04/2026			
Fecha de Terminación del contrato:	20/04/2027			
Nombre del Supervisor:	Camilo Andrés Segura Rodríguez			CC: 80.843.594
Cargo del Supervisor:	Profesional Grado 3			
Dependencia:	Gerencia de Gestión Corporativa			
Forma de Pago:	Mensual	☒	Producto	
Amparos Presupuestales:	Amparos Presupuestales			
	CDP	CRP		
	516 del 26/02/2026	620 del 15/04/2026		
Valor inicial del contrato:	\$1.123.200			
Valor de adiciones al contrato:				
Valor de reducción del contrato:				
Valor total del contrato:	\$1.123.200			
Valor pagado a la fecha del presente Informe:	\$312.000			
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	\$811.200			
Número de pagos efectuados:	4			
Porcentaje de Ejecución Financiera:	27,78%			
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	36,26% (Hasta el 31 de agosto de 2026)			
Garantías del Contrato:				
De conformidad con la Cláusula Décima del Contrato se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):				
ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento (20%)	7/04/2026	20/10/2027	\$224.640
2	Pago de Salarios (10%)	7/04/2026	20/04/2030	\$112.320
¿Requiere Póliza(s)? SI ☒ NO ☐ N/A: ☐				
Aseguradora:		Seguros Mundial		
No. de la Póliza:		CSC-100063319		
Fecha de aprobación de la póliza:		20/04/2026	Anexo No.	0
DATOS DEL INFORME				

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Marque con una X según corresponda:		Mensual: ☒	Producto: ☐
Informe No.:	5		
Pago No:	5		
Período del informe:	1/08/2026 al 31/08/2026		
Valor a pagar:	\$93.600		
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Certificación por parte de la Contadora y Representante Legal con fecha del 1 de septiembre de 2026 mediante radicado FACT26-0002144.		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
1	Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a las obligaciones específicas del mismo, así como garantizando el cumplimiento del Formato Anexo de Condiciones Técnicas – Anexo No.1 y demás documentos que hagan parte del proceso de selección.	Cumplido. El 21/04/2026 se realizó la activación de los GPS en la plataforma de GeoScan para los tres (3) vehículos: OKZ 824, OLO 712 y OLO 713. De igual manera, se activaron los respectivos usuarios.	Ver Informe de gestión y Soportes Informe 1, FACT26-0002144
2	El contratista deberá poner en funcionamiento el sistema de monitoreo vehicular a través de redes de comunicación existentes en el país.	Cumplido. El 21/04/2026 se realizó la activación de los GPS en la plataforma de GeoScan para los tres (3) vehículos: OKZ 824, OLO 712 y OLO 713. De igual manera, se activaron los respectivos usuarios. Los dispositivos realizan el reporte por medio de una SIM de un operador que transmite los datos a través de las redes de telecomunicaciones.	Ver Informe de gestión
3	Dictar capacitación técnica y funcional a los administradores y usuarios de la herramienta, las cuales serán coordinadas con el	Cumplido. El 27/04/2026 se realizó capacitación por parte de Luis Suárez al Servidor Camilo Segura.	Ver Informe de gestión y Soportes Informe 1

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
	Supervisor del contrato, las veces que requiera la Empresa.		
4	Entregar manual de usuario para uso del cliente final.	Cumplido. El 27/04/2026 el contratista remitió mediante correo electrónico los manuales.	Ver Informe de gestión y Soportes Informe 1
5	Realizar la entrega al finalizar el contrato, de la base de datos de los registros obtenidos a través de la herramienta de monitoreo, para futuras consultas de la Empresa.	En Ejecución. A la fecha del presente informe no se ha dado por terminado el plazo de ejecución del contrato.	Ver informe de gestión
6	Asumir todos los gastos necesarios para la operación del sistema (conectividad, homologación de los equipos de la Empresa, redes, etc.), la EMB no acarreará con gastos por estos conceptos, y se entiende que la oferta presentada incluye todos estos valores.	Cumplido. Todos los gastos son asumidos por el proveedor.	Ver Informe de gestión
7	Suministrar un equipo de soporte en el caso que un equipo deba ser reparado, el cual se deberá prestar sin costo adicional para la Empresa, a fin de mantener el seguimiento del vehículo automotor afectado.	En Ejecución. En el momento que se requiera soporte, la EMB realizará la solicitud correspondiente.	Ver Informe de gestión

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
8	Garantizar que las actividades se realicen de acuerdo con las características de las condiciones técnicas y aquellas que estén mal ejecutadas o que se realicen sin observar las normas de calidad, deberán ser corregidas, lo cual no generará costo alguno para la Empresa.	Cumplido. Durante el mes de julio de 2026 se prestó el servicio de monitoreo GPS para los tres (3) vehículos: OKZ 824, OLO 712 y OLO 713.	Ver Informe de gestión y Soportes Informe 5, FACT26-0002144
9	Prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Para el período del presente informe el contratista no ha manifestado que se haya presentado situación alguna respecto a lo mencionado en la obligación.	Ver Informe de gestión, FACT26-0002144

RELACIÓN DE ANEXOS			
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI ☐	NO ☐	Observaciones:
Detalle:			

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
<p>Nombre: NEFOX S.A.S.</p> <p>El contratista presentó el Informe de gestión para el período entre el 1 y 31 de agosto de 2026, firmado por el Representante Legal, Antonio Juan Olascoaga González, con fecha del 1/09/2026, por tal razón no se suscribe el presente documento por parte de la empresa NEFOX S.A.S.</p> <p>Firma _____</p>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
<p>Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor del contrato No. 017 de 2026 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizó la publicación de los documentos del informe No. 4, de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP y las evidencias fueron remitidas al archivo del expediente contractual. Así mismo apruebo y recibo a satisfacción el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p>

OBSERVACIONES

Nota: Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. “Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia” del formato GC-FR-009 al presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR/A
<p>Nombre: Camilo Andrés Segura Rodríguez</p> <p><i>VER REGISTRO DE FIRMA ELECTRÓNICA</i></p> <p>Firma _____</p>

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		 Escanee el código para verificación
017-2026_IExS_5_1082026-31082026		
METRO DE BOGOTÁ gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20260911-121513-488124-60623310		Creación: 2026-09-11 12:15:13
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-09-11 12:15:14
<div>Firma: Camilo Andrés Segura</div> <div></div> <div><hr/></div> <div>Camilo Andrés Segura Rodríguez 80843594 camilo.segura@metrodebogota.gov.co Profesional Grado 3 Gerencia de Gestión Corporativa</div>		

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
017-2026_IeYS_5_1082026-31082026			
METRO DE BOGOTÁ gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260911-121513-488124-60623310		Creación: 2026-09-11 12:15:13	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-09-11 12:15:14	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Camilo Andrés Segura Rodríguez camilo.segura@metrodebogota.gov.co Profesional Grado 3 Gerencia de Gestión Corporativa	Aprobado	Env.: 2026-09-11 12:15:14 Lec.: 2026-09-11 12:15:14 Res.: 2026-09-11 12:15:14 IP Res.: 191.104.92.24