

	INFORMES DE SUPERVISIÓN		Código: FO-GJC-20	
			Versión: 02	
			Fecha: 9-12-2025	
INFORME DE SUPERVISIÓN			No.	002
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
<i>Seleccione con una X el tipo de documento:</i>				
CONTRATO	X	CONVENIO		
NÚMERO DEL CONTRATO	SUM-009-2026			
OBJETO DEL CONTRATO				
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA FÍSICA Y LÍNEAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE INCAROSA S.A				
SUPERVISOR	JOAN STIVEN CARDONA CALLE	CEDULA	1036960147	
CARGO	DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE			
CONTRATISTA	CARLOS ANDRÉS MARTINEZ BEDOYA	CEDULA/NIT	71279624	
FECHA ELABORACION INFORME	30/08/2026			
PERIODO DE COBRO	viernes, 21 de agosto de 2026	A	domingo, 30 de agosto de 2026	
2. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
FECHA INICIO DEL CONTRATO	viernes, 21 de agosto de 2026	FECHA FINAL DEL CONTRATO	jueves, 19 de noviembre de 2026	
DURACIÓN DEL CONTRATO			89	
2.1 PRÓRROGAS (TIEMPO)				
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS (TIEMPO)			NO	
PRÓRROGA NÚMERO	TIEMPO DÍAS CALENDARIO	DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LAS PRÓRROGAS	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA	
1	0	89	N/A	
2	0	89	N/A	
3	0	89	N/A	
3. VALOR DEFINIDO DEL CONTRATO (\$)				
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO	580	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	jueves, 13 de agosto de 2026	
VALOR INICIAL (\$)			\$86.590.564,00	
3.1 ADICIONES				
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO			NO	
ADICIÓN NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN		
1	0	\$ -		
2	0	\$ -		
VALOR TOTAL ADICIONES		\$ -		
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)		\$ 86.590.564		
4. SUSPENSIONES				
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO			NO	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)		
1	N/A	N/A		

5. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	\$ -
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$ 12.942.952,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$ 15.474.200,00
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$ -
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$ -
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$ -
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 28.417.152
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	\$ (58.173.412)

5.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	2400014329	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
----------------	---------	-----	------------	------------------	-------------

6. COMPONENTE AMMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI

Nº Planilla

6027161405

7. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

32,82%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades pactadas en el contrato).

No

ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

IVA

VALOR UNIDAD

CANTIDAD

VALOR TOTAL

187 - Paño Microfibra multiusos Pinto

Unidad

19%

\$ 7,056

6

\$ 42,336.00

185 - Alumbad 20cm*10kg

Unidad

19%

\$ 136,416

2

\$ 272,832.00

183 - Empaque de manguera

Unidad

19%

\$ 1,008

150

\$ 151,200.00

180 - Brocha Profesional Goya 4"

Unidad

19%

\$ 23,520

2

\$ 47,040.00

179 - Válvula Pedal 5/2 - 1/4

unidad

19%

\$ 485,128

3

\$ 1,455,384.00

177 - Lámina Alfajor 2.5mm 1*3 (64.00kg)

Unidad

19%

\$ 385,000

4

\$ 1,540,000.00

176 - Disco de corte metal 7" Dewalt

Unidad

19%

\$ 11,536

50

\$ 576,800.00

170 - Bulto de cemento cemex

Unidad

19%

\$ 42,560

16

\$ 680,960.00

169 - Tornillo y tuerca Inox 7/16 * 1-1/2

Unidad

19%

\$ 5,376

100

\$ 537,600.00

168 - Tornillo Cabeza Extraplana punta broba Z

Unidad

19%

\$ 168

1000

\$ 168,000.00

167 - Tornillo Drywall #8-1 1/2"

Unidad

19%

\$ 112

500

\$ 56,000.00

166 - Codo 90° 1/2" PSI Celta

Unidad

19%

\$ 2,240

60

\$ 134,400.00

165 - Bombillo Led 12w

Unidad

19%

\$ 6,496

10

\$ 64,960.00

161 - Candado 110 - 40

Unidad

19%

\$ 73,360

10

\$ 733,600.00

159 - LLAVE JARDIN GRIVAL 1/2

Unidad

19%

\$ 50,400

10

\$ 504,000.00

151 - Soldadura 6011*3/32kl

Unidad

19%

\$ 47,040

10

\$ 470,400.00

ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
(DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIAS)

NOTA DE REMISIÓN #188

Remisión y Suministro H&C de Cuentas S.A.S

del 09/07/2024

ITEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

PAÑO MICROFIBRA MULTIUSOS PINTO

6

\$ 7,056.00

\$ 42,336.00

2

ALUMBAD 20CM*10KG

2

\$ 136,416.00

\$ 272,832.00

3

EMPAQUE DE MANGUERA

150

\$ 1,008.00

\$ 151,200.00

4

BROCHA PROFESIONAL GOYA 4"

2

\$ 23,520.00

\$ 47,040.00

5

VÁLVULA PEDAL 5/2 - 1/4"

3

\$ 485,128.00

\$ 1,455,384.00

6

LÁMINA ALFAJOR 2.5MM 1*3 (64.00KG)

4

\$ 385,000.00

\$ 1,540,000.00

7

DISCO DE CORTE METAL 7" DEWALT

50

\$ 11,536.00

\$ 576,800.00

8

BULTO DE CEMENTO CEMEX

16

\$ 42,560.00

\$ 680,960.00

9

TORNILLO Y TUERCA INOX 7/16 * 1-1/2"

100

\$ 5,376.00

\$ 537,600.00

10

TORNILLO CABEZA EXTRAPLANA PUNTA BROBA Z

1000

\$ 168.00

\$ 168,000.00

11

TORNILLO DRYWALL #8-1 1/2"

500

\$ 112.00

\$ 56,000.00

12

CODO 90° 1/2" PSI CELTA

60

\$ 2,240.00

\$ 134,400.00

13

BOMBILLO LED 12W

10

\$ 6,496.00

\$ 64,960.00

14

CANDADO 110 - 40

10

\$ 73,360.00

\$ 733,600.00

15

LLAVE JARDIN GRIVAL 1/2"

10

\$ 50,400.00

\$ 504,000.00

16

SOLDADURA 6011*3/32KL

10

\$ 47,040.00

\$ 470,400.00

TOTAL

\$

\$ 8,074,400.00

13,903.33 IVA

2,4190.630

[illegible]

2	149 - Tubo PVC Presion 500 Lb 1/2" * metro Tectub	Unidad	19%	\$ 28,000	20	\$ 560,000.00
	147 - Abrazadera 1/2 Inox Fiero	Unidad	19%	\$ 3,360	180	\$ 604,800.00
	146 - Disco de corte metal 4 1/2" Dewalt	Unidad	19%	\$ 7,840	150	\$ 1,176,000.00
	137 - Disco Flap Z80 4 1/2"	Unidad	19%	\$ 5,880	30	\$ 176,400.00
	136 - Disco Flap Z60 4 1/2"	Unidad	19%	\$ 5,880	30	\$ 176,400.00
	120 - Bisagras de Baiven	Unidad	19%	\$ 379,848	2	\$ 759,696.00
	105 - Broca Muro 1/8 *3" cor	Unidad	19%	\$ 6,160	30	\$ 184,800.00
	104 - Broca MD HSS 3/16	Unidad	19%	\$ 10,080	30	\$ 302,400.00
	097 - Vidrio Oscuro para Careta #11	Unidad	19%	\$ 1,960	2	\$ 3,920.00
	093 - Tuerca 1/4	Unidad	19%	\$ 800	100	\$ 80,000.00
	091 - Amarras Plastica Dexson Blanca 30cm	Unidad	19%	\$ 30,016	10	\$ 300,160.00
	089 - Paquete Correa Plastica Blanca 15 cm	Unidad	19%	\$ 7,840	12	\$ 94,080.00
	088 - Cinta Aislante Grande	Unidad	19%	\$ 10,640	30	\$ 319,200.00
	080 - Abrazadera 1/2 3/4 acero fiero	Unidad	19%	\$ 2,576	100	\$ 257,600.00
	079 - Soldadura 6011*1/8 kl	Unidad	19%	\$ 34,496	30	\$ 1,034,880.00
3	078 - Racor Manguera	Unidad	19%	\$ 11,200	60	\$ 672,000.00
	077 - Tapon Prueba Sanitario 2" Eco	Unidad	19%	\$ 2,464	60	\$ 147,840.00
	076 - Tubo Sanitario Pesado 2" eco	Unidad	19%	\$ 67,144	2	\$ 134,288.00
	073 - Manguera Bicolor Jardinera 100 *Mis	Unidad	19%	\$ 950,000	3	\$ 2,850,000.00
	071 - VARILLA LISA 3/4	Unidad	19%	\$ 96,320	1	\$ 96,320.00
	068 - REFLE LED 200W BLAN	Unidad	19%	\$ 129,864	10	\$ 1,298,640.00
	067 - REFLE LED 100W -BLAN	Unidad	19%	\$ 64,904	10	\$ 649,040.00
	066 - TORNILLO HEXAGONAL 1/4 X 3" INOX	Unidad	19%	\$ 6,160	100	\$ 616,000.00
	065 - MANGUERA AIRE TUBING POLIURETANO 12MM	Unidad	19%	\$ 16,800	50	\$ 840,000.00
	064 - CANILLA LATONADO GATO	Unidad	19%	\$ 64,288	10	\$ 642,880.00
	063 - LLAVE BOLA INOX 3/4	Unidad	19%	\$ 103,040	2	\$ 206,080.00
	062 - LLAVE BOLA 1-1/2 INOX	Unidad	19%	\$ 336,000	2	\$ 672,000.00
	059 - REMACHADORA 3 BOCAS STANLEY	Unidad	19%	\$ 116,480	1	\$ 116,480.00
	057 - Tuerca 3/8	Unidad	19%	\$ 224,000	2	\$ 448,000.00
	055 - Cable 1/8" x 1,000m	Unidad	19%	\$ 910,000	1	\$ 910,000.00
	053 - GALONES DE PINTURA EPOXICA GRIS 1/1	Unidad	19%	\$ 455,000	1	\$ 455,000.00
	050 - TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO 1 (2.5MM9)	Unidad	19%	\$ 135,408	1	\$ 135,408.00



4	'043 - CINTA TEFLON * 50 MTS	Unidad	19%	\$ 20,496	10	\$ 204,960.00
	'042 - LLAVE DE BOLA INOX	Unidad	19%	\$ 114,576	2	\$ 229,152.00
	'040 - LLAVE BOLA INOX	Unidad	19%	\$ 66,976	2	\$ 133,952.00
	'038 - CAPSULA ACERO R2	Unidad	19%	\$ 5,152	5	\$ 25,760.00
4	'037 - ACOUPLE MACHO R2 *1/2 NPT	Unidad	19%	\$ 8,400	30	\$ 252,000.00
	'033 - TAPON PRESION 1/2 TIGRE	Unidad	19%	\$ 2,240	20	\$ 44,800.00
	'032 - UNION PRESION 1/2 TIGRE	Unidad	19%	\$ 2,240	60	\$ 134,400.00
	'031 - CODO PRESION 1/2 TIGRE	Unidad	19%	\$ 2,240	60	\$ 134,400.00
	'030 - ADAPTADOR MACHO 1/2 TIGRE	Unidad	19%	\$ 2,240	50	\$ 112,000.00
	'029 - ADAPTADOR HEMBRA 1/2 TIGRE	Unidad	19%	\$ 2,240	50	\$ 112,000.00
	'026 - GALONES PINTURA TRAFICO GRIS	Unidad	19%	\$ 188,000	2	\$ 376,000.00
	'025 - PISTOLAS METALICAS	Unidad	19%	\$ 35,840	60	\$ 2,150,400.00
	RIEGO PR-101 TRUPER					
	'024 - MANGUERA AISLADORA NEGRA (3 CAPAS FINAS CON ACOPLE)*100MT	Unidad	19%	\$ 364,000	3	\$ 1,092,000.00
	'023 - CHAZOS 3/8*11/2 ACERO GALVANIZADO	Unidad	19%	\$ 1,568	50	\$ 78,400.00
	'022 - CHAZOS 3/8*11/2 ACERO INOXIDABLE	Unidad	19%	\$ 2,464	50	\$ 123,200.00
4	'021 - GALONES DE TINER	Unidad	19%	\$ 39,990	10	\$ 399,900.00
	'020 - GALONES PINTURA TRAFICO AMARILLO	Unidad	19%	\$ 188,000	1	\$ 188,000.00
	'019 - CANECA PINTURA TIPO 1 INTERIOR	Unidad	19%	\$ 329,000	1	\$ 329,000.00
	'017 - VALVULA PALANCA 5/2 1/4	Unidad	19%	\$ 240,800	4	\$ 963,200.00
	'010 - TUERCAS HEXAGONAL 6*12 MM	Unidad	19%	\$ 896	100	\$ 89,600.00
	009 - TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL 6*12 MM	Unidad	19%	\$ 2,016	100	\$ 201,600.00
	008 - SIKA FLEX UNIVERSAL BALNCO 300 CC	Unidad	19%	\$ 49,056	30	\$ 1,471,680.00
	006 - REMACHE CIEGO 6-6 (3/16) ALA ANCHA	Unidad	19%	\$ 83,160	10	\$ 831,600.00
	005 - RACOR RECTO 3/8*10 MOLDE 47/45/470-479	Unidad	19%	\$ 11,200	40	\$ 448,000.00
	220 - Tornillo y tuerca Inox 2 * 1/2	Unidad	19%	\$ 7,280	50	\$ 364,000.00
	226 - PLACA GYPLAC 1/2 1.22*2.44	Unidad	19%	\$ 70,560	6	\$ 423,360.00
	227 - TORNILLO DE PLACA 6*1	Unidad	19%	\$ 56	500	\$ 28,000.00
	228 - BLOCA	Unidad	19%	\$ 5,880	20	\$ 117,600.00



229 - BROCHA	Unidad	19%	\$ 5,000	20	\$
332 DE LAMINA	Libra	19%	\$ 6,272	30	\$
234 - Estopa Limpieza	unidad	19%	\$ 3,360	10	\$
235 - Lija de Agua #150 - #80	unidad	19%	\$ 30,000	4	\$
236 - Pegaloca	unidad	19%	\$ 267,680	1	\$
238 - Tubo 6" *6mt	unidad	19%	\$ 40,880	1	\$
239 - Unión Sanitaria 6"	unidad	19%	\$ 63,840	6	\$
253 - Lubricante 556 - 375ml	unidad	19%	\$ 8,176	120	\$
256 - Tubo T8 18w	unidad	19%	\$ 61,600	6	\$
260 - Lubricantes 2-26	unidad	19%	\$ 47,600	3	\$
269 - Limpiador 1/4 Palco	unidad	19%	\$ 81,648	3	\$
270 - Soldadura PVC 1/4 Palco	unidad	19%	\$ 67,424	10	\$
Sikaflex construcción blanca	unidad	19%	\$ 4,256	20	\$
Abrazadera Inox 3/4	unidad	19%	\$ 13,888	1	\$
Destornillador Estrella	unidad	19%	\$ 13,888	1	\$
Destornillador Pala	unidad	19%	\$ 9,408	4	\$
Lima triangular	unidad	19%	\$ 162,960	1	\$
Acelerante Sika Galon	unidad	19%	\$ 11,500	2	\$
Brocha Goya 2"	unidad	19%	\$ 19,200	2	\$
Brocha Goya 3"	unidad	19%			

Tinner Glasury 1/1	unidad	19%	\$ 87,696	2	\$
Grata Copa Lisa 4	unidad	19%	\$ 15,000	5	\$
Cepillo de Alambre Goya	unidad	19%	\$ 9,072	10	\$
Punta Rotomatlillo	unidad	19%	\$ 20,160	1	\$
DISCO DIAMANTADO CONTINUO 7 1/4	unidad	19%	\$ 37,856	2	\$
REMACHADORA PROFESIONAL 10" TRUPER RE-9	unidad	19%	\$ 45,360	1	\$
UNION SANITARIA 2"	unidad	19%	\$ 3,360	30	\$
Medio Codo Presión 1/2	unidad	19%	\$ 2,240	20	\$
inyector de grasa	unidad	19%	\$ 81,536	1	\$
Tubo Sanitario 2" Tubosa	unidad	19%	\$ 110,880	1	\$
Tornillo autoperforante 8*3/4 lenteja	unidad	19%	\$ 112	1000	\$
Tornillo Lamina Inox 8 *3/4	unidad	19%	\$ 336	500	\$
Soldadura 308 1/8	unidad	19%	\$ 94,192	10	\$
Soldadura 332	unidad	19%	\$ 94,192	10	\$
Soga Trensada Marina #13	unidad	19%	\$ 4,144	40	\$
Pistola Calor 16000W Emi Top	unidad	19%	\$ 218,400	1	\$
Pega PL285 750ml ArteCola	unidad	19%	\$ 40,880	2	\$
Disco Trozadora 14" Discover	unidad	19%	\$ 23,520	3	\$
Toma Doble	unidad	19%	\$ 10,080	10	\$
Clavija de caucho	unidad	19%	\$ 6,160	20	\$
Toma aereo caucho	unidad	19%	\$ 6,160	20	\$


Union de manguera	unidad	19%	\$ 1,904	20	\$
Correa amarre 40* 3mm Negra	unidad	19%	\$ 17,024	6	\$
Cinta Aislante 3m	unidad	19%	\$ 12,096	30	\$



Juego de llaves Mixt Stanley	unidad	19%	\$ 91,280	2	\$ 182,560.00
Disco Desbaste 7" Dewalt	unidad	19%	\$ 16,800	5	\$ 84,000.00
Disco 4" 1/2 Concreto Pequeño	unidad	19%	\$ 25,760	2	\$ 51,520.00
Llave Taladro 1/2 Power	unidad	19%	\$ 6,720	2	\$ 13,440.00
Estucor * Kg	unidad	19%	\$ 3,192	10	\$ 31,920.00
Hombre solo 10"	unidad	19%	\$ 56,000	2	\$ 112,000.00
Corta Frio	unidad	19%	\$ 24,192	2	\$ 48,384.00
Acronal Garrafa	unidad	19%	\$ 15,120	2	\$ 30,240.00
Alicate	unidad	19%	\$ 41,216	2	\$ 82,432.00
Bisagras	unidad	19%	\$ 4,256	10	\$ 42,560.00
145 - Gel Decapante y pasivante 150Gr Erco	unidad	19%	\$ 82,880	4	\$ 331,520.00
Gel de capante 1200gr	unidad	19%	\$ 365,400	3	\$ 1,096,200.00
173 - Tungsteno Rojo 3/32	unidad	19%	\$ 15,689	10	\$ 156,890.00
134 - RR R6.ZZ Rbr Rodamiento rigido	unidad	19%	\$ 4,872	24	\$ 116,928.00
106 - Manguera de Aire Poliuretano 6MM*MT	unidad	19%	\$ 4,592	50	\$ 229,600.00
095 - Control 25720	unidad	19%	\$ 83,944	6	\$ 503,664.00
094 - Porta Electrodo 300 amp Jackson	unidad	19%	\$ 70,672	1	\$ 70,672.00
'016 - RR 6302.2RS RNV	unidad	19%	\$ 9,520	24	\$ 228,480.00

RODAMIENTO RIGIDO					
'015 - RR R6.2RS KML		19%	\$ 6,496	24	\$ 155,904.00
RODAMIENTO RIGIDO	unidad				
'014 - PIN A16SEGUER	unidad	19%	\$ 2,016	24	\$ 48,384.00
'013 - PIN I42 SEGUER	unidad	19%	\$ 3,136	24	\$ 75,264.00
'012 - MICRO SW PIV LARGO		19%	\$ 45,920	20	\$ 918,400.00
ROSC 15A / 250V AC CE-	unidad				
'011 - RODAMIENTO 6302 LLUC3 NTN	unidad	19%	\$ 9,744	24	\$ 233,856.00
205 - KIT EMPAQUE PARA PISTOLAS	unidad	19%	\$ 1,118,432	1	\$ 1,118,432.00
Platina Inoxidable 2" 3/16	unidad	19%	\$ 124,600	5	\$ 623,000.00
Varilla lisa Inoxidable 10mm	unidad	19%	\$ 158,480	10	\$ 1,584,800.00
Laminas alfajor de aluminio 3.0 mm x 2 x 1 Metro	unidad	19%	\$ 1,033,900	2	\$ 2,067,800.00
Alambre encauchetado 3*12	Metro	19%	\$ 14,700	20	\$ 294,000.00
Alambre encauchetado 3*10	Metro	19%	\$ 24,640	20	\$ 492,800.00
Alambre encauchetado 3*14	Metro	19%	\$ 10,080	20	\$ 201,600.00
Alambre encauchetado 5*12	Metro	19%	\$ 26,530	20	\$ 530,600.00
Alambre 7 hilos calibre 12	unidad	19%	\$ 445,200	3	\$ 1,335,600.00
Pedal neumatico insensibilizador de porcibnos	unidad	19%	\$ 420,000	1	\$ 420,000.00


contactor 18 amp bovina 110 v	unidad	19%	\$ 364,000	2	\$ 728,000.00
contactor 18 amp	unidad	19%	\$ 364,000	2	\$ 728,000.00



bovina 220 v	unidad				728,000.00
contactor 25 amp bovina 220	unidad	19%	\$ 364,000	2	\$ 728,000.00
contactor 32 amp bovina 220	unidad	19%	\$ 378,000	2	\$ 756,000.00
Pintura epóxica Banco Arena (preparada)	unidad	19%	\$ 495,000	2	\$ 990,000.00
Pintura epóxica con poliamida	unidad	19%	\$ 455,000	2	\$ 910,000.00
Anticorrosivo gris	unidad	19%	\$ 92,000	1	\$ 92,000.00
Válvula de pedal	unidad	19%	\$ 192,000	10	\$ 1,920,000.00
Válvula PVC de bola de 1/2	unidad	19%	\$ 4,500	10	\$ 45,000.00
Manguera para desagüe de lavamanos	unidad	19%	\$ 20,800	10	\$ 208,000.00
Lavamanos inoxidables pequeños	unidad	19%	\$ 750,000	2	\$ 1,500,000.00
Aerografo	unidad	19%	\$ 98,600	7	\$ 690,200.00
Extensión telescópica 3.7 m	unidad	19%	\$ 27,000	1	\$ 27,000.00
Plastico polietileno calibre 7	Metro	19%	\$ 74,000	1	\$ 74,000.00
Ventilador extractor 110V	unidad	19%	\$ 848,600	2	\$ 1,697,200.00
INT de presion ADJ	unidad	19%	\$ 353,160	2	\$ 706,320.00
6302-2RS	unidad	19%	\$ 38,851	20	\$ 777,020.00
PIN I43	unidad	19%	\$ 3,100	20	\$ 62,000.00
		19%	\$ 56,056	20	\$ 1,121,120.00
6304-2RS	unidad	19%	\$ 33,800	4	\$ 135,200.00
Termocupla K Rosca	unidad	19%	\$ 146,667	10	\$ 1,466,670.00
Fabricación ejes inoxidables	unidad				

20mm*80mm de longitud					
Fabricación dibujo espaciador inoxidable exterior 38mm*interior 20mm	unidad	19%	\$ 60,392	10	\$ 603,920.00
Fabricación de rueda en nylon natural, con diametro de exterior de 68mm una longitud de 27mm con ajsute para rodamiento y sigger	unidad	19%	\$ 49,505	10	\$ 495,050.00
Fabricación de buje diametro exterioro 19mm*longitud 51mm con perforación de 7mm en Nylon natural	unidad	19%	\$ 13,149	10	\$ 131,490.00
Motor axia 20* 220v US/POWER-AXF 500	unidad	19%	\$ 631,700	1	\$ 631,700.00
Terminal en ojo 12-10a wg amarilla	unidad	19%	\$ 650	50	\$ 32,500.00
Rodamiento R6	unidad	19%	\$ 17,500	48	\$ 840,000.00
Rodamiento R4	unidad	19%	\$ 4,000	48	\$ 192,000.00
Rodamiento 6006/2RS	unidad	19%	\$ 36,000	48	\$ 1,728,000.00
Chumaceras P206 centro 1 1/8"	unidad	19%	\$ 38,000	10	\$ 380,000.00
Chumaceras P210 2"	unidad	19%	\$ 133,500	2	\$ 267,000.00

Chumaceras P211 2"	unidad	19%	\$ 104,500	2	\$ 209,000.00
--------------------	--------	-----	------------	---	---------------




5	Chumaceras P215 3"	unidad	19%	\$ 261,000	2	\$ 522,000.00
	Chumaceras F211 2" centros	unidad	19%	\$ 105,000	2	\$ 210,000.00
	Chumaceras F269 cebros 1 3/4	unidad	19%	\$ 57,000	2	\$ 114,000.00
	Ventilador para cava	unidad	19%	\$ 780,000	1	\$ 780,000.00
	Sensores de temperatura	unidad	19%	\$ 280,000	2	\$ 560,000.00
	Valvula neomatica sencibilizador porcinos	unidad	19%	\$ 370,000	2	\$ 740,000.00
	Retenedor 30*55*8	unidad	19%	\$ 7,300	40	\$ 292,000.00
	Rueda 4" * 1 1/4	unidad	19%	\$ 88,000	4	\$ 352,000.00
	Rueda 5" * 2 1/16	unidad	19%	\$ 98,000	4	\$ 392,000.00
	Rueda 3 3/4 * 1 1/2	unidad	19%	\$ 79,000	4	\$ 316,000.00
	Rodamiento 6304	unidad	19%	\$ 40,500	48	\$ 1,944,000.00
	Rodamiento 07100	unidad	19%	\$ 400,000	2	\$ 800,000.00
	Rodamiento 6203	unidad	19%	\$ 20,500	20	\$ 410,000.00
	Rodamiento 6205	unidad	19%	\$ 27,000	18	\$ 486,000.00
	Rodamiento 67204B	unidad	19%	\$ 170,000	4	\$ 680,000.00
	TOTAL					\$86,590,564
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LOS SUMINISTROS SOLICITADOS						

8. ANEXOS		Marque X
1	Informe de actividades presentado por el contratista	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.	X

NOTAS (SI APLICA)

N/A

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR (Sólo aplica para prestación de servicios)		INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)	
FIRMA:		FIRMA:	
Cédula No.	1.036.960.147	Cédula No.	71.279.624