



Unidad Ejecutora:EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA –EDENORTE

Contrato: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CO-011-2026

Objeto:CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-0392025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

Contratista: PROVIALES VIAS E INFRAESTRUCTURA SAS

JUNIO

Clase de tiempo	DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Lluvias moderadas																														
	Lluvias intensas																														

NOTA: Lluvias en la noche que retrasan el inicio de la jornada laboral



Firma


RESIDENTE DE OBRA
JUAN CAMILO FRANCO ALZATE
PROVIALES

Firma

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JORGE ALBERTO GUZMAN
JG INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO DEL TIEMPO

■ Seco ■ Lluvias moderadas ■ Lluvias intensas





Unidad Ejecutora:EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA –EDENORTE

Contrato: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CO-011-2026

Objeto:CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-0392025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

Contratista: PROVIALES VIAS E INFRAESTRUCTURA SAS

JULIO

Clase de tiempo	DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Seco	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
	Lluvias moderadas			2											2																		
	Lluvias intensas																																

NOTA: Lluvias en la noche que retrasan el inicio de la jornada laboral



Firma


RESIDENTE DE OBRA
JUAN CAMILO FRANCO ALZATE
PROVIALES

Firma

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JORGE ALBERTO GUZMAN
JG INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO DEL TIEMPO

■ Seco ■ Lluvias moderadas ■ Lluvias intensas





Unidad Ejecutora:EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA –EDENORTE

Contrato: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CO-011-2026

Objeto:CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-0392025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

Contratista: PROVIALES VIAS E INFRAESTRUCTURA SAS

AGOSTO

Clase de tiempo	DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Seco	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
	Lluvias moderadas																																
	Lluvias intensas																																

NOTA: Lluvias en la noche que retrasan el inicio de la jornada laboral



Firma

RESIDENTE DE OBRA
JUAN CAMILO FRANCO ALZATE
PROVIALES

Firma

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JORGE ALBERTO GUZMAN
JG INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO DEL TIEMPO

■ Seco ■ Lluvias moderadas ■ Lluvias intensas

