



ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto



ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto



ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto



ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto

DESPUES



ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto



ITEM A3-N. P 39 Desmonte de cubierta en asbesto



1. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha de recibo de la factura	Valor acta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2026	20.56%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2026	0,00%

3. Observaciones

- Las actividades ejecutadas en el frente del Casino de Patrulleros se desarrollaron de acuerdo con la programación establecida, cumpliendo los procedimientos constructivos y las especificaciones técnicas definidas para cada uno de los procesos.
- El retiro del pañete deteriorado permitió eliminar materiales que habían perdido sus propiedades debido a la presencia de humedad, dejando los muros en condiciones adecuadas para la aplicación del nuevo sistema de impermeabilización y los acabados posteriores.
- La ejecución del pañete impermeabilizado, mediante la aplicación del sistema especificado con productos Sika ImperMur y Sika 1, contribuirá a reducir los efectos de la humedad por infiltración y a incrementar la durabilidad de los revestimientos proyectados.
- La instalación de la lámina de polietileno como barrera de vapor, junto con la colocación de la malla electrosoldada, garantiza las condiciones necesarias para el adecuado comportamiento del contrapiso, favoreciendo el control de fisuración y el desempeño estructural del elemento.
- La conformación de la losa de contrapiso en concreto de 3.000 psi se ejecutó verificando las condiciones de soporte, nivelación, espesor, juntas de dilatación y curado, aspectos que contribuirán al desarrollo de la resistencia y durabilidad previstas en el diseño.
- Durante el desarrollo de las actividades se mantuvieron las medidas de señalización, seguridad industrial, control de residuos y limpieza de las áreas intervenidas, garantizando condiciones adecuadas para la ejecución de los trabajos y minimizando el impacto sobre las zonas aledañas.



4. Recomendación

- Mantener una comunicación constante con la interventoría y la supervisión técnica para asegurar que las actividades ejecutadas cumplan con los requisitos contractuales y normativos aplicables.
- Continuar con la ejecución de las actividades programadas conforme al cronograma contractual, priorizando aquellas que permitan mantener la secuencia constructiva y evitar interferencias entre los diferentes frentes de trabajo.
- Realizar reuniones periódicas de seguimiento para evaluar el avance físico de la obra, identificar posibles riesgos y definir acciones correctivas oportunas.
- Coordinar la secuencia de las actividades con los diferentes frentes de trabajo para optimizar los tiempos de ejecución, evitar interferencias operativas y asegurar el cumplimiento del cronograma establecido.
- Programar el suministro de materiales con anticipación para asegurar la continuidad de las actividades y evitar retrasos en el cronograma de obra.
- Mantener y reforzar las medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo (SST), incluyendo el uso permanente de elementos de protección personal y el aislamiento de áreas en ejecución.
- Documentar fotográficamente el estado final de las áreas intervenidas, como soporte técnico y administrativo del avance del proyecto.

5. Conclusiones

- Durante el período objeto del presente informe se desarrollaron las actividades programadas en los diferentes frentes de trabajo, evidenciando un avance progresivo en las labores de demolición, adecuación de redes hidrosanitarias, tratamiento de superficies afectadas por humedad, construcción de contrapisos y adecuación de áreas exteriores, conforme a la programación establecida para el proyecto.
- En el Frente N.º 1 se ejecutó la demolición de los muros internos y laterales de los baños de alojamientos, intervención que permitió eliminar elementos con deterioro estructural y preparar las áreas para la construcción de las nuevas divisiones. De igual manera, se realizó la gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición, manteniendo condiciones de orden, limpieza y seguridad en el área de trabajo.
- En los Frentes N.º 2 y 3 se avanzó en la instalación de las redes hidráulicas y sanitarias de los baños de alojamientos, garantizando la correcta ubicación de los puntos de suministro y evacuación, así como la ejecución de pruebas de funcionamiento que permiten asegurar la estanqueidad y el adecuado desempeño de las instalaciones antes de la ejecución de los acabados.
- En el Frente N.º 4 se desarrollaron actividades orientadas a la recuperación y protección de la infraestructura existente, mediante el retiro del pañete deteriorado por efectos de la humedad y la posterior ejecución de un sistema de impermeabilización y pañete impermeabilizado, mejorando las condiciones de durabilidad de los muros intervenidos.
- Asimismo, se ejecutó la conformación de la losa de contrapiso mediante la instalación de la barrera de vapor, la malla electrosoldada y el vaciado de concreto de 3.000 psi, actividades realizadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y que constituyen una base adecuada para la posterior ejecución de los acabados arquitectónicos.
- Se iniciaron las actividades de adecuación de las áreas exteriores mediante el desmonte de los andenes perimetrales y el retiro controlado de la cubierta en asbesto cemento del Casino de Patrulleros, ejecutando esta última bajo los protocolos de seguridad y manejo ambiental exigidos para este tipo de material, garantizando la protección del personal y el adecuado confinamiento del residuo para su disposición final.



- Durante la ejecución de las actividades se mantuvieron controles permanentes de calidad y medidas de seguridad, señalización de las áreas intervenidas, manejo adecuado de residuos y limpieza de los frentes de trabajo, contribuyendo al cumplimiento de las especificaciones técnicas, ambientales y contractuales del proyecto.
- En términos generales, el avance alcanzado durante el mes permite evidenciar el cumplimiento de las actividades previstas para el período, generando las condiciones técnicas necesarias para continuar con las etapas constructivas siguientes y mantener el desarrollo del proyecto conforme al cronograma de ejecución establecido.

LISTA ANEXOS

A continuación, se relaciona la lista de anexos mencionados en este informe.

1. POLIZAS DE CONTRATISTA en pdf.
2. SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES en pdf.
3. INFORME SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en pdf.
4. INFORME MANEJO AMBIENTAL.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
CC 12.370.591
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ROTATORIO PONAL



**CONSORCIO ROTATORIO PONAL
INFORME MENSUAL SST**

**CODIGO: FT-SST:42
VERSIÓN: 01
EMISIÓN: Nov -04-2025**

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato N.º 116-3-25.

**OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y
REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL
NUÑEZ (ESRAN) EN COROZAL – SUCRE**

INFORME DEL 1/06/2026 al 30/06/2026

2026

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL INFORME MENSUAL SST	CODIGO: FT-SST:42 VERSIÓN: 01 EMISIÓN: Nov -04-2025
--	--	--

1. INTRODUCCION

El presente Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) presenta la gestión desarrollada durante el periodo comprendido entre el **1 y el 30 de junio de 2026**, en el marco de la ejecución del Contrato No. 116-3-25, cuyo objeto corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación y remodelación mayor de las instalaciones de la Escuela de Policía Rafael Núñez (ESRAN), ubicada en el municipio de Corozal, Sucre.

La gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 para trabajo en alturas y demás disposiciones legales aplicables a las actividades ejecutadas.

Durante el periodo se realizaron actividades permanentes de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, inspecciones de seguridad, supervisión en campo, capacitación al personal, control del uso de elementos de protección personal, verificación documental y seguimiento a las actividades constructivas desarrolladas.

Como hecho relevante del periodo, el **24 de junio de 2026** inició el desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, actividad ejecutada bajo procedimiento de trabajo seguro, permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro (ATS), supervisión permanente y aplicación de controles específicos para prevenir la exposición ocupacional y los riesgos asociados al trabajo en alturas.

Las acciones implementadas permitieron mantener condiciones de trabajo seguras, fortalecer la cultura preventiva, garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos y finalizar el periodo sin accidentes de trabajo, incidentes incapacitantes ni enfermedades laborales.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL INFORME MENSUAL SST	CODIGO: FT-SST:42 VERSIÓN: 01 EMISIÓN: Nov -04-2025
--	--	--

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables mediante la implementación y seguimiento del SG-SST en las actividades ejecutadas en obra.

2.2 Objetivos específicos

- Cumplir el 100 % del cronograma mensual de actividades del SG-SST.
- Ejecutar el 100 % de las inspecciones programadas a equipos, herramientas y áreas de trabajo.
- Alcanzar una cobertura mínima del 100 % del personal en las capacitaciones programadas.
- Mantener un cumplimiento superior al 98 % en el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal.
- Realizar el 100 % de los permisos de trabajo y ATS antes del inicio de actividades de alto riesgo.
- Mantener cero accidentes de trabajo incapacitantes durante el periodo.
- Mantener cero incidentes relacionados con trabajos en alturas y manipulación de asbesto cemento.
- Garantizar el 100 % del acompañamiento SST en actividades críticas.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



**CONSORCIO ROTATORIO PONAL
INFORME MENSUAL SST**

**CODIGO: FT-SST:42
VERSIÓN: 01
EMISIÓN: Nov -04-2025**

3. ALCANCE

El presente informe comprende todas las actividades ejecutadas durante el mes de junio de 2026, relacionadas con los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación locativa y remodelación desarrollados en las instalaciones de la **Escuela de Policía Rafael Núñez (ESRAN)**.

Este informe también incluye el seguimiento a las actividades de alto riesgo ejecutadas durante el periodo, entre ellas trabajos en alturas, desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, uso de andamios certificados y manejo de residuos derivados de dichas actividades, verificando el cumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos de trabajo seguro.

El alcance incluye:

- Áreas intervenidas directamente por los trabajos de obra.
- Zonas de circulación interna afectadas por las actividades.
- 3 baños mantenimiento de tuberías, paredes e instalación hidrosanitaria.
- Áreas destinadas al almacenamiento temporal de materiales, herramientas y equipos.
- Espacios utilizados para la disposición y manejo de residuos generados durante la ejecución de las labores.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL INFORME MENSUAL SST	CODIGO: FT-SST:42 VERSIÓN: 01 EMISIÓN: Nov -04-2025
--	--	--

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SST

Durante el mes de junio de 2026 se ejecutaron actividades de seguimiento, control y prevención encaminadas a garantizar condiciones seguras y saludables en los diferentes frentes de trabajo del proyecto.

4.1 Sensibilización y socialización SST

Se desarrollaron Quince (15) charlas de seguridad dirigidas al personal operativo y administrativo vinculado al proyecto, alcanzando una cobertura superior al 97 % de participación.

Las capacitaciones estuvieron orientadas al fortalecimiento de competencias en prevención de riesgos laborales, autocuidado, manejo seguro de herramientas, control de riesgos biomecánicos, gestión ambiental, atención de emergencias y cumplimiento de procedimientos de trabajo seguro.

Durante el periodo informado también se diligenciaron los Permisos de Trabajo en Alturas y los respectivos ATS para las actividades de desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, verificando previamente las condiciones de seguridad, el estado de los equipos de protección contra caídas, el sistema de acceso mediante andamios, la competencia del personal autorizado y la implementación de las medidas de control establecidas en el procedimiento seguro.

4.2 Identificación de peligros y control de riesgos

Se realizó seguimiento permanente a las actividades de instalación de redes hidráulicas, demolición manual, adecuaciones locativas, manejo de materiales y actividades de acabados, identificando los peligros asociados y verificando la implementación de controles operacionales definidos en la matriz de peligros y riesgos.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



**CONSORCIO ROTATORIO PONAL
INFORME MENSUAL SST**

**CODIGO: FT-SST:42
VERSIÓN: 01
EMISIÓN: Nov -04-2025**

Los controles implementados incluyeron:

- Delimitación y señalización de áreas de trabajo.
- Restricción de acceso a personal no autorizado.
- Inspección permanente de condiciones locativas.
- Verificación de procedimientos seguros de trabajo.
- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
- Seguimiento y cierre de hallazgos identificados en campo.

Estas acciones permitieron reducir la exposición de los trabajadores a riesgos locativos, mecánicos, biomecánicos, físicos y químicos presentes durante la ejecución de las actividades.

A partir del 24 de junio de 2026 se dio inicio a las actividades de desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, las cuales fueron ejecutadas conforme al procedimiento de trabajo seguro establecido por el contratista y en cumplimiento de la normativa vigente aplicable. Previo al inicio de las labores se realizó la planificación de la actividad, identificación de peligros, valoración de riesgos, diligenciamiento del Permiso de Trabajo y del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), inspección de equipos y verificación de las condiciones del área de intervención.

Durante la ejecución se implementaron controles como la delimitación y señalización del área, restricción de acceso a personal no autorizado, uso de sistemas de acceso seguros mediante andamios certificados, utilización permanente de los Elementos de Protección Personal requeridos, incluyendo protección respiratoria para el control de la exposición al polvo, supervisión continua por parte del Profesional SST y aplicación de medidas para la manipulación segura, embalaje y disposición temporal de las tejas retiradas, evitando su fractura innecesaria y la dispersión de partículas.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

4.3 Supervisión y seguimiento de actividades

Seguimiento permanente a las actividades de desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, verificando el cumplimiento del procedimiento seguro de trabajo, uso adecuado de EPP, condiciones de los andamios, permisos de trabajo, ATS y controles para minimizar la exposición a fibras de asbesto.

4.4 Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP obligatorios en actividades de demolición y mantenimiento

- Casco de seguridad.
- Gafas de protección ocular.
- Guantes de seguridad (según riesgo: anticorte, anti impacto o de manipulación general).
- Botas de seguridad con puntera reforzada.
- Protección respiratoria (tapabocas o respirador según nivel de polvo).
- Protección auditiva (tapones o tipo copa) cuando aplique.
- Ropa de trabajo adecuada a la actividad.

EPP obligatorios para el desmonte de tejas de asbesto cemento

- Arnés de cuerpo completo con doble eslinga y absorbedor de energía.
- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Respirador para partículas (P100 o equivalente según el procedimiento establecido).
- Monogafas de seguridad.
- Guantes de protección.
- Botas de seguridad antideslizantes.
- Overol de protección desechable o de uso exclusivo para la actividad, según el procedimiento interno.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL INFORME MENSUAL SST	CODIGO: FT-SST:42 VERSIÓN: 01 EMISIÓN: Nov -04-2025
--	--	--

Acciones de control:

- Verificación diaria del uso correcto y permanente del EPP.
- Revisión del estado físico y conservación de los elementos.
- Reposición inmediata en caso de deterioro.
- Registro de entrega y acta de compromiso de uso.

5. CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, se desarrollaron actividades de capacitación y sensibilización contempladas en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), elaborado específicamente para los servicios ejecutados en la obra de la **Escuela de Policía Rafael Núñez (ESRAN)**.

Las actividades fueron ejecutadas conforme al cronograma de capacitaciones establecido en el Plan de Gestión SST, dando cumplimiento a los lineamientos normativos vigentes, entre ellos el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, garantizando el seguimiento permanente y la mejora continua de las condiciones de seguridad en obra.

El cumplimiento del cronograma se entiende como la ejecución sistemática de acciones orientadas a:

- Fortalecer la cultura del autocuidado.
- Prevenir accidentes y enfermedades laborales.
- Cumplir con los requisitos legales y empresariales aplicables.
- Reducir actos y condiciones inseguras.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



**CONSORCIO ROTATORIO PONAL
INFORME MENSUAL SST**

**CODIGO: FT-SST:42
VERSIÓN: 01
EMISIÓN: Nov -04-2025**

Las charlas fueron desarrolladas bajo la modalidad de espacios cortos de sensibilización diaria en campo. En los anexos del presente informe se adjuntan los respectivos registros de asistencia firmados por el personal participante.

A continuación, se detallan las temáticas abordadas:


FECHA	DIA	TEMAS
1 JUNIO 2026	LUNES	FIRMA DE ATS
3 JUNIO 2026	MIERCOLES	ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO
5 JUNIO 2026	VIERNES	USO DE EPP
6 JUNIO 2026	SABADO	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
10 JUNIO 2026	MIERCOLES	LEVANTAMIENTA Y MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
12 JUNIO 2026	VIERNES	RIESGO POR RUIDO- PROTECCION AUDITIVA
13 JUNIO 2026	SABADO	USO CORECTO DE EXTINTORES
15 JUNIO 2026	LUNES	PELIGRO Y RIESGO ELECTRICO
17 JUNIO 2026	MIERCOLES	PRIMEROS AUXILIOS BASICOS
19 JUNIO 2026	VIERNES	COMUNICACIÓN ASERTIVA ENTRE COMPAÑEROS
22 JUNIO 2026	LUNES	RIESGO EN EL EXCESO DE CONFIANZA AL REALIZAR ACTIVIDADES EN OBRA
24 JUNIO 2026	MIERCOLES	CUIDADO DE MANOS Y DEDOS
26 JUNIO 2026	VIERNES	CUIDADO DE SALUD VISUAL
27 JUNIO 2026	SABADO	RIESGO MECANICO EN EQUIPOS Y MAQUINARIAS
29 JUNIO 2026	LUNES	TABLA DE PELIGROS GTC – 45

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

Registro fotográfico de charlas de seguridad



Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

Registro de Pausas activa.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL INFORME MENSUAL SST	CODIGO: FT-SST:42 VERSIÓN: 01 EMISIÓN: Nov -04-2025
--	--	--

➤ **Inspecciones de seguridad**

Las inspecciones a equipos, herramientas y áreas de intervención se realizan con el propósito de garantizar condiciones seguras de trabajo, prevenir accidentes laborales, evitar fallas mecánicas y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estas inspecciones se ejecutan de manera sistemática antes y durante su uso, permitiendo identificar oportunamente condiciones subestándares, actos inseguros o deterioro de los equipos, con el fin de implementar acciones correctivas inmediatas y mantener una operación eficiente y segura en los frentes de trabajo.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Junio de 2026, se realizaron las siguientes inspecciones a los equipos y herramientas utilizadas en las actividades de obra:

- Inspección periódica de herramientas manuales.
- Inspecciones locativas

Los registros correspondientes se encuentran archivados como soporte documental y evidencian el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SG-SST.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

Registro fotográfico de inspecciones de seguridad



Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



**CONSORCIO ROTATORIO PONAL
INFORME MENSUAL SST**

**CODIGO: FT-SST:42
VERSIÓN: 01
EMISIÓN: Nov -04-2025**

➤ **Elementos de protección personal. EPP**

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Junio de 2026, se realizó el suministro y reemplazo oportuno de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal vinculado a las actividades de obra, garantizando que cada trabajador contara con los elementos adecuados según los riesgos asociados a su labor.

De manera paralela, se efectuó supervisión permanente en campo para verificar el uso correcto, obligatorio y continuo de los EPP, así como el estado físico y condiciones de conservación de los mismos.

El objetivo de estas acciones es minimizar la exposición a peligros presentes en el entorno laboral, reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y prevenir enfermedades laborales derivadas de la actividad desarrollada.

Los registros de entrega, reposición y verificación de uso reposan como soporte documental dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa vigente.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

Registro fotográfico de entrega de EPP y Dotación



Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



**CONSORCIO ROTATORIO PONAL
INFORME MENSUAL SST**

**CODIGO: FT-SST:42
VERSIÓN: 01
EMISIÓN: Nov -04-2025**

➤ **Diligenciamiento y firmas de permisos de trabajo y ATS (Análisis de trabajo seguro).**

Previo al inicio de cada actividad operativa, se diligencian y firman los respectivos Permisos de Trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), como mecanismo preventivo para verificar, identificar, evaluar y controlar de manera exhaustiva los peligros asociados a cada tarea específica antes de su ejecución.

Estos documentos permiten:

- Reconocer los riesgos inherentes a la actividad.
- Establecer medidas de control adecuadas.
- Definir responsabilidades.
- Garantizar que el personal conozca los procedimientos seguros.
- Autorizar formalmente el inicio de la labor bajo condiciones controladas.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Permisos de trabajo específicos según la actividad desarrollada.
- ATS para instalación de Instalación de tubería hidráulica

Los registros correspondientes se encuentran archivados como soporte documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la aplicación de controles preventivos antes del inicio de las labores.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

Registro fotográfico de diligenciamiento y firmas de permiso de trabajo y ATS

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

➤ **Señalización.**

La señalización en las obras de construcción es fundamental para la prevención de accidentes, ya que permite advertir oportunamente sobre los peligros existentes, orientar el flujo de personas y contribuir al orden y control de las actividades.

Teniendo en cuenta lo anterior, Se instaló señalización de obra en la zona intervenida.

Registro fotográfico de señalización de obra



Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila



➤ **Kit de emergencias.**

El kit de emergencias es instalado en el frente de obra, ya que resulta fundamental para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, al permitir una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia como cortes, golpes o caídas, atendiendo lesiones leves y evitando su agravamiento, así como contando con los elementos necesarios para la atención inicial y una eventual evacuación.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

Registro fotográfico del kit de emergencia.**6. ACTIVIDADES DE OBRA**

Durante el periodo del 1 al 30 de Junio 2026, se vienen desarrollando en la obra las siguientes actividades.

- Desmonte de pañete
- Pañetado de muro
- Instalación de tubería hidrosanitaria
- Instalación Punto sanitario
- Instalación de tubería eléctrica
- Orden y aseo
- Desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento (inicio: 24 de junio de 2026).
- Clasificación, embalaje y almacenamiento temporal de residuos de asbesto cemento conforme al procedimiento interno.

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

7. RECURSOS HUMANOS

Para la ejecución de las actividades, El consorcio cuenta con personal de mano de obra calificada y no calificada, vinculados directamente al proyecto, el personal se distribuye de la siguiente manera.

Mano de obra calificada			
	Nombre	Cedula	Cargo
1	Raíza González Canchila	1.103.098.887	Residente de obra
2	Jasmey Catalina Correa	1.013.633.164	Profesional SST
3	Andrés Hoyos Navarro	1.103.123.003	Ingeniero Ambiental
Mano de obra no calificada			
	Nombre	Cedula	Cargo
1	José Negrete A	15.074.726	Maestro de obra
2	Wilber Salgado D	3.837.970	Oficial
3	Esneider Ruiz R	1.193.577.890	Ayudante
4	Carlos Estrada G	1.102.813.862	Ayudante
5	Yoeir Méndez Rivera	1.129.184.909	Ayudante
6	Jesús del cristo estrada contreras	92.556.449	Ayudante
7	Alberto Rafael cortés Villegas	9.196.758	Plomero
8	Damián Cristóbal Diaz Rodríguez	3.839.175	Ayudante
9	Guillermo Antonio Tovar Salgado	3.840.095	Ayudante
10	Francisco Javier Quiroz Méndez	3.836.618	Oficial
11	Kevin Manuel Paternina Tovar	1.005.582.919	Ayudante
12	Luis Guillermo Tovar Méndez	1.005.434.999	Ayudante
13	Luis Fernando olivero Pérez	1.100.086.556	Ayudante
14	Alexander Mercado Salgado	73.201.169	Ayudante
15	Fredy Manuel Muentes Martínez	1.067.401.893	Oficial

8. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo se ha utilizado en obra los siguientes equipos para la adecuada ejecución del proyecto:

- Palas
- Punteros
- Macetas
- Carretillas

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

- Mezcladora
- Pulidora
- Herramientas manuales
- Escaleras

9. INDICADORES EN SST

INDICADOR	
Horas Hombres Trabajadas (aplicable solo a 44 H por semana por trabajador)	2.278
Número de trabajadores	20
Número de días trabajados	30
Número de atenciones médicas comunes reportadas y días perdidos.	0
Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas y días perdidos	0
Incidentes	0
Accidentes	0

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio de 2026, no se presentó ningún accidente, incidente ni enfermedad laboral por tal motivo la tasa de accidentalidad continua en cero (0).

Calculo estadístico de índice de frecuencia, índice de severidad, accidentalidad y enfermedades ocupacionales.

INDICADOR De GESTIÓN SST	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE INCIDENTES DE TRABAJO	INDICE DE SEVERIDAD	INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES
VALOR	0	0	0	0

CONCLUSIONES

1. Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026, las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se ejecutaron conforme al plan establecido y en cumplimiento de la normativa vigente aplicable al SG-SST.


Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

2. La implementación de medidas preventivas, inspecciones periódicas, control del uso de EPP y acompañamiento permanente en campo permitieron mantener condiciones seguras en los frentes de trabajo.
3. La realización sistemática de charlas de sensibilización fortaleció la cultura del autocuidado y la prevención de riesgos en el personal operativo.
4. No se registraron accidentes de trabajo, incidentes ni enfermedades laborales durante el periodo evaluado, manteniéndose los indicadores de gestión en cero (0).
5. La gestión en SST evidenció un desempeño adecuado y controlado, contribuyendo a la continuidad segura de las actividades contractuales.
6. A partir del 24 de junio de 2026 se inició la actividad de desmonte de cubiertas en tejas de asbesto cemento, la cual fue ejecutada bajo estricto cumplimiento del procedimiento seguro de trabajo, garantizando la implementación de controles administrativos, operacionales y de protección personal. Durante su ejecución no se presentaron incidentes, accidentes de trabajo ni exposiciones no controladas, evidenciando el adecuado seguimiento por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estas adiciones fortalecen el informe, dejando evidencia de que la actividad de desmonte de tejas con contenido de asbesto fue gestionada bajo controles específicos, aspecto que suele ser revisado por la interventoría, la supervisión del contrato y las autoridades en SST.

Elaboración	Revisión	Aprobación
		
Nombre: Jasmey catalina correa Domínguez PROFESIONAL SST	Nombre: Francisco Javier Villanueva Tovar DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Raíza Canchila RESIDENTE DE OBRA
Fecha.30-06-2026	Fecha.30-06-2026	Fecha.30-06-2026

Dirección: Calle 9 # 4-19 Oficina 603

Celular: 315 848 7874 Correo: consorciorotatoriosst@gmail.com

Neiva - Huila

ANEXO N°1

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO



SuAporte I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 08:46:36 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 86242409

Periodo Cotización:

mayo de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	Nombre Sucursal	OBRA PONAL COROZAL	Código Sucursal	1
Documento	N1902002640	Dirección	CL 9 #4 - 19 OF 603		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6088645004		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	Departamento	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	Identificación	CC 12370591		
Total Afiliados	3	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET	REG	RET	REG	TA	TA	VSP	COR	VST	SLN	IGE	VAC	AR	DAS EPS	DAS AFP	DAS DCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Ministerio	Total	
CC 1013833164	JASMEY CATALINA CORREA DOMINGUEZ	01	00														0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6.960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800
CC 1103098887	RAIZA JULEIMA GONZALEZ CANCHILA	01	00														0	30	30	30	(230201) PROTECCION MUTUAL SER	\$ 4.000.000	\$ 640.000	(ESSC077) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 4.000.000	\$ 160.000	6.960	\$ 4.000.000	\$ 278.400	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 4.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.238.400
CC 1103123003	ANDRES MAURICIO HOYOS NAVARRO	01	00														0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(ESSC077) ASOCIACION ANDRES MAURICIO HOYOS NAVARRO	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6.960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 9.500.000	\$ 9.500.000	\$ 9.500.000	\$ 9.500.000	\$ 1.520.000	\$ 380.000	\$ 661.200	\$ 380.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.941.200	\$ 13.300	\$ 2.954.500



ANEXO N°2

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 08:46:35 AM

Tipo Planilla: Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Numéro Planilla: 86242400

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	Nombre Sucursal	OBRA PONAL COROZAL	Código Sucursal	1
Documento	N1902002640	Dirección	CL 9 #4 - 19 OF 603		
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	6088645004		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	Departamento	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	Identificación	CC 12370591		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TRE	TPE	TAE	TAD	VSP	COR	SLN	IGE	VAC	VAP	VCP	DAS EPS	DAS AFP	DAS CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
JOSE DOMINGO NEGRETE AGAS		59	00														0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	ESS24 EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 218.900	6.960	\$ 1.750.905	\$ 121.000	(NIN.CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 621.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,750,905	\$ 1,750,905	\$ 1,750,905	\$ 0	\$ 280,200	\$ 218,900	\$ 121,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 621,000	\$ 2,900	\$ 623,900





SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 08:45:43 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 86257631

Periodo Cotización:

mayo de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE DOMINGO NEGRETE AGAS
Documento	CC15074726
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SINCELEJO
Representante Legal	
Total Afiliados	8

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud				Riesgos			Cajas			Parafiscales		Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	T	DE	TP	TAP	COR	VST	LN	IE	VAC	AP	ICAF	Dis AP	Dis AF	Dis AP	Dis AF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1102813862	CARLOS JOSE ESTRADA GUTIERREZ	01	00	X												0	1	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	\$ 291.818	\$ 46.700	(CCF450) PROTEGER EPS	\$ 291.818	\$ 11.700	6,960	\$ 291.818	\$ 20.400	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 291.818	\$ 11.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.500	
CC 1103096477	JAIRO JOSE ROMERO ANGULO	01	00	X												0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 116.727	\$ 18.700	(ESS027) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 116.727	\$ 4.700	6,960	\$ 116.727	\$ 8.200	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 116.727	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.300	
CC 1129184909	YOER MENDEZ RIVERA	01	00	X												0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 291.818	\$ 46.700	(EPS048) EPS MUTUAL SER	\$ 291.818	\$ 11.700	6,960	\$ 291.818	\$ 20.400	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 291.818	\$ 11.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.500	
CC 1129184909	YOER MENDEZ RIVERA	01	00	X												0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 58.364	\$ 9.400	(EPS048) EPS MUTUAL SER	\$ 58.364	\$ 2.400	6,960	\$ 58.364	\$ 4.100	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 58.364	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.300	
CC 1193577890	ESNEIDER LUIS RUIZ RIVAS	01	00	X	X											0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 466.908	\$ 74.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 466.908	\$ 18.700	6,960	\$ 466.908	\$ 32.500	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 466.908	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.700	
CC 3837970	WILBER DE JESUS SALGADO DOMINGUEZ	01	00	X												0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	\$ 933.816	\$ 145.500	(EPS077) FAMILIAR EPS	\$ 933.816	\$ 37.400	6,960	\$ 933.816	\$ 65.000	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 933.816	\$ 37.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.300	
CC 3839775	DAMIAN CRISTOBAL DIAZ RODRIGUEZ	01	00													0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 9180758	ALBERTO RAFAEL CORTES VILLEGAS	01	00													0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 542.300	
CC 9255649	JESUS DEL CRISTO ESTRADA CONTRERAS	01	00	X	X											0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	\$ 593.635	\$ 93.400	(CCF33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	\$ 593.635	\$ 23.400	6,960	\$ 593.635	\$ 40.700	(CCF41) COMFASUCRE	\$ 593.635	\$ 23.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.900	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 6.244.896	\$ 6.244.896	\$ 6.244.896	\$ 6.244.896	\$ 999.600	\$ 250.200	\$ 435.100	\$ 250.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.935.100	\$ 16.200	\$ 1.951.300



ANEXO N°3

REGISTRO DE CHARLAS SST


CONSORCIO INSTITUTO FONAL		SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				FT-SST012 Version: 01 11-NOV-2026	
REGISTRO DE ASISTENCIA							
RESPONSABLE	Jasmy Card D		TIPO DE EVENTO				
CARGO	Prof SST		CAPACITACION ()	REUNION ()	CUAL	CHARLA ()	OTRO ()
LUGAR	Corozal - Sucie.						
TEMA	Economia Circular						
OBJETIVO	Re ducci, Reduccion de Residuos y Reduccion de Residuos		FECHA 23-06-2026				
NOMBRE Y APELLIDOS			CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA	
Dorian Diaz			3839175	obrero	Consorcio	Dorian Diaz	
Walter Lopez			1129184909	obrero	Lotatorio	Walter Lopez	
Francisco Quiroz			3837973	3837970	obrero	Walter	
Carlos Jose Estrada			3836678	oficial	C. P. Poma Francisco	Francisco	
Enrique L. Ruiz Rivas			1102013862	obrero	C. P. Poma Carlos y Estrada	Carlos y Estrada	
Guillermo Jodar			7743527690	obrero	Consorcio	Enrique L. Ruiz Rivas	
Jose Nigueti A			3840095	obrero	Lotatorio	Guillermo Jodar	
Alexander M			13074726	maestro	Poma	Jose Nigueti A	
Luis Chum			73201169	Atunido	Consorcio	Alexander M	
Luis Guillermo Jara			100086555	Atunido	Lotatorio	Luis Chum	
Aley Ma Otero			100154999	obrero	Poma	Luis Guillermo Jara	
Jesus Estrada Contreras			1102013862	obrero	Consorcio	Aley Ma Otero	
Kevin			92556449	obrero	Lotatorio	Jesus Estrada Contreras	
Alberto Cardes			1005532979	Atunido	Poma	Kevin	
Rafael Gonzalez			91962558	Piloteo	C. P. Poma	Alberto Cardes	
			1102013862	obrero	C. P. Poma	Rafael Gonzalez	

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE

 CONSORCIO ROTATORIO PENAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA		

TIPO DE EVENTO				
RESPONSABLE	CARGO	LUGAR	TEMA	OBJETIVO
James Catalina Carrea	Prof SST	Corporal - Sure	Cuidado de la salud visual	uso adecuado de gafas - cuidado de ojos
NOMBRE Y APELLIDOS				
CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA	
1129184909	obrero	Consorcio	Yara Sr.	
72556449	ayudante	Consorcio	Yara Sr.	
1065738219	ayudante	Consorcio	Yara Sr.	
7793577890	obrero	Consorcio	Yara Sr.	
3839940	oficial	Consorcio	Yara Sr.	
3840005	ayudante	Consorcio	Yara Sr.	
7320169	obrero	Consorcio	Yara Sr.	
3836678	oficial	Consorcio	Yara Sr.	
1102819862	obrero	Consorcio	Yara Sr.	
3839175	obrero	Consorcio	Yara Sr.	
110312303	obrero	Consorcio	Yara Sr.	
1005434999	obrero	Consorcio	Yara Sr.	
100086556	obrero	Consorcio	Yara Sr.	
1067401895	oficial	Consorcio	Yara Sr.	
1043585364	APU	Consorcio	Yara Sr.	
1013633114	Prof SST	Consorcio	Yara Sr.	
1103098874	Prof	Consorcio	Yara Sr.	


 FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO ROTATORIO PENAL		SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				FT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2026	
REGISTRO DE ASISTENCIA							
RESPONSABLE	TIPO DE EVENTO						
CARGO	CAPACITACION ()	CUAL	CHARLA ()	OTRO ()			
LUGAR	REUNION ()	FECHA					
TEMA							
OBJETIVO							
Jasmev Catalina Corred							
CARGO Ptof SST							
LUGAR Gonzoli F Sucre							
TEMA Presio Hecario en equipos							
OBJETIVO y maquinaria - (Trampo - 8019 dona)							
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA			
Jesús Estrada C.	92556449	ayudante	Consortio	Jesús Estrada			
HELINPATENINA	105582919	ayudante	Consortio	HELINPATENINA			
Yusubel Riera	1128184909	obrero	Dona	Yusubel Riera			
Esneider C. Riera Riera	1193572870	obrero	Consortio	Esneider C. Riera Riera			
Damian Diaz	3834173	flomero	Consortio	Damian Diaz			
Mano Chica	100086556	obrero	Dona	Mano Chica			
Mano Chica	1001424999	obrero	Dona	Mano Chica			
Olo Alexander M	7320169	obrero	Consortio	Olo Alexander M			
Francisco Quiroz	3836678	oficial	Consortio	Francisco Quiroz			
Pedro Luis	104738534	ayudante	Dona	Pedro Luis			
Fredy Fuentes	1027401883	DEPAM	Consortio	Fredy Fuentes			
Guillermo Jovari	3840095	ayudante	Consortio	Guillermo Jovari			
Wilberzela Dominguez	3527970	oficial	Dona	Wilberzela Dominguez			
Carlos José Estrada	1102813962	obrero	C. R. Penal	Carlos José Estrada			
Jasmev Corred	1013633161	prof SST	C. R. Penal	Jasmev Corred			
Raimon Gonzalez	1103098887	Ary	C. R. Penal	Raimon Gonzalez			
<div style="text-align: right;">  FIRMA DEL RESPONSABLE </div>							

CONSEJO COORDINADOR REGIONAL		SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				FT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2026	
REGISTRO DE ASISTENCIA							
RESPONSABLE	TIPO DE EVENTO						
CARGO	CAPACITACION ()			CHARLA ()	OTRO ()		
LUGAR	REUNION ()			CUAL			
TEMA	FECHA						
OBJETIVO							
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA			
Josmel Catibina Correa D	3839175	Promotor	Consorcio	Dominica Diaz			
Prof SST	102552919	Manero	Roberto	KEVIN			
Coronel - Sure	1.102813562	Obrero	Ponol	Carlos Estrada			
Tabla de peligro	3837970	Oficial	Consorcio	Wilber Salgado			
Identificar y evaluar y controlar los Riesgos y Peligros expuestos	15024726	Maestra	Roberto	Roberto			
	20044499	abiero	Ponol	Wagner			
	3836678	Oficial	C.R. Ponol	Francisco			
	72556449	ayudante	C.R. Ponol	Rosendo			
	10000000	AX	C.R. Ponol	Lincoln			
	3840093	Ayudante	C.R. Ponol	Guillermo			
	7520169	Obrero	C.R. Ponol	Roberto			
	1007401843	Oficial	C.R. Ponol	Roberto			
	1129194909	Obrero	C.R. Ponol	Guillermo			
	7105578540	Obrero	C.R. Ponol	Roberto			
	110309887	Oficial	C.R. Ponol	Roberto			

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE

ANEXO N°4

REGISTRO DE CAPACITACIONES SST.



**PROCEDIMIENTO SST Y AMBIENTAL PARA
RETIRO SEGURO DE TEJAS DE ASBESTO-
CEMENTO EN FACHADAS**

**P-SST-AMB-
AC-001 SSTA**

Versión: 001

**Fecha:
03/03/2026**

OBJETIVO

Definir los procedimientos SST y Ambiental para el Retiro Seguro de Tejas de Asbesto-Cemento en Fachadas, con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente durante el proceso de retiro.

**PROCEDIMIENTO SST Y AMBIENTAL PARA RETIRO SEGURO DE
TEJAS DE ASBESTO-CEMENTO EN FACHADAS**

Consortio Rotatorio Ponal

II. MARCO LEGAL

- Ley 1801 de 2014 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)
- Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario)
- Resolución 2817 de 2015 (Resolución de la Autoridad Nacional de Protección Ambiental)
- Resolución 2817 de 2015 (Resolución de la Autoridad Nacional de Protección Ambiental)
- Norma de la Autoridad Nacional de Protección Ambiental

COROZAL- SUCRE

2026

III. OBJETIVO

1. Se debe poder ejecutar el retiro seguro de las tejas de asbesto-cemento.

IV. ACTIVIDADES

- Trabajo en equipo.
- Manipulación segura de las tejas de asbesto-cemento.
- Uso de equipo de protección personal.



PROCEDIMIENTO SST Y AMBIENTAL PARA RETIRO SEGURO DE TEJAS DE ASBESTO- CEMENTO EN FACHADAS

**P-SST-AMB-
AC-001 SSTA**

Versión: 001

**Fecha:
03/03/2026**

OBJETIVO

Definir los controles técnicos, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para realizar el retiro seguro de tejas de asbesto-cemento en fachadas mediante el uso de andamios certificados, protegiendo al personal, terceros y el medio ambiente frente a la liberación de fibras cancerígenas.

I. ALCANCE

Aplica a todas las actividades de desmontaje, retiro, embalaje, transporte interno y disposición final de tejas de asbesto-cemento instaladas en fachadas, utilizando andamios como sistema de acceso.

Este procedimiento aplica a empleados, contratistas y subcontratistas vinculados al proyecto.

II. MARCO NORMATIVO

- Ley 1968 de 2019 (Prohibición del Asbesto en Colombia)
- Decreto 1072 de 2015 (SG-SST)
- Resolución 0312 de 2019
- Resolución 4272 de 2021 (Trabajo en Alturas)
- Normativa vigente sobre RESPEL

III. COMPETENCIAS

1. Solo podrá ejecutar esta actividad personal capacitado en:

- Trabajo en alturas.
- Manipulación segura de materiales con asbesto.
- Uso correcto de EPP respiratorio.



PROCEDIMIENTO SST Y AMBIENTAL PARA RETIRO SEGURO DE TEJAS DE ASBESTO- CEMENTO EN FACHADAS

**P-SST-AMB-
AC-001 SSTA**

Versión: 001

**Fecha:
03/03/2026**

2. Todo trabajador deberá conocer:

- Riesgos de exposición a fibras de asbesto.
- Procedimiento de actuación en caso de ruptura accidental.
- Protocolo de gestión ambiental.

IV. EQUIPOS, INSTALACIONES Y DISPOSITIVOS

1. ANDAMIOS

- Andamios certificados y en buen estado.
- Plataformas completas y aseguradas.
- Barandas, rodapiés y acceso seguro.
- Inspección previa documentada.
- Nivelación sobre base firme.

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco con barbuquejo.
- Respirador con filtro P100.
- Overol desechable tipo Tyvek.
- Guantes de nitrilo.
- Gafas de seguridad.
- Arnés de cuerpo completo con línea de vida.
- Botas de seguridad antideslizantes.

V. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

- Exposición a fibras de asbesto (Riesgo químico – Cancerígeno).
- Caída de altura.



**PROCEDIMIENTO SST Y AMBIENTAL PARA
RETIRO SEGURO DE TEJAS DE ASBESTO-
CEMENTO EN FACHADAS**

**P-SST-AMB-
AC-001 SSTA**

Versión: 001

**Fecha:
03/03/2026**

- Caída de objetos.
- Contaminación ambiental.
- Actos inseguros por manipulación inadecuada.
- Matriz IPVRDC

Actividad	Peligro	Tipo	Consecuencia	Probabilidad	Nivel Riesgo	Controles
Trabajo en andamio	Caída de altura	Mecánico	Fracturas / Muerte	Alta	ALTO	Sistema protección contra caídas + inspección andamio
Retiro de teja	Liberación fibras asbesto	Químico	Cáncer ocupacional	Media	ALTO	Humedecer + respirador P100 + no fracturar
Descenso material	Caída de objetos	Locativo	Golpes a terceros	Media	MEDIO	Zona demarcada + rodapié en andamio
Embalaje	Contacto con polvo	Químico	Exposición dérmica	Baja	MEDIO	Overol desechable + guantes
Almacenamiento temporal	Contaminación ambiental	Ambiental	Sanción ambiental	Media	ALTO	Rotulado + almacenamiento controlado + gestor autorizado

VI. PREPARACIÓN ANTES DE EFECTUAR LOS TRABAJOS

- Diligenciar Permiso de Trabajo.
- Elaborar ATS específico.
- Señalizar y aislar el área perimetral.
- Instalar plástico de contención en zona inferior.
- Verificar estabilidad del andamio.



PROCEDIMIENTO SST Y AMBIENTAL PARA RETIRO SEGURO DE TEJAS DE ASBESTO- CEMENTO EN FACHADAS

**P-SST-AMB-
AC-001 SSTA**

Versión: 001

**Fecha:
03/03/2026**

- Humedecer ligeramente las tejas antes de manipular.
- Confirmar disponibilidad de bolsas plásticas de alto calibre para embalaje.

VII. REALIZACIÓN DEL TRABAJO

1. Subir al andamio asegurado con arnés.
2. Humedecer la teja con aspersión fina (NO usar agua a presión).
3. Retirar manualmente tornillos o fijaciones.
4. No romper, cortar ni fracturar la teja.
5. Bajar cuidadosamente la teja completa.
6. Envolver inmediatamente en doble plástico.
7. Sellar y rotular como:

⚠ RESIDUO PELIGROSO – CONTIENE ASBESTO

8. Depositar en zona de almacenamiento temporal señalizada.

VIII. GESTIÓN AMBIENTAL

- Clasificación como RESPEL.
- Registro en inventario de residuos peligrosos.
- Transporte mediante gestor autorizado.
- Disposición final en celda de seguridad.
- Conservación del manifiesto ambiental.

IX. PROHIBICIONES

- No usar herramientas eléctricas de corte.
- No barrer en seco.
- No usar aire comprimido.
- No lanzar material desde altura.
- No reutilizar material retirado.



**PROCEDIMIENTO SST Y AMBIENTAL PARA
RETIRO SEGURO DE TEJAS DE ASBESTO-
CEMENTO EN FACHADAS**

**P-SST-AMB-
AC-001 SSTA**

Versión: 001

**Fecha:
03/03/2026**

X. ACTUACIÓN EN CASO DE RUPTURA ACCIDENTAL

- Suspender actividad inmediatamente.
- Humedecer el área.
- Recoger fragmentos manualmente.
- Embalar como residuo contaminado.
- Reportar a Coordinador SST.

XI. REGISTROS OBLIGATORIOS

- Permiso de trabajo.
- ATS.
- Inspección de andamios.
- Entrega de EPP.
- Manifiesto RESPEL.
- Informe final de actividad.

Elaborado por: Jasmey Catalina Correa D Profesional SST Elaborado por Andrés Ingeniero ambiental	Revisado Por: Francisco Director General	Aprobado Por: Vivana Fernandez Director del sst	Fecha Revisión: 3 -02-2023
---	--	---	-------------------------------

Instalación/sede o Proyecto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL NUÑEZ (ESRAN) EN COROZAL - SUCRE
Elaborado por	Jaimey catalina correa domínguez
Lugar	COROZAL - sucre
Fecha	
Empresa Contratista	Consorcio Rotatorio Pomar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desmonte manual controlado de tejas de asbesto-cemento instaladas en fachada, utilizando andamios certificados como sistema de acceso, con posterior embalaje, rotulación y disposición como residuo peligroso (RESPEL).

LABOR / TAREA	PELIGRO O FUENTE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Desplazamiento Vehicular para transporte de tejas	Vial: Accidentes Viales, Choques, volcamientos. (exceso de velocidad, baja visibilidad por polvo neblina, choques con animales, tránsito por superficies irregulares y resbalosas)	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero,	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero,
	Psicolaboral: Turnos de trabajo, sabotaje secuestro, asalto, falta de respeto.	Cansancio, fatiga, estrés	Cansancio, fatiga, estrés
Desplazamiento Peatonal	Locativos: Tropiezos, Caída de distinto nivel, terreno resbaloso	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Programa de orden y aseo. Señalización del área, uso de botas antiderrapantes.
Armado e Inspección de Andamios	Alturas: Trabajo en altura superior a 1.5 m.	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Inspección certificada antes del uso. Andamios con barandas, rodapié y plataformas completas. Uso obligatorio de arnés de cuerpo completo.
	Mecánico: Fallas estructurales del andamio.	Caidas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte.	PROTECTIVAS Capacitación sobre capacitación manejo de cargas y trabajo en alturas
Montaje de estructura	Mecánico: Manipulación de Herramientas, poleas, manillas, grilletes, masetas, porras, motor U5/U8, pluma, puntillones, ganchos de acero. Machucos, golpes, cortes, mecanismos en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas, atrapamientos	PROTECTIVAS Charlas diarias, capacitación de manejo y uso de adecuado de las herramientas y equipos, verificación de los factores de riesgos asociados a la actividad. Pero - operacional de herramientas, programa de mantenimiento preventivo de herramientas equipos
	Alturas: Trabajos en alturas de aproximadamente de 50mts.	Caidas, Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas. Muerte	Capacitación de uso obligatorio de EPP de acuerdo a la Actividad, Inspección y estado de EPP, charlas diarias. Permiso de trabajo. Auto reporte condiciones de salud
	Eléctrico: Inducción o descargas eléctricas por acercamientos con líneas existentes o cargas atmosféricas en el cable conductor.	Lesiones superficiales, daños en el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, entre otras lesiones que pueden generar la muerte.	PREVENTIVAS Instalar descargas y puestas a tierra en el malacate y freno. Identificación previa al tendido, líneas existentes y solicitar apertura de la misma, así como la instalación de protecciones.
	Físico: Ruido, radiaciones no ionizantes, condiciones climáticas adversas (neblina, polvo, lluvia).	Hiposusculia, insolación, enfermedades virales.	Utilización de protección respiratoria. Pausas activas. Hidratación, tapa odios de copa o inserción de acuerdo a la actividad
	Ergonómico: Posturas y movimientos forzados. Lesiones Osteomusculares. Fatiga, diseño inadecuado, sobre esfuerzo. Alteraciones ergonómicas por posturas inadecuadas.	Dolores Musculares, lumbago	Charlas diarias, pausas activas, Capacitación sobre manejo de cargas y posturas
Retiro manual de tejas de asbesto-cemento	Químico: Liberación fibras asbesto. Mecánico: Caída de objetos. Ergonómico: Posturas forzadas.	Enfermedades pulmonares, golpes, lesiones osteomusculares.	Humedecer tejas, no fracturar, respirador P100, área aislada, overol Tyvek, pausas activas.
Descenso y manipulación del material	Mecánico: Caída de objeto. Biomecánico: Sobre esfuerzo.	Golpes a terceros, lesiones musculares.	Zona acordonada, descenso controlado, trabajo en equipo.
Embalaje y rotulación (RESPEL)	Químico: Contacto con partículas contaminadas.	Exposición dérmica o inhalación residual.	Doble bolsa plástica, sellado hermético, rotulación RESPEL, uso guantes y respirador.
Almacenamiento temporal	Ambiental: Disposición inadecuada.	Contaminación del suelo, sanciones ambientales.	Área cubierta señalizada, registro RESPEL, entrega a gestor autorizado.
Condiciones climáticas	Físico: Exposición a calor, lluvia, polvo.	Deshidratación, insolación, fatiga.	Hidratación permanente, bloqueador solar, suspensión por clima adverso.

Miembros del equipo de trabajo (personal que realiza la tarea y elabora el ATS)

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°:

FT-SST-126

SG-SST

FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO

Fecha: Dec-25

Versión: 001

Página 1 de 1

CIUDAD:

D

MM

AA

1. DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRES

NRO IDENTIFICACIÓN

SEXO

F

M

EDAD (años)

ESTADO CIVIL

Casado

U. Libre

Separado

EPS

AFP

ARL

Cargo

Dependencia

2. TRABAJO DE ALTO RIESGO A REALIZAR (Marque con una X el tipo de trabajo a realizar):

Espacios
confinadosEnergías
peligrosas

Trabajo en alturas

Excavación

Izaje de
cargasTrabajo en
caliente

Otras

¿Cuáles?

Descripción

Responda si o no en el día correspondiente a la actividad

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Consumo de algún medicamento antes de la
actividad ¿Cuál?

Enfermedad respiratoria (Asma, Bronquitis)

Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta
24 horas antes

Diabetes o Hipoglucemia NO Controladas

Trastorno Osteomuscular Activo

Claustrofobia

Convulsiones, vértigo, epilepsia.

Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe,
síncope)

Durmio bien la noche anterior

Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda

Vomito

Desayuno, almuerzo o cena antes de la actividad

Miedo a las alturas

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

FIRMAS

Firma del trabajador

C.C

Firma Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 4272 de 2021, Artículo 15. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el Permiso de trabajo o sus anexos.

Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo, más aún en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución.

1. DATOS BÁSICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Empresa Persona:		Ciudad:	Lugar de Trabajo:		
Área/Proceso:		Sede donde se realiza el trabajo:	Vigencia del Permiso:		
Fecha del Trabajo (dd/mm/aaaa):		Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.):		
Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Tipos de trabajos en alturas a realizar:

Herramientas a utilizar:

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: _____ mts.

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio ☐	Escalera ☐	Elevador de Personal o Grúa con canasta ☐	Sí ☐ No ☐	Espacio Confinados ☐	Trabajo en caliente ☐	Energías Peligrosas ☐
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	---	---	--	--

Otros (¿Cuáles?):

Otras (¿Cuáles?):

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:

Línea de vida vertical	Sí ☐ No ☐	Eslinga de posicionamiento	Sí ☐ No ☐	Sistemas de anclaje	Sí ☐ No ☐	Arnés de cuerpo entero	Sí ☐ No ☐	Guantes	Sí ☐ No ☐
Línea de vida horizontal	Sí ☐ No ☐	Eslinga	Sí ☐ No ☐	Casco con barboquejo	Sí ☐ No ☐	Señalización del área	Sí ☐ No ☐	Gafas	Sí ☐ No ☐

Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra Caídas (¿Cuáles?):

Casco Dieléctrico ☐ Monogafas Seguridad ☐ Prot. Auditiva ☐ Mascara ☐ Respirador ☐ Equi. Protec. Respiratoria ☐	Guantes ☐ Botas Dieléctricas ☐ Botas de Seguridad ☐ Ropa de Trabajo ☐ Otros ☐	Protección Arco Eléctrico ☐ Peto Camaza ☐ Kit Guantes Dieléctricos ☐ Careta Protección ☐	Equipos de comunicación _____ Equipo de rescate _____
---	--	---	--

Otros:

Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST) El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea. El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea. El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio. El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados. Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar. El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente. Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso. Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas. Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida. Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operarios. Los conectores o mosquetones son de doble seguro. Las cuerdas se encuentran libres de nudos. Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos. Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación. Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo. Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario. El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse. El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate. Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios. Están operando los frenos de las ruedas de los andamios. Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio. Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta. Los andamios se encuentran asegurados cada tres secciones. Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas. Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.
---	---

Nombre y Cedula del Supervisor	Firma
Nombre y firma de persona Autorizada Coordinador Alturas	Firma
Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas (cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo).	Firma

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parallas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

Cuando se destina un elemento de seguridad como medida de precaución dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta decisión.

ANEXO N°5

REGISTRO ENTREGA DOTACION

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Codigo: FT-SST 070	
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION		Versión: 001	
			Fecha: Nov -2025	

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA


DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corozal - sucre.	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
92556449	Jesus Estrada	1	L				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P. QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION.	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camiseter.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Codigo: FT-SST 070	
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION		Versión: 001	
			Fecha: Nov -2025	

FECHA DE ENTREGA		
20	06	2026
DD	MM	AAAA


DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
COLOZAL - SUITE	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
1005582919	KEVIN PAFEMANA	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION.	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	camisero

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

<u>KEVIN</u> FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
--	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
23	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corozal - SUCR	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
3836678	Francisco Duioz	1	XL				



OBSERVACIONES DE LA ENTREGA	
-----------------------------	--

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P. QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	camiseta

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Codigo: FT-SST 070	
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION		Versión: 001	
			Fecha: Nov -2025	

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA



DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corozal - sucre	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
1.102.813862	Carlos Estrada	1	L				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	camisue-ter

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Codigo: FT-SST 070	
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION		Versión: 001	
			Fecha: Nov -2025	

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
119357890	Esneider Ruiz	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camiseter.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
3839175	Damian Diaz	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camiseta

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

<u>Damian Diaz</u> FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	<u>[Firma]</u> FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
--	--



SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: FT-SST 070

FORMATO ENTREGA DE DOTACION

Versión: 001

Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA

18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA

CIUDAD

Corozal - Sucre

AREA

DETALLE DE LA DOTACION

CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
3837970	Wilber Salgado	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P. QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION.

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	camisveter

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

Wilber Salgado
FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR

Amey Cue D
FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corozal - Sucre.	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
1129184909	Joer Rivera	1	XL.				


OBSERVACIONES DE LA ENTREGA	
-----------------------------	--

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	camisveter

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corozal - SUCRE.	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
1000086556	Luis Pardo	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P. QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION.


CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camibuzo

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Codigo: FT-SST 070	
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION		Versión: 001	
			Fecha: Nov -2025	

FECHA DE ENTREGA		
18	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corogal - Sucre.	


DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
1005434999	Jos Guillermo	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	buzo

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Codigo: FT-SST 070	
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION		Versión: 001	
			Fecha: Nov -2025	

FECHA DE ENTREGA		
18 DD	06 MM	2026 AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Coroza - Sucre	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
3840095	Guillermo Tovar	1	XL				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camisveter

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Codigo: FT-SST 070	
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION		Versión: 001	
			Fecha: Nov -2025	

FECHA DE ENTREGA		
20	Junio	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corozoni - Sucre	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
1102123 003	Andres Horas Navaro	1	L				


OBSERVACIONES DE LA ENTREGA	
-----------------------------	--

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .	
--	--

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	camisa

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Codigo: FT-SST 070	
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION		Versión: 001	
			Fecha: Nov -2025	

FECHA DE ENTREGA		
20	Julio	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corozal - sucr.	


DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
1013633164	Jasmy Correa D	1	L				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Cambio

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
20	Jun 10	2026
DD	MM	AAAA


DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
11030908002	Raiza Gonzalez O.	1	L				
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camisa

El trabajador aqui firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.
- El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
- El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001
		Fecha: Nov -2025

FECHA DE ENTREGA		
25	06	2026
DD	MM	AAAA

DATOS PARA LA ENTREGA	
CIUDAD	AREA
Corozal - sucre	

DETALLE DE LA DOTACION							
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA
73201169	alexander m	1	xL	1			
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA							

A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .


CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Camiseter


El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.

2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.

 FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	 FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION
---	--

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SST 070																			
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION	Versión: 001																			
		Fecha: Nov -2025																			
FECHA DE ENTREGA																					
	JUNIO	2026																			
DD	MM	AAAA																			
DATOS PARA LA ENTREGA																					
CIUDAD		AREA																			
Cotacachi - sucre																					
DETALLE DE LA DOTACION																					
CEDULA	NOMBRE TRABAJADOR	N° CAMISAS ENTREGADAS	TALLA	N° PANTALONES ENTREGADOS	TALLA	N° CALZADO ENTREGADO	TALLA														
1. 067.401.88	Fredy Muentes M.	1	XL	0																	
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA																					
A CONTINUACION COLOQUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P QUE SE ENTREGAN COMO INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MISMO DIA JUNTO A LA DOTACION .																					
<table border="1"><thead><tr><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Camisete</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>								CANTIDAD	DESCRIPCION	1	Camisete										
CANTIDAD	DESCRIPCION																				
1	Camisete																				
El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:																					
1. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la Empresa.																					
2. El Trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.																					
3. El trabajador debe entregar el EPP para su respectivo cambio.																					
																					
FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR		FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOTACION																			

ANEXO N°6

REGISTRO ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP.

CONSEJO MONITORIO		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																			
FORMATO N°:		FT. SST 070																			
FECHA ENTREGA		FECHA: Noviembre 2023																			
CONTRATO/ OBJETO:		Versión: 001																			
Contenimiento preventivo, Correctivo, Abogación y Remediación Laboral de los trabajadores		SST James y Corredor																			
Junio - 2026		FORMATO ENTREGA DE EPP Y DOTACION PARA EL TRABAJO																			
NOMBRE	CC	CARGO	CC	Casco	Gorra	Casco	Visor	Protector auditivo copa	Protector auditivo inserción	Mascarilla contra polvo	PI respiratorio	Chaleco reflectivo	Cable malla larga	Camión largo (Jumbo)	Guarda de orina	Guarda de viento	Botas de material con Puntos	Cable suave	Aspiradora industrial	Capota impermeable	FIRMA
Francisco Quira	3836678	oficial	X	X						X			X		X						Francisco
Samir Diaz	3839175	obrero	X	X						X			X		X						Samir
Mesds Estrada	9255649	ayudante								X			X		X						Mesds
Carlos Jose Estrada	7-102813862	obrero	X	X						X			X		X						Carlos
Wilber Salsedo	35337970	oficial	X	X						X			X		X						Wilber
Guillermo Ruiz A	7793577890	obrero	X	X						X			X		X						Guillermo
Guillermo Jolar	38410095	obrero	X	X						X			X		X						Guillermo
Guillermo Jolar	7793577890	obrero	X	X						X			X		X						Guillermo
Rosa Gonzalez	110009801	Ay	X	X						X			X		X						Rosa

FIRMAS

RESPONSABLE INVENTARIO

RESPONSABLE ENTREGA

ANEXO N°7

REGISTRO ATS - PERMISOS TRABAJO EN ALTURAS .



ANEXO 1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (AT8)

Instalación/sede o Proyecto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RAFAEL NUÑEZ (ESRAN) EN COROZAL - SUCRE
Elaborado por	Jaimey catalina correa dominguez
Lugar	COROZAL - sucre
Fecha	24-06-2026 - AL 28-06-2026
Empresa Contratista	Consorcio Rotatorio Pomar

Desmonte manual controlado de tejas de asbesto-cemento instaladas en fachada, utilizando andamios certificados como sistema de acceso, con posterior embalaje, rotulación y disposición como residuo peligroso (RESPEL).

LABOR / TAREA	PELIGRO O FUENTE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Desplazamiento Vehicular para transporte de tejas	Vial: Accidentes Viales, Choques, volcamientos. (exceso de velocidad, baja visibilidad por polvo neblina, choques con animales, tránsito por superficies irregulares y resbalosas)	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero, contra tercero.	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero.
	Psicolaboral: Turnos de trabajo, sabotaje secuestro, asalto, falta de respeto.	Cansancio, fatiga, estrés	Cansancio, fatiga, estrés
Desplazamiento Peatonal	Locativos: Tropiezos, Caída de distinto nivel, terreno resbaloso	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Programa de orden y aseo. Señalización del área, uso de botas antideslizant
Armado e Inspección de Andamios	Alturas: Trabajo en altura superior a 1,5 m.	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Inspección certificada antes del uso. Andamios con barandas, rodapié y plataformas completas. Uso obligatorio de arnés de cuerpo completo.
	Mecánico: Fallas estructurales del andamio.	Caidas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte.	PROTECTIVAS Capacitación sobre capacitación manejo de cargas y trabajo en alturas
Montaje de estructura	Mecánico: Manipulación de Herramientas, poleas, manillas, grilletes, masetas, porras, motor U5/U6, pluma, puntillones, ganchos de acero. Machucones, golpes, cortes, mecanismos en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas, atrapamientos	PROTECTIVAS Charlas diarias, capacitación de manejo y uso de adecuado de las herramientas y equipos, verificación de los factores de riesgos asociados a la actividad. Pero - operacional de herramientas, programa de mantenimiento preventivo de herramientas equipos
	Alturas: Trabajos en alturas de aproximadamente de 50mts.	Caidas, Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas. Muerte	Capacitación de uso obligatorio de EPP de acuerdo a la Actividad, Inspección y estado de EPP, charlas diarias. Permiso de trabajo. Auto reporte condiciones de salud
Montaje de estructura	Eléctrico: Inducción o descargas eléctricas por acercamientos con líneas existentes o cargas atmosféricas en el cable conductor.	Lesiones superficiales, daños en el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, entre otras lesiones que pueden generar la muerte.	PREVENTIVAS Instalar descargas y puestas a tierra en el malacate y freno. Identificación previa al tendido, líneas existentes y solicitar apertura de la misma, así como la instalación de protecciones.

	Físico: Ruido, radiaciones no ionizantes, condiciones climáticas adversas (neblina, polvo, lluvia). Ergonómico: Posturas y movimientos forzados. Lesiones Osteomusculares. Fatiga, diseño inadecuado, sobre esfuerzo. Alteraciones ergonómicas por posturas inadecuadas.	Hipoacusia. Insolación, enfermedades virales. Dolores Musculares, lumbago Enfermedades pulmonares, golpes, lesiones osteomusculares.	Utilización de protección respiratoria. Pausas activas. Hidratación, tapa odios de copa o inserción de acuerdo a la actividad
Retiro manual de tejas de asbesto-cemento	Químico: Liberación fibras asbesto. Mecánico: Caída de objetos. Ergonómico: Posturas forzadas.		Humedecer tejas, no fracturar, respirador P100, área aislada, overol Tyvek, pausas activas.
Descenso y manipulación del material	Mecánico: Calda de objeto. Biomecánico: Sobreesfuerzo.	Golpes a terceros, lesiones musculares.	Zona acordonada, descenso controlado, trabajo en equipo.
Embalaje y rotulación (RESPEL)	Químico: Contacto con partículas contaminadas.	Exposición dérmica o inhalación residual.	Doble bolsa plástica, sellado hermético, rotulación RESPEL, uso guantes y respirador.
Almacenamiento temporal	Ambiental: Disposición inadecuada.	Contaminación del suelo, sanciones ambientales.	Área cubierta señalizada, registro RESPEL, entrega a gestor autorizado.
Condiciones climáticas	Físico: Exposición a calor, lluvia, polvo.	Deshidratación, insolación, fatiga.	Hidratación permanente, bloqueador solar, suspensión por clima adverso.
Membros del equipo de trabajo (personal que realiza la tarea y elabora el ATS)			
NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Esneider L. Ruiz River	Esneider Ruiz	Esneider L. Ruiz River	Esneider Ruiz
Ygor Andrez River	Ygor Andrez	Ygor Andrez River	Ygor Andrez
Andrés Hoyos Navarro	Andrés Hoyos	Jesús Estrada	Jesús Estrada
Jesús Estrada	Jesús Estrada	Kevin Tenorio	Kevin Tenorio
KEVIN	KEVIN	Esneider L. Ruiz River	Esneider Ruiz
Ygor Andrez River	Ygor Andrez		
Jesús Estrada	Jesús Estrada		
KEVIN	KEVIN		



ANEXO 1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Instalación/sede o Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL NUÑEZ (ESRAN) EN COROZAL - SUCRE

Elaborado por: Jasmey catalina correa domínguez

Lugar: COROZAL - sucre

Fecha: 30 junio 2026 AL 5 julio 2026

Empresa Contratista: Consorcio Rotatorio Ponal

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desmonte manual controlado de tejas de asbesto-cemento instaladas en fachada, utilizando andamios certificados como sistema de acceso, con posterior embalaje, rotulación y disposición como residuo peligroso (RESPEL).

LABOR / TAREA	PELIGRO O FUENTE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
Desplazamiento Vehicular para transporte de tejas	Vial: Accidentes Viales, Choques, volcamientos. (exceso de velocidad, baja visibilidad por polvo neblina, choques con animales, tránsito por superficies irregulares y resbalosas)	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero,	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, muerte, daños materiales, daños a vehículos, daños contra tercero,
	Psicobiológico: Turnos de trabajo, sabotaje secuestro, asalto, falta de respeto.	Cansancio, fatiga, estrés	Cansancio, fatiga, estrés
Desplazamiento Peatonal	Locativos: Tropiezos, Caída de distinto nivel, terreno resbaloso	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Programa de orden y aseo. Señalización del área, uso de botas antiderrapantes
	Alturas: Trabajo en altura superior a 1.5 m.	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas.	PREVENTIVAS Inspección certificada antes del uso. Andamios con barandas, rodapié y plataformas completas. Uso obligatorio de arnés de cuerpo completo.
Armado e Inspección de Andamios	Mecánico: Fallas estructurales del andamio.	Caidas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos, muerte.	PROTECTIVAS Capacitación sobre capacitación manejo de cargas y trabajo en alturas
	Mecánico: Manipulación de Herramientas, poleas, manillas, griletes, masetas, porras, motor U5/U6, pluma, puntillones, ganchos de acero. Machucones, golpes, cortes, mecanismos en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos	Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas, atrapamientos	PROTECTIVAS Charlas diarias, capacitación de manejo y uso de adecuado de las herramientas y equipos, verificación de los factores de riesgos asociados a la actividad. Pero - operacional de herramientas, programa de mantenimiento preventivo de herramientas equipos
Montaje de estructura	Alturas: Trabajos en alturas de aproximadamente de 50mts,	Caidas, Golpes, traumatismos, heridas abiertas y cerradas, fracturas. Muerte	Capacitación de uso obligatorio de EPP de acuerdo a la Actividad, Inspección y estado de EPP, charlas diarias. Permiso de trabajo. Auto reporte condiciones de salud
	Eléctrico: Inducción o descargas eléctricas por acercamientos con líneas existentes o cargas atmosféricas en el cable conductor.	Lesiones superficiales, daños en el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, entre otras lesiones que pueden generar la muerte.	PREVENTIVAS Instalar descargas y puestas a tierra en el malacate y freno. Identificación previa al tendido, líneas existentes y solicitar apertura de la misma, así como la instalación de protecciones.

	Físico: Ruido, radiaciones no ionizantes, condiciones climáticas adversas (neblina, polvo, lluvia). Ergonómico: Posturas y movimientos forzados. Lesiones Osteomusculares. Fatiga, diseño inadecuado, sobre esfuerzo. Alteraciones ergonómicas por posturas inadecuadas.	Hipoacusia, insolación, enfermedades virales. Dolores Musculares, lumbago Enfermedades pulmonares, golpes, lesiones osteomusculares.	Utilización de protección respiratoria. Pausas activas. hidratación, tapa odos de copa o inserción de acuerdo a la actividad
Retiro manual de tejas de asbesto-cemento	Químico: Liberación fibras asbesto. Mecánico: Calda de objetos. Ergonómico: Posturas forzadas.		Humedecer tejas, no fracturar, respirador P100, área aislada, overol Tyvek, pausas activas.
Descenso y manipulación del material	Mecánico: Calda de objeto. Biomecánico: Sobreesfuerzo.	Golpes a terceros, lesiones musculares.	Zona acordonada, descenso controlado, trabajo en equipo.
Embalaje y rotulación (RESPEL)	Químico: Contacto con partículas contaminadas.	Exposición dérmica o inhalación residual.	Doble bolsa plástica, sellado hermético, rotulación RESPEL, uso guantes y respirador.
Almacenamiento temporal	Ambiental: Disposición inadecuada.	Contaminación del suelo, sanciones ambientales.	Área cubierta señalizada, registro RESPEL, entrega a gestor autorizado.
Condiciones climáticas	Físico: Exposición a calor, lluvia, polvo.	Deshidratación, insolación, fatiga.	Hidratación permanente, bloqueador solar, suspensión por clima adverso.
Membros del equipo de trabajo (personal que realiza la tarea y elabora el ATS)			
NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Yousi Lora-Rivera	<i>Yousi Lora</i>		
Alexander M	<i>Alexander M</i>		
Kevin Portorina	<i>Kevin</i>		
Esneider L. Ruiz Pizar	<i>Esneider L. Ruiz Pizar</i>		
Jammy Carola D.	<i>Jammy Carola D.</i>		

 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CODIGO	FT-SST-092
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Dic-2025

GENERALIDADES ATS	
OBJETO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: demarcación de paneles para Instalación de Red Intermedia	Responsable ejecutor Actividad: Jose Domingo Fronte de Obra: Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°: *Para realizar el análisis diligenciar el punto A. Empresa Ejecutora: Consorcio Rotatorio Ponal HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palas - Pecos - Pegante.
Fecha de elaboración: Dia 1 Mes 06 Año 2026 Fecha de ejecución: Desde: Dia 1 Mes 06 Año 2026 hasta: Dia 6 Mes 06 Año 2026	

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO							
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES							
FISICOS	QUIMICOS	ERGONOMICOS	SEGURIDAD - MECANICOS	SEGURIDAD - LOCATIVOS	CONTROL DE LOS RIESGOS HSE		
Ruido	Partículas naturales	Postura prolongada	Atrapamientos	Trabajo en alturas	Rotulado de envases y hojas de seguridad	5?	
Iluminación excesiva	Partículas inorgánicas	Postura forzada	Proyección de partículas	Espacios confinados	Autoreporte de condiciones de salud	1	
Iluminación deficiente	Vapores y humos combustibles	Postura antigravitacional	Manejo de elementos punzantes o cortantes	Superficie de trabajo irregular o deslizante	Sistema de contención de derrames o fugas	1	
Vibración cuerpo entero	Humos metálicos	Esfuerzo	SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superficies de trabajos con distintos niveles	Instalar barreras / señalización / Demarcación / Protección	5P
Vibración segmentada	Humos no metálicos	Espacio limitado	Alta o Media Tensión	Caída de objetos	Aterrizar el equipo	1	
Altas temperaturas	Líquidos combustibles	Movimiento repetitivo	Baja tensión	Condiciones de orden y aseo	Revisión de equipos y herramientas	25P	
Bajas temperaturas	Líquidos inorgánicos	Manipulación de cargas	Enchufes, tomas, cableado	Demolición	Protección de sumideros	1	
Radiación por soldadura	Líquidos orgánicos	Alto desgaste físico	Estática	Trabajos simultáneos	Monitoreo de la atmósfera	1	
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	Sólidos orgánicos/inorgánicos	Otro ?	Equipos energizados	Instalaciones inadecuadas	Drenar/Ventilar	1	
AMBIENTE DE TRABAJO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICOS	ASPECTOS AMBIENTALES		Clasificación y disposición de residuos		
Explosiones	Atención y concentración elevada	Bacterias, rickettsias	Captación o desague de agua	Corte de árboles o vegetación	Requiere visita/inspección	5P	
Fugas/Derrames	Alta responsabilidad	Parasitos, hongos	Uso de recursos naturales (canteras)	Derrames potenciales	Equipo contraincendio	5P	
Incendio	Jornadas extensas/Turnos	Virus, fluidos	Emissiones	Afectación de sumideros	Limpieza y humedación	NO	
Manejo de vehículos	Relaciones interpersonales	Picaduras, mordeduras	Generación de residuos (sólidos, líquidos)	Transporte de sustancias químicas o combustibles	Sistema de aislamiento seguro	NO	

RIESGO	EFECTOS	SEVERIDAD	EXTENSION	REPERCUSION	RIESGO	EFECTOS	SEVERIDAD	EXTENSION	REPERCUSION
Fatalidad	Contaminación irreparable	Catastrófica > \$100 COP	Múltiples o sanciones de autoridades	Internacional					
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave \$20 a \$90 COP	Sanciones contractuales	Nacional					
Accidente/Lesión Importante	Contaminación localizada	Severo \$5 a \$19 COP	Ouajes, reclamos, no conformidad reiterativa	Regional					
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante \$1 a \$4.9 COP	Incumplir especificación contractual / no conformidad	Local: Operar y tenerederos					
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < \$1 COP	Sin efectos	Interna Consorcio					
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún Impacto					

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR					
FECHA	VALIDEZ		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (Firma y cc)	OBSERVACIONES
1-Junio-26	7:30 AM	4:30 PM	José Domingo	José Domingo	
2-Jun-26	7:30 AM	4:30 PM	José Domingo	José Domingo	
3-Jun-26	7:30 AM	4:30 PM	José Domingo	José Domingo	
4-Jun-26	7:30 AM	4:30 PM	José Domingo	José Domingo	
5-Jun-26	7:30 AM	4:30 PM	José Domingo	José Domingo	
6-Jun-26	7:30 AM	11:30 AM	José Domingo	José Domingo	

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO									
EQUIPO QUE ELABORA EL ATS									
NOMBRE	CEDULA	CARGO	PROFESIONAL SST	ARQUITECTO	APROBACIÓN DEL ATS				
Josuey Carrion D	1013633164				2026				
2 Junio 6 Junio									
DIVULGADO A:									
NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Wilber Salgado	3827970	Oficial	Wilber Salgado	Wilber Salgado	Wilber Salgado	Wilber Salgado	Wilber Salgado	Wilber Salgado	Wilber Salgado
Carlos Torres	102813862	Operario	Carlos Torres	Carlos Torres	Carlos Torres	Carlos Torres	Carlos Torres	Carlos Torres	Carlos Torres
David Escobar	7255649	Operario	David Escobar	David Escobar	David Escobar	David Escobar	David Escobar	David Escobar	David Escobar
Enrique Lopez	17993573590	Operario	Enrique Lopez	Enrique Lopez	Enrique Lopez	Enrique Lopez	Enrique Lopez	Enrique Lopez	Enrique Lopez
Yara Mendez	112918999	Operario	Yara Mendez	Yara Mendez	Yara Mendez	Yara Mendez	Yara Mendez	Yara Mendez	Yara Mendez
Edberto Lopez	919628	Plomo	Edberto Lopez	Edberto Lopez	Edberto Lopez	Edberto Lopez	Edberto Lopez	Edberto Lopez	Edberto Lopez
Damian Diaz	3839125	Plomo	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz
Diego Lopez	329400	Plomo	Diego Lopez	Diego Lopez	Diego Lopez	Diego Lopez	Diego Lopez	Diego Lopez	Diego Lopez
Andres Huamani	10391305	Plomo	Andres Huamani	Andres Huamani	Andres Huamani	Andres Huamani	Andres Huamani	Andres Huamani	Andres Huamani
Josuey Carrion D	1013633164	Plomo	Josuey Carrion D	Josuey Carrion D	Josuey Carrion D	Josuey Carrion D	Josuey Carrion D	Josuey Carrion D	Josuey Carrion D
Ricardo Gonzalez	110308887	Plomo	Ricardo Gonzalez	Ricardo Gonzalez	Ricardo Gonzalez	Ricardo Gonzalez	Ricardo Gonzalez	Ricardo Gonzalez	Ricardo Gonzalez

 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL		CODIGO	FT-001: 012
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION	1
	FORMATO ATS		FECHA	Dic-2025

OBJETO Mantenimiento Preventivo y Generalidades de Instalaciones		Responsable ejecución Actividad: Jose Domingo
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Concreto para los Contrapiso - Desmote de Huesos y Paredes		Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°: *Para realizar el análisis de riesgo en el punto A.
Fecha de elaboración: Dia 7 Mes Jun Año 2026		Empresa Ejecutora: Consorcio Rotatorio Ponal
Fecha de ejecución: Desde: Dia 01 Mes Jun Año 2026 Hasta: Dia 13 Mes Dic Año 2026		HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palas - Picas, Caretas - Hozclido 12.

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO						
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES						
FISICOS	QUIMICOS	ERGONOMICOS	SEGURIDAD - MECANICOS	SEGURIDAD - ELECTRICOS	SEGURIDAD - LOCALIZACION	CONTROL DE LOS RIESGOS HSE
Ruido	Partículas naturales	Postura prolongada	Atrapamientos	X Trabajo en alturas	Protección de caídas y trípodes de seguridad	33
Iluminación excesiva	Partículas inorgánicas	Postura forzada	Proyección de partículas	X Espacios confinados	Autoreporte de condiciones de salud	—
Iluminación deficiente	Vapores y humos combustibles	Postura antigravitacional	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	X Superficie de trabajo irregular o deslizante	Sistema de contención de derrames o fugas	—
Vibración cuerpo entero	Humos metálicos	Esfuerzo	SEGURIDAD - ELECTRICOS	Superficies de trabajos con distintos niveles	Instalar barreras / señalización / Demarcación / Protección	53
Vibración segmentada	Humos no metálicos	Espacio limitado	Alta o Media Tensión	Caída de objetos	Alertar al equipo	—
Altas temperaturas	Líquidos combustibles	Movimiento repetitivo	Baja tensión	Condiciones de orden y aseo	Revisión de equipos y herramientas	53
Bajas temperaturas	Líquidos inorgánicos	Manipulación de cargas	Enchufes, tomas, cableado	Demolición	Protección de sumideros	—
Radiación por soldadura	Líquidos orgánicos	Año desgaste físico	Estática	Trabajos simultáneos	Monitoreo de la atmósfera	—
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	Sólidos orgánicos/inorgánicos	Otro ?	Equipos energizados	Instalaciones inadecuadas	Drenar/Ventilar	—
AMBIENTE DE TRABAJO	PSICOSOCIAL	BIOLÓGICOS	ASPECTOS AMBIENTALES		Clasificación y disposición de residuos	
Explosiones	Atención y concentración elevada	Bacterias, rickettsias	Capilación o desague de agua	Corre de árboles o vegetación	Requiere visualización	53
Fugas/Derrames	Alta responsabilidad	Parasitos, hongos	Uso de recursos naturales (cantinas,)	Derrames potenciales	Equipo contraincendio	53
Incendio	Jornadas extensas/Turnos	Virus, fluidos	Emissiones	Afectación de sumideros	Limpeza y humectación	53
Manejo de vehículos	Relaciones interpersonales	Picaduras, mordeduras	Generación de residuos (sólidos, líquidos,	Transporte de sustancias químicas o combustibles	Sistema de aislamiento seguro	NO

RIESGO	AMBIENTAL	ERGONOMIA	ADHESIVIDAD	CONTRASTES	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL)
Fatibilidad	Contaminación imperceptible	Catódica > \$100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	■	■	■	■	■	Respirador material particulado
Azules/Amatón Gravel	Contaminación mayor	Gravel \$20 a \$50 COP	Sanciones contractuales	Nacional	■	■	■	■	■	Gafas especiales
Azules/Amatón Imperceptible	Contaminación localizada	Suavemente \$5 a \$10 COP	Quiebras, resacas, no conformidad material	Regional	■	■	■	■	■	Careta
Azules/Amatón menor	Efecto menor	Importante \$1 a \$4 COP	Incompleta especificación contractual / no conformidad	Local, Open y limitados	■	■	■	■	■	Respirador vapores orgánicos
Azules/Amatón leve	Efecto leve	Marginal < \$1 COP	Sin efectos	Internacional	■	■	■	■	■	Manta deséctrica
Ninguna lesión	Ningún efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún efecto	■	■	■	■	■	Equipo de protección contra caída
RIESGO BIZCO (B): Se debe tomar y mantener decisiones que eviten el riesgo, el ATS requiere de personal técnico y experto para la seguridad y valoración.										Equipo de protección contra caída Botas deséctricas ¿Otras? ¿Cuáles?

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR				
FECHA	VALOR	REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (Firma y cc)	OBSERVACIONES
9-JUN-26	08:00 AM 4:30 PM	Juan Luis D	Juan Luis D	
10-JUN-26	7:30 AM 4:30 PM	Juan Luis D	Juan Luis D	
11-JUN-26	7:30 AM 4:30 PM	Juan Luis D	Juan Luis D	
12-JUN-26	7:30 AM 4:30 PM	Juan Luis D	Juan Luis D	
13-JUN-26	7:30 AM 11:30 PM	Juan Luis D	Juan Luis D	