



MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: JUNIO 2026

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI Y/O DE RED.
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MES
PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$126.206.241) MCTE

No	Clasificación	Evaluación	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto después del tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	Periodicidad
							Probabilidad	Impacto				
1	General	Sistema de atención al Ciudadano	Operacional	No tener incluida la contratación dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales	1	1	2	EL MUNICIPIO	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica su inclusión.	Durante la etapa precontractual

CÓDIGO: GJC-FR-70
VERSIÓN: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

Cra. 3 N° 5-68 – Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facativacundinamarca.gov.co
Código postal 253051



ALCALDÍA DE

FACATATIVA

2	Gener al	Ejecución	Social o político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasan el cumplimiento de obligaciones del contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratista	Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o atendido a los acontecimientos sociales políticos y económicos con capacidad de alterar el orden público	1	2	3	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	Consultar las alteraciones de orden público	Diaria
3	Especifico	Implementación	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Inadecuado cumplimiento o del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento	2	3	5	Riesgo Medio	si	El municipio	desde la firma del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual	permanente
4	Especifico	Ejecución	Operacional	Afectación a la salud de los asistentes por el suministro de alimentos o bebidas entregadas durante el evento	Interrupción en la ejecución contractual / Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá entregar los alimentos cuya fecha de vencimiento es posterior a la realización del evento y garantizando la manipulación de los elementos de acuerdo con la normatividad que regula la materia	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista	Desde inicio de ejecución contractual	hasta la liquidación del contrato	Comunicación con el contratante y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada uno de los eventos.	Permanente

Cra. 3 N° 5-68 — Centro,
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051

CÓDIGO: GIC-FR-70
VERSIÓN: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

91



ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

5	Espección	Selección	El contratista presenta información inconsistente (como no informar inhabilidad o incompatibilidad)	Contratación sin el lleno de requisitos legales. Lo asume el Contratista	4	4	8	Riesgo extremo	Contratación	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista y advertencia de compulsas de copias a otras entidades en el marco de su competencia (Fiscalía, Procuraduría General de la Nación, Cámara de Comercio, entre otros)	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Entidad Evaluadora del proceso)	desde la presentación de la oferta	hasta la adjudicación o aceptación de oferta	Revisión aleatoria de documentos generados por terceros y estudio minucioso de reclamaciones de terceros interesados en los procesos de selección	cada que ocurra
---	-----------	-----------	---	--	---	---	---	----------------	--------------	---	---	---	---	-------------	----	---------------------------------	------------------------------------	--	---	-----------------

RESPONSABLE:

MIRELLA SAAVEDRA BERNAL
Secretaría de Educación

Proyecto: Duvan Peña Contrata

Cra. 3° N° 5-68 - Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051

CÓDIGO: GIC-FR-70
VERSIÓN: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO:

