



INDERCAS
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
NIT. 844.003.345-1

EP: 2026-00414


ANÁLISIS DE RIESGOS

CONTRATAR SERVICIOS LOGISTICOS Y SUMINISTRO DE BIENES Y PÓLIZAS PARA APOYAR A LA LIGA DE BALONCESTO DE CASANARE A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS U15 MASCULINO Y FEMENINO A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por causas ajenas a las partes	Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros, sobrecostos	3. Moderado	2. Menor	(6) Mayor	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
2	General	Externo	Ejecución	De calendario	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR O PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el cronograma propuesto	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
3	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Desinterés de la población por el deporte, la recreación y la actividad física	Subutilización de los uniformes, deterioro patrimonial	4. Probable	4. Mayor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638
 Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co
 Facebook: INDERCAS Instituto de deportes de Casanare
 Página web: www.indercas-casanare.gov.co
 Twitter: @indercas

ANÁLISIS DE RIESGOS

O	G	U	4	No																						
					Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Como puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuando?
General	General	General	General																							
Externo	Externo	Externo	Externo																							
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución																							
Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales		De costos	Administrativos																							
Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos	Variancias al alza en los servicios o producto a proveer			Retraso de los giros de pago por hacienda departamental																						
Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto	Incremento en los costos de producción			Retrasos en el cronograma de ejecución																						
3. Moderado	3. Moderado			3. Moderado																						
2. Menor	2. Menor			3. Moderado																						
(5) Moderado	(5) Moderado			(6) Mayor																						
Riesgo Medio	Riesgo Medio			Riesgo Alto																						
Contralista	Contralista			Contralista																						
Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución			Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos																						
Raro (1)	Raro (1)			Improbable (2)																						
Insignificante (1)	Insignificante (1)			Menor (2)																						
(2) Insignificante	(2) Insignificante			(4) Menor																						
Riesgo bajo	Riesgo bajo			Riesgo bajo																						
SI	SI			SI																						
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato			Contralista																						
A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato			A partir del desembolso del anticipo																						
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato			Hasta la terminación del contrato																						
Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista			Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega																						
Inmediata	Inmediata			Mensual																						

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 63563638
 Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co
 Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare
 Página web: www.indercas-casanare.gov.co
 Twitter: @indercas



INDERCAS
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
NIT. 844.003.345-1

EP: 2026-00414


ANÁLISIS DE RIESGOS

10	8	7	No
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De costos	Naturaleza	Administrativos	Financieros
Variaciones o fluctuaciones del valor de la moneda extranjera (dólar) Incremento en los costos de adquisición, producción, transporte y nacionalización.	Lluvias constantes provocando derrumbes y cierres viales. Retrazo en la entrega de los servicios	Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente. Hase mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecutará en una fecha anterior a la legislación vigente. Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	Disminución de la capacidad de financiación Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación
4. Probable	Puede ocurrir excepcionalmente	3. Moderado	3. Moderado
4. Mayor	1	2. Menor	3. Moderando
(6) Mayor	1	(5) Moderado	(6) Mayor
Riesgo Alto	3	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	contratista	Contratista	Contratista
Verificación de los precios del mercado, fluctuación de la moneda extranjera y plazo de ejecución	Reprogramación de la fecha de entrega	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas
Posible	Posible	Improbable (2)	Improbable (2)
Insignificante (1)	1	Menor (2)	Menor (2)
(2) Insignificante	1	(4) Menor	(4) Menor
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI	SI	SI
Supervisor del contrato	Contratista	Contratista	Contratista
A partir de la ejecución del contrato	Ejecucion	A partir del desembolso del anticipo	A partir del desembolso del anticipo
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Mediante comunicaciones con el contratista	Cuando ocurra	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega
Inmediata	Cuando ocurra	Mensual	Mensual



DEISY RODRIGUEZ GAMEZ
 Profesional Contratado

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) 8) 6353638
 Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co
 Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare
 Página web: www.indercas-casanare.gov.co
 Twitter: @indercas