

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación e instalación de redes de distribución para la prestación del servicio de gas GLP domiciliario por medio de subsidios a familias de menores ingresos en trece veredas del municipio de Rovira, Tolima

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Minas y energía

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/02/2025 10:16:48

Identificador: 1380259

Formulador Ciudadano: MOVILL GAS E.S.P. S.A.S.

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2101 - Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática	03. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente	01. Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	a. Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con seguridad en el Territorio 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Trabajo articulado con las administraciones municipales y los operadores de Gas, para sacar adelante proyectos de ampliación de redes y subsidios de conexión a nuevos beneficiarios

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

innovación En El Acceso Al Servicio Público Domiciliario De Gas Combustible

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Rovira Prospero Y Sostenible 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Construcción de Redes de distribución local de gas domiciliario en la zona rural en los cuales se incluya la acometida y medidor.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2101-Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente disponibilidad de combustibles eficientes y limpios para el suministro de gas domiciliario en el sector rural del Municipio de Rovira en el Departamento del Tolima

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente, las Veredas Camellón-Las Mangas, La Primavera, La Bella-Chisperos, Puente Tuamo, La Libertad, La Toma, Pastales, Alto de San Juan, La Florida, Riomanso, La Selva, El Corazón y La Luisa, en el municipio de Rovira es abastecido por gas GLP (pipetas), el cual presenta altos costos en el mercado lo que hace que la mayoría de la población pertenecientes a estratos 1, 2 y 3 le sea difícil el acceso al servicio, debido a esto los pobladores recurren a utilizar sistemas tradicionales como cocinar en leña u otros combustibles que contribuyen a la deforestación y contaminación al medio ambiente, afectando la salud de los pobladores.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

983 viviendas sin conexión de gas domiciliario

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja cobertura del servicio publico de gas domiciliario en la zona rural del Municipio	1.1 insuficientes sistemas de redes de gas domiciliario.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Altos costos en la adquisición del gas (Cilindro)	1.1 Disminución de la calidad de vida de los habitantes

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Brindar a la comunidad la oportunidad de contar con los servicios físicos para mejorar la calidad de vida de los pobladores del sector rural del municipio de Rovira, Tolima.	Recursos financieros, técnicos y legales
Actor: Municipal Entidad: ROVIRA - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la calidad de vida de los pobladores del sector rural	Permisos de intervención y documentación técnica
Actor: Otro Entidad: MOVILL GAS S.A.S E.S.P Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Ampliación de la cobertura para la prestación del servicio de gas	Formulación del proyecto, aporte financiero, técnico y legal
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con el servicio de gas domiciliario en sus viviendas	Veedurías ciudadanas

02 - Análisis de los participantes

La Gobernación del Tolima en su plan de desarrollo estableció la ampliación del servicio de gas domiciliario para el Departamento, para lo cual se acordó con la empresa interesada en realizar la Formulación del proyecto MOVILLGAS E.S.P. presentar el proyecto a la Gobernación del Tolima para la viabilidad Técnica la Cofinanciación y ejecución de igual forma la Alcaldía del Rovira se encuentra a disposición para prestar Veedurías y facilitar la documentación técnica necesaria durante la formulación y ejecución del proyecto, las comunidades donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentran con la mayor Disposición y brindaran Veedurías para que el proyecto salga adelante durante la formulación y ejecución

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

3.932

Fuente de la información

Censo Sisbén 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Rovira Tipo de Agrupación: Agrupación:	Las Veredas Camellón-Las Mangas, La Primavera, La Bella-Chisperos, Puente Tuamo, La Libertad, La Toma, Pastales, Alto de San Juan, La Florida, Riomanso, La Selva, El Corazón y La Luisa

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.932

Fuente de la información

Censo Sisbén 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Rovira Tipo de Agrupación: Agrupación:	Las Veredas Camellón-Las Mangas, La Primavera, La Bella-Chisperos, Puente Tuamo, La Libertad, La Toma, Pastales, Alto de San Juan, La Florida, Riomanso, La Selva, El Corazón y La Luisa	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente disponibilidad de combustibles eficientes y limpios para el suministro de gas domiciliario en el sector rural del Municipio de Rovira en el Departamento del Tolima

Objetivo general – Propósito

Garantizar la disponibilidad de combustible eficiente y limpio para el suministro de gas domiciliario en el sector rural del Municipio de Rovira en el Departamento del Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Usuarios con cobertura de gas domiciliario	Medido a través de: Número Meta: 983 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe MOVILLGAS E.S.P

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja cobertura del servicio publico de gas domiciliario en la zona rural del Municipio	Aumentar la cobertura del Servicio publico de gas domiciliario en la zona rural del Municipio
Causa indirecta 1.1 insuficientes sistemas de redes de gas domiciliario.	instalar sistemas de redes de gas domiciliario

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Abastecer a todas las comunidades del sector rural logrando alcanzar una mejor condición de Vida, construyendo una infraestructura en la zona, lo que permitirá una mayor expansión de gas.	No	Completo
IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN TRECE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN TRECE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de Gas domiciliario

Medido a través de

Número

Descripción

Suministrar el servicio de gas domiciliario mediante la ampliación de las redes de distribución de gas en diferentes veredas del Municipio

Descripción de la Demanda

Usuarios con necesidad de servicio de gas GLP a Trávez de redes de distribución en la zona rural del Municipio de Rovira

Descripción de la Oferta

0 usuarios sin servicio de gas GLP por redes de Distribución

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	983,00	-983,00
2021	0,00	983,00	-983,00
2022	0,00	983,00	-983,00
2023	0,00	983,00	-983,00
2024	0,00	983,00	-983,00
2025	0,00	983,00	-983,00
2026	0,00	983,00	-983,00
2027	0,00	983,00	-983,00
2028	0,00	983,00	-983,00
2029	0,00	983,00	-983,00
2030	0,00	983,00	-983,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El Municipio de Rovira - Tolima, pretende dar respuesta a las necesidades habitacionales de su comunidad con la construcción de red de gas domiciliario y conexión de usuarios en la zona rural. Esta red de gas domiciliaria construida 100% subsidiadas.

Se suministrará el servicio de gas domiciliario a 983 usuarios mediante la construcción de las redes de distribución de gas también se construirá el sistema de almacenamiento, sistema de regulación (city gate) y control. Las redes de distribución están constituidas de la siguiente manera: Tubería de 3", 2" y 1" conocida como Red Troncal, y las líneas de conducción menores a 1" se denominan anillos perimetrales de manzana y acometida las cuales son las conexiones de la red hasta el medidor, es de aclarar que en algunos casos la tubería podrá ir paralela o acompañada ya que por diseño es necesario este tipo de construcción, de la red de distribución se realizan las acometidas las cuales se hacen en derivación de 3/4" o en 1/2" las cuales de acuerdo a diseño se tomara la decisión de implementar la tubería requerida, una vez construidos los derechos de conexión se inicia las instalaciones internas para gas terminando en la cocina de la vivienda con un punto de entrega de Suministro de gas.

En cuanto a las obras complementarias se deberá construir las plantas de Almacenamiento, Pasos especiales "ESTRUCTURAS, ELEVADOS, CRUCES DE VIAS los mismos para cruzar rios, riachuelos, vias o en su defecto por condiciones topográficas del terreno

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Rovira Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Veredas Camellon las mangas, La Primavera, La bella - Chisperos, Puente Tuamo, La Libertad, Pastales, Alto de San Juan, La Florida, Riomanso, La Selva, El Corazon y La Luisa en el Municipio de Rovira Tolima

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN TRECE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 9.431.617.899,42

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 9.431.617.899,42

Aumentar la cobertura del Servicio publico de gas domiciliario en la zona rural del Municipio

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Redes domiciliarias de gas combustible instaladas (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de viviendas Cantidad: 983,0000 Costo: \$ 9.431.617.899,42 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 3932 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 3932	1.1.1 CONSTRUIR REDES DE DISTRIBUCION Costo: \$ 6.872.680.136,67 Etapas: Inversión
	1.1.2 CONSTRUIR DERECHOS DE CONEXION Costo: \$ 914.342.365,00 Etapas: Inversión
	1.1.3 CONSTRUIR REDES INTERNAS Costo: \$ 1.051.493.719,75 Etapas: Inversión
	1.1.4 REALIZAR LA INTERVENTORIA Costo: \$ 593.101.678,00 Etapas: Inversión

Actividad 1.1.1 CONSTRUIR REDES DE DISTRIBUCION

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$6.872.680.136,67
Total	\$6.872.680.136,67

Periodo	Total
0	\$6.872.680.136,67
Total	

Actividad 1.1.2 CONSTRUIR DERECHOS DE CONEXION

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$914.342.365,00
Total	\$914.342.365,00

Periodo	Total
0	\$914.342.365,00
Total	

Actividad 1.1.3 CONSTRUIR REDES INTERNAS

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.051.493.719,75
Total	\$1.051.493.719,75

Periodo	Total
0	\$1.051.493.719,75
Total	

Actividad 1.1.4 REALIZAR LA INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$593.101.678,00
Total	\$593.101.678,00

Periodo	Total
0	\$593.101.678,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Las obras de mejoramiento se ven afectadas por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retraso en la Ejecución de la Obra	Contar dentro de la programación de la obra imprevistos que se puedan ir presentando por este tipo de fenómenos.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No cumplimiento de las actividades en el tiempo establecido en el cronograma de actividades afectación a lo acordado en los cronogramas	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y el supervisor.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: CONSTRUIR REDES DE DISTRIBUCION Riesgo: Baja calidad de los materiales	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 5. Catastrófico	Inseguridad de los beneficiarios	El contratista deberá constituir una póliza todo riesgo para las obras civiles con el ánimo de proteger los bienes, equipos y en general la infraestructura que tenga relación directa con la obra en ejecución de cualquier evento es decir contra todo riesgo, que deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del contrato. verificación por parte del supervisor .

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en los altos costos por la adquisición de gas GLP cilindro

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Novecientos ochenta y tres (983) Usuarios sin Servicio de gas del Municipio de Rovira

Descripción Valor Unitario: valor comercial por las empresas operadoras de gas GLP en pipeta puerta a puerta

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
1	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
2	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
3	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
4	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
5	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
6	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
7	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
8	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
9	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
10	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
11	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
12	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
13	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
14	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
15	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
16	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
17	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
18	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00
19	983,00	\$1.200.000,00	\$1.179.600.000,00

02 - Totales

Impreso el 13/02/2025 12:30:11 p. m.

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
1	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
2	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
3	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
4	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
5	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
6	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
7	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
8	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
9	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
10	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
11	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
12	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
13	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
14	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
15	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
16	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
17	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
18	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00
19	\$1.179.600.000,00	\$1.179.600.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$7.663.914.655,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-6.720.234.655,1
1	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
2	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
3	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
4	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
5	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
6	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
7	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
8	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
9	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
10	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
11	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
12	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
13	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
14	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
15	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
16	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
17	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
18	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0
19	\$943.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$943.680.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN TRECE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA.					
\$1.725.809.659,79	12,56 %	\$1,23	\$1.949.113,59	\$7.663.914.655,14	\$189.056.364,77

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Redes domiciliarias de gas combustible instaladas (Producto principal del proyecto)	\$7.796.454,38

03 - Decisión

Alternativa

IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN TRECE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA.

04 - Alcance

Aumentar la cobertura del Servicio publico de gas domiciliario en la zona rural del Municipio con el fin de Garantizar la disponibilidad de combustible eficiente y limpio para el suministro de gas domiciliario en el sector rural del Municipio de Rovira en el Departamento del Tolima. Usuarios con cobertura de gas domiciliario, Minutos, 983 Tolima, Rovira Tolima

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la cobertura del Servicio publico de gas domiciliario en la zona rural del Municipio

Producto

1.1. Redes domiciliarias de gas combustible instaladas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Viviendas conectadas a la red local de gas combustible

Medido a través de: Número de viviendas

Meta total: 983,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes Movill Gas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	983,0000		

Regionalización

Producto: Redes domiciliarias de gas combustible instaladas (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Tolima	Rovira			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	9.431.617.899,42	9.431.617.899,42	983,0000	983,0000	3.932

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------