


   	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	
	COPIA CONTROLADA	
PROYECTO: Implementación de diferentes estrategias de restauración ecológica en los municipios de Anzoátegui, Alvarado, Ataco, Rovira, Cajamarca		FECHA: 14/07/2026
ELABORADO POR: Jorge Serafin Sechague Cortes		PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCION EN MESES																							
		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ACTIVIDAD 1: INSTALACIÓN DE 9935 METROS LINEALES DE AISLAMIENTO EN PREDIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA																								
2	ACTIVIDAD 2: MANTENIMIENTO DE 36 HAS DE REFORESTACIÓN PROTECTORA EN EL PREDIO MARINILLA , CAJAMARCA TOLIMA																								
3	ACTIVIDAD 3: ENRIQUECIMIENTO FORESTAL DE 5 HECTAREAS CON ESPECIES NATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO																								
4	ACTIVIDAD 4: MONITOREO A LA VEGETACIÓN EN PROCESO DE RESTAURACIÓN EN 55 PARCELAS PERMANENTES EN EL PREDIO MARINILLA, CAJAMARCA TOLIMA																								
5	ACTIVIDAD 5: ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN																								
6	ACTIVIDAD 6: ADMINISTRACIÓN																								

FIRMA DEL FORMULADOR:	NOMBRE DEL FORMULADOR:
	Jorge Serafin Sechague Cortes