

6	5	4	3	2	1	7
General	General	General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ejecución	planeación	ejecución	Etapas
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Económico	Operacional	Tipo
Mano de obra y profesionales no calificados	Desebastecimiento de Bienes necesarios para la ejecución del contrato o demoras por la importación y traslado de Bienes o mayores costos por desabastecimiento o importación	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Manifestaciones o alteración del orden público, emergencias ecológicas, sanitarias.	Aumento Significativo, grave y severo de los precios de los servicios y de los bienes	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Incumplimiento obligaciones contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, mayor permanencia aumento de costos	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Desequilibrio económico	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Posible	Posible	Posible	Improbable	Posible	Probabilidad
Moderado	Moderado	Menor	Moderado	Menor	Moderado	Impacto
3	3	2	3	2	3	Valoración del riesgo
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad Contratante	Entidad contratante	¿A quién se le asigna?
evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	2	1	2	1	2	Impacto después del tratamiento
menor	Menor	insignificante	menor	menor	Menor	
2	1	1	2	1	2	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	
Si	Si	Si	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisión	Entidad contratante (Supervisión)	Contratista	Contratista y Entidad	Entidad y Contratista	Entidad contratante secretaria gestora	Persona responsable por implementar el tratamiento
A partir de la etapa de planeación	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la etapa de planeación	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento