



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	Julio de 2024
-----------------------	---------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Implementación de estrategias en materia de calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, primaria, básica y media 2024 - 2028 en el municipio de Madrid, Cundinamarca
---------------------	--

TIPO DE PROYECTO:	Inversión
-------------------	-----------

DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría de Educación
Correo institucional:	educacion@madrid-cundinamarca.gov.co
Sector de Inversión:	Educación

PROCESO (seleccione)	Actualización	Adecuación	Administración	Adquisición	Alfabetización
	Ampliación	Análisis	Aplicación	Aportes	Apoyo
	Aprovechamiento	Asesoría	Asistencia	Capacitación	Capitalización
	Caracterización	Compromiso	Conformación	Conservación	Consolidación
	Construcción	Control	Demarcación	Desarrollo	Descontaminación
	Diagnóstico	Difusión	Diseño	Distribución	Divulgación
	Dotación	Edición	Elaboración	Erradicación	Estudio
	Estudios	Exploración	Explotación	Extensión	Forestación
	Formación	Formulación	Fortalecimiento	Habilitación	Identificación
	Implantación	Implementación	Incremento	Innovación	Instalación
	Inventario	Inversiones	Investigación	Levantamiento	Mantenimiento
	Mejoramiento	Nacionalización	Normalización	Optimización	Pavimentación
	Prevención	Privatización	Protección	Reconstrucción	Recopilación
	Recreación	Recuperación	Reforestación	Rehabilitación	Remodelación
	Renovación	Reparación	Reposición	Restauración	Reestructuración
	Saneamiento	Servicio	Sistematización	Subsidio	Suministro
	Sustitución	Titulación	traslado		

Localización específica	MUNICIPIO MADRID CUNDINAMARCA
-------------------------	-------------------------------

CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

Plan de desarrollo nacional	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Estrategia	N/A
Programa	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial,



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

	prescolar, básica y media
--	---------------------------

Plan de desarrollo departamental	GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN 2024 - 2028
Estrategia	Con-unidad
Programa	Integridad Humana Estrategia: Educación

Plan de desarrollo municipal	COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024-2028
Estrategia	1. Cultivando Educación, Inclusión social y derechos
Programa	1. Cultivando Educación, Inclusión social y derechos

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CAUSA INDIRECTA	CAUSA DIRECTA		EFEECTO DIRECTO	EFEECTO INDIRECTO
1.1 Insuficientes cupos en las IED oficiales del municipio 1.2 Déficit en el reconocimiento de la excelencia académica 1.3 Insuficiencia en la dotación de las IED 1.4 Déficit en la	1. Insuficiente acceso a la oferta educativa pública por la comunidad del municipio	PROBLEMA CENTRAL Baja cobertura y calidad educativa en los diversos cursos de vida en el municipio de Madrid, Cundinamarca	1. aumento en el numero de la población con niveles bajos de educación básica media	1.1 Disminución en el índice de cobertura en educación 1.2 Aumento en el índice de analfabetismo

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

cobertura del programa de alimentación y transporte escolar			2. incremento en el número de deserción de la población educativa	1.1 Disminución en el índice de cobertura en educación
1.5 Deficientes condiciones de la infraestructura educativa				1.2 Aumento en el índice de analfabetismo
1.6 Servicio educativo no certificado				2.3 Despido de docentes
1.7 Poca interacción entre la comunidad educativa.				2.4 Desaprovechamiento de los tiempos libres y el desarrollo intelectual
				2.5 Aumento de las brechas en educación

Descripción de la situación existente con respecto al problema: Las necesidades más sentidas por la población madrileña identificadas en el sector de educación fueron tres, teniendo una participación de 132 respuestas frente a estas necesidades, siendo la más sentida la insuficiente cobertura educativa con un 92% principalmente por la percepción de los madrileños quienes indican que “Los actuales colegios públicos no tienen profesores suficientes y los cupos escolares no son suficientes en el sector público puesto que existen muchos niños que no han podido acceder a este derecho”, seguido de la continuidad del Programa de Alimentación Escolar P.A.E. con un 70% donde los madrileños manifestaron que “Los restaurantes de las sedes escolares carecen de menaje suficiente y en buen estado y No todos los estudiantes reciben PAE en modalidad industrializada” y finalmente la continuidad del programa Mejores ICFES con un 68% en el cual los madrileños manifiestan que existe “Una gran brecha entre la calidad educativa de los colegios públicos frente a los colegios privados”.

Magnitud actual del problema e indicadores de referencia: - INDICADOR: Porcentaje de cobertura educativa - MAGNITUD: 99,3% - INDICADOR: Promedio de pruebas saber 11 - MAGNITUD: 261 puntos
--



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

PARTICIPANTES

Departamental		Distrital		Embajada		Municipal	X	Nacional		Otro	
Seleccione y menciónelo: MADRID - CUNDINAMARCA											

Posición:
Cooperante
Intereses o expectativas:
Cumplimiento de las metas estipuladas en las mesas de trabajo para la creación del Plan de desarrollo municipal

Contribución o gestión:
Realizar un uso eficiente de los recursos propios del municipio y llevarlos a una inversión efectiva

Departamental		Distrital		Embajada		Municipal		Nacional		Otro	X
Entidad: : COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID											
Posición: Cooperante											
Intereses o expectativas: Contar con el cumplimiento de lo pactado y establecido en el Plan de Desarrollo como acciones de inversión específicas											
contribución o gestión: Control social del municipio como veedores del cumplimiento de la ejecución de los recursos											

Análisis de los participantes (Describir el papel de cada participante y las alianzas entre ellos):
La ciudadanía y la administración trabajarán de la mano para llevar a cabo de manera efectiva la ejecución de los proyectos con el fin de generar progreso y una prestación de servicios óptima que llevará a una mejor calidad de vida. Para ello es esencial que la comunidad sea partícipe y garante del proceso por tener el control social.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

Población afectada por el problema:

Localización población afectada
--



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Ubicación General	Ubicación Específica
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Madrid Centro Poblado: Resguardo:	Rural: ☐ ☒ Urbana:

Población objetivo de la intervención: 139.005 personas Fuente: Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19

Localización población objetivo	
Ubicación General	Ubicación Específica (descripción)
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Madrid Centro Poblado: Resguardo: N/A	El área urbana que está dividida en 14 zonas, con un total de 32 urbanizaciones, 16 veredas, 49 barrios, 2 asociaciones de vivienda, 17 conjuntos residenciales, 1 condominio y 1 conjunto de casas fiscales y área rural donde se encuentran las veredas: La Cuesta, Valle del Abra, Carrasquilla, Puente de Piedra, La Punta, Cháuta, Bebederos, Las Mercedes, Los Árboles, Boyero, Moyano, Laguna Larga, Santacruz, El Corzo, Potrero Grande y La Estancia

Características demográficas de la población objetivo			
Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	68.225	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Femenino	70.780	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
Etapas del ciclo de vida	Primera infancia 0-5 años	12.469	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Infancia 6-11 años	12.684	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Adolescencia 12-18 años	12.108	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Juventud 14-26 años	21.773	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Adultez 27-59	67.048	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

	años		Actualización Post COVID-19
	Vejez 60 años y más	12.923	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19

OBJETIVOS

Objetivo general o propósito:
Baja cobertura y calidad educativa en los diversos cursos de vida en el municipio de Madrid, Cundinamarca

Indicador que mide el objetivo general:

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de Verificación
Calidad educativa neta	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	Planes de acción y documentos de seguimiento al PDM
Cobertura educativa neta	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	Planes de acción y documentos de seguimiento al PDM

Relaciones entre las causas y objetivos: (Los objetivos específicos están relacionados con cada causa directa e indirecta)

Causa relacionada	Objetivo específico
Causa directa 1 insuficiente acceso a la oferta educativa pública por la comunidad del municipio	Mejorar el acceso de la comunidad a la oferta educativa pública del municipio
Causa indirecta 1.1 Insuficientes cupos en las IED oficiales del municipio	Aumentar los cupos en las IED oficiales del municipio
Causa indirecta 1.2 Déficit en el reconocimiento de la excelencia académica	Implementar estrategias para el reconocimiento de la excelencia académica
Causa indirecta 1.3	Realizar la dotación de equipos, insumos y

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Insuficiencia en la dotación de las IED	elementos necesarios para el funcionamiento de las IED
Causa indirecta 1.4 Déficit en la cobertura del programa de alimentación y transporte escolar	Aumentar la cobertura del programa de alimentación y transporte escolar
Causa indirecta 1.5 Deficientes condiciones de la infraestructura educativa	Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa
Causa indirecta 1.6 Servicio educativo no certificado	Contar con servicio educativo certificado
Causa indirecta 1.7 Poca interacción entre la comunidad educativa.	Generar espacios de interacción entre la comunidad educativa.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Nombre: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATÉGIAS EN MATERIA DE CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, BÁSICA Y MEDIA 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

Estudio de Necesidades			
Bien o Servicio		Medido a través de	
Iniciativas en educación		Porcentaje	
Descripción			
Hace referencia a las metas del plan de desarrollo municipal de Madrid formuladas y programadas durante los periodos 2020-2023 y 2024- 2028			
Descripción de la demanda			
La demanda hace referencia al porcentaje de metas de producto en materia de educación del Plan de Desarrollo programadas con recursos del SGP y propios			
Descripción de la oferta			
La oferta hace referencia al porcentaje de metas de producto en materia de educación del Plan de Desarrollo ejecutadas con recursos del SGP y propios			
Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	93,75	100,00	-6,25
2021	86,81	100,00	-13,18
2022	95,03	100,00	-4,96
2023	72,28	100,00	-27,72
2024	100,00	100,00	0,00
2025	100,00	100,00	0,00
2026	100,00	100,00	0,00
2027	100,00	100,00	0,00
2028	100,00	100,00	0,00

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Análisis técnico de la alternativa

Se llevarán a cabo nueve (09) iniciativas en materia de educación, en los años 2024 - 2028 para lo cual el municipio realizará la contratación de insumos, materiales, estudios y personal para el desarrollo efectivo del proyecto

Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica (descripción)
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Madrid Centro Poblado: Resguardo:	El área urbana que está dividida en 14 zonas, con un total de 32 urbanizaciones, 16 veredas, 49 barrios, 2 asociaciones de vivienda, 17 conjuntos residenciales, 1 condominio y 1 conjunto de casas fiscales y el área rural se encuentran las veredas: La Cuesta, Valle del Abra, Carrasquilla, Puente de Piedra, La Punta, Cháuta, Bebederos, Las Mercedes, Los Árboles, Boyero, Moyano, Laguna Larga, Santacruz, El Corzo, Potrero Grande y La Estancia 4°43'50" de latitud norte y a 74°15'50" de longitud oeste

Factores analizados: Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Cercanía de fuentes de abastecimiento, Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Estructura impositiva y legal, Medios y costos de transporte, Otros, Topografía
--

Cadena de valor de la alternativa

Objetivo específico 1: Mejorar el acceso de la comunidad a la oferta educativa pública del municipio

Productos	Actividades
Producto: 1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media	Actividad: 1.1.1 Implementar una estrategia para avanzar en la consecución de la certificación en educación en el municipio de Madrid Cundinamarca.

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Medido a través de: Número de entidades y organizaciones Cantidad: 6,0000 Costo: \$ 1.955.309.763,00	Costo: \$ 376.526.430,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si 1.1.2 Implementar en 5 instituciones educativas departamentales, anualmente, el programa de mejoramiento de la calidad educativa- PROMCE- en sus componentes de escuela rector-coordinadores, preparación pruebas saber y competencias socioemocionales Costo: \$ 1.628.783.333,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
Producto: 1.2 Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de raciones Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 19.578.784.893,15	Actividad: 1.2.1 Garantizar al 100 % anual de lo que le corresponde al municipio, el servicio de alimentación escolar en instituciones educativas oficiales de Madrid, Cundinamarca. Costo: \$ 19.578.784.893,15 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
Producto: 1.3 Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa Medido a través de: Número de establecimientos educativos Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 3.306.082.950,00	Actividad: 1.3.1 Implementar dos (2) programas anuales en el marco de la Jornada Escolar Complementaria, mediante: Bilingüismo y robótica en las instituciones educativas oficiales del municipio de Madrid Cundinamarca. Costo: \$ 3.306.082.950,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
Producto: 1.4 Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar Medido a través de: Número de beneficiarios Cantidad: 1.637,0000 Costo: \$ 2.164.766.005,58	Actividad: 1.4.1 Beneficiar a 1637 estudiantes de instituciones educativas oficiales del municipio con el servicio de transporte escolar Costo: \$ 2.164.766.005,58 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
Producto: 1.5 Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Actividad: 1.5.1 Aumentar en 1228 estudiantes la cobertura educativa en educación inicial, preescolar, básica y media en las Instituciones



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Medido a través de: Número de personas Cantidad: 1.228,0000 Costo: \$ 5.217.813.181,85	Educativas Oficiales del municipio de Madrid Cundinamarca. Costo: \$ 5.217.813.181,85 Etapa: Inversión Ruta Crítica: Si
Producto: 1.6 Servicio de fomento a las instancias de participación del sector educación Medido a través de: Número de estrategias Cantidad: 7,0000 Costo: \$ 520.362.400,00	Actividad: 1.6.1 Realizar (7) encuentros a la comunidad educativa de la Instituciones Educativas oficiales del municipio de Madrid Cundinamarca. Costo: \$ 520.362.400,00 Etapa: Inversión Ruta Crítica: Si
Producto: 1.7 Infraestructura educativa dotada Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 15,0000 Costo: \$ 6.679.014.021,95	Actividad: 1.7.1 Entregar doce (12) dotaciones a instituciones educativas en menaje para comedores escolares Costo: \$ 4.315.329.500,62 Etapa: Inversión Ruta Crítica: Si 1.7.2 Realizar tres (3) dotaciones en el periodo de gobierno de material pedagógico, tecnológico y/o mobiliario a las instituciones educativas oficiales del municipio. Costo: \$ 2.363.684.521,33 Etapa: Inversión Ruta Crítica: Si

PRESUPUESTO							
Objetivo específico de cada causa directa	Producto	Ítem	Actividades	Eta pa	U/m	Cant	Valor total
Mejorar el acceso de la comunidad a la oferta educativa pública del municipio	1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media	1.1	1.1.1 Implementar una estrategia para avanzar en la consecución de la certificación en educación en el municipio de Madrid Cundinamarca.	Inve rsió n	Nú mer o de enti dad es y org aniz acio nes	6	\$326.526.430,00
			1.1.2 Implementar en 5 instituciones educativas departamentales,				\$1.628.783.333,00

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

			anualmente, el programa de mejoramiento de la calidad educativa- PROMCE- en sus componentes de escuela rector-coordinadores, preparación pruebas saber y competencias socioemocionales				
	1.2 Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (Producto principal del proyecto)	1.2	1.2.1 Garantizar al 100 % anual de lo que le corresponde al municipio, el servicio de alimentación escolar en instituciones educativas oficiales de Madrid, Cundinamarca	Inve rsió n	Nú mer o de raci one s	1	\$19.578.784. 893,15
	1.3 Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa	1.3	1.3.1 Implementar dos (2) programas anuales en el marco de la Jornada Escolar Complementaria, mediante: Bilingüismo y robótica en las instituciones educativas oficiales del municipio de Madrid Cundinamarca.	Inve rsió n	Nú mer o de esta blec imie ntos edu cati vos	2	\$3.306.082.9 50,00
	1.4 Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	1.4	1.4.1 Beneficiar a 1637 estudiantes de instituciones educativas oficiales del municipio con el servicio de transporte escolar	Inve rsió n	Nú mer o de ben efici ario s	1637	\$2.164.766.0 05,58
	1.5 Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	1.5	1.5.1 Aumentar en 1228 estudiantes la cobertura educativa en educación inicial, preescolar, básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Madrid Cundinamarca.	inve rsió n	Nú mer o de pers ona s	1228	\$5.217.813.1 81,85
	1.6 Servicio de fomento a las instancias de participación del sector educación	1.6	1.6.1 Realizar (7) encuentros a la comunidad educativa de la Instituciones Educativas oficiales del municipio de Madrid Cundinamarca.	inve rsió n	Nú mer o de estr ateg ias	7	\$520.362.40 0
	1.7 Infraestructura educativa dotad	1.7	1.7.1 Entregar doce (12) dotaciones a instituciones educativas en menaje para comedores escolares	inve rsió n	Nú mer o de sed	15	\$4.315.329.5 00,62

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

			1.7.2 Realizar tres (3) dotaciones en el periodo de gobierno de material pedagógico, tecnológico y/o mobiliario a las instituciones educativas oficiales del municipio.		es		\$2.363.684.521,33
	COSTOS DIRECTOS						\$39.422.133.215,53
	COSTOS INDIRECTOS (para infraestructura, AIU: Administración 20%, Imprevistos 5%, Utilidad 5%)						
	INTERVENTORIA (corresponde al 7% de los costos directos)						
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO						\$38.508.431.012,91

	Valor	Fuente de financiación
Aporte entidad cooperante		
Aporte municipio	\$39.422.133.215,53	• Propios • SGP – Alimentación Escolar • SGP – Educación • SGP – Propósito General Libre Inversión

Inversión año 0	\$ 5.649.580.535,95
Inversión año 1	\$ 11.180.137.274,07
Inversión año 2	\$ 10.252.990.740,37
Inversión año 3	\$ 8.684.226.292,66
Inversión año 4	\$ 3.655.198.372,48

Costo mantenimiento de la alternativa (valor anual)	
---	--

Tiempo de ejecución del proyecto:	Cinco períodos
-----------------------------------	----------------

Análisis de riesgos alternativa

	Tipo de riesgo (escribalo *)	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1.Proposito (Objetivo General)	Operacionales	Desinterés de los estudiantes por continuar en el sistema educativo oficial	Probabilidad: 1. raro Impacto: 4. mayor	Aumento de la tasa de deserción	Adelantar actividades de formación acerca de la importancia de la educación y la permanencia en el sistema educativo.
2. Componentes (Productos)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales : aglomeración de público	Dificultad de prestar el servicio por fenómenos de orden público	Probabilidad: 2. improbable Impacto: 4. Mayor	Inasistencia de los estudiantes a los establecimientos educativos	Permanente comunicación con las autoridades, diseño de rutas y recorridos alternos y socialización del plan de rutas.
3.Actividad y/o entregable	Administrativos	Retrasos en la suscripción del contrato con el operador	Probabilidad: 4. probable Impacto: 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto, inasistencia de estudiantes a los establecimientos educativos.	Adelantar oportunamente las acciones precontractuales y contractuales.

(*) **Ejemplo de tipos de riesgos:** Administrativos, Biosanitarios, De calendario, De costos, De mercado, Externos al proyecto (De seguridad, Decisiones políticas, Financiero, Humano no intencional – Aglomeraciones de público, Legales, Operacionales, Origen Natural (Meteorológicos, Geológicos: sismos), Origen Socio–Natural (inundaciones, Movimientos en masa, Incendios Forestales), Origen Tecnológico

Nota: Califique la **probabilidad** de riesgos de acuerdo con: Casi seguro, Improbable, Posible, Probable o raro
Califique el **impacto** generado el riesgo según: Catastrófico, Insignificante, Mayor, Menor o Moderado



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Ingresos o beneficios alternativa (Seleccione una)
--

Ingresos		Beneficios	X
----------	--	------------	---

Descripción del ingreso o beneficio	Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Ahorro en costos por estudio en IED no oficiales	0	139.005,00	\$35.000,00	\$4.865.175.000,00
	1	143.167,00	\$35.000,00	\$5.010.845.000,00
	2	147.174,00	\$35.000,00	\$5.151.090.000,00
	3	151.073,00	\$35.000,00	\$5.287.555.000,00
	4	154.965,00	\$35.000,00	\$5.423.775.000,00
	5	158.790,00	\$35.000,00	\$5.557.650.000,00
	6	162.589,00	\$35.000,00	\$5.690.615.000,00
	7	166.278,00	\$35.000,00	\$5.819.730.000,00
	8	169.989,00	\$35.000,00	\$5.949.615.000,00
	9	173.651,00	\$35.000,00	\$6.077.785.000,00

Medido a través de:	Peso m/c
---------------------	----------

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ALTERNATIVA (si aplica)

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Valor de salvamento

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo 1: 1. Mejorar el acceso de la comunidad a la oferta educativa pública del municipio

Producto: 1.1. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

Indicador: 1.1.1 Entidades y organizaciones asistidas técnicamente Medido a través de: Número de entidades y organizaciones Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Período	Meta por período
0	0
1	0
2	0
3	0
4	6

Indicador

1.1.2 Secretarías de Educación certificadas con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	1
1	1
2	1
3	1
4	0

Indicador

1 1.3 Establecimientos Educativos oficiales con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Medido a través de: Número

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	5
1	5
2	5
3	5
4	0

Producto

1.2. Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (Producto principal del proyecto)

Indicador:

1.2.1 Raciones contratadas

Medido a través de: Número de raciones

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	0
1	0
2	0
3	0
4	1

Indicador:

1.2.2 Estrategias de alimentación escolar implementadas

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	1
1	1
2	1
3	1
4	1

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Producto:

1.3. Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa

Indicador:
1.3.1 Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa

Medido a través de: Número de establecimientos educativos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	0
1	0
2	0
3	0
4	2

Indicador:
1.3.2 Modelos de innovación educativa implementados

Medido a través de: Número

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Es Principal: No

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	2
1	2
2	2
3	2
4	2

Producto:

1.4. Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

Indicador:

1.4.1 Beneficiarios de transporte escolar

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 1.637,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	266
1	297
2	327



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

3	358
4	389

Producto:

1.5. Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media

Indicador:

1.5.1 Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1.228,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	307
1	307
2	307
3	307
4	0

Producto:

1.6. Servicio de fomento a las instancias de participación del sector educación

Indicador:

1.6.1 Estrategias de fomento implementadas Medido a través de: Número de estrategias Meta



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	1
1	2
2	2
3	2
4	0

Producto:

1.7. Infraestructura educativa dotada

Indicador: Sedes dotadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 15,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Producto:

1.7.2 Sedes dotadas con menaje y equipos de cocina

Medido a través de: Número Meta total: 12,0000 Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No



FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	5
1	
2	5
3	2
4	

ESQUEMA FINANCIERO
Programa presupuestal:
2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media
Subprograma presupuestal:
0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

RESUMEN FUENTES DE FINANCIACION

Etap	Entidad	Tipo entidad	Tipo recurso (fuente)	Periodo	Valor
Inversión	MADRID	Municipios	Propios	0	\$3.819.560.244,33
				1	\$5.144.819.774,07
				2	\$8.390.204.240,37
				3	\$7.377.939.182,66
				4	\$2.534.661.470,33
			SGP - Alimentación Escolar	0	\$27.622.690,00
				1	\$133.000.000,00
				2	\$136.990.000,00
				3	\$141.099.700,00
				4	\$72.666.345,50
			SGP - Educación	0	\$1.202.349.404,62
				1	\$1.827.000.000,00
				2	\$1.881.810.000,00
				3	\$1.938.264.300,00




FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

				4	\$491.727.150,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$600.048.197,00
				1	\$1.017.900.000,00
				2	\$1.048.437.000,00
				3	\$1.079.890.110,00
				4	\$556.143.406,65
Total					\$39.422.133.215,53

Nota: verificar que los documentos soporten se encuentran de acuerdo con la ficha de requisitos correspondiente según tipo de proyecto.

Secretario de Despacho Responsable:


Marelvy Muñoz Barajas
Secretario de Despacho
Secretaría de Educación