

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION			
	Código: AB-FT-01	Versión: 3	Fecha: 27/09/2024	

1. INFORMACION GENERAL

Número de informe:	1
Contrato N°	353 de 2026
Objeto:	Prestación de servicios de almacenamiento, conservación, custodia, préstamo, transporte de los acervos documentales y la digitalización de folios de documentación sensible o misional de la corporación autónoma regional del atlántico - C.R.A., según las necesidades y en cumplimiento de la ley 594 de 2000, el acuerdo 001 de 2024 y demás normas reglamentarias.
Contratante:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO-CRA
Contratista:	MERCADATOS S.A.S. BIC, con Nit. No. 890.116.175- 9 Representante legal de la Empresa ELVIS CARLOS RUIZ ARRIETA, cedula de ciudadanía N.º 72.178.221, 0
Valor:	Doscientos cuarenta y seis millones novecientos sesenta y seis mil doscientos treinta y seis pesos (\$246.966.236) IVA incluido
Nº del CDP y fecha de expedición:	Nº 065/2026
Nº de RP y fecha de expedición:	Nº 591/2026
Fecha del contrato:	27 de marzo del 2026
Plazo inicial:	9 meses
Fecha acta de inicio:	10 de abril de 2026
Periodo:	Abril 10 a mayo 9 de 2026
Supervisor:	Fabiola Duque Zapata

EN CASO DE ADICIÓN Y/O PRORROGA:

Fecha de adición y/o prorroga:	N.A.
Nº de adición y/o prorroga:	N.A.
Valor adición	N.A.
Prorroga (plazo)	N.A.
Nº de CDP y fecha de expedición:	N.A.
Nº de RP y fecha de expedición:	N.A.
Fecha de terminación de contrato con adición:	N.A.



INFORME DE SUPERVISION

Fecha: 27/09/2024



Fecha de adición y/o prorroga:	N.A.
Nº de adición y/o prorroga:	N.A.
Valor adición	N.A.
Prorroga (plazo)	N.A.
Nº de CDP y fecha de expedición:	N.A.
Nº de RP y fecha de expedición:	N.A.
Fecha de terminación de contrato con adición:	N.A.

“Indicar la forma de pago estipulada en el contrato...”

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS- NO SE HAN REALIZADO DESEMBOLSOS

[illegible]

 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			 SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A.
	INFORME DE SUPERVISION			
	Código: AB-FT-01	Versión: 3	Fecha: 27/09/2024	

4. GARANTIA DEL CONTRATO

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM- yyyy)	Hasta (dd- MM- yyyy)
Calidad del servicio	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA;	320 - 47 - 994000037270	00:00 horas del 27/03/2026	24:00 horas al 30/06/2027
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA;	320 - 47 - 994000037270.	00:00 horas del 27/03/2026	24:00 horas al 30/06/2027
Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago anticipado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Salarios y prestaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA;	320 - 47 - 994000037270	00:00 horas del 27/03/2026	24:00 horas al 31/12/2029
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTR ACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA;	No. 320 74 994000016199	23:59 horas del 27/03/2026	23:59 horas al 31/12/2026
Otros	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			 SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A.
	INFORME DE SUPERVISION			
	Código: AB-FT-01	Versión: 3	Fecha: 27/09/2024	

En caso que exista Adición y/o Prorroga al Contrato.

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago anticipado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Salarios y prestaciones	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Otros	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

5. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL- REVISOR FISCAL

Fecha de Certificación	01 de abril de 2026
-------------------------------	---------------------

6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

6.1 Cuadro de Obligaciones (Actividades)

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			 SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	INFORME DE SUPERVISION			
	Código: AB-FT-01	Versión: 3	Fecha: 27/09/2024	

Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias																																	
Disponer de un espacio físico para mínimo 6.000 cajas que cumpla con los requisitos técnico-ambientales del AGN (Guía de planeación, diseño, adecuación y construcción de archivos), incluyendo controles de humedad, temperatura, ventilación, iluminación, estantería,	11.28%	El contratista dispone del área física correspondiente a las necesidades requeridas.																																	
El Contratista se obliga a mantener la capacidad de infraestructura y logística necesaria para recibir y custodiar el volumen total máximo de documentos estipulado en los Estudios Previos (hasta 6.000 cajas), debiendo recibir y procesar las cajas adicionales (hasta 575) que la C.R.A. decida enviar en cualquier momento durante la vigencia del contrato, aplicando el mismo protocolo de traslado, recepción y cobro de custodia unitario	11.28%	<p>El contratista cumple con las condiciones específicas solicitadas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIO</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cajas X200</td><td>Custodia Cajas de archivo X200</td><td>4.347 Caja</td></tr> <tr> <td>Cajas X300</td><td>Custodia Cajas de archivo X300</td><td>1.081 Caja</td></tr> <tr> <td>Consulta en sala</td><td>Entrega en físico los expedientes custodiados solicitados por la CRA.</td><td>4 Expediente</td></tr> <tr> <td>Email por Imagen solicitud normal</td><td>Se envía al correo electrónico los expedientes solicitados por la CRA.</td><td>4.169 Imagen</td></tr> <tr> <td>Email por imagen: solicitud urgente</td><td>Se envía al correo electrónico los expedientes solicitados con urgencia por la CRA.</td><td>1.528 Imagen</td></tr> <tr> <td>Transporte normal (1 a 10 cajas)</td><td>Desplazamiento de consultas físicas.</td><td>1 viaje</td></tr> <tr> <td>Descuelgue de cajas</td><td>Cargue y descargue de cajas</td><td>25 Caja</td></tr> <tr> <td>Reubicación unidades documentales</td><td>Reubicación de expedientes</td><td>28 Expediente</td></tr> <tr> <td>Recibo por ud (punteo por código de barras sin validación de información)</td><td>Codificación de unidades documentales con Stickers código de barra</td><td>31.865 Expediente</td></tr> <tr> <td>Transporte inicial por traslado de las cajas. (único valor)</td><td>Transporte de cajas de CRA a bodega de la empresa</td><td>5428 Cajas</td></tr> </tbody> </table>	SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Cajas X200	Custodia Cajas de archivo X200	4.347 Caja	Cajas X300	Custodia Cajas de archivo X300	1.081 Caja	Consulta en sala	Entrega en físico los expedientes custodiados solicitados por la CRA.	4 Expediente	Email por Imagen solicitud normal	Se envía al correo electrónico los expedientes solicitados por la CRA.	4.169 Imagen	Email por imagen: solicitud urgente	Se envía al correo electrónico los expedientes solicitados con urgencia por la CRA.	1.528 Imagen	Transporte normal (1 a 10 cajas)	Desplazamiento de consultas físicas.	1 viaje	Descuelgue de cajas	Cargue y descargue de cajas	25 Caja	Reubicación unidades documentales	Reubicación de expedientes	28 Expediente	Recibo por ud (punteo por código de barras sin validación de información)	Codificación de unidades documentales con Stickers código de barra	31.865 Expediente	Transporte inicial por traslado de las cajas. (único valor)	Transporte de cajas de CRA a bodega de la empresa	5428 Cajas
SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD																																	
Cajas X200	Custodia Cajas de archivo X200	4.347 Caja																																	
Cajas X300	Custodia Cajas de archivo X300	1.081 Caja																																	
Consulta en sala	Entrega en físico los expedientes custodiados solicitados por la CRA.	4 Expediente																																	
Email por Imagen solicitud normal	Se envía al correo electrónico los expedientes solicitados por la CRA.	4.169 Imagen																																	
Email por imagen: solicitud urgente	Se envía al correo electrónico los expedientes solicitados con urgencia por la CRA.	1.528 Imagen																																	
Transporte normal (1 a 10 cajas)	Desplazamiento de consultas físicas.	1 viaje																																	
Descuelgue de cajas	Cargue y descargue de cajas	25 Caja																																	
Reubicación unidades documentales	Reubicación de expedientes	28 Expediente																																	
Recibo por ud (punteo por código de barras sin validación de información)	Codificación de unidades documentales con Stickers código de barra	31.865 Expediente																																	
Transporte inicial por traslado de las cajas. (único valor)	Transporte de cajas de CRA a bodega de la empresa	5428 Cajas																																	
Almacenar, custodiar y administrar en un espacio integral con identificación de ubicación física, cumpliendo las normas legales vigentes.	11.28%	La empresa garantiza el espacio requerido para el albergue de las unidades.																																	



C.R.A

Corporación Autónoma
Regional del Atlántico

FORMATO

INFORME DE SUPERVISION

Código: AB-FT-01

Versión: 3

Fecha: 27/09/2024



Atender los requerimientos de consulta del supervisor de la CRA en tiempos adecuados y gestionar la devolución de documentos consultados.

11.28%

Se atienden las consultas; para este periodo se recibieron 25 solicitudes correspondientes a
EXPEDIENTE 0501-488
OFICINA DE CONTROL INTERNO/ PLANES ANTICORRUPCION UPD 23599
OFICINA DE CONTROL INTERNO/ PLANES DE MEJORAMIENTO UPD 23600
OFICINA DE CONTROL INTERNO/ PLANES DE MEJORAMIENTO UPD 23601
PLAN DE MEJORAMIENTO/ CONTRALORIA GENERAL UPD 23592
PLAN DE MEJORAMIENTO/ CONTRALORIA GENERAL UPD 23593
PLAN DE MEJORAMIENTO/ CONTRALORIA GENERAL UPD 23594
INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL/ CONTRALORIA UPD 23597
INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL/ CONTRALORIA UPD 23598
INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL/ CONTRALORIA UPD 23701
INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL/ CONTRALORIA UPD 23702
INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL/ CONTRALORIA UPD 23703
INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL/ CONTRALORIA UPD 23704
INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL/ CONTRALORIA UPD 23705
INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL/ CONTRALORIA UPD 23591
4579-2012 COMUNICACIÓN ENVIADA
NOTAS DE TESORERIA UPD 426
NOTAS DE TESORERIA UPD 427
COMPROBANTE DE EGRESO UPD 199
COMPROBANTE DE EGRESO UPD 200
COMPROBANTE DE EGRESO UPD 198
COMPROBANTE DE EGRESO UPD 132
COMPROBANTE DE EGRESO UPD 133
COMPROBANTE DE EGRESO UPD 134
NOTA DEBITO 1430 de junio de 2022



FORMATO

INFORME DE SUPERVISION

Código: AB-FT-01

Versión: 3

Fecha: 27/09/2024



Aportar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) actualizado y sus reportes de control

11.28%

Poseen un SIC con medidas preventivas. Aportaron los reportes de control de humedad.

Test Report

>>Start Time: 10/04/26 13:58:52 End Time: 09/05/26 14:04:52
>>Sampling rate: 1sec
>>Data number: 181
>>Temp Alarm Hi: 40 C Temp Alarm Low: 0 C
>>RH Alarm Hi: 75 %RH RH Alarm Low: 30 %RH
>>Temp MAX: 30.1 C @ 14:03:38 10/04/26 Temp MIN: 24.9 C @ 13:58:52 09/05/26 Temp AVG: 26.13 C
>>RH MAX: 75.5 %RH @ 14:04:52 10/04/26 RH MIN: 53.1 %RH @ 14:03:12 09/05/26 RH AVG: 64.16 %RH

NO	Temp(C)	RH(%RH)	TIME
1	24.9	66.2	10/04/26/13:58:52
2	25.0	66.2	10/04/26/13:58:53
3	25.0	66.3	10/04/26/13:58:54
4	25.0	66.4	10/04/26/13:58:55
5	25.0	66.4	10/04/26/13:58:56
6	25.0	66.0	10/04/26/13:58:57
7	25.1	65.5	10/04/26/13:58:58
8	25.1	64.8	10/04/26/13:58:59
9	25.1	64.1	11/04/26/13:59:00
10	25.1	63.4	11/04/26/13:59:01
11	25.1	62.6	11/04/26/13:59:02
12	25.1	62.0	11/04/26/13:59:03
13	25.1	61.5	11/04/26/13:59:04
14	25.1	61.0	11/04/26/13:59:05
15	25.2	60.9	11/04/26/13:59:06
16	25.1	61.0	12/04/26/13:59:07
17	25.2	61.0	12/04/26/13:59:08
18	25.2	61.0	12/04/26/13:59:09
19	25.3	60.7	12/04/26/13:59:10
20	25.1	60.4	12/04/26/13:59:11
21	25.2	59.9	12/04/26/13:59:12
22	25.1	59.4	12/04/26/13:59:13
23	25.2	59.0	13/04/26/13:59:14
24	25.2	58.6	13/04/26/13:59:15
25	25.3	58.4	13/04/26/13:59:16
26	25.2	58.0	13/04/26/13:59:17
27	25.4	57.7	13/04/26/13:59:18
28	25.2	57.6	13/04/26/13:59:19
29	25.3	57.2	13/04/26/13:59:20
30	25.4	57.1	14/04/26/13:59:21
31	25.2	57.0	14/04/26/13:59:22
32	25.3	56.7	14/04/26/13:59:23
33	25.3	56.6	14/04/26/13:59:24
34	25.3	56.5	14/04/26/13:59:25
35	25.3	56.2	14/04/26/13:59:26
36	25.4	56.1	14/04/26/13:59:27
37	25.3	56.1	15/04/26/13:59:28

Aplicar normas de seguridad, confidencialidad y preservación de la información

11.28%

El contratista cumple con las normas establecidas. La empresa posee un sistema de vigilancia y tiene restricciones de acceso.

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			 sgi SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A.
	INFORME DE SUPERVISION			
	Código: AB-FT-01	Versión: 3	Fecha: 27/09/2024	
En el proceso de digitalización (establecido con fines de consulta y contingencia, y no probatorios), el Contratista debe garantizar la captura de los metadatos de los documentos utilizando el Esquema de Metadatos Mínimos Obligatorios del Archivo General de la Nación (AGN). Esta obligación se centra en incluir los campos de Clasificación, Descripción, Control Técnico e Integridad Básica (HASH), asegurando la trazabilidad, la longevidad y la correcta gestión del archivo digital en la nube de la CRA, sin incurrir en los costos y procedimientos asociados a la copia electrónica auténtica.	11.28%	En este periodo se cumple en las 5697 imágenes recibidas por consulta.		
El Contratista Debe detallar la política de seguridad que aplica a sus sistemas, a la transferencia de datos y a la carga de documentos digitalizados a la nube de la CRA, asegurando que el proceso de transferencia de datos se realice de forma cifrada y segura, mitigando el riesgo de fuga o interceptación de información sensible de la CRA.	11.28%	Se realiza cada vez que se solicita la información al contratista; la información la carga el contratista en una carpeta compartida directamente por la CRA, en la cual debe cargar todas las solicitudes realizadas por la entidad.		

<div><p>C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico</p></div>	FORMATO			<div></div>
	INFORME DE SUPERVISION			
	Código: AB-FT-01	Versión: 3	Fecha: 27/09/2024	

El Contratista deberá entregar a la supervisión de la CRA un informe de ejecución de saneamiento ambiental (control de plagas) por lo menos de forma semestral, junto con los registros de los productos aplicados y las fichas técnicas, para su verificación y seguimiento por parte del equipo de archivos de la CRA.	11.28%	<div>El contratista entregó certificado de fumigación:</div> <div><div><div></div><div>De acuerdo al cumplimiento del control integral de plagas y con funcionamiento de la ley General de Salud y con licencia Sanitaria N° 0498, se expide el presente a favor de :</div><div>SUCURSAL / MERCADATOS S.A.</div><div>NIT: 890116175</div><div>Realizó: CONTROL DE PLAGAS</div><div>Servicios y Productos</div><div>CONTROL DE INSECTOS MENORES ☒</div><div>CONTROL DE COMEJEN ☒</div><div>CONTROL DE ROEDORES ☒</div><div>OTROS :</div><div>RELEVO 350</div><div>La Presente certificación se firma en: BARRANQUILLA a los: 28 día</div><div>del mes de Febrero de 2026</div><div><div>SE CONTROLA PLAGAS S.A.S</div><div>Est. N° 30 DIAS</div><div></div><div>FIRMA AUTORIZADA</div><div>Contáctenos Calle 72 N° 68 - 145 Tel: 369 21 49 Fax: 358 24 20 Movil : 310 651 13 17</div></div></div></div>
Verificar, mantener actualizado y controlado el inventario documental (FUID de la CRA), garantizando la localización exacta (trazabilidad) de cada unidad de conservación y archivo físico/digital.	11.28%	<div>La empresa mantiene controlado y actualizado el inventario del Archivo Central</div>
Cumplir con condiciones medioambientales y de infraestructura para obtener un buen resultado en las auditorías de archivo y gestión documental de la CRA	11.28%	<div>El contratista cumple con las condiciones establecidas en la normatividad vigente.</div>
Permitir a la CRA acceder al archivo en custodia para la elaboración de procedimientos de descripción y recuperación.	11.28%	<div>Se realizó una visita a la empresa para verificar el estado de la información y el proceso de digitalización</div>

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION			
	Código: AB-FT-01	Versión: 3	Fecha: 27/09/2024	

7. PORCENTAJE DE EJECUCION

El porcentaje de ejecución se establece en un 11.28% % del contrato inicial; es procedente realizar el pago de sesenta y seis millones quinientos sesenta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos m/l. \$ 66.563.174

8. OBSERVACIONES

Tras el seguimiento realizado a las obligaciones del contrato durante el periodo evaluado, se concluye que el Contratista presenta un avance general satisfactorio, habiendo cumplido con la entrega de los soportes documentales exigidos.

9. CONCLUSIÓN

Fabiola Duque Zapata, quien actúa en nombre y representación de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

10. ANEXOS

Se adjunta el certificado del Revisor Fiscal y las planillas de las personas contratadas por Mercadatos por OPS.

Por otro lado, se adjuntan las planillas sobre el control medioambiental (Incluir los anexos, como el informe de contratista, pago seguridad social y demás)

Se firma en Barranquilla a los _28 días del mes de mayo (05)_de ____2026__

Fabiola Duque Zapata.

Fabiola Duque Zapata
Profesional Especializado