

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO:
	MEMORANDO GENERAL	MAGD-AD-130.2-F36 VERSION: 5

Para: **OFICINA BANCO DE PROYECTOS**

De: **JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ**
Alcalde Municipal

Asunto: Presentación Proyecto al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

Cordial saludo,

El Alcalde electo del municipio de Cartago, presenta el proyecto denominado **"APOYO PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA"**, que tiene como objeto: Propiciar la atención integral de las personas víctimas del conflicto armado con el fin de disminuir su vulnerabilidad y riesgo, garantizando la Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, Atención y Asistencia en el Municipio de Cartago; Este proyecto tiene un valor de: **CIENTO OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$180.054.000,00)**

Distribuidos de la siguiente manera:

Vigencia	Valor
2025	\$90.000.000
2026	\$90.000.000
2027	27.000
2028	27.000

El proyecto está contemplado en el **plan de desarrollo municipal "2024-2027"**, en la **línea estratégica**: CARTAGO CIUDAD DE DESARROLLO INTEGRAL, BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA, GARANTISTA DE DERECHOS, SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL. "MÁS INVERSIÓN SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA", **sector**: 41. INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN **programa**: 4101. ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. **Productos**:

www.cartago.gov.co
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia
gobierno@cartago.gov.co
Calle 8 No 6 – 52, CAM, Segundo piso
Código Postal: 762021

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO:
	MEMORANDO GENERAL	MAGD-AD-130.2-F36 VERSION: 5

CODIGO DEL PRODUCTO	PRODUCTO
4101103	Documentos de planeación
4101063	Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas
4101079	Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos
4101018	Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados
4101073	Servicio de apoyo para la generación de ingresos
4101026	Servicio de alojamiento temporal
4101014	Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral
4101038	Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas
4101025	Servicio de ayuda y atención humanitaria
4101076	Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado
4101068	Servicios de divulgación de temáticas de memoria histórica
4101027	Servicio de asistencia funeraria

Atentamente,


JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ
Alcalde Municipal


ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA CRUZ
Secretario de Gobierno, Seguridad y
Convivencia

Elaboró: Miyer Alexander Tabares Mazuera Profesional universitario
Revisó y aprobó: ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA CRUZ – Secretario de Gobierno

Anexo 1. Guía para la identificación de trámites
Manual operativo para ajustes, con trámite presupuestal

Fecha de diligenciamiento:	Juene, 6 de abril de 2026	Dependencia a la que pertenece el proyecto:	Secretaría de gobierno, seguridad y convivencia		
Código BPRM:	202500000015132	Nombre del proyecto:	APOYO PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA		
Entidad actual del proyecto:	Yaldobato	SI	Apoyador:	SI	
Entidad del país, como el donante:	MUNICIPIO CARTAGO				

Sección I: Ajustes que deben ser considerados con trámite presupuestal

“Solicitud con Trámite”, se realiza cuando se requiere ajustar los valores del proyecto, para incrementarlos o disminuirlos en el capítulo de fuentes

Identifique el tipo de trámite:		Marque con una x
1	Horizonte	
2	Asociar Políticas transversales	
3	Criterios de Focalización	
4	Fuentes de Financiación	
5	Programar costos de las actividades	X
6	Indicadores de producto	
7	Indicadores de gestión	
8	Metas de producto	
9	Actividades de producto	X
10	Incremento del valor del proyecto	
11	Disminución del Valor del Proyecto	

1. Ampliación del horizonte del proyecto		Año final ajustado:	Número de ajustes que se...
Año inicial: 2027		2027	0
2. Cambio de política transversal		Año...	
Política a modificar:		Año...	
3. Cambio de criterios de focalización		Focalización original:	
Focalización original:		Focalización...	
4. Cambio de fuentes de financiación		Tipo de recurso:	
Entidad:		Entidad:	
INVERSIÓN		MUNICIPIO DE CARTAGO	
INVERSIÓN		MUNICIPIO DE CARTAGO	
INVERSIÓN		MUNICIPIO DE CARTAGO	
INVERSIÓN		MUNICIPIO DE CARTAGO	
		2025	
		2026	
		2027	
		2028	
		Recursos propios	
		Recursos propios	
		27.000,00	
		27.000,00	
		27.000,00	
		27.000,00	

INVERSIÓN	MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARTAGO	2026	SOF PQ OTROS SECTORES				
5. Redistribución o programación de centros de las actividades asociadas a los productos, manteniendo a los actores involucrados en el proyecto.					90,081,000.00			
Actividad	Producto	Estrategia	Año	Presupuesto	Compras	Compras	Compras	
410103. Documentos de planeación (producto principal del proyecto)	Documento de planeación preliminar	Diagnosticar el Plan de Acción Territorial de Atención Integral a las víctimas	2025					
			2026					
			2027					
			2028					
			2029					
			2030					
			2031					
			2032					
			2033					
			2034					
			2035					
			2036					
			2037					
			2038					
410106.3. Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas	Ejecutar acciones contempladas en los planes de protección, retorno y readaptación.	Implementar los planes integrales de prevención y planes de contingencia	2025					
			2026					
			2027					
			2028					
			2029					
			2030					
			2031					
			2032					
			2033					
			2034					
			2035					
			2036					
			2037					
			2038					
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos	Brindar acompañamiento de calidad y humanizado en materia jurídica y psicológica a las víctimas	Promover el acceso de las víctimas y la sociedad a los procesos y procedimientos del SVRMH en el municipio	2025					
			2026					
			2027					
			2028					
			2029					
			2030					
			2031					
			2032					
			2033					
			2034					
			2035					
			2036					
			2037					
			2038					
Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados	Fortalecer la operación técnica de los centros municipales de atención	Fortalecer el sistema de seguimiento en términos de disponibilidad tecnológica y herramientas de ofimática	2025					
			2026					
			2027					
			2028					
			2029					
			2030					
			2031					
			2032					
			2033					
			2034					
			2035					
			2036					
			2037					
			2038					
Servicio de alojamiento temporal	Promover el desarrollo de proyectos productivos y capital semilla con el fin de fomentar el emprendimiento a las víctimas	capacitación en competencias para formular y ejecutar proyectos de emprendimiento social y productivo.	2025					
			2026					
			2027					
			2028					
			2029					
			2030					
			2031					
			2032					
			2033					
			2034					
			2035					
			2036					
			2037					
			2038					
Propiciar la atención integral de las personas víctimas del conflicto armado con el fin de disminuir su vulnerabilidad y riesgo, garantizando la Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, Atención y Asistencia.	Implementar un albergue transitorio municipal brindando atención por periodos cortos de tiempo	mantenimiento al albergue transitorio	2025					
			2026					
			2027					
			2028					
			2029					
			2030					
			2031					
			2032					
			2033					
			2034					
			2035					
			2036					
			2037					
			2038					

[illegible]

2. Indicadores de gestión		Indicador MCA		Meta		Varianza		Estrategia		Acciones	
3. Programación Indicador por producto		Varianza		Programación meta por Varianza		Programación ajustada por ejecución					

Modificación en las Fuentes de Financiamiento del Proyecto de Inversión									
Etapa	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor Fiscal MCA	Valor Ajustado Total Total por Mescla	Cambio en el año	% de variación	
INVERSIÓN	MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CARTAGO	SGP PG OTROS SECTORES	2025	80.000.000,00	80.000.000,00	-	0%	
INVERSIÓN	MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CARTAGO	Recursos propios	2026	27.000,00	0,00	27.000,00	-100%	
INVERSIÓN	MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CARTAGO	Recursos propios	2027	27.000,00	27.000,00	-	0%	
INVERSIÓN	MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CARTAGO	Recursos propios	2028	27.000,00	27.000,00	-	0%	
INVERSIÓN	MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CARTAGO	SGP PG OTROS SECTORES	2026	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	#DIV/0!	
TOTAL					\$ 90.081.000,00	\$ 180.054.000,00	\$ 90.073.000,00	100%	

Aprobó: **ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA CHAZ**
Secretario de gobierno, seguridad y convivencia

Revisó: **CAROLINA GONZALEZ**
CONTRATISTA- SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CODIGO:MEDE:300.18.F.11
	FORMATO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIO A LA MGA	VERSION: 2

1. DATOS PLAN DE DESARROLLO			
SECTOR O DEPENDENCIA RESPONSABLE			
SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA			
SECTOR: 41 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN			
PROGRAMA: 4101. ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS			
PROGRAMACIÓN DE METAS E INDICADORES			
DESCRIPCIÓN PRODUCTO	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD
4107103 Documentos de planeación	5.000.000	NUMERO	2
4101063 Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas	9.000.000	NUMERO	3
4101073 Servicio de apoyo para la generación de ingresos	5.000.000	NUMERO	20
4101038 Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	60.000.000	NUMERO	1
4101025 Servicio de ayuda y atención humanitaria	10.000.000	NUMERO	30
4101068 Servicios de divulgación de temáticas de memoria histórica	1.000.000	NUMERO	4
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD
410110300 Documentos de planeación elaborados	5.000.000	NUMERO	2
410106300 Planes de acción articulados	9.000.000	NUMERO	3
410107302 Hogares que reciben incentivos en especie	5.000.000	NUMERO	20
410103801 Mesas de participación en funcionamiento	60.000.000	NUMERO	1
410102511 Personas víctimas con ayuda humanitaria	10.000.000	NUMERO	30

www.cartago.gov.co
 Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia
gobierno@cartago.gov.co
 Calle 8 No 6 - 52. CAM, Segundo piso
 Código Postal: 762021

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CODIGO:MEDE:300.18.F.11
	FORMATO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIO A LA MGA	VERSION: 2

410106802 Eventos realizados	1.000.000	NUMERO	4
TOTAL	90.000.000		
FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR		TIEMPO PROGRAMADO (DÍAS - MESES)
SGP PG OSE	90.000.000		8 meses
TOTAL	\$ 90.000.000		8 meses
NOMBRE DEL RESPONSABLE: ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA CRUZ Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Favor diligenciar la siguiente información complementaria a la Metodología General Ajustada, previa y obligatoria a la radicación de proyectos ante el Banco de Proyectos y Programas de Inversión Municipal.		FIRMA DEL RESPONSABLE 	

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo para la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Cartago Valle del Cauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000015132

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/01/2025 10:05:46

Identificador: 1314579

Formulador Ciudadano: DUBER JULIAN GARCIA CANO

Formulador Oficial : NICOLAS LOPEZ ARENAS

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	01. Reparación transformadora	1. Reparación transformadora

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Liderazgo que transforma 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

d. Valle Territorio de Vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

ii. Paz Territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mas progreso, Mejor futuro 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LINEA ESTRATEGICA 1: CARTAGO CIUDAD DE DESARROLLO INTEGRAL, BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA, GARANTISTA DE DERECHOS, SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL. "MÁS INVERSIÓN SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA".

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Vulnerabilidad y riesgo de las personas víctimas del conflicto armado en el municipio de Cartago.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el Municipio de Cartago se tiene un registro aproximado de 6.124 víctimas residenciadas en el territorio, que representan un promedio de 1.621 familias según información estadística de Red Nacional de Información, procedentes de diferentes regiones del país, y son muy pocos a los que se le han restablecido sus derechos de acuerdo a la ley; razón por la cual esta población demanda servicios básicos en Educación, Salud, Deporte y recreación, entre otros. Esta situación se agravaba por la migración venezolana, ante lo cual la Administración no está en la capacidad para responder de manera oportuna a esta creciente demanda, haciéndose necesario la gestión de recursos desde la Unidad de víctimas y el Gobierno central para la satisfacción de estas necesidades que en algunos casos como en Hogares Comunitarios y Centros infantiles la oferta no cubre a la población infantil nuestra; esto sin contar con el deterioro del tejido social y la inseguridad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Índice de vulnerabilidad del 25% de la población víctima caracterizada por la plataforma de información Vivanto (Registro Único de Víctimas y verificar los turnos de ayuda humanitaria otorgados a las víctimas).

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de criterios diferenciales en los procesos de Atención y Asistencia	1.1 Baja atención institucional a la demanda de medidas de atención, asistencia y reparación individual y colectiva.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Obstáculos para el desarrollo económico y la superación de la pobreza de las poblaciones afectadas.	1.1 Bajo nivel de avance en la reparación de sujetos colectivos étnicos y no étnicos.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: CARTAGO - VALLE DEL CAUCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Atender y reparar las víctimas del conflicto armado caracterizadas en el Municipio, disminuyendo los indicadores de vulnerabilidad y garantizando el goce efectivo de sus derechos	Aporte de los recursos técnicos, humanos y financieros para el desarrollo de las acciones y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Actor: Otro Entidad: Poblacion victima Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar sus condiciones y oportunidades para el goce efectivo de sus derechos y una mejor calidad de vida	Impulsar las acciones y beneficios obtenidos en pro del bienestar de dicha población y disminución de los indicadores de desfavorabilidad de la administración municipal

02 - Análisis de los participantes

La administración Municipal por medio de la oficina de Víctimas del conflicto armado según lo dispuesto en la ley 1448 del 2011, con el propósito de concertar alternativas que disminuyan su estado de vulnerabilidad, asistencia psicosocial y reparación; realizó encuentros periódicos con víctimas verificadas en el VIVANTO (Registro Único de Víctimas y verificar los turnos de ayuda humanitaria otorgados a las víctimas), dándole cumplimiento a las acciones dispuestas en el PAT Plan de Acción Territorial

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

6.124

Fuente de la información

RNI

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Tipo de Agrupación: Agrupación:	URBANO Y RUAL

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

6.124

Fuente de la información

RNI

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Tipo de Agrupación: Agrupación:	URBANO Y RUAL	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Vulnerabilidad y riesgo de las personas víctimas del conflicto armado en el municipio de Cartago.

Objetivo general – Propósito

Propiciar la atención integral de las personas víctimas del conflicto armado con el fin de disminuir su vulnerabilidad y riesgo, garantizando la Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, Atención y Asistencia.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Mesas de participación en funcionamiento	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión
Mesas de participación en funcionamiento	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Informe	Informes de supervisión y seguimiento de las actividades del proyecto

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de criterios diferenciales en los procesos de Atención y Asistencia	Fortalecer los criterios diferenciales en los procesos de atención y asistencia
Causa indirecta 1.1 Baja atención institucional a la demanda de medidas de atención, asistencia y reparación individual y colectiva.	Mejorar la atención institucional a la demanda de medidas de atención, asistencia y reparación individual y colectiva

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población víctima del conflicto armado del Municipio de Cartago	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población víctima del conflicto armado del Municipio de Cartago

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Priorizar la atención a la población víctima

Medido a través de

Número

Descripción

Priorizar la atención a la población víctima en programas deportivos, culturales, artísticos, como enfoque diferencial de los sectores cultura, Deporte y Recreación. Priorizar la atención de población víctima del conflicto armado en proyectos productivos, con cupos específicos y generar la integración con asociaciones y organizaciones de tipo nacional e internacional que puedan canalizar beneficiarios.

Descripción de la Demanda

Cantidad de víctimas del conflicto armado con sus derechos vulnerados requeridas

Descripción de la Oferta

Numero de programas para brindar atención integral a las víctimas del conflicto armado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población afectada del conflicto armado del Municipio de Cartago.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa contempla la implementación de acciones tales como:

1. Fortalecer los Centros de Atención a las Víctimas con acompañamiento social, jurídico y psicológico, en interrelación de atención prioritaria con sectores como Justicia, Salud y Protección Social.
2. Priorizar la atención a la población víctima en programas deportivos, culturales, artísticos, como enfoque diferencial de los sectores cultura, Deporte y Recreación. Priorizar la atención de población víctima del conflicto armado en proyectos productivos, con cupos específicos y generar la integración con asociaciones y organizaciones de tipo nacional e internacional que puedan canalizar beneficios en temas productivos para este tipo de población.
3. Promover espacios de reconocimiento y memoria histórica de las víctimas del conflicto armado, en especial la conmemoración del día internacional a las víctimas 9 de abril.
4. Mediante la realización de convenios, generar servicios de albergue transitorio de paso para víctimas de violencia intrafamiliar, en especial mujeres, población desplazada y adultos mayores, como medida de emergencia y protección, teniendo protocolos de atención por periodos cortos de tiempo.
5. En asocio con el ejército nacional realizar jornadas de entrega de tarjeta militar a la población víctima.

Alternativa: Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	URBANO Y RURAL

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 90.081.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 90.081.000,00

Fortalecer los criterios diferenciales en los procesos de atención y asistencia

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Complemento: Elaborar el Plan de Acción Territorial de Atención Integral a las víctimas. * Formular y mantener actualizados los planes integrales de prevención y planes de contingencia Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 90.006.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.1.1 Diagnóstico Costo: \$ 90.003.000,00 Etapas: Inversión 1.1.2 Documento de planeación preliminar Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
1.2 Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas Complemento: Dinamizar el Plan de Acción Territorial de Atención Integral a las víctimas Medido a través de: Número de planes de acción articulados Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 12.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.2.1 Dinamizar el Plan de Acción Territorial de Atención Integral a las víctimas Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión 1.2.2 Ejecutar acciones contempladas en los planes de protección, retorno y reubicación. Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión 1.2.3 Implementar los planes integrales de prevención y planes de contingencia Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.2 Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas Complemento: Dinamizar el Plan de Acción Territorial de Atención Integral a las víctimas Medido a través de: Número de planes de acción articulados Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 12.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.2.4 Promover el acceso de las víctimas y la sociedad a los procesos y procedimientos del SIVJNR en el municipio Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
1.3 Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos Complemento: Brindar acompañamiento de calidad y humanizado en materia jurídica y psicosocial a las víctimas Medido a través de: Número de acciones Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 9.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.3.1 Brindar acompañamiento de calidad y humanizado en materia jurídica y psicosocial a las víctimas Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
	1.3.2 Crear actividades de integración, capacitación, danzas, artesanías, cultura, arte y deporte para la población víctima que permita integrarlos nuevamente a la sociedad Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
	1.3.3 * Jornadas de entrega de tarjeta militar a la población víctima Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.4 Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados Complemento: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas Medido a través de: Número de centros Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 6.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.4.1 Fortalecer la operación técnica de los centros municipales de atención. Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión 1.4.2 Fortalecer el sistema de seguimiento en términos de disponibilidad tecnológica y herramientas de ofimática Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
1.5 Servicio de apoyo para la generación de ingresos Complemento: emprendimiento Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 20,0000 Costo: \$ 6.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.5.1 Promover el desarrollo de proyectos productivos y capital semilla con el fin de fomentar el emprendimiento a las víctimas Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión 1.5.2 capacitación en competencias para formular y ejecutar proyectos de emprendimiento social y productivo. Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
1.6 Servicio de alojamiento temporal Complemento: Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 40,0000 Costo: \$ 6.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.6.1 Implementar un albergue transitorio municipal teniendo protocolos de atención por periodos cortos de tiempo Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión 1.6.2 mantenimiento al albergue transitorio Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.7 Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral Complemento: Medido a través de: Número de víctimas Cantidad: 400,0000 Costo: \$ 6.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.7.1 asistencia técnica para realizar la Caracterización de la población víctima en el Municipio. Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión 1.7.2 apoyar logístico para realizar la Caracterización de la población víctima en el Municipio Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
1.8 Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas Complemento: Medido a través de: Número de eventos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 6.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.8.1 Funcionamiento de la Mesa Municipal de participación efectiva a las víctimas, Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión 1.8.2 entrega de bonificación, auxilio de transporte y apoyo logístico para el plan de trabajo. Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
1.9 Servicio de ayuda y atención humanitaria Complemento: Medido a través de: Número de personas Cantidad: 30,0000 Costo: \$ 6.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.9.1 En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 brindar ayuda humanitaria inmediata a las familias víctimas. Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión 1.9.2 Proporcionar atención médica y psicológica a personas heridas o afectadas por enfermedades Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.10 Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado Complemento: Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 10,0000 Costo: \$ 6.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.10.1 Priorizar la población víctima en proyectos de vivienda nueva Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
	1.10.2 mejoramiento de vivienda Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
1.11 Servicios de divulgación de temáticas de memoria histórica Complemento: Medido a través de: Número de campañas Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 6.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.11.1 brindar Espacios de reconocimiento y memoria histórica Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
	1.11.2 conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
1.12 Servicio de asistencia funeraria Complemento: Medido a través de: Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o restos óseos Cantidad: 30,0000 Costo: \$ 6.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6124 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6124	1.12.1 Asistencia Funeraria a la población víctima Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión
	1.12.2 apoyar el traslado del cuerpo Costo: \$ 3.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población

Entregable 1.1.1 Diagnóstico

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$90.000.000,00
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$90.003.000,00

Periodo	Total
0	\$90.000.000,00
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Entregable 1.1.2 Documento de planeación preliminar

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.10.1 Priorizar la población víctima en proyectos de vivienda nueva

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.10.2 mejoramiento de vivienda

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.11.1 brindar Espacios de reconocimiento y memoria histórica

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Actividad 1.11.2 conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Actividad 1.12.1 Asistencia Funeraria a la población víctima

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.12.2 apoyar el traslado del cuerpo

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Dinamizar el Plan de Acción Territorial de Atención Integral a las víctimas

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Actividad 1.2.2 Ejecutar acciones contempladas en los planes de protección, retorno y reubicación.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Actividad 1.2.3 Implementar los planes integrales de prevención y planes de contingencia

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.2.4 Promover el acceso de las victimas y la sociedad a los procesos y procedimientos del SIVJRNR en el municipio

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Brindar acompañamiento de calidad y humanizado en materia jurídica y psicosocial a las víctimas

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Actividad 1.3.2 Crear actividades de integración, capacitación, danzas, artesanías, cultura, arte y deporte para la población víctima que permita integrarlos nuevamente a la sociedad

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Actividad 1.3.3 * Jornadas de entrega de tarjeta militar a la población víctima

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Fortalecer la operación técnica de los centros municipales de atención.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Fortalecer el sistema de seguimiento en términos de disponibilidad tecnológica y herramientas de ofimática

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Promover el desarrollo de proyectos productivos y capital semilla con el fin de fomentar el emprendimiento a las víctimas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.5.2 capacitación en competencias para formular y ejecutar proyectos de emprendimiento social y productivo.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.6.1 Implementar un albergue transitorio municipal teniendo protocolos de atención por periodos cortos de tiempo

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.6.2 mantenimiento al albergue transitorio

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Actividad 1.7.1 asistencia técnica para realizar la Caracterización de la población víctima en el Municipio.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Actividad 1.7.2 apoyar logístico para realizar la Caracterización de la población víctima en el Municipio

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.8.1 Funcionamiento de la Mesa Municipal de participación efectiva a las víctimas,

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.8.2 entrega de bonificación, auxilio de transporte y apoyo logístico para el plan de trabajo.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.9.1 En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 brindar ayuda humanitaria inmediata a las familias victimas.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Actividad 1.9.2 Proporcionar atención médica y psicológica a personas heridas o afectadas por enfermedades

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	\$3.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000,00
2	\$1.000,00
3	\$1.000,00
Total	

Alternativa: Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Que desde la administración municipal no disponga de los rubros para la contratación del personal idóneo; Falta de articulación interinstitucional que conlleven a la verificación de datos y permitan la celeridad en la atención a este sector de la población.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No cumplimiento de los objetivos planteados con relación a la prevención, atención, asistencia y reparación	Contratación del personal
2-Componente (Productos)	Administrativos	no contar con el PAT actualizado	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	calificación baja del ministerio del interior	realizar la actualización del PAT
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Diagnóstico Riesgo: no entrega el documento actualizado	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No alcanzar el cumplimiento del indicador y la meta propuesta para el plan de desarrollo en el programa vinculado a las víctimas del conflicto armado en el municipio de cartago	Contratación de personal idóneo para la atención de los requerimientos de la ley a favor de la población víctima del conflicto armado

Alternativa: Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en el pago de indemnizaciones por procesos administrativos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad corresponde al numero de procesos administrativos evitados

Descripción Valor Unitario: El valor corresponde al pago realizados por cada proceso

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	5,00	\$20.000.000,00	\$100.000.000,00
2	5,00	\$21.000.000,00	\$105.000.000,00
3	5,00	\$22.000.000,00	\$110.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
2	\$105.000.000,00	\$105.000.000,00
3	\$110.000.000,00	\$110.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$90.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-90.000.000,0
1	\$80.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$22.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$79.977.200,0
2	\$84.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$22.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$83.977.200,0
3	\$88.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$22.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$87.977.200,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población víctima del conflicto armado del Municipio de Cartago					
\$121.990.047,57	74,46 %	\$2,35	\$14.705,70	\$90.057.713,52	\$37.654.504,77

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$45.002.531,29
Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas	\$3.206,31
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos	\$1.316,27
Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados	\$4.050,07
Servicio de apoyo para la generación de ingresos	\$202,50
Servicio de alojamiento temporal	\$101,25
Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral	\$10,13
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	\$4.050,07
Servicio de ayuda y atención humanitaria	\$135,00
Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado	\$405,01
Servicios de divulgación de temáticas de memoria histórica	\$1.012,52
Servicio de asistencia funeraria	\$135,00

03 - Decisión

Alternativa

Implementación de estrategias que permitan la disminución de los indicadores de vulnerabilidad mediante acciones de prevención, atención y reparación de la población víctima del conflicto armado del Municipio de Cartago

04 - Alcance

Este proyecto tiene como objeto proporcionar atención integral a las víctimas del conflicto armado, mediante actividades que están contempladas en el PDM y a si poder atender a las 6124

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los criterios diferenciales en los procesos de atención y asistencia

Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervicion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
		Total:	2,0000

Producto

1.2. Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas

Indicador

1.2.1 Planes de acción articulados

Medido a través de: Número de planes de acción articulados

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervicion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000	Total:	3,0000

Producto

1.3. Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos

Indicador

1.3.1 Acciones ejecutadas con las comunidades

Medido a través de: Número de acciones

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervicion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	2,0000	2	2,0000
3	1,0000	Total:	5,0000

Producto

1.4. Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados

Indicador

1.4.1 Centros regionales y puntos de atención a víctimas dotados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervicion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000		

Producto

1.5. Servicio de apoyo para la generación de ingresos

Indicador

1.5.1 Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 20,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Acta de inicio

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	10,0000	2	10,0000
Total:		20,0000	

Producto

1.6. Servicio de alojamiento temporal

Indicador

1.6.1 Hogares acompañados en Servicio de alojamiento temporal

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 40,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervicion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	15,0000	2	15,0000
3	10,0000	Total:	40,0000

Producto

1.7. Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral

Indicador

1.7.1 Víctimas caracterizadas

Medido a través de: Número de víctimas

Meta total: 400,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervicion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	400,0000		

Producto

1.8. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

Indicador

1.8.1 Eventos de participación realizados

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe de supervicion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000		

Producto

1.9. Servicio de ayuda y atención humanitaria

Indicador

1.9.1 Personas con asistencia humanitaria

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 30,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de supervicion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	30,0000	2	30,0000
3	30,0000		

Producto

1.10. Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado

Indicador

1.10.1 Hogares víctimas apoyados para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento de la personería

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	5,0000	2	5,0000
		Total:	10,0000

Producto

1.11. Servicios de divulgación de tematicas de memoria histórica

Indicador

1.11.1 Campañas realizadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervicion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	2,0000	2	1,0000
3	1,0000	Total:	4,0000

Producto

1.12. Servicio de asistencia funeraria

Indicador

1.12.1 Procesos de entrega de cuerpos o restos óseos acompañados según solicitudes remitidas por la Fiscalía

Medido a través de: Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o restos óseos

Meta total: 30,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Solicitudes

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	10,0000	2	10,0000
3	10,0000	Total:	30,0000

Regionalización

Producto: Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	90.000.000,00	1,0000	1,0000	6.124
1	0,00	2.000,00	1,0000	1,0000	0
2	0,00	2.000,00	0,0000	0,0000	0
3	0,00	2.000,00	0,0000	0,0000	0

Producto: Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	4.000,00	4.000,00	1,0000	1,0000	6.124
2	4.000,00	4.000,00	1,0000	1,0000	0
3	4.000,00	4.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	3.000,00	3.000,00	2,0000	2,0000	6.124
2	3.000,00	3.000,00	2,0000	2,0000	0
3	3.000,00	3.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2.000,00	2.000,00	1,0000	1,0000	6.124
2	2.000,00	2.000,00	1,0000	1,0000	0
3	2.000,00	2.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de apoyo para la generación de ingresos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2.000,00	2.000,00	10,0000	10,0000	6.124
2	2.000,00	2.000,00	10,0000	10,0000	0
3	2.000,00	2.000,00	0,0000	0,0000	0

Producto: Servicio de alojamiento temporal

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2.000,00	2.000,00	15,0000	15,0000	6.124
2	2.000,00	2.000,00	15,0000	15,0000	0
3	2.000,00	2.000,00	10,0000	10,0000	0

Producto: Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2.000,00	2.000,00	400,0000	400,0000	6.124
2	2.000,00	2.000,00	0,0000	0,0000	0

Impreso el 10/03/2025 3:19:39 p. m.

3	2.000,00	2.000,00	0,0000	0,0000	0
---	----------	----------	--------	--------	---

Producto: Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2.000,00	2.000,00	1,0000	1,0000	6.124
2	2.000,00	2.000,00	1,0000	1,0000	0
3	2.000,00	2.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de ayuda y atención humanitaria

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2.000,00	2.000,00	30,0000	30,0000	6.124
2	2.000,00	2.000,00	30,0000	30,0000	0
3	2.000,00	2.000,00	30,0000	30,0000	0

Producto: Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2.000,00	2.000,00	5,0000	5,0000	6.124
2	2.000,00	2.000,00	5,0000	5,0000	0
3	2.000,00	2.000,00	0,0000	0,0000	0

Impreso el 10/03/2025 3:19:39 p. m.

Producto: Servicios de divulgación de temáticas de memoria histórica

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación		
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios	
1	2.000,00	2.000,00	2,0000	2,0000	6.124	
2	2.000,00	2.000,00	1,0000	1,0000	0	
3	2.000,00	2.000,00	1,0000	1,0000	0	

Producto: Servicio de asistencia funeraria

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación		
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios	
1	2.000,00	2.000,00	10,0000	10,0000	6.124	
2	2.000,00	2.000,00	10,0000	10,0000	0	
3	2.000,00	2.000,00	10,0000	10,0000	0	

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
Construcción de Paz	5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación integral para la construcción de Paz		\$90.031.000,00
	Total Categoría	Total Categoría	\$90.031.000,00
	TOTAL POLITICA TRANSVERSAL		\$90.031.000,00
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes a Desplazamiento	Prevención y protección - Vida, seguridad, libertad e integridad	\$10.000,00
	Total Categoría	Total Categoría	\$10.000,00
	TOTAL POLITICA TRANSVERSAL		\$10.000,00
Víctimas	Desplazados	Prevención y protección - Vida, seguridad, libertad e integridad	\$10.000,00
	Total Categoría	Total Categoría	\$10.000,00
	TOTAL POLITICA TRANSVERSAL		\$10.000,00

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
	CONSTANCIA Y/O CERTIFICADO	CÓDIGO: MESG-AS-F02
		VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 18/01/2024

**EL SECRETARIO DE PLANEACION, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
ECONOMICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGO – VALLE DEL CAUCA**

HACE CONSTAR Y/O CERTIFICA

Que el proyecto que se menciona a continuación cuenta con la **VIABILIDAD SECTORIAL MOTIVADA** aprobada para su ejecución en el municipio de Cartago, en los siguientes aspectos:

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

BPIN: 202500000015132. Nombre: APOYO PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

B. ASPECTO TÉCNICO:

	SI	NO
• El problema está claramente identificado y el proyecto propuesto lo soluciona adecuadamente.	X	
• Las especificaciones técnicas de diseño y construcción son correctas.	X	
• El proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal	X	
• Los componentes y actividades contribuyen al logro de los objetivos propuestos	X	
• Presenta carta de presentación del Alcalde	X	
• Presenta formato de proyectos complementario a la MGA.	X	
• El proyecto está elaborado en la MGA.	X	
• El proyecto presenta certificado de precios del mercado expedido por el comité de la alcaldía.	X	

EL PROYECTO ES VIABLE TÉCNICAMENTE: SI (X) NO ()

C. ASPECTO ECONÓMICO:

El costo del proyecto es de \$90.000.000,00 y la fuente de financiación es: 'SGP PG OTROS SECTORES -

EL PROYECTO ES VIABLE ECONÓMICAMENTE: SI (X) NO ()

D. ASPECTO FINANCIERO:

El proyecto se financia de la siguiente manera:	Monto	%
'SGP PG OTROS SECTORES	\$90.000.000,00	100%
COSTO TOTAL	\$90.000.000,00	100%

Está garantizada la disponibilidad presupuestal de este proyecto SI (X) NO () Por valor de \$90.000.000,00

EL PROYECTO ES VIABLE FINANCIERAMENTE: SI (X) NO ()

E. ASPECTO INSTITUCIONAL:

	SI	NO
• La administración del proyecto estará bajo la responsabilidad del interventor.	X	
• La ejecución del proyecto estará bajo la responsabilidad del interventor	X	
• La comunidad está de acuerdo con el proyecto y participará de la veeduría	X	
• El mantenimiento y operación del proyecto está garantizado mediante recursos del Municipio.	X	

www.cartago.gov.co
CENTRO ADMINISTRACION MUNICIPAL – CAM
Calle 8 No 6 – 52
Código Postal: 762021

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1] CÓDIGO: MESG-AS-F02 VERSION: 1 Fecha Aprobación: 18/01/2024
	CONSTANCIA Y/O CERTIFICADO	

EL PROYECTO ES VIABLE INSTITUCIONALMENTE: SI (X) NO ()

F. ASPECTO AMBIENTAL:

	SI	NO
El proyecto presentado requiere licencia o plan de manejo ambiental		X
EL PROYECTO TIENE VIABILIDAD AMBIENTAL: SI () NO (X)		

G. ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD

	SI	NO
Cuenta el proyecto durante la vida útil con una entidad pública o privada que lo mantenga en operación?		
El Proyecto:	X	
• Mejora el acceso de niños, niñas, mujeres, juventud y grupos vulnerables a los servicios del Municipio	X	
• Atiende adecuadamente las necesidades humanas y su nivel de libertad.	X	
• Genera mayor calidad de vida y bienestar en las personas	X	
• Promueve la equidad de género		
Desarrolla Sinergias:	X	
A. Promueve la Solidaridad	X	
B. Cooperación	X	
C. Colaboración Inter organizacional	X	
Promueve la conservación del entorno ambiental	X	
Mejora la producción orgánica (caso de agricultura y fomento empresarial)	X	
Impulsa la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana y/o comunitaria.	X	
EL PROYECTO ES VIABLE EN SU SOSTENIBILIDAD: SI (X) NO ()		

Para constancia se expide en Cartago, Valle del Cauca, a los siete (07) días del mes de abril del año 2026.

PROFESIONAL QUE VIABILIZA:

NOMBRES Y APELLIDOS: **DIEGO LEON BETANCUR CARMONA**
 DEPENDENCIA: **Secretario de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico**

FIRMA:

Responsable del Proyecto:

Vo.Bo. SECRETARIO, GERENTE, DIRECTOR DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO.

FIRMA:

ANDRÉS FELIPE SEPULVEDA CRUZ
 Secretario de gobierno, seguridad y convivencia

Elaboró: CAROLINA GIRALDO ARIAS
 CONTRATISTA- SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE

www.cartago.gov.co
 CENTRO ADMINISTRACION MUNICIPAL - CAM
 Calle 8 No 6 - 52
 Código Postal: 762021