

PLANTILLA DE LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO – MATERIAL DE FORMACION COCINA GASTRONOMIA Y TURISMO.

No.	ACTIVIDAD	ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN en días	OBSERVACIONES
1	Planeación de las actividades a ejecutar	Precontractual	Líder del Proceso.	2025-10-01	2025-10-08	7	
2	Definir las necesidades, requerimientos y especificaciones técnicas	Precontractual	Líder del Proceso.	2025-10-09	2025-10-24	15	
3	Elaboración de los estudios y documentos previos, que se conforman por el estudio de mercado y el análisis del sector, cumpliendo con la normatividad dispuesta por la Entidad y los formatos de la plataforma compromiso.	Precontractual	Líder del Proceso.	2025-10-25	2025-11-22	28	
4	Remitir por correo electrónico al grupo de construcciones de la Dirección General con solicitud de conceptos técnicos y financieros según Resolución 01-02773 de 2024	Precontractual	Despacho Regional	2025-11-27	2025-11-27	0	
	Verificación de la información para entregar al grupo mixto y que esta sea publicada en el Plan Anual de Adquisiciones, la información debe ser clara y completa	Precontractual	Líder del Proceso.				
5	Remitir por correo electrónico al equipo de Contratos en el grupo mixto de los documentos para revisión y observaciones	Precontractual	Líder del Proceso.	2025-12-01	2025-12-06	5	
6	Revisión y formulación de observaciones a los estudios previos.	Precontractual	Líder del Proceso.	2025-12-07	2025-12-09	2	
7	Efectuar mesas de trabajo a la que asistirán delegados del equipo de Contratación junto con el profesional de la dependencia solicitante, para ajustar los estudios previos, si es necesario; de lo contrario validar para continuar con el proceso.	Precontractual	Líder del Proceso.	2025-12-11	2025-12-11	0	
8	Envío al Grupo Mixto de los estudios previos ajustados.	Precontractual	Líder del Proceso.	2025-12-16	2025-12-18	2	
9	Validación de inclusión del objeto en el PAA para vigencia 2025	Precontractual	Líder del Proceso.	2025-12-23	2025-12-23	0	
10	Revisar asignación de recursos en apertura presupuestal	Precontractual	Líder de Formación	2026-05-07	2026-12-12	1	
11	Solicitar CDP	Precontractual	Líder de Formación	2026-05-11	2026-05-11	2	
12	Presentar la solicitud al comité de contratación para aprobación	Precontractual	Líder de Formación	2026-05-12	2025-05-12	0	

Gantt Chart

13	Elaborar el documento proyecto de pliego de condiciones y cuando a ello haya lugar, el aviso de convocatoria, los avisos del numeral 3 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 de acuerdo con los estudios y documentos previos aprobados por el Comité o Junta de Contratación.	Precontractual	Equipo de Contratación - Grupo Mixto	2026-05-22	2026-05-22	7	
14	Designación del Comité Evaluador de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación.	Precontractual	Grupo Mixto - Despacho Regional	2026-05-22	2026-05-22	0	
15	Publicar el proceso en SECOP II	Precontractual	Equipo de Contratación - Grupo Mixto	2026-06-16	2026-06-16	10	

