

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo

Tipología

Código BPIN

A - PIIP - Bienes y Servicios

202600000017625

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/07/2026 21:53:05

Identificador: 1785666

Formulador Ciudadano: CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA

Formulador Oficial : Angie Paola Salas Zambrano

Identificación / Plan de desarrollo



ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BODEGA CENTRO VILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Impreso el 5/08/2026 4:04:54 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	02. Estabilización socioeconómica para las víctimas	2. Estabilización socioeconómica para las víctimas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"PUTUMAYO, UN GOBIERNO EN SERIO" (2025-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortaleceremos los centros de protección al adulto mayor a través de mejoramiento de infraestructura y dotación de elementos para mejorar su calidad en atención.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"POR UN ORITO TURÍSTICO, PRODUCTIVO Y CULTURAL" (2024-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Seguridad humana y justicia social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes condiciones físicas y funcionales en el área de preparación de alimentos y la bodega del Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, departamento del Putumayo, que limitan la adecuada prestación del servicio de alimentación a la población adulta mayor atendida.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Centro Villa del Carmen del municipio de Orito presta actualmente el servicio de alimentación a 180 personas mayores a través de su área de preparación de alimentos y bodega. La visita técnica de verificación realizada por la Secretaría de Infraestructura evidenció que el área de preparación de alimentos cuenta con condiciones físicas insuficientes para el desarrollo de sus funciones, y que la bodega presenta un estado de deterioro que limita su adecuado funcionamiento. Estas condiciones afectan la calidad y continuidad del servicio de alimentación que se presta a la población adulto mayor atendida.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El 100% de las 180 personas mayores atendidas a través del Centro Villa del Carmen se ve afectado por las deficiencias identificadas en el área de preparación de alimentos y la bodega de la edificación, según lo constatado en la visita técnica de verificación del 16 de marzo de 2026.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente adecuación de la infraestructura del Área de Preparación de Alimentos y Bodega Centro Villa del Carmen para responder a las necesidades actuales de la prestación del servicio.	1.1 Ausencia de mantenimiento preventivo periódico a la infraestructura de la edificación. 1.2 Diseño original de la edificación que no contempló la totalidad de las necesidades actuales del servicio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficientes condiciones de preparación, almacenamiento y distribución de alimentos para la población adulto mayor atendida.	1.1 Riesgo de afectación en la inocuidad y calidad de los alimentos preparados. 1.2 Limitación en la capacidad de atención oportuna del servicio de alimentación.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: ORITO - PUTUMAYO Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar espacios adecuados y seguros para el funcionamiento del Área de Preparación de Alimentos y Bodega Centro Villa del Carmen.	Gestionar y destinar los recursos necesarios para la adecuación de la infraestructura, así como verificar el cumplimiento técnico del proyecto en su etapa de ejecución.
Actor: Otro Entidad: Comunidad / Adultos mayores beneficiarios del servicio de alimentación del Centro Villa del Carmen Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con un servicio de alimentación oportuno y de calidad.	Participar mediante veeduría durante la ejecución del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

Durante la identificación y formulación del proyecto se realizó coordinación entre la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, con el fin de verificar las condiciones actuales del área de preparación de alimentos y la bodega del Centro Villa del Carmen, identificar las necesidades de intervención y definir el alcance de las obras requeridas. Así mismo, se tuvieron en cuenta las necesidades manifestadas por la población adulto mayor beneficiaria del servicio de alimentación. Durante la ejecución del proyecto se mantendrá la coordinación entre las dependencias municipales responsables, mientras que los beneficiarios participarán mediante los mecanismos de participación ciudadana y control social.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

180

Fuente de la información

Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Putumayo	
Municipio: Orito	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

180

Fuente de la información

Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Putumayo		
Municipio: Orito		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes condiciones físicas y funcionales en el área de preparación de alimentos y la bodega del Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, departamento del Putumayo, que limitan la adecuada prestación del servicio de alimentación a la población adulta mayor atendida.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de infraestructura del área de preparación de alimentos y la bodega del Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, para garantizar la adecuada prestación del servicio de alimentación a la población adulto mayor.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Adultos mayores atendidos con servicios integrales	Medido a través de: Número Meta: 180 Tipo de fuente: Informe	Secretaría de Infraestructura

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente adecuación de la infraestructura del Área de Preparación de Alimentos y Bodega Centro Villa del Carmen para responder a las necesidades actuales de la prestación del servicio.	Adecuar la infraestructura del Área de Preparación de Alimentos y Bodega Centro Villa del Carmen para responder a las necesidades actuales de la prestación del servicio de alimentación al adulto mayor.
Causa indirecta 1.1 Ausencia de mantenimiento preventivo periódico a la infraestructura de la edificación.	Establecer un programa de mantenimiento preventivo periódico para la infraestructura del Centro.
Causa indirecta 1.2 Diseño original de la edificación que no contempló la totalidad de las necesidades actuales del servicio.	Gestionar y priorizar recursos de inversión para la adecuación de la infraestructura del Centro.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

Alternativa 1. Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo.

Medido a través de

Número

Descripción

Adecuación del área de preparación de alimentos y de la bodega del Centro Villa del Carmen, mediante la cual se mejoran las condiciones físicas para la prestación del servicio de alimentación a la población adulto mayor atendida.

Descripción de la Demanda

Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen en el municipio de Orito, que mejora las condiciones físicas del área de preparación de alimentos y la bodega existentes.

Descripción de la Oferta

Mejoramiento de las condiciones de infraestructura del área de preparación de alimentos y la bodega del Área de Preparación de Alimentos y Bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, cuyas áreas de servicio actuales presentan deficiencias que limitan la adecuada prestación del servicio a las 180 personas mayores atendidas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2026	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en la adecuación del área de preparación de alimentos y de la bodega del Centro Villa del Carmen en el municipio de Orito, mediante la cual se mejoran las condiciones físicas existentes para la prestación del servicio de alimentación al adulto mayor. Las actividades necesarias para el desarrollo de esta alternativa son las siguientes:

- Preliminares
- Movimientos de tierra
- Bases y rellenos
- Estructuras en concreto
- Mampostería
- Repellos
- Cubierta
- Carpintería metálica
- Instalaciones hidrosanitarias
- Acueducto
- Instalaciones eléctricas
- Pisos y enchapes
- Acabados
- Obras complementarias

Alternativa: Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	0 39 43.77 N - 76 52 29.19 O
Departamento: Putumayo	
Municipio: Orito	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 103.031.903,92

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 103.031.903,92

Adecuar la infraestructura del Área de Preparación de Alimentos y Bodega Centro Villa del Carmen para responder a las necesidades actuales de la prestación del servicio de alimentación al adulto mayor.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto) Complemento: Adultos mayores atendidos Medido a través de: Número de adultos mayores Cantidad: 180,0000 Costo: \$ 103.031.903,92 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 180 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 180	1.1.1 PRELIMINARES Costo: \$ 5.186.616,04 Etapas: Inversión 1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Costo: \$ 740.798,30 Etapas: Inversión 1.1.3 BASES Y RELLENOS Costo: \$ 1.716.099,60 Etapas: Inversión 1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Costo: \$ 19.161.067,32 Etapas: Inversión 1.1.5 MAMPOSTERIA Costo: \$ 3.985.746,39 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)	1.1.6 REPELLOS Costo: \$ 6.072.098,01 Etapas: Inversión
Complemento: Adultos mayores atendidos Medido a través de: Número de adultos mayores Cantidad: 180,0000 Costo: \$ 103.031.903,92 Etapas: Inversión	
Calización: Número de Personas: 180 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 180	1.1.7 CUBIERTA Costo: \$ 15.021.272,32 Etapas: Inversión
	1.1.8 CARPINTERIA METÁLICA Costo: \$ 8.279.560,75 Etapas: Inversión
	1.1.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Costo: \$ 2.189.271,40 Etapas: Inversión
	1.1.10 ACUEDUCTO Costo: \$ 486.143,90 Etapas: Inversión
	1.1.11 INSTALACIONES ELECTRICAS Costo: \$ 5.636.152,02 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)	1.1.12 PISOS Y ENCHAPES Costo: \$ 22.572.855,29 Etapas: Inversión
Complemento: Adultos mayores atendidos Medido a través de: Número de adultos mayores Cantidad: 180,0000 Costo: \$ 103.031.903,92 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 180 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 180	1.1.13 ACABADOS Costo: \$ 7.515.353,30 Etapas: Inversión
	1.1.14 OBRAS COMPLEMENTARIAS Costo: \$ 4.468.869,28 Etapas: Inversión

Alternativa: Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Servicios financieros y conexos
0	\$1.094.796,79	\$1.183.461,90	\$1.711.445,50	\$1.196.911,85
Total	\$1.094.796,79	\$1.183.461,90	\$1.711.445,50	\$1.196.911,85

Periodo	Total
0	\$5.186.616,04
Total	\$5.186.616,04

Actividad 1.1.10 ACUEDUCTO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$158.963,59	\$130.121,92	\$28.908,59	\$56.962,77	\$112.187,03
Total	\$158.963,59	\$130.121,92	\$28.908,59	\$56.962,77	\$112.187,03

Periodo	Total
0	\$486.143,90
Total	\$486.143,90

Actividad 1.1.11 INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$1.429.390,21	\$1.275.151,49	\$270.454,11	\$1.360.505,60	\$1.300.650,61
Total	\$1.429.390,21	\$1.275.151,49	\$270.454,11	\$1.360.505,60	\$1.300.650,61

Periodo	Total
0	\$5.636.152,02
Total	\$5.636.152,02

Actividad 1.1.12 PISOS Y ENCHAPES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$1.981.405,27	\$3.550.601,27	\$553.201,09	\$11.278.527,31	\$5.209.120,35
Total	\$1.981.405,27	\$3.550.601,27	\$553.201,09	\$11.278.527,31	\$5.209.120,35

Periodo	Total
0	\$22.572.855,29
Total	

Actividad 1.1.13 ACABADOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$1.207.148,68	\$2.080.525,64	\$535.767,67	\$1.957.599,22	\$1.734.312,11
Total	\$1.207.148,68	\$2.080.525,64	\$535.767,67	\$1.957.599,22	\$1.734.312,11

Periodo	Total
0	\$7.515.353,30
Total	

Actividad 1.1.14 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$123.064,26	\$105.518,50	\$29.009,00	\$3.180.000,00	\$1.031.277,52
Total	\$123.064,26	\$105.518,50	\$29.009,00	\$3.180.000,00	\$1.031.277,52

Periodo	Total
0	\$4.468.869,28
Total	

Actividad 1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Servicios financieros y conexos
0	\$132.040,92	\$312.916,38	\$124.887,52	\$170.953,48
Total				

Periodo	Total
0	\$740.798,30
Total	

Actividad 1.1.3 BASES Y RELLENOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$126.934,91	\$238.443,35	\$132.447,72	\$822.250,68	\$306.022,94
Total					

Periodo	Total
0	\$1.716.099,60
Total	

Actividad 1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$1.638.985,20	\$2.217.149,71	\$501.604,70	\$10.381.545,75	\$4.421.781,96
Total					

Periodo	Total
0	\$19.161.067,32
Total	

Actividad 1.1.5 MAMPOSTERIA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$443.875,57	\$726.681,53	\$162.955,71	\$1.732.445,78	\$919.787,80
Total	\$443.875,57	\$726.681,53	\$162.955,71	\$1.732.445,78	\$919.787,80

Periodo	Total
0	\$3.985.746,39
Total	

Actividad 1.1.6 REPELLOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$892.873,40	\$2.192.621,87	\$372.965,42	\$1.212.384,27	\$1.401.263,05
Total	\$892.873,40	\$2.192.621,87	\$372.965,42	\$1.212.384,27	\$1.401.263,05

Periodo	Total
0	\$6.072.098,01
Total	

Actividad 1.1.7 CUBIERTA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$1.668.424,55	\$2.207.147,13	\$1.754.131,91	\$5.925.120,85	\$3.466.447,88
Total	\$1.668.424,55	\$2.207.147,13	\$1.754.131,91	\$5.925.120,85	\$3.466.447,88

Periodo	Total
0	\$15.021.272,32
Total	

Actividad 1.1.8 CARPINTERIA METÁLICA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$657.855,45	\$728.087,76	\$444.591,66	\$4.538.358,10	\$1.910.667,78

Periodo	Total
0	\$8.279.560,75

Actividad 1.1.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$233.639,19	\$191.248,61	\$42.488,79	\$1.216.678,32	\$505.216,49

Periodo	Total
0	\$2.189.271,40

Alternativa: Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Presupuesto insuficiente para la terminación de la adecuación	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Trabajos incompletos en el área de preparación de alimentos y la bodega	Elaborar presupuesto detallado por actividad (APU) considerando la totalidad de insumos, mano de obra y especificaciones técnicas requeridas
	De calendario	Mayor tiempo en la ejecución de los trabajos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Entrega tardía de la adecuación, prolongando las condiciones deficientes de servicio	Elaborar cronograma de obra ajustado considerando las variables propias de la ejecución
2-Componente (Productos)	Operacionales	Interrupción temporal del servicio de alimentación a las 180 personas mayores atendidas, durante la ejecución de las obras en el área de preparación de alimentos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Afectación en la continuidad del servicio de alimentación	Coordinar el cronograma de obra con la operación del Centro y definir un esquema temporal de preparación de alimentos que garantice continuidad del servicio
	Operacionales	Actividad/Entregable: PRELIMINARES Riesgo: Hallazgos no previstos en elementos estructurales existentes durante la demolición	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Necesidad de ajustes constructivos y actividades adicionales durante la ejecución	Realizar inspección técnica previa detallada y contemplar el rubro de imprevistos del AIU para atender hallazgos menores
3-Actividad y/o Entregable					

Alternativa: Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Beneficios económicos derivados de la mejora en la calidad, inocuidad y continuidad del servicio de alimentación que reciben los adultos mayores, tras la adecuación del área de preparación de alimentos y la bodega del Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Putumayo.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Ben producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 180 adultos mayores que reciben anualmente el servicio de alimentación en condiciones adecuadas de calidad, inocuidad y continuidad.

Descripción Valor Unitario: Beneficio anual por adulto mayor: alimentación en condiciones óptimas, medido como costo incremental social frente a la situación deficiente actual, según Secretaría de Salud Putumayo.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	180,00	\$146.000,00	\$26.280.000,00
1	180,00	\$146.000,00	\$26.280.000,00
2	180,00	\$146.000,00	\$26.280.000,00
3	180,00	\$146.000,00	\$26.280.000,00
4	180,00	\$146.000,00	\$26.280.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$26.280.000,00	\$26.280.000,00
1	\$26.280.000,00	\$26.280.000,00
2	\$26.280.000,00	\$26.280.000,00
3	\$26.280.000,00	\$26.280.000,00
4	\$26.280.000,00	\$26.280.000,00



Impreso el 5/08/2026 4:04:55 p. m.

[illegible]

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo					
\$8.416.962,95	15,27 %	\$1,10	\$448.438,38	\$80.718.907,75	\$2.163.937,68

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)	\$448.438,38

03 - Decisión

Alternativa

Adecuación infraestructura área de preparación de alimentos y bodega Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, Departamento del Putumayo

04 - Alcance

Adecuar la infraestructura del Área de Preparación de Alimentos y Bodega Centro Villa del Carmen para responder a las necesidades actuales de la prestación del servicio de alimentación al adulto mayor. Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto) - Adultos mayores atendidos, Medido a través de: Número de adultos mayores, Cantidad: 180 con el fin de Mejorar las condiciones de infraestructura del área de preparación de alimentos y la bodega del Centro Villa del Carmen del municipio de Orito, para garantizar la adecuada prestación del servicio de alimentación a la población adulto mayor. Adultos mayores atendidos con servicios integrales, Número, 180 Putumayo

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar la infraestructura del Área de Preparación de Alimentos y Bodega Centro Villa del Carmen para responder a las necesidades actuales de la prestación del servicio de alimentación al adulto mayor.

Producto

1.1. Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Adultos mayores atendidos con servicios integrales

Medido a través de: Número de adultos mayores

Meta total: 180,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Infraestructura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	180,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Putumayo	Orito			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	103.031.903,92	103.031.903,92	180,0000	180,0000	180

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------