

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Rdo
Dsc
17/07/2026
17:44
C OIA
Siberia

Fecha de impresión: 17/Jul/2026 05:29 PM

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-86320-0578	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET	
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	7/17/2026 3:02:39 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE 7/17/2026 5:29:45 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000016399		ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL Putumayo					
EJECUTOR	86320 - ORITO		UNIDAD RESPONSABLE	Oficina Asesora de Planeación	HORIZONTE	2026 - 2026
SECTOR	Inclusión social y reconciliación		PROGRAMA	4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar		
VALOR TOTAL	\$	299.988.075,00	APROPRIACIÓN INICIAL	\$	0,00	APROPRIACIÓN VIGENTE \$ 299.988.075,00
ALCANCE	Mejorar infraestructura física para la atención al adulto mayor. Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto) - ADULTOS MAYORES ATENDIDOS, Medido a través de: Número de adultos mayores, Cantidad: 50 con el fin de Mejorar la calidad de vida y salud del adulto mayor en la inspección de Siberia municipio de orito. Adultos mayores atendidos con servicios integrales, Número, 50 Putumayo					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
	Ajustado	AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
EFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	50	EN FIRME	50	EN AJUSTE 50

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar infraestructura física para la atención al adulto mayor. 690890 - Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto) - ADULTOS MAYORES ATENDIDOS -			
PRODUCTO	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO

410400800 - Adultos mayores atendidos con servicios integrales

UNIDAD DE MEDIDA

Número

META INICIAL (MGA)

50,0000

EN FIRME

50,0000

EN AJUSTE

50,0000

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
COSTOS
ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES

PRELIMINARES

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

764.308,65

MOVIMIENTOS DE TIERRA

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

5.137.532,98

BASES Y RELLENOS

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

8.293.694,46

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

59.906.533,22

MAMPOSTERIA

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

5.339.527,29

REPELLOS

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

9.197.885,63

CUBIERTA

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

55.084.6

CARPINTERIA METÁLICA

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

37.296.454,54

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

9.407.327,01

GIMNASIO

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026 \$

0,00 \$

14.230.296,24

INSTALACIONES ELECTRICAS

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

	2026	\$	0,00	\$	28.249.228,67
PISOS Y ENCHAPES					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
	2026	\$	0,00	\$	19.261.295,66
ACABADOS					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
	2026	\$	0,00	\$	13.819.308,50
RETIE					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
	2026	\$	0,00	\$	12.000.000,00
RETILAP					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
	2026	\$	0,00	\$	10.000.000,00
Apoyo a la Supervision					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
	2026	\$	0,00	\$	12.000.000,00
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO					
			EN FIRME	\$	0,00
				AJUSTADO	\$ 299.988.075,31
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - ORITO - Propios				
		VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO
		2026	\$	0,00	\$	299.988.075,31

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

El proyecto contiene todos los soportes y cumple con la parte técnica y metodológica para dar viabilidad al ajuste

	Funcionarios que emiten concepto	Área/dependencia	Firma
Elaboró	CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA	Oficina Asesora de Planeación	
Emitió	alan FERNANDO MUSICUE GONZALEZ	Oficina Asesora de Planeación	