

CONTRATO No. _____

CONTRATISTA DE OBRA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: _____

FECHA DE CONTRATO: _____

FECHA DE INICIO: _____

PLAZO INICIAL: _____

FECHA DE VENCIMIENTO INCLUYE PRORROGAS Y SUSPENSIÓNES: _____

VALOR INICIAL: _____

VALOR ACUMULADO INCLUYE ADICIONES: _____

SUPERVISOR: _____

CONTRATO DE COMPRAVENTA No MC-MDC- 036 DE 2025

PROYECTOS ESTRATEGICOS & SUSTENTABLES EN INGENIERIA INGEPROYECTS SAS

"SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE CONSUMOS UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO, ASÍ COMO A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA Y DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL MUNICIPIO DE CORRALES."

4/08/2025

11/08/2025

31/12/2025

31/12/2025

\$39.858.000,00

\$3.710.700,00

\$3.710.700,00

GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:					
CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO		VALOR ACUMULADO
CONTRATO DE COMPRAVENTA No MC-MDC- 036 DE 2025	4/08/2025	31/12/2025	\$	39.858.000,00	\$ 39.858.000,00
ADICIONAL 01	15/08/2025	31/12/2025	\$	3.710.700,00	\$ 3.710.700,00
TOTAL			\$	43.568.700,00	\$ 43.568.700,00

RELACIÓN SUSPENSIÓNES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN					
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONDICIONES INICIALES							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	KIT AGROPECUARIO (2 bultos de concentrado+ 10 kg sal 12%NaCl FORFORO)	UNIDAD	15	\$ 107.900,00	5%	\$ 5.395,00	\$ 1.618.500,00
2	Manguera de 15mm x 200 mts	ROLLO	2,5	\$ 107.900,00	0%		\$ 269.750,00
3	Manguera polietileno de 1/2 calibre 40 x 100mts	ROLLO	36	\$ 74.700,00	0%		\$ 2.689.200,00
4	Manguera de doble fase revestida Cal 60 de 1/2 X 90 MTS	ROLLO	1	\$ 83.000,00	19%	\$ 10.770,00	\$ 83.000,00
5	Plano de abejas 4 paneles, separador y abaja reina para su reproducción INCLUYE AJESICORA	UNIDAD	3	\$ 498.000,00	0%		\$ 1.494.000,00
6	Manguera polietileno de 1" x 100 mts CAL 40	ROLLO	4	\$ 149.400,00	0%		\$ 597.600,00
7	Rollo de alambre de 400 Mts	ROLLO	4	\$ 498.000,00	19%	\$ 94.620,00	\$ 1.992.000,00
8	Plantulas nativas	UNIDAD	1813	\$ 1.246,00	0%		\$ 2.257.186,00
9	Manguera de doble chaqueta con acoples de aluminio hembra y macho de 1 1/2" NH x 100' por 30 Mts de largo	UNIDAD	2	\$ 332.000,00	19%	\$ 63.080,00	\$ 864.000,00
10	Manguera de doble chaqueta con acoples de aluminio hembra y macho de 2 1/2" NH x 100' por 30 Mts de largo	UNIDAD	1	\$ 539.500,00	19%	\$ 102.505,00	\$ 539.500,00
11	Bate fango forestal con caucho de 49"28 con con cable MADERA	UNIDAD	10	\$ 157.700,00	19%	\$ 30.963,00	\$ 1.577.000,00
12	Radio telefono digital motobomb DEP 450 en VHF 136-174 mhz, 32 canales, 5 vellos, incluye baterias, cargador, antena y clip porta radio	UNIDAD	2	\$ 2.075.000,00	19%	\$ 394.250,00	\$ 4.150.000,00
13	Fumigadora de espalda de 20 lts	UNIDAD	2	\$ 315.400,00	9%	\$ 15.770,00	\$ 630.800,00
14	Manguera para estacionaria de alta presión diámetro de 0,5mm de 100 mts de largo	UNIDAD	4	\$ 464.800,00	19%	\$ 88.312,00	\$ 1.859.200,00
15	Acoples para manguera de alta presión para uso de motobomba estacionaria	UNIDAD	2	\$ 58.100,00	19%	\$ 11.039,00	\$ 116.200,00
16	Motobomba estacionaria de alta presión 7 hp presión 580psi40 bar	UNIDAD	1	\$ 2.573.000,00	19%	\$ 488.870,00	\$ 2.573.000,00
17	Opermetra esclafante 20 EC de 1 lit	UNIDAD	10	\$ 66.400,00	19%	\$ 12.619,00	\$ 864.000,00
18	Extintor multipropósito tipo ABC de 10 lbs incluye señalización y base de piso	UNIDAD	15	\$ 103.750,00	19%	\$ 19.712,50	\$ 1.596.250,00
19	Cámara de emergencias plástica con innovador de cabeza, kit de linternas, ganchos y señalización	UNIDAD	14	\$ 266.600,00	0%		\$ 3.718.400,00
20	Bolígrafos tipo A reglamentarios incluye señalización y ganchos	UNIDAD	17	\$ 196.200,00	0%		\$ 3.386.400,00
21	Recarga de extintores de 10 lbs	UNIDAD	15	\$ 20.750,00	19%	\$ 3.942,50	\$ 311.250,00
22	Orion mini 3 Resolución máxima de la cámara: 4K, Frecuencia de funcionamiento del Wi-Fi: 5.8 GHz, Tipo de disco: sólido, Incluye 3 baterías, Cargador de baterías externo, módulo control con pantalla incluido, GPS incluido	UNIDAD	1	\$ 5.100.000,00	19%	\$ 969.000,00	\$ 5.100.000,00
23	Extintor de agua 2.5 galones con soporte y señalización	UNIDAD	1	\$ 130.000,00	19%	\$ 24.700,00	\$ 130.000,00
26	Tijeras isométrico de 1000 ft en plástico con base	UNIDAD	1	\$ 1.200.000,00	19%	\$ 228.000,00	\$ 1.200.000,00
SUBTOTAL GRAVADO AL 19%							\$ 22.515.400,00
SUBTOTAL GRAVADO AL 9%							\$ 2.249.300,00
SUBTOTAL EXCLUIDO							\$ 14.412.535,00
IVA 19%							\$ 4.277.826,00
IVA 9%							\$ 112.465,00
VALOR TOTAL							\$ 43.567.436,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: \$ -

Valor total amortizado y/o legalizado: \$ -

Saldo por amortizar del Anticipo: \$ -

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DEL CONTRATO

Valor total contratado: \$ 43.567.626,00

Valor total ejecutado del contrato: \$ 43.567.626,00

Valor pagado a la fecha: \$ 39.234.403,50

Valor presente acta: \$ 4.333.222,50

Saldo por amortizar del Anticipo: \$ -

Valor pendiente por pagar: \$ 4.333.222,50

Saldo a favor del municipio: \$ -

OBSERVACIONES:

LA SUPERVISION RECIBE LAS CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS DE ACUERDO AL ADICIONAL N°1 PRESENTADO,

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo del contrato, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar a la supervisión la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la supervisión para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Esta acta de entrega y recibo definitivo de contrato de compraventa se da a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2025

Firma _____

Nombre: PROYECTOS ESTRATEGICOS & SUSTENTABLES EN INGENIERIA INGEPROYECTS SAS

R/L LEIDY CAROLINA REYES PACHECO

Contratista

Firma _____

Nombre: GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN

Supervisor