

MATRIZ DE RIESGO

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO					CATEGORÍA DEL RIESGO		
	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	MOVILIDAD FUTURA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	COMPANÍA ASEGURADORA Y/O GARANTÍA	PROBABLE	MAGNITUD	DURACIÓN
ADMINISTRATIVOS	El proponente adjudicatario no firma el contrato	Por falta de voluntad del adjudicatario o este no acepta las clausulas estipuladas.		X		B	M	M
	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato o por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.		X	X	A	A	A
	Incumplimiento en el pago de las personas vinculadas al contrato	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del contrato.		X	X	M	M	M
	El personal del contrato se abstiene de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y/o honorarios	El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal.		X	X	M	M	M
	Errores en la invitación de carácter involuntario	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos solicitados en la invitación	X			B	B	B
	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista	Errores cometidos por el PROPONENTE O ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.		X		A	M	M
	Propuesta del contratista con pecios artificialmente bajos	El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe el valor del contrato.		X		M	A	A
	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato	Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista		X		M	M	M
	Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios relacionados con los trabajos derivados del contrato		X		M	M	M
JURIDICAS - LEGALES - DOCUMENTALES	Problemas entre personas particulares (Naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales, y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca.	El contratista debe mantener indemne a la entidad y libre de situaciones que puedan efectuar el normal desarrollo del contrato.		X		B	B	B
	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato.	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, perfeccionamiento y legalización.		X		B	B	B
	Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio.	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, perfeccionamiento y legalización.	X			M	B	B
	Fallece el contratista y/o el Representante Legal	Fallece el contratista actuando el calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o de la persona plural			X	B	B	B
	Suspensiones del contrato	El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no generan en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional		X		B	B	B
	Prórrogas del contrato	El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional a la prorroga no generan en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional		X		B	B	B
	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo del contrato a ejecutar	El contratista desestima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar		X		B	B	B
	Abandono del contrato por parte del contratista	El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato		X	X	B	B	B
FINAN	Insolvencia del contrato	El contratista no dispone de recursos necesarios para la ejecución del contrato		X	X	B	A	M
	Paros sociales ocasionales de comunidades	Movimientos de carácter social que afecten el normal desarrollo del contrato			x	B	A	M

N C I E R O S	Discrepancias entre contratista y supervisor	El contratista no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico		X		M	M	A
	Precios unitarios	Los efectos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista		X		M	A	M
	Riesgo Regulatorio de la ley	Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso así como la aplicación de la ley de intervención.	X			B	B	B
F U E R Z A M A Y O R	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos ,incendios ,fuerzas de la naturaleza	Situaciones de carácter imponderable			X	M	M	M
	No asegurables	Efecto económico ocasionado por el lucro cesante.			X	M	M	M
		Efecto económico ocasionado por el daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad contratada ejecutada o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio.						
	Terrorismo, conflicto armado	Situaciones probables y difíciles de anticipar			x	A	A	A