

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la infraestructura productiva y comercialización del departamento de Córdoba

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000047265

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/12/2025 18:59:57

Identificador: 1655895

Formulador Ciudadano: SARA MARÍA VELLOJÍN MORA

Formulador Oficial : Lucas Uribe Lopera

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“Córdoba Lo Tiene Todo Para Estar A Otro Nivel (2024-2027)”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EJE TRANSFORMADOR: Córdoba Primera en Competitividad
COMPONENTE: Generación de ingresos

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura productiva y comercialización

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo Nivel de Desarrollo de la infraestructura y procesos de comercialización en el departamento de córdoba.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El departamento de Córdoba presenta rezagos socioeconómicos significativos que condicionan la capacidad productiva de sus territorios rurales. En varios análisis departamentales se registra una elevada incidencia de pobreza multidimensional y pobreza monetaria, con tendencias que afectan especialmente a las zonas rurales y poblaciones vulnerables (mujeres rurales, comunidades étnicas y hogares rurales dispersos), lo que reduce la capacidad de inversión de las familias productoras y su acceso a servicios financieros formales.

De acuerdo con la UPRA, la actividad agropecuaria, la ganadería y la pesca son los ejes productivos del departamento. Los cultivos con mayor participación en la estructura productiva departamental incluyen maíz ($\approx 32,6\%$ de área cultivada en 2022), arroz ($\approx 17,5\%$), plátano ($\approx 15,7\%$) y otros tubérculos y raíces (yuca, ñame). Estos cultivos sostienen la seguridad alimentaria local, pero en muchos casos predominan sistemas de baja tecnificación y productividad por hectárea.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El bajo nivel de desarrollo de la infraestructura y de los procesos de comercialización en el departamento de Córdoba tiene una magnitud significativa, dado que afecta de manera directa a una amplia proporción de los actores productivos rurales y empresariales del territorio, especialmente pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros y unidades productivas de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).

Córdoba cuenta con una estructura productiva predominantemente agropecuaria y rural, donde una parte considerable de las unidades productivas opera en condiciones de baja tecnificación y con infraestructura limitada para la producción, postcosecha, transformación, almacenamiento y comercialización. Esta situación impacta de manera transversal a múltiples cadenas productivas estratégicas del departamento, como los cultivos de plátano, maíz, yuca, arroz, ñame, la ganadería, así como la pesca y la acuicultura, actividades que representan una fuente principal de ingresos y empleo para la población rural.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja inversión para el desarrollo de cadenas productivas.	1.1 Bajas capacidades productivas, administrativas y comerciales en los pequeños productores.
2. Déficit de infraestructura para postcosecha, transformación, almacenamiento y cadena de frío.	2.2 Baja productividad y rentabilidad de los productores.
3. Deficientes espacios para operaciones agrologísticas agropecuarias.	3.3 Deficiente inversión rural por parte de las instituciones
4. Bajo desarrollo en los procesos de comercialización de los productores agropecuarios.	4.4 Acceso limitado a espacios para el almacenamiento y conservación de la producción.
5. Escaso desarrollo de estrategias comerciales (marca, empaques, certificaciones, estándares de calidad, etc.)	5.5 Poca gestión institucional en beneficio de infraestructura para la transformación
6. Poca disponibilidad de maquinaria, herramientas y equipos en los pequeños productores para la producción agropecuaria.	6.6 Insuficiente acceso a tecnología
7. Inadecuada infraestructura de acopio y comercialización de productos agropecuarios.	7.7 Baja sostenibilidad de infraestructuras productivas
8. Insuficiente infraestructura de acopio y comercialización de productos agropecuarios.	8.8 Limitada capacidad para la gestión comercial.
9. Insuficiente infraestructura para la intervención intrapredial para riego y manejo de agua	9.9 Baja inversión para la implementación de cultivos tecnificados

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desempleo en la población Rural	1.1 Pobreza, inseguridad alimentaria y desplazamiento de las poblaciones rurales.
2. Bajos ingresos en la explotación de los sistemas productivos en los pequeños productores	2.2 Productores con baja sostenibilidad en actividades poco rentables.
3. Altos costos de producción y logística.	3.3 Baja eficiencia en los procesos productivos y comerciales.
4. Dificultad para acceder a mercados regionales, nacionales e internacionales.	4.4 Baja transformación de productos y escasa diversificación de la oferta.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Córdoba Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer el sector agropecuario e incrementar la productividad en las cadenas productivas en el departamento de Córdoba	Contribuye en aspectos Financieros, aportando los recursos para la financiación del proyecto y ejercerá control para el uso eficiente y la estimación de los ingresos, para que se cumplan las metas y objetivos propuestos de las iniciativas del presente proyecto.
Actor: Otro Entidad: Productores agropecuarios Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mano de obra, participación activa en los procesos y ejercer veeduría ciudadana sobre la ejecución del proyecto en cada una de las etapas	Apoyan y participan en las diferentes actividades

02 - Análisis de los participantes

La Gobernación de Córdoba socializará el proyecto a los beneficiarios del mismo y realizara acciones coordinadas y diseñará estrategias a través de las cuales, la productividad de los productores de las cadenas priorizadas en los Municipio del departamento de Córdoba, logren alcanzar niveles competitivos que les permitan a los productores mejorar sus ingresos derivados de la comercialización de excedentes de producción. Estas estrategias deben contemplar un aumento en la inversión para facilitar el acceso a la producción, insumos, herramientas y equipos para las unidades productivas, así como facilitar el acceso a programas de formación técnica de los productores.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

81.492

Fuente de la información

Plan departamental de extensión agropecuaria 2024 - 2027

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe Departamento: Córdoba Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

6.000

Fuente de la información

Plan departamental de extensión agropecuaria 2024 - 2027

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: Córdoba Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo Nivel de Desarrollo de la infraestructura y procesos de comercialización en el departamento de córdoba.

Objetivo general – Propósito

- Mejorar la infraestructura productiva y comercialización del departamento de Córdoba.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice Departamental de internacionalización	Medido a través de: Número Meta: 2,5 Tipo de fuente: Informe	Ministerio de Comercio, Industria y turismo Plan de desarrollo Departamental 2024 - 2027

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja inversión para el desarrollo de cadenas productivas.	Incrementar la inversión pública y/o articulada para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias estratégicas del departamento de Córdoba.
Causa indirecta 1.1 Bajas capacidades productivas, administrativas y comerciales en los pequeños productores.	Aumentar las capacidades, productivas, administrativas y comerciales
Causa directa 2 Déficit de infraestructura para postcosecha, transformación, almacenamiento y cadena de frío.	Fortalecer la infraestructura para postcosecha, transformación, almacenamiento y cadena de frío, que permita mejorar la calidad, conservación y valor agregado de los productos agropecuarios.
Causa indirecta 2.1 Baja productividad y rentabilidad de los productores.	Aumentar la productividad y rentabilidad de los productores.
Causa directa 3 Deficientes espacios para operaciones agrologísticas agropecuarias.	Desarrollar y adecuar espacios para las operaciones agrologísticas agropecuarias, optimizando los procesos de recepción, clasificación, almacenamiento, despacho y distribución de la producción
Causa indirecta 3.1 Deficiente inversión rural por parte de las instituciones	Suficiente inversión rural
Causa directa 4 Bajo desarrollo en los procesos de comercialización de los productores agropecuarios.	Mejorar los procesos de comercialización de los productores agropecuarios, facilitando su articulación a mercados formales, cadenas de valor y circuitos comerciales regionales y nacionales.
Causa indirecta 4.1 Acceso limitado a espacios para el almacenamiento y conservación de la producción.	Aumentar los espacios para el almacenamiento y conservación de la producción.

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 5 Escaso desarrollo de estrategias comerciales (marca, empaques, certificaciones, estándares de calidad, etc.)	Promover el desarrollo e implementación de estrategias comerciales, incluyendo marca, empaques, certificaciones y cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad, que fortalezcan la competitividad de los productos agropecuarios
Causa indirecta 5.1 Poca gestión institucional en beneficio de infraestructura para la transformación	Incrementar la gestión institucional en beneficio de infraestructura para la transformación
Causa directa 6 Poca disponibilidad de maquinaria, herramientas y equipos en los pequeños productores para la producción agropecuaria.	Incrementar la disponibilidad y el acceso a maquinaria, herramientas y equipos productivos para pequeños productores agropecuarios, orientados a mejorar la eficiencia y productividad.
Causa indirecta 6.1 Insuficiente acceso a tecnología	Suficiente acceso a tecnología
Causa directa 7 Inadecuada infraestructura de acopio y comercialización de productos agropecuarios.	Adecuar la infraestructura existente de acopio y comercialización de productos agropecuarios, garantizando condiciones técnicas y sanitarias apropiadas.
Causa indirecta 7.1 Baja sostenibilidad de infraestructuras productivas	Aumento de la sostenibilidad de infraestructuras productivas
Causa directa 8 Insuficiente infraestructura de acopio y comercialización de productos agropecuarios.	Ampliar la infraestructura de acopio y comercialización de productos agropecuarios, mediante la construcción y/o dotación de nuevas instalaciones que respondan a la demanda productiva del territorio
Causa indirecta 8.1 Limitada capacidad para la gestión comercial.	Incrementar la capacidad para la gestión comercial.
Causa directa 9 Insuficiente infraestructura para la intervención intrapredial para riego y manejo de agua	Fortalecer la infraestructura intrapredial para riego y manejo eficiente del agua, contribuyendo a la sostenibilidad productiva y a la reducción de riesgos asociados a la variabilidad climática.
Causa indirecta 9.1 Baja inversión para la implementación de cultivos tecnificados	Incrementar la inversión para la implementación de cultivos tecnificados

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de apoyo a la producción y comercialización de cadenas agropecuarias en el departamento de Córdoba

Medido a través de

Número

Descripción

Acciones de intervención en el servicio de apoyo fortalecer la productividad en los sistemas de producción agropecuarios

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde al número de pequeños productores que requieren apoyo para el fortalecimiento

Descripción de la Oferta

La oferta corresponde al número de pequeños productores que tienen cobertura para el apoyo de sus sistemas productivos

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	6.000,00	81.492,00	-75.492,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en el fortalecimiento integral de la infraestructura productiva y de los procesos de comercialización del departamento de Córdoba, mediante la implementación articulada de inversiones físicas, dotación de maquinaria y equipos, fortalecimiento organizativo y asistencia técnica especializada, orientadas a mejorar la eficiencia productiva, reducir pérdidas postcosecha y facilitar el acceso a mercados formales de mayor valor.

Desde el punto de vista técnico, esta alternativa es adecuada porque ataca directamente las causas estructurales del problema identificado, especialmente la insuficiencia de infraestructura para acopio, almacenamiento, transformación y comercialización, así como las debilidades en los procesos comerciales y de articulación a cadenas de valor. La intervención contempla el fortalecimiento y/o adecuación de centros de acopio, la dotación de maquinaria y equipos productivos y comerciales, y la implementación de soluciones técnicas acordes con las condiciones productivas y territoriales del departamento.

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: Córdoba Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Ayapel, cerete, Cotorra, Lórica, Puerto Libertador, San José De Ure, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista, Ciénaga De Oro, San Carlos, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Purísima, Momil, San Antero, San Bernardo del Viento, Los Córdoba, Puerto Escondido, chinu, Canalete, San pelayo, Tuchin, Chima, Tierralta, valencia; Montería y Moñitos.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Topografía

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 39.811.232.851,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2,00

Incrementar la inversión pública y/o articulada para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias estratégicas del departamento de Córdoba.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (Producto principal del proyecto) Complemento: Apoyo para la producción de las cadenas productivas Medido a través de: Número de cadenas productivas Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 2,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 300 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 300	1.1.1 Entregar de Insumos y herramientas para el desarrollo de las organizaciones para la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión 1.1.2 Implementar estrategias para el fortalecimiento de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.500.000.000,00

Fortalecer la infraestructura para postcosecha, transformación, almacenamiento y cadena de frío, que permita mejorar la calidad, conservación y valor agregado de los productos agropecuarios.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Plaza de mercado adecuadas Complemento: Adecuación de plazas de mercado Medido a través de: Número de plazas de mercado Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.500.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 500 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 500	2.1.1 Apoyar la adecuación de una plaza de mercado Costo: \$ 1.000.000.000,00 Etapas: Inversión 2.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento a los productores y comerciantes que desarrollaran sus actividades en la plaza de mercado Costo: \$ 500.000.000,00 Etapas: Inversión

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 37.500.000.000,00

Desarrollar y adecuar espacios para las operaciones agrologísticas agropecuarias, optimizando los procesos de recepción, clasificación, almacenamiento, despacho y distribución de la producción

Producto	Actividad y/o Entregable
3.1 Centros logísticos agropecuarios construidos Complemento: Acopio y consolidación de productos agropecuarios Medido a través de: Número de centros logísticos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 37.500.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 500 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 500	3.1.1 Desarrollar la construcción de un centro logístico agropecuario Costo: \$ 37.000.000.000,00 Etapas: Inversión 3.1.2 Implementar acciones de asistencia técnica y acompañamiento para el funcionamiento del centro logístico agropecuario Costo: \$ 500.000.000,00 Etapas: Inversión

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 2,00

Mejorar los procesos de comercialización de los productores agropecuarios, facilitando su articulación a mercados formales, cadenas de valor y circuitos comerciales regionales y nacionales.

Producto	Actividad y/o Entregable
4.1 Cuartos Fríos construidos Complemento: Almacenamiento de la producción Medido a través de: Número de cuartos fríos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 2,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 150 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 150	4.1.1 Desarrollar la construcción de un cuarto frío Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión 4.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento a los productores agropecuarios Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 811.232.839,00

Promover el desarrollo e implementación de estrategias comerciales, incluyendo marca, empaques, certificaciones y cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad, que fortalezcan la competitividad de los productos agropecuarios

Producto	Actividad y/o Entregable
5.1 Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida Complemento: es una infraestructura física ya desarrollada y en operación, diseñada para centralizar, optimizar y articular los procesos de acopio, manejo, transformación básica y distribución de productos agropecuarios dentro de una región. Medido a través de: Número de infraestructura para transformación de productos agropecuarios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 811.232.839,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 150 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 150	5.1.1 Apoyar la construcción de una planta de transformación de productos agropecuarios Costo: \$ 800.000.000,00 Etapas: Inversión 5.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento a los productores agropecuarios Costo: \$ 11.232.839,00 Etapas: Inversión

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 2,00

Incrementar la disponibilidad y el acceso a maquinaria, herramientas y equipos productivos para pequeños productores agropecuarios, orientados a mejorar la eficiencia y productividad.

Producto	Actividad y/o Entregable
6.1 Plantas de beneficio animal construidas Complemento: Construcción de planta de beneficio Medido a través de: Número de plantas de beneficio Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 2,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 500 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 500	6.1.1 Desarrollar la construcción de una planta de beneficio animal Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión 6.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento a los productores agropecuarios Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión

7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 2,00

Adecuar la infraestructura existente de acopio y comercialización de productos agropecuarios, garantizando condiciones técnicas y sanitarias apropiadas.

Producto	Actividad y/o Entregable
7.1 Plantas de beneficio animal restauradas Complemento: Adecuar la infraestructura existente Medido a través de: Número de plantas de beneficio Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 2,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 500 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 500	7.1.1 Apoyar la restauración de una planta de beneficio animal Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión 7.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento técnico a productores agropecuarios Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión

8 - Objetivo específico 8 Costo: \$ 2,00

Ampliar la infraestructura de acopio y comercialización de productos agropecuarios, mediante la construcción y/o dotación de nuevas instalaciones que respondan a la demanda productiva del territorio

Producto	Actividad y/o Entregable
8.1 Plaza de mercado construidas Complemento: Ampliar la infraestructura de acopio y comercialización de productos agropecuarios con la construcción de una plaza de mercado Medido a través de: Número de plazas de mercado Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 2,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 500 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 500	8.1.1 Desarrollar la construcción de una plaza de mercado Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión 8.1.2 Implementar acciones de asistencia técnica y acompañamiento para el funcionamiento de la plaza de mercado Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión

9 - Objetivo específico 9 Costo: \$ 2,00

Fortalecer la infraestructura intrapredial para riego y manejo eficiente del agua, contribuyendo a la sostenibilidad productiva y a la reducción de riesgos asociados a la variabilidad climática.

Producto	Actividad y/o Entregable
9.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras Complemento: Fortalecer la infraestructura intrapredial para riego y manejo eficiente del agua, Medido a través de: Número de proyectos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 2,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 150 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 150	9.1.1 Apoyar el desarrollo de infraestructura de riego intrapredial Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión 9.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento técnico a productores agropecuarios Costo: \$ 1,00 Etapas: Inversión

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Actividad 1.1.1 Entregar de Insumos y herramientas para el desarrollo de las organizaciones para la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementar estrategias para el fortalecimiento de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 2.1.1 Apoyar la adecuación de una plaza de mercado

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1.000.000.000,00
Total	\$1.000.000.000,00

Periodo	Total
1	\$1.000.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento a los productores y comerciantes que desarrollaran sus actividades en la plaza de mercado

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$500.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
1	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Desarrollar la construcción de un centro logístico agropecuario

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$37.000.000.000,00
Total	\$37.000.000.000,00

Periodo	Total
1	\$37.000.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Implementar acciones de asistencia técnica y acompañamiento para el funcionamiento del centro logístico agropecuario

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$500.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
1	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Desarrollar la construcción de un cuarto frío

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 4.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento a los productores agropecuarios

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 5.1.1 Apoyar la construcción de una planta de transformación de productos agropecuarios

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$800.000.000,00
Total	\$800.000.000,00

Periodo	Total
1	\$800.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento a los productores agropecuarios

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$11.232.839,00
Total	\$11.232.839,00

Periodo	Total
1	\$11.232.839,00
Total	

Actividad 6.1.1 Desarrollar la construcción de una planta de beneficio animal

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 6.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento a los productores agropecuarios

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 7.1.1 Apoyar la restauración de una planta de beneficio animal

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 7.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento técnico a productores agropecuarios

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 8.1.1 Desarrollar la construcción de una plaza de mercado

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 8.1.2 Implementar acciones de asistencia técnica y acompañamiento para el funcionamiento de la plaza de mercado

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 9.1.1 Apoyar el desarrollo de infraestructura de riego intrapredial

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 9.1.2 Brindar asistencia y acompañamiento técnico a productores agropecuarios

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Mal manejo de los equipos y herramientas entregada	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Resultados productivos por debajo de las expectativas	Capacitar a los productores en buen manejo y mantenimiento preventivo de las infraestructuras y equipos
2-Componente (Productos)	Administrativos	Mal manejo e implementación de programa de manejo técnico en el sistema productivo	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Baja producción y rentabilidad que afecta a la productividad del beneficiario	Asegurar el fortalecimiento técnico de los productores mediante la implementación de los talleres de capacitación y visitas técnicas. Contratación de empresas con experiencias en la implementación y manejo de los sistemas productivos que garantice el éxito del proyecto
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Desarrollar la construcción de un centro logístico agropecuario Riesgo: Que los productores no participen en los eventos de capacitación y talleres	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento de los objetivos	Garantizar el servicio con profesionales con experiencia e idoneidad

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicio de apoyo a Organizaciones de productores formales en procesos de comercialización de sus productos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión agropecuaria

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: Se beneficiaran pequeños productores de la zona rural del departamento de Cordoba.

Descripción Valor Unitario: Se dara ayudas para ejecucion de proyectos productivos.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	400,00	\$40.000.000,00	\$16.000.000.000,00
2	400,00	\$40.000.000,00	\$16.000.000.000,00
3	400,00	\$40.000.000,00	\$16.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$16.000.000.000,00	\$16.000.000.000,00
2	\$16.000.000.000,00	\$16.000.000.000,00
3	\$16.000.000.000,00	\$16.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$14.560.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$31.848.986.280,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-17.288.986.280,8
2	\$14.560.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$14.560.000.000,0
3	\$14.560.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$14.560.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA					
\$7.636.396.868,16	43,08 %	\$1,26	\$4.869.875,58	\$29.219.253.468,62	\$2.357.116.404,49

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (Producto principal del proyecto)	\$0,49
Plaza de mercado adecuadas	\$1.100.917.431,19
Centros logísticos agropecuarios construidos	\$27.522.935.779,82
Cuartos Fríos construidos	\$1,47
Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida	\$595.400.248,81
Plantas de beneficio animal construidas	\$1,47
Plantas de beneficio animal restauradas	\$1,47
Plaza de mercado construidas	\$1,47
Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras	\$1,47

03 - Decisión

Alternativa

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

04 - Alcance

El proyecto tiene como propósito mejorar la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial del departamento de Córdoba, mediante el fortalecimiento y modernización de la infraestructura productiva y de comercialización, con enfoque territorial, inclusivo y sostenible.

La iniciativa contempla la adecuación, construcción y/o optimización de infraestructura estratégica para procesos de acopio, poscosecha, transformación primaria, almacenamiento, cadena de frío y logística agropecuaria, así como el fortalecimiento de centros logísticos agropecuarios y espacios agrologísticos que faciliten la conexión entre productores, transformadores y mercados.

El proyecto prioriza la atención a pequeños y medianos productores, asociaciones y unidades productivas de la economía popular, con el fin de reducir pérdidas poscosecha, mejorar la calidad de los productos, generar valor agregado y ampliar el acceso a mercados formales y especializados a nivel regional y nacional.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar la inversión pública y/o articulada para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias estratégicas del departamento de Córdoba.

Producto

1.1. Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cadenas productivas apoyadas

Medido a través de: Número de cadenas productivas

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	3,0000		

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la infraestructura para postcosecha, transformación, almacenamiento y cadena de frío, que permita mejorar la calidad, conservación y valor agregado de los productos agropecuarios.

Producto

2.1. Plaza de mercado adecuadas

Indicador

2.1.1 Plazas de mercado adecuadas

Medido a través de: Número de plazas de mercado

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

03 - Objetivo 3

3. Desarrollar y adecuar espacios para las operaciones agrologísticas agropecuarias, optimizando los procesos de recepción, clasificación, almacenamiento, despacho y distribución de la producción

Producto

3.1. Centros logísticos agropecuarios construidos

Indicador

3.1.1 Centros logísticos agropecuarios construidos

Medido a través de: Número de centros logísticos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

04 - Objetivo 4

4. Mejorar los procesos de comercialización de los productores agropecuarios, facilitando su articulación a mercados formales, cadenas de valor y circuitos comerciales regionales y nacionales.

Producto

4.1. Cuartos Fríos construidos

Indicador

4.1.1 Cuartos Fríos construidos

Medido a través de: Número de cuartos fríos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

05 - Objetivo 5

5. Promover el desarrollo e implementación de estrategias comerciales, incluyendo marca, empaques, certificaciones y cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad, que fortalezcan la competitividad de los productos agropecuarios

Producto

5.1. Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida

Indicador

5.1.1 Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida

Medido a través de: Número de infraestructura para transformación de productos agropecuarios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

06 - Objetivo 6

6. Incrementar la disponibilidad y el acceso a maquinaria, herramientas y equipos productivos para pequeños productores agropecuarios, orientados a mejorar la eficiencia y productividad.

Producto

6.1. Plantas de beneficio animal construidas

Indicador

6.1.1 Plantas de beneficio animal construidas

Medido a través de: Número de plantas de beneficio

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

07 - Objetivo 7

7. Adecuar la infraestructura existente de acopio y comercialización de productos agropecuarios, garantizando condiciones técnicas y sanitarias apropiadas.

Producto

7.1. Plantas de beneficio animal restauradas

Indicador

7.1.1 Plantas de beneficio animal restauradas

Medido a través de: Número de plantas de beneficio

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

08 - Objetivo 8

8. Ampliar la infraestructura de acopio y comercialización de productos agropecuarios, mediante la construcción y/o dotación de nuevas instalaciones que respondan a la demanda productiva del territorio

Producto

8.1. Plaza de mercado construidas

Indicador

8.1.1 Plazas de mercado construidas

Medido a través de: Número de plazas de mercado

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

09 - Objetivo 9

9. Fortalecer la infraestructura intrapredial para riego y manejo eficiente del agua, contribuyendo a la sostenibilidad productiva y a la reducción de riesgos asociados a la variabilidad climática.

Producto

9.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras

Indicador

9.1.1 Proyectos financiados y cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Córdoba				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2,00	2,00	3,0000	3,0000	300

Producto: Plaza de mercado adecuadas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Córdoba				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1,0000	1,0000	500

Producto: Centros logísticos agropecuarios construidos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Córdoba				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	1,0000	1,0000	500

Producto: Cuartos Fríos construidos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Córdoba				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2,00	2,00	1,0000	1,0000	150

Producto: Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Córdoba				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	811.232.839,00	811.232.839,00	1,0000	1,0000	150

Producto: Plantas de beneficio animal construidas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Córdoba				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2,00	2,00	1,0000	1,0000	500

Producto: Plantas de beneficio animal restauradas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Córdoba				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2,00	2,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Plaza de mercado construidas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Córdoba				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2,00	2,00	1,0000	1,0000	500

Producto: Servicio de apoyo financiero para proyectos de adecuación de tierras

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Córdoba				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	2,00	2,00	1,0000	1,0000	150

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------