



LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DESIGNADA COMO EJECUTORA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CUIDANDO NUESTRA TIERRA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN MUNICIPIOS CON COBERTURA BOSCOA MENOR AL 10 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" CON CÓDIGO BPIN 20253201010046

CERTIFICA

Que el proyecto de inversión denominado "IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CUIDANDO NUESTRA TIERRA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN MUNICIPIOS CON COBERTURA BOSCOA MENOR AL 10 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON CÓDIGO BPIN 20253201010046", requiere de redistribución de actividades que NO ALTERAN EL VALOR INICIAL DEL PROYECTO en los siguientes términos:

ACTIVIDAD MGA	VALOR INICIAL	VALOR AJUSTADO	DIFERENCIAS
1.1.1. Implementar una estrategia de restauración "enriquecimiento forestal" en áreas de importancia ecológica	\$ 2.831.186.693,00	\$ 4.100.238.463,00	\$ 1.269.051.770,00
1.1.2 Realizar aislamientos como estrategia de restauración pasiva en áreas de importancia ecológica	\$ 1.574.104.985,40	\$ 1.803.428.560,20	\$ 229.323.574,80
1.1.3 Instalar sistemas silvopastoriles adaptados a las condiciones ambientales locales en áreas degradadas	\$ 1.239.555.200,00	\$ 1.537.189.345,00	\$ 297.634.145,00
1.1.4.1 Realizar unas estrategias de restauración con enfoque agroecológico, priorizando la conservación de ecosistemas	\$ 503.091.081,00	\$ 553.828.265,00	\$ 50.737.184,00
1.1.4.2 Implementación de biofábricas móviles denominadas Laboratorios Comunitarios Transitorios (LACTRA)	\$ 51.115.289,00	\$ 79.090.655,00	\$ 27.975.366,00
1.1.5 Realizar administración del componente 1	\$ 441.449.020,00	\$ 441.449.020,00	\$ -
1.1.6 Realizar apoyo a la supervisión del componente 1	\$ 406.849.029,00	\$ 406.849.029,00	\$ -
1.2.1 Desarrollar la estrategia de Pago por servicios ambientales "PSA" como una herramienta de conservación de coberturas boscosas	\$ 4.397.948.878,00	\$ 2.341.319.327,20	- \$ 2.056.629.550,80
2.1.1 Establecer acuerdos sociales participativos para asegurar la permanencia de los ecosistemas boscosos con control social y transparencia	\$155.365.819,00	\$ 184.661.905,00	\$ 29.296.086,00

2.1.2. Fortalecer las capacidades de monitoreo comunitario, ciencia ciudadana y extensionismo mediante un proceso integral de formación	\$ 992.057.935,60	\$ 1.039.903.013,60	\$ 47.845.078,00
2.1.3. Desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad técnica, financiera e institucional para la eficacia y la eficiencia	\$ 576.199.346,00	\$ 618.179.906,00	\$ 41.980.560,00
2.1.4. Ejecutar una estrategia de comunicación y divulgación que permita valorar y visibilizar los procesos de restauración y gobernanza.	\$ 545.314.256,00	\$ 608.100.043,00	\$ 62.785.787,00
2.1.5. Reportar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Sistema Nacional de Información Forestal - SNIF, el total de área que sea intervenida con el proyecto.	\$ 142.099.789,00	\$ 142.099.789,00	\$ -
2.1.6. Realizar administración del componente 2	\$ 374.426.586,00	\$ 374.426.586,00	\$ -
2.1.7. Realizar apoyo a la supervisión del componente 2	\$ 406.849.029,00	\$ 406.849.029,00	\$ -
TOTAL	\$ 14.637.612.936,00	\$ 14.637.612.936,00	\$ 0,00

Actividad.

1.1.1 Implementar una estrategia de restauración "enriquecimiento forestal" en áreas de importancia ecológica

"El ajuste en el valor unitario de la actividad responde a la actualización técnica y financiera exigida por las condiciones del mercado agropécuo y la realidad territorial en el departamento del Tolima. Por un lado, se indexaron los costos de los insumos agrícolas indispensables —tales como plántulas arbóreas, fertilizantes químicos (Agrimin, Urea simple, fertilizantes compuestos) y acondicionadores orgánicos (lombriabono)— debido al incremento de precios de mercado desde la formulación inicial, evitando un desequilibrio económico en la ejecución. Por otro lado, atendiendo a las variables fisiográficas, bioclimáticas y la dispersión de los frentes de trabajo en el territorio, se readecuaron los rendimientos operativos por hectárea expresados en jornales, manteniendo rigurosamente la base tarifaria proporcional al SMLMV 2025. Asimismo, se reestructuraron las cantidades del componente de logística y transporte para asegurar el traslado eficiente, oportuno y seguro de insumos, herramientas, equipos y talento humano (técnico y no calificado) hacia las áreas de intervención. Se aclara de manera expresa que esta actualización no modifica la descripción técnica, la metodología, los compromisos ambientales ni el cumplimiento de las metas físicas programadas."

Valor inicial \$ 2.831.186.693,00,
Valor ajustado \$ 4.100.238.463,00
diferencia \$ 1.269.051.770.



1.1.2 Realizar aislamientos como estrategia de restauración pasiva en áreas de importancia ecológica

Fluctuación de Precios de Mercado: Se registró un incremento significativo en los costos de mercado actuales de los insumos (orgánicos e inorgánicos) tales como postes plásticos, postes de madera, alambre de púa, requeridos para la ejecución de la actividad. Mantener los valores iniciales generaría un desequilibrio económico que pondría en riesgo la ejecución y sostenibilidad del proyecto.

Ajuste en Rendimientos de Jornales: Considerando las dinámicas socioeconómicas, ambientales y de orden público que atraviesan las zonas de intervención en el departamento del Tolima, se hizo necesario reajustar los rendimientos de trabajo por hectárea expresados en jornales. Cabe precisar que la tarifa/valor del jornal se mantuvo alineada con la base de cálculo del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) del año 2025, por lo que el ajuste se enfocó estrictamente en la estimación de los rendimientos operativos en campo.

Valor inicial \$1.574.104.985,4

valor ajustado \$ 1.803.428.560,20,

diferencia \$ 229.323.574,80

1.1.3 Instalar sistemas silvopastoriles adaptados a las condiciones ambientales locales en áreas degradadas

El ajuste en el valor unitario de la actividad responde a la actualización de las condiciones de mercado y de ejecución en el departamento del Tolima. Por un lado, el incremento en los precios actuales de los insumos orgánicos e inorgánicos tales como plántulas forestales y/o frutales, plántulas forrajeras, indispensables para la actividad requirió una nivelación de costos para evitar un desequilibrio económico que ponga en riesgo la ejecución contractual. Por otro lado, dadas las condiciones socioeconómicas, ambientales y de orden público territoriales, se reajustaron los rendimientos operativos por hectárea en jornales del plateo, ahoyado y repique, siembra de árboles forrajeros, frutales, conservando la base tarifaria del SMLV 2025. Asimismo, se reajustó la logística de transporte para el traslado eficiente de insumos, herramientas, equipos y personal, que esta modificación no afecta las metas, la descripción técnica ni el alcance de la actividad.

Valor inicial \$1.239.555.200,00,

Valor ajustado \$ 1.537.189.345,00

diferencia \$ 297.634.145,00

1.1.4 Implementar estrategias de restauración con enfoque agroecológico, priorizando la conservación de ecosistemas.

1.1.4.1 Realizar unas estrategias de restauración con enfoque agroecológico, priorizando la conservación de ecosistemas

El ajuste en el valor unitario de la actividad responde a la actualización de las condiciones de mercado y de ejecución en el departamento del Tolima, dadas las condiciones socioeconómicas, ambientales y de orden público territoriales, se reajustaron los rendimientos operativos por hectárea tanto para la subactividad de implementación de una estrategia de restauración con enfoque agroecológico como la subactividad "Implementación de biofábricas móviles" expresadas en jornales de preparación del terreno, trazado de surcos, apertura de surcos y nivelación manual conservando la base tarifaria del SMLV 2025. Asimismo, se reajustó la logística de transporte para el traslado eficiente de insumos, herramientas, equipos y



personal, que esta modificación no afecta las metas, la descripción técnica ni el alcance de la actividad.

Valor inicial \$ 503.091.081
valor ajustado \$ 553.828.265,
diferencia \$ 50.737.184,00

1.1.4.2 Implementación de biofábricas móviles denominadas Laboratorios Comunitarios Transitorios (LACTRA)

El ajuste en el valor unitario de la actividad se fundamenta en la actualización de las condiciones de mercado, ambientales, socioeconómicas y de orden público territoriales que inciden en la ejecución de las intervenciones en el departamento del Tolima. Con base en esta dinámica territorial, se reajustaron los rendimientos operativos por hectárea (expresados en jornales para las labores de preparación del terreno, trazado, apertura de surcos y nivelación manual) requeridos tanto para la *"Implementación de la estrategia de restauración con enfoque agroecológico"* como para la *"Implementación de biofábricas móviles"*, conservando la estructura tarifaria referenciada al SMLV 2025. Asimismo, se readecuó la logística de transporte requerida para el traslado eficiente de personal, insumos, herramientas y equipos. Se hace constar que dicha modificación responde exclusivamente a una optimización de costos y rendimientos operativos, sin afectar el alcance, las metas físicas ni la descripción técnica de la actividad proyectada.

Valor inicial \$ 51.115.289,00
valor ajustado \$ 79.090.655,00
diferencia \$ 27.975.366,00

1.2.1 Desarrollar la estrategia de Pago por servicios ambientales "PSA" como una herramienta de conservación de coberturas boscosas.

La reducción del incentivo económico para los beneficiarios del esquema de "PSA" se basó en la garantía del Principio de "No Enriquecimiento Sin Causa" y Costo-Efectividad, teniendo en cuenta que la norma nacional establece que el Pago por Servicios Ambientales busca reconocer o compensar el costo de oportunidad o los costos de manejo sin llegar a sobre pagar sobre la renta real del suelo, con lo cual producto de nuevas visitas de reconocimiento en campo se ha logrado determinar que el valor calculado e inicialmente aprobado vulneraría el principio de costo-efectividad de la inversión pública y generaría distorsiones financieras dentro del esquema. Adicionalmente se deja claridad que el valor del incentivo finalmente propuesto no afecta la vinculación voluntaria de los beneficiarios, toda vez que se ajusta a la economía real de la cuenca/región y a los acuerdos comunitarios de conservación que se alcanzarían, permitiendo un uso más eficiente de los recursos públicos en la Convocatoria sin descuidar el acompañamiento técnico, el seguimiento SIG y la sostenibilidad del instrumento.

Valor inicial \$ 4.397.948.878,00
valor ajustado \$ 2.341.319.327,20,
diferencia \$ 2.056.629.550,80

2.1.1 Establecer acuerdos sociales participativos para asegurar la permanencia de los ecosistemas boscosos con control social y transparencia.

El reajuste en los valores unitarios de la presente actividad responde a la actualización de los costos de ejecución frente a las condiciones económicas actuales del mercado. En primer lugar, se nivelaron los costos de transporte y movilización del talento humano operativo debido



a las alzas en variables logísticas esenciales como el SMLV, los combustibles y los peajes. En segundo lugar, se adecuaron los valores del equipamiento tecnológico para los espacios de fortalecimiento (discos duros, telones e impresoras), así como los rubros logísticos e insumos comunitarios (alquiler de espacios, estaciones de café y cartillas digitales), teniendo en cuenta las fluctuaciones de precios registradas desde la presentación original del proyecto. Se precisa que este ajuste garantiza la sostenibilidad económica de la intervención y no afecta de ninguna manera el alcance técnico, las especificaciones ni el desarrollo metodológico de la actividad.

Valor inicial \$ 155.365.819,00
valor ajustado \$ 184.661.905,00
diferencia \$ 29.296.086,00

2.1.2. Fortalecer las capacidades de monitoreo comunitario, ciencia ciudadana y extensionismo mediante un proceso integral de formación

El reajuste en los valores unitarios de la presente actividad responde a la actualización de los costos de ejecución frente a las condiciones económicas actuales del mercado. En primer lugar, se nivelaron los costos de transporte para la movilización del talento humano operativo debido a las alzas registradas en variables logísticas esenciales como el SMLV, los combustibles y los peajes. En segundo lugar, se adecuaron los precios del equipamiento tecnológico destinado a los espacios de fortalecimiento (tales como discos duros, telones e impresoras). En tercer lugar, se ajustaron a los precios vigentes los rubros logísticos, de comunicación e insumos comunitarios, incluyendo el alquiler de espacios, estaciones de café, cartillas digitales, kits ambientales y la consolidación del documento compilatorio. Es imperativo precisar que este ajuste asegura la sostenibilidad económica de la intervención y no afecta de ninguna manera el alcance técnico, las especificaciones ni el desarrollo metodológico de la actividad.

Valor inicial \$ 992.057.935,60
valor ajustado \$ 1.039.903.013,60
diferencia \$ 47.845.078,00

2.1.3. Desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad técnica, financiera e institucional para la eficacia y la eficiencia

El reajuste en los valores unitarios de la presente actividad responde a la actualización de los costos de ejecución frente a la realidad económica del mercado. Por un lado, se indexaron los costos de transporte para la movilización del talento humano operativo debido a las alzas en variables logísticas clave como el SMLV, los combustibles y los peajes. Por otro lado, se ajustaron las tarifas del equipamiento tecnológico para los espacios de fortalecimiento (discos duros, telones e impresoras), de la logística e insumos comunitarios (alquiler de recintos, estaciones de café y cartillas digitales) y de los materiales de soporte (kits ambientales y documento compilatorio), debido a las variaciones de precios presentadas desde la formulación inicial. Se aclara que esta actualización asegura la viabilidad financiera de la actividad sin afectar su alcance técnico, metas ni desarrollo metodológico

Valor inicial \$ 576.199.346,00,
Valor ajustado \$ 618.179.906,00,
diferencia \$ 41.980.560,00

2.1.4. Ejecutar una estrategia de comunicación y divulgación que permita valorar y visibilizar los procesos de restauración y gobernanza.



El reajuste en los valores unitarios de la presente actividad responde a la actualización de los costos de ejecución frente a las condiciones económicas actuales del mercado. En primer lugar, se nivelaron los costos de transporte y movilización del talento humano operativo debido a las alzas en variables logísticas esenciales como el SMLV, los combustibles y los peajes.

Valor inicial \$ 545.314.256,00
valor ajustado \$ 608.100.043,00
diferencia \$ 62.785.787,00

En conclusión, la adecuación en los valores unitarios no representa una alteración en la concepción técnica del proyecto, sino que constituye una medida de equidad financiera e idoneidad operativa indispensable para la vigencia de ejecución. Este reajuste presupuestal absorbente de las dinámicas del mercado en el Tolima garantiza de forma estricta el cumplimiento del 100% de las metas físicas, las especificaciones técnicas y la entrega idónea de los productos comprometidos. Lejos de disminuir el alcance, la nivelación de costos en insumos, transporte y rendimientos de mano de obra asegura las condiciones de sostenibilidad, calidad y seguridad requeridas para una ejecución transparente y efectiva en el territorio.

Por consiguiente, la actualización tarifaria propuesta no modifica las metas, la metodología ni los productos entregables previstos en la alternativa seleccionada. Por el contrario, responde a una gestión preventiva del riesgo operativo que blindará el proceso contractual frente a los choques de precios y las complejidades logísticas de la región. De esta manera, se ratifica el compromiso con los estándares de calidad definidos, asegurando que el proyecto se ejecute de manera oportuna, completa y en estricto apego al objeto ambiental y social por el cual fue viabilizado.

- Se anexan las respectivas cotizaciones actualizadas.

Se reitera que la presente redistribución del costo de las actividades NO ALTERA EL VALOR INICIAL DEL PROYECTO

Dado en el municipio de Ibagué (Tolima), a los 28 días del mes de agosto de 2026.


OLGA LUCIA ALFONSO IANNINI
Directora General
Corporación Autónoma Regional del Tolima


Revisó: Robinson Ochoa Moreno - jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico
Revisó: Juan Carlos Guzmán
Cortes - Subdirector Jurídico 



COSTOS CORTOLIMA		
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA	
NOMBRE DEL PROYECTO :	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"	
ACTIVIDAD:	1.1.1. Implementar una estrategia de restauración "enriquecimiento forestal" en áreas de importancia ecológica	
		#VALUE!

SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR POR HECTÁREA	VALOR * CONTRA PARTIDA	VALOR SGR	VALOR TOTAL
1.1.1.1	Realizar el establecimiento del enriquecimiento forestal protector con especies nativas.	\$ 11.050.571,21	\$ 60.177.600,00	\$ 3.315.171.363,00	\$ 3.375.348.963,00
1.1.1.2	Realizar el mantenimiento al enriquecimiento forestal protector con especies nativas.	\$ 2.616.890,33		\$ 785.067.100,00	\$ 785.067.100,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.1.1. ENRIQUECIMIENTO FORESTAL		\$ 13.667.461,54	\$ 60.177.600,00	\$ 4.100.238.463,00	\$ 4.160.416.063,00

COSTOS ESTABLECIMIENTO CORTOLIMA		
SISTEMA A IMPLEMENTAR:	ENRIQUECIMIENTO FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS	
CORPORACIÓN / AUI:	CORTOLIMA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"	
ACTIVIDAD:	1.1.1. Implementar una estrategia de restauración "enriquecimiento forestal" en áreas de importancia ecológica	
SUBACTIVIDAD:	1.1.1.1 Realizar el establecimiento del enriquecimiento forestal protector con especies nativas.	

DISEÑO DE LA PLANTACIÓN	ALTEORIO	Costo Unitario (\$)	
1. Numero de plantas aborreas por Ha (EFL) arriego en cuadro 5 X 5 según "Manual técnico de reforestación - CORTOLIMA 2021"	400	\$	8 665.00
3. Porcentaje de reposición %	10%		
4. Insumos Agrícolas.			
Fertilizante Químico Compuesto Agriminas	Unidad (Bulto)	Cantidad	Costo \$ / Kg ó Lt
Fertilizante Químico Simple Urea	Unidad (Bulto)	40.00	\$ 5.011.20
Lombriabono (Gr./Arb.)	Humus	220.00	\$ 3.967.20
Fertilizante Químico Compuesto (Gr./Arb.)	Triple 15	70.00	\$ 2.299.80
Correctivo (Gr./Arb.)	Hydroretenedor	3.00	\$ 4.155.12
Correctivo (Kg./Ha.)	Cal dolomita	50.00	\$ 55.280.00
Insecticida líquido (Lts./Ha.)	Amulet	0.50	\$ 645.20
Insecticida líquido (Lts./Ha.)	Cipermethrina	0.50	\$ 76.108.00
5. Costo Jornal Promedio Región (seguridad)	Unidad (Jornal)	0.50	\$ 48.859.00
8. Costo Flete Promedio Mula (Trans Interno)	Flete	Jornal	\$ 72.631.00
			\$ 85.000.00

1. COSTOS DIRECTOS									
A. ESTABLECIMIENTO REFORESTACION PROTECTORA SISTEMA TRADICIONAL									
MANO DE OBRA NO CALIFICADA				Unidad	Capacidad / Ha	Valor Unitario	Hectáreas	Valor Total Proyecto	300
Preparación del terreno				Mts Cuadrados	10 000	\$	51.000.00	\$	153.000.000.00
Trazado				Unidad	400	\$	908.00	\$	108.960.000.00
Ploteo (2)				Unidad	400	\$	908.00	\$	108.960.000.00
Atoyado y Replique				Unidad	400	\$	908.00	\$	108.960.000.00
Aplicación de Correctivos				Unidad	400	\$	726.00	\$	87.120.000.00
Aplicación de Fertilizantes (2)				Unidad	400	\$	726.00	\$	87.120.000.00
Transporte interno de insumos (Flete)				Unidad	400	\$	85.000.00	\$	10.200.000.00
Siembra				Unidad	400	\$	425.000.00	\$	127.500.000.00
Control fitosanitario (2)				Unidad	400	\$	545.00	\$	65.400.000.00
Reposición (Replante)				Unidad	400	\$	545.00	\$	65.400.000.00
Limpia (2)				Unidad	400	\$	5.447.00	\$	217.880.000.00
Adecuación de Barreras Contaluego (2)				Mts Cuadrados	10 000	\$	80.00	\$	65.384.000.00
Adecuación de caminos (2)				Mts Lineales	167	\$	393.225.00	\$	240.000.000.00
				Mts Lineales	5	\$	2.175.00	\$	108.987.500.00
				Mts Lineales	5	\$	43.579.00	\$	65.368.500.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA						\$	4.640.400.00	\$	1.382.120.000.00
B. MATERIALES									
Plantales * 10% reposición				Unidad	440	\$	8.665.00	\$	1.143.780.000.00
Elementos menores (NPK, Em)				Kg	18.0	\$	5.011.20	\$	27.060.600.00
Urea				Kg	27.0	\$	3.967.20	\$	32.134.200.00
Humus				Kg	88.0	\$	2.296.80	\$	60.635.400.00
Triple 15				Kg	28.0	\$	4.155.12	\$	34.902.900.00
Arbusto				Litro	0.5	\$	76.108.00	\$	11.416.200.00
Cipermethrina				Litro	0.5	\$	48.859.00	\$	7.329.000.00
Cal Dolomita				Kg	50.0	\$	645.20	\$	9.678.000.00
Hydroretenedor				Kg	2.0	\$	55.280.00	\$	33.168.000.00
SUBTOTAL MATERIALES						\$	4.633.681.00	\$	1.360.104.300.00
C. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN									
Análisis físico-químico del suelo de carbono orgánico				Unidad	60	\$	118.859.00	\$	7.131.540.000.00
TOTAL COSTOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN						\$	23.771.80	\$	7.131.540.000.00
D. OTROS GASTOS									
Herramientas						\$	112.892.00	\$	33.867.600.00
Elementos de Protección Personal						\$	124.306.00	\$	37.291.800.00
TOTAL OTROS GASTOS						\$	237.198.00	\$	71.159.400.00
E. TRANSPORTE DE MATERIALES									
Transporte de insumos Ibagué a Guamo (Zona rural más cercana al punto de implementación)				VIAJES	VALOR UNITARIO				
				3	\$	2.456.874.00		\$	7.370.622.00
Transporte de insumos Ibagué a San Luis (Zona rural más cercana al punto de implementación)				4	\$	1.159.617.00		\$	4.638.468.00
Transporte de insumos Ibagué a Valle de San Juan (Zona rural más cercana al punto de implementación)				6	\$	1.620.711.00		\$	9.724.266.00
Transporte de insumos Ibagué a Santa Isabel (Zona rural más cercana al punto de implementación)				4	\$	3.410.031.00		\$	13.640.124.00
Transporte de insumos Ibagué a Rovira (Zona rural más cercana al punto de implementación)				14	\$	1.362.636.00		\$	19.076.904.00
SUBTOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES						\$	181.501.78	\$	54.450.384.00
TOTAL COSTOS (COSTOS DIRECTOS+COSTOS INDIRECTOS)						\$	9.616.652.08	\$	2.884.965.624.00
MANO DE OBRA CALIFICADA						\$	413.904.89	\$	124.171.467.00
				Unidad	Capacidad	Valor Mes	Valor Total		
				21	\$	5.912.927.00	\$		
				Mts					

Herramientas y EPP/A1

Para más claridad sobre el desglose de los rubros de transporte ver tabla Costos total del transporte de insumos para enriquecimiento forestal que se encuentra en la celda A105 Y Hoja de transporte

Transporte/A1

54.450.384.00

Contrapartida

Valores M.O. A1

Técnico de campo, Técnico forestal, Técnico con	Mes	18	\$	3.222.201,00	\$	193.332,00	\$	57.999.618,00
Técnico de campo, Técnico forestal, Técnico con	Mes	18	\$	3.222.201,00	\$	193.332,00	\$	57.999.618,00
Técnico de campo, Técnico forestal, Técnico con	Mes	18	\$	3.222.201,00	\$	193.332,00	\$	57.999.618,00
Técnico de campo, Técnico forestal, Técnico con	Mes	18	\$	3.222.201,00	\$	193.332,00	\$	57.999.618,00
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA CALIFICADA						356.169.939,00	\$	
TRANSPORTE								
Gastos de viaje para Transp. Hasta 4	Unidad	Cantidad	Valor Mes	ValorH	Valor Total			
personas/camioneta camioneta 4 x 4, vale (5)								
mes/municipio para seguimiento, durante 18 meses	Numero (Vajles)	90	\$	822.620,00	\$	74.035.800,00	\$	
TOTAL COSTOS TRANSPORTE						74.035.800,00	\$	
TOTAL COSTOS (COSTOS DIRECTOS+COSTOS INDIRECTOS+ASISTENCIA TÉCNICA)						11.050.571,21	\$	
MANO DE OBRA CALIFICADA	Unidad	Cantidad	Valor Mes	ValorKm	Valor Total	Contrapartida		
Doctor en Ciencias, Literar toma de decisiones y	Mes	24	\$	2.507.400,00	\$	60.177.600,00	\$	
direccionar el proyecto Profesional nombrado en la								
institución (Universidad delTolima) como lder del								
componente								
TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA (CONTRAPARTIDA)						200.592,00	\$	
						60.177.600,00	\$	
						3.376.348.963,00	\$	
						11.050.571,21	\$	
						3.315.171.363,00	\$	

RENDIMIENTO POR HECTAREA PARA ENRIQUECIMIENTO Y UN PRIMER MANTENIMIENTO		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Preparacion del terreno	Unidad (Jornal)	7
Trabajo	Unidad (Jornal)	5
Bulbo	Unidad (Jornal)	5
Aligado y Requeque	Unidad (Jornal)	5
Aligado de Corredores	Unidad (Jornal)	4
Aligado de Centrazales	Unidad (Jornal)	4
Trabajo interno de insumos	Numero (P-bote)	3
Sembra	Unidad (Jornal)	3
Control fitosanitario	Unidad (Jornal)	3
Roposidad (Reglante)	Unidad (Jornal)	11
Limpia	Unidad (Jornal)	5
Adecuacion de barreras contiguo	Unidad (Jornal)	3
Adecuacion de caminos	Unidad (Jornal)	3
TOTAL		63,00

Costos total del transporte de insumos para enriquecimiento forestal			
MUNICIPIOS	HAS	Valor km	\$ 32.000,00
GUANO	1,4	0,101033333	\$ 2.272.000,00
SAN LUIS	19,1	1,378383333	\$ 1.078.400,00
VALLE DE SAN JUAN	69	4,9795	\$ 1.536.000,00
SANTA ISABEL	41,5	2,994916667	\$ 3.171.200,00
NOVIRA	169,00	12,19616667	\$ 1.267.200,00
TOTAL	300	21,65	\$ 9.324.800,00

Plantación tradicional			
Capacidad de Carga Transporte Mular (Und.) KG	2	160	1 bulbo = 40 kg
Capacidad de carga Transporte mular (No. Plantulas)			
DESCRIPCION	PESO (Kg)	No de Bulbos	Total Fletes
Urea	27,0	0,7	0,3
Fumus	88,0	2,2	1,1
Triple 15	28,0	0,7	0,4
Elementos menores	18,0	0,5	0,2
Cal dolomita	50,0	1,3	0,6
Plantulas	220,0		2,8
TOTAL	431,0	5	5,00

Plantación tradicional			
Capacidad de Carga Transporte VEHICULAR (Und.) KG	1	6000	1 bulbo = 40 kg
Capacidad de carga Transporte vehicular KG			
DESCRIPCION	PESO (Kg)	PESO KG/Ha	Total Fletes
Urea	27,0	27,0	0,0045
Fumus	88,0	88,0	0,0147
Triple 15	28,0	28,0	0,0047
Elementos menores	18,0	18,0	0,0030
Cal dolomita	50,0	50,0	0,0083
Hidrofrenador	2,0	2,0	
Plantulas	0,5	220	0,0003
TOTAL	213,5	433,0	0,07317
			4157,0438

COSTOS ESTABLECIMIENTO CORTOLIMA		
SISTEMA A IMPLEMENTAR:	ENRIQUECIMIENTO FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS	
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"	
ACTIVIDAD:	1.1.1. Implementar una estrategia de restauración "enriquecimiento forestal" en áreas de importancia ecológica	
SUBACTIVIDAD:	1.1.1.2. Realizar el mantenimiento al enriquecimiento forestal protector con especies nativas.	

DISEÑO DE LA PLANTACIÓN		ALEATORIO	Costo Unitario (\$)
DISEÑO			
1. Número de Plántulas Arbustivas por Ha		400	\$ 8.665,00
Porcentaje de reposición		10%	
4. Insumos Agrícolas.	Descripción	Cantidad	Costo \$ / kg ó Lt
Fertilizante Químico Compuesto (Gr/Arb.)	Agriplena (Gr/Arb.)	32,00	\$ 5.011,20
Fertilizante Químico Simple (Gr/Arb.)	UREA	50,00	\$ 3.967,20
Lombrabono (Gr/Arb.)	Humus	200,00	\$ 2.296,80
Fertilizante Químico Compuesto (Gr/Arb.)	Triple 15	40,00	\$ 4.155,12
Insecticida Líquido (Lts/Ha.)	Cipermetrina	0,50	\$ 48.859,00
Insecticida Líquido (Kg/Ha.)	Amulet	0,50	\$ 36.227,00
Correctivo (Bulto/Ha.)	Cal dolomita	1,00	\$ 645,20
Correctivo (Gr/Arb.)	Hidroretenedor	3,00	\$ 55.280,00
Costo Jornal Promedio Region (seguridad social, comida, transporte, etc.)	Unidad (Jornal)		\$ 72.631,00
8. Costo Flete Promedio Mula (Trans Interno)	Flete	\$ 85.000,00	

COSTOS DE MANTENIMIENTO		MANTENIMIENTO METAS TOTALES/Ha		300	
CATEGORIA DE INVERSIÓN	Unidad	Cantidad / Ha	Valor Unitario (\$)	Valor Total/Ha (\$)	Valor Total Proyecto (\$)
1. COSTOS DIRECTOS					
1.1. MANO DE OBRA					
RENDIMIENTO					
Planteo (Eliminación de especies invasoras, maleza, etc.)	Unidad	400	\$ 908,00	\$ 363.291,00	\$ 108.987.300
Transporte interno de insumos (Flete)	Número (Flete)	5	\$ 85.000,00	\$ 425.000,00	\$ 127.500.000
Reposición (Replante)	Unidad	40	\$ 3.622,00	\$ 144.917,00	\$ 43.475.100
Aplicación de Correctivos	Unidad	400	\$ 362,00	\$ 144.837,00	\$ 43.451.100
Aplicación de Fertilizantes	Unidad	400	\$ 272,00	\$ 108.828,00	\$ 32.648.400
Control fitosanitario	Unidad	400	\$ 272,00	\$ 108.828,00	\$ 32.648.400
Limpías	Mts Cuadrados	10.000	\$ 76,00	\$ 760.000,00	\$ 228.000.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 2.055.701,00	\$ 616.710.300,00
1.2. MATERIALES					
Plántulas 10% repos.	Unidad	40,00	\$ 8.665,00	\$ 346.600,00	\$ 103.980.000
Triple 15	Kg	16,00	\$ 4.155,12	\$ 66.482,00	\$ 19.944.600
Humus	Kg	6,00	\$ 2.296,80	\$ 13.781,00	\$ 4.134.300
Cipermetrina	Litro	0,50	\$ 48.859,00	\$ 24.430,00	\$ 7.329.000
Amulet	Litro	1,00	\$ 36.227,00	\$ 36.227,00	\$ 10.868.100
Cal dolomita	Unidad	1,00	\$ 645,20	\$ 646,00	\$ 193.800
Hidroretenedor	Kg	0,10	\$ 55.280,00	\$ 6.634,00	\$ 1.990.200
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 494.800,00	\$ 148.440.000,00
1.3. TRANSPORTE					
Ibaque - Guamo	Viaje	2,000	\$ 2.272.000,00	\$ 15.146,67	\$ 4.544.000
Ibaque - San Luis	Viaje	2,000	\$ 1.078.400,00	\$ 7.189,33	\$ 2.156.800
Ibaque - Valle de San Juan	Viaje	2,000	\$ 1.536.000,00	\$ 10.240,00	\$ 3.072.000
Ibaque - Santa Isabel	Viaje	2,000	\$ 3.171.200,00	\$ 21.141,33	\$ 6.342.400
Ibaque - Rovira	Viaje	3,000	\$ 1.267.200,00	\$ 12.672,00	\$ 3.801.600
SUBTOTAL TRANSPORTE				\$ 66.389,33	\$ 19.916.800,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (MAO+INSUMOS+TRANS)				\$ 2.616.890,33	\$ 785.067.100,00

RENDIMIENTO POR HECTAREA		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Planteo	Unidad (Jornal)	5
Transporte interno de insumos	Flete	5
Reposición (Replante)	Unidad (Jornal)	4
Aplicación de Correctivos	Unidad (Jornal)	4
Aplicación de Fertilizantes	Unidad (Jornal)	3
Control fitosanitario	Unidad (Jornal)	3
Limpías	Unidad (Jornal)	21
TOTAL		45

Capacidad de Carga Transporte VEHICULA	
Capacidad de carga Transporte veh	
DESCRIPCION	PESO (Kg)
Urea	24,0
Humus	88,0
Triple 15	16,0
Elementos menores	18,0
Cal dolomita	50,0
Hidroretenedor	0,1
Plantulas	0,5
TOTAL	196,6

Plantación tradicional				
R 6 Ton.(Und.) KG	1	1 bulto = 40 kg		
icilar KG	6000			
HAS	PESO KG/HA	Flete/HA	TOTAL FLETE/MUNICIPIO	MUNICIPIO
1,4	24,0	0,0040	0,0056	GUAMO
19,1	88,0	0,0147	0,280133333	SAN LUIS
69	16,0	0,0027	0,184	VALLE DE SAN JUAN
41,5	18,0	0,0030	0,1245	SANTA ISABEL
169,00	50,0	0,0083	1,408333333	ROVIRA
	0,1	0,00002		
	40	0,0067		
300,0	236,1	0,03935	2,00257	

DESCRIPCION		CALCULO NO DE FLETES		
DESCRIPCION	PESO (Kg)	Capacidad/Mulser	Total unidad/mula	Total Fletes
Capacidad de Carga Transporte Mular (Und.) KO	80			
Peso Poste plastico Aprox. (Kg)	10.0	Postes plasticos	8.0	7.0
Peso Poste de madera Aprox. (Kg)	16.0	Postes madera	5.0	4.0
Peso rollo alambre de pua (Kg)	36.0	Rollos de alambre de pua	2.0	2.0
Peso rollo alambre dulce (Kg)	42.0	Kilos de alambre dulce	2.0	2.0
Peso grapas (Kg)	1.0			1.0
Pintura/Galon	5.0			
Thinner/Galon	2.0			
TOTAL			18	68.0

RENDIMIENTO POR KM		CANTIDAD	
DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD		
Limpia	Unidad (Jornal)	3.00	
Trazado	Unidad (Jornal)	3.00	
Atoyado y repique	Unidad (Jornal)	11.00	
Transporte menor	Unidad (Jornal)	67.00	
Hincado	Unidad (Jornal)	6.00	
Templado y grapado	Unidad (Jornal)	5.00	
Pintado	Unidad (Jornal)	3.00	
TOTAL		98.00	

DESCRIPCION	PESO (Kg)	CALCULO NO DE FLETES		CARGA/KM	Total Fletes	TOTAL FLETES X
Capacidad de Carga	6000	DESCRIPCION				
Peso Poste plastico Aprox. (Kg)	10.0	Postes plasticos		4000.0	0.7	0.262239833
Peso Poste de madera Aprox. (Kg)	16.0	Postes madera		800.0	0.1	3.55969167
Peso rollo alambre de pua (Kg)	36.0	Rollos de alambre de pua		324.0	0.1	13.11159167
Peso rollo alambre dulce (Kg)	42.0	Kilos de alambre dulce		1764.0	0.3	7.772537917
Peso grapas (Kg)	1.0	7			0.0	31.46878
Pintura/Galon	5.0			5	0.0008	
Thinner/Galon	2.0			2	0.0003	
TOTAL				6902	1.1	56.17551858

Hss

COSTOS SISTEMA SILVOPASTORIL									
SISTEMA A IMPLEMENTAR:					SISTEMA SILVOPASTORIL SISTEMAS SOSTENIBLES				
CORPORACIÓN / AÑO:					CORTOLIMA				
NOMBRE DEL PROYECTO :					"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"				
ACTIVIDAD:					1.1.3. Instalar sistemas silvopastoriles adaptados a las condiciones ambientales locales en áreas degradadas				
1. COSTOS DIRECTOS					60				
A. SETO FORRAJERO									
MANO DE OBRA NO CALIFICADA									
ESTABLECIMIENTO FORESTAL Y ARBUSTO									
Platano, Hoyo y Reque - árboles forestales, frutales y					Unidad	Valor Unitario	VALOR HA	COSTO TOTAL	
					7	\$ 72 631.00	\$ 508 417.00	\$ 30 505 020.00	
Siembra de Árboles forestales, frutales y forrajeros (fuero					Unidad	Valor Unitario	\$ 508 041.00	\$ 34 862 880.00	
Transporte interno de insumos					7	\$ 72 631.00	\$ 508 417.00	\$ 30 505 020.00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA							\$ 1 607 882.00	\$ 96 872 920.00	
MATERIALES									
Plantulas forestales o frutales - 10% de Reposición					Unidad	Valor Unitario	VALOR HA	COSTO TOTAL	
					88	\$ 15 034.00	\$ 1 322 992.00	\$ 79 379 520.00	
Plantulas forrajeras + 10% de reposición). Bolsa 30"x15, altura planta 80 cm.					Unidad		\$ 4 193 860.00	\$ 251 631 600.00	
(440 plantulas + 10% reposición = 484 X ha, 3 forrajeros entre forestal a lado y lado =114 forrajeros por banda)					484	\$ 6 685.00			
Materia orgánica Humus - 1 Kg. forestal y forrajero					Kilo	\$ 2 296.80	\$ 1 313 770.00	\$ 78 626 200.00	
Insecticida control de hormiga arriera (3 K/ha)					Kilo	\$ 152 216.00	\$ 456 648.00	\$ 27 398 880.00	
Hidrotrenedor - 5 gr por forestal, frutal y forrajero					Gramo	\$ 110.56	\$ 316 202.00	\$ 18 972 120.00	
SUBTOTAL MATERIALES					2860		\$ 7 603 472.00	\$ 456 208 320.00	
TOTAL COSTOS SETOS FORRAJEROS							\$ 9 201 364.00	\$ 667 081 240.00	
B. CERCA ELECTRICA (SOLAR)					60				
MANO DE OBRA NO CALIFICADA							VALOR HA	COSTO TOTAL	
Hincado de postes de acero					Unidad	Valor Unitario	\$ 217 893.00	\$ 13 073 580.00	
Instalación alambre cerca eléctrica					Unidad	\$ 72 631.00	\$ 145 262.00	\$ 8 715 720.00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					2		\$ 363 155.00	\$ 21 789 300.00	
MATERIALES									
Impulsor solar integrado (50 km; tensión nominal: 12 V DC (corriente directa); energía máxima liberada en carga, mínimo 1.5 julios, voltaje de salida: 15000 voltios; 60 celulas); el panel solar debe garantizar el funcionamiento del sistema las 24 horas conforme las especificaciones de energía y voltaje de alimentación de la cerca.					Unidad	Valor Unitario	VALOR HA	COSTO TOTAL	
					1	\$ 1 931 400.00	\$ 482 850.00	\$ 28 971 000.00	
Alambre para cerca galvanizado cal 14 (Rollo 25 Kg =					Unidad	\$ 200 970.00	\$ 602 910.00	\$ 36 174 600.00	
Alambre encauchetado rollo x 50 Mt					Unidad	\$ 45 571.00	\$ 45 571.00	\$ 2 734 260.00	
Cuchilla doble filo					Unidad	\$ 20 254.00	\$ 10 127.00	\$ 607 620.00	
Varilla copperweld - 1.5 mts					Unidad	\$ 32 664.00	\$ 97 992.00	\$ 5 879 520.00	
Alambre de cobre calibre 12, Rollo 50 metros					Unidad	\$ 113 420.00	\$ 56 710.00	\$ 3 402 600.00	
Desviador de rayos					Unidad	\$ 30 380.00	\$ 15 190.00	\$ 911 400.00	
Tensor galvanizado en frío pequeño					Unidad	\$ 5 570.00	\$ 222 800.00	\$ 13 368 000.00	
Asiador avalado tipo pera - inicio fin, bolsa x 25					Unidad	\$ 26 330.00	\$ 131 650.00	\$ 7 899 000.00	
Kit Broche (mangueta y recubridor) x 5mts, 3 resortes					Unidad	\$ 37 976.00	\$ 189 880.00	\$ 11 392 800.00	
Asiador Puntilla - bolsa *100					Unidad	\$ 40 507.00	\$ 40 507.00	\$ 2 430 420.00	
Asiador Para poste de acero bolsa * 100					Unidad	\$ 200 970.00	\$ 803 860.00	\$ 46 232 800.00	
Vollmetro con escala de luz azul					Unidad	\$ 50 634.00	\$ 25 317.00	\$ 1 519 020.00	
Llave para tensor cerca eléctrica					Unidad	\$ 8 101.00	\$ 4 051.00	\$ 243 060.00	
Poste madera 8x200 cm pie de amigos y esquineros) -					Unidad	\$ 39 885.00	\$ 1 999 250.00	\$ 119 955 000.00	
Almadana de 4 libras para el hincado de postes					Unidad	\$ 83 040.00	\$ 2 481 200.00	\$ 2 481 200.00	
Poste de acero para cerca perimetral. La altura total del					Unidad	\$ 28 355.00	\$ 170 130.00	\$ 170 130.00	
SUBTOTAL MATERIALES					100		\$ 668 705.00	\$ 458 342 300.00	
TOTAL COSTOS CERCA ELECTRICA CON PANEL SOLAR							\$ 7 968 860.00	\$ 478 131 600.00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 17 170 214.00	\$ 1 030 212 840.00	
OTROS GASTOS									
Herramientas							\$ 265 030.00	\$ 15 901 800.00	
Elementos de protección personal							\$ 248 054.00	\$ 14 883 240.00	
TOTAL DE OTROS GASTOS							\$ 513 084.00	\$ 30 785 040.00	
TRANSPORTE DE MATERIALES									
Transporte de insumos ibagué a Guamo (Zona rural más cercana al punto de implementación); el cálculo de las cantidad de viajes se determino en la sección "cálculo - N"					UNIDAD	Valor Unitario	Valor total/ha	Valor Total	
					VIAJES	4	\$ 2 456 874.00	\$ 1 653 791.60	\$ 9 827 496.00
Transporte de insumos ibagué a San Luis (Zona rural más cercana al punto de implementación); el cálculo de las cantidad de viajes se determino en la sección "cálculo - N"					VIAJES	5	\$ 1 159 617.00	\$ 96 634.75	\$ 5 798 085.00
Transporte de insumos ibagué a Valle de San Juan (Zona rural más cercana al punto de implementación); el cálculo de las cantidad de viajes se determino en la sección "cálculo - N"					VIAJES	14	\$ 1 620 711.00	\$ 378 165.90	\$ 22 689 954.00
Transporte de insumos ibagué a Santa Isabel (Zona rural más cercana al punto de implementación); el cálculo de las cantidad de viajes se determino en la sección "cálculo - N"					VIAJES	10	\$ 3 410 031.00	\$ 568 338.50	\$ 34 100 310.00
TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES							\$ 1 206 930.76	\$ 72 415 845.00	
3. MANO DE OBRA CALIFICADA									
					Unidad	Valor unitario	COSTO HA	COSTO TOTAL	
								\$ 0.00	

Para más claridad sobre el desglose de los rubros de transporte ver Tabla Costos total del transporte de insumos para los sistemas silvopastoriles que se encuentra en la celda B68 Y Hoja de transporte

Transporte@A1 \$ 0.00

\$ 72 415 845.00

Profesional grado 14. Profesional de campo. Médico veterinario zootecnista, zootecnista o ingeniero agrónomo y/o agrónomo forestal, ingeniero forestal o afines, con experiencia en procesos de restauración, formulación de proyectos de restauración y/o similares por 20 meses para el seguimiento, monitoreo y evaluación de variables de impacto, en los predios de los municipios prioritizados, tarifas según decreto 0611 de 2025 DAFP.	Mes	20	\$ 5.912.927,00	\$ 1.970.975,67	\$ 118.258.540,00	Valores M.O. 'A1
Profesional grado 14. Profesional de campo. Médico veterinario zootecnista, zootecnista o ingeniero agrónomo y/o agrónomo forestal, ingeniero forestal o afines, con experiencia en procesos de restauración, formulación de proyectos de restauración y/o similares por 20 meses para el seguimiento, monitoreo y evaluación de variables de impacto, en los predios de los municipios prioritizados, tarifas según decreto 0611 de 2025 DAFP.	Mes	20	\$ 5.912.927,00	\$ 1.970.975,67	\$ 118.258.540,00	
Profesional grado 14. Profesional de campo. Médico veterinario zootecnista, zootecnista o ingeniero agrónomo y/o agrónomo forestal, ingeniero forestal o afines, con experiencia en procesos de restauración, formulación de proyectos de restauración y/o similares por 20 meses para el seguimiento, monitoreo y evaluación de variables de impacto, en los predios de los municipios prioritizados, tarifas según decreto 0611 de 2025 DAFP.	Mes	20	\$ 5.912.927,00	\$ 1.970.975,67	\$ 118.258.540,00	
TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA				\$ 5.912.927,00	\$ 354.776.620,00	
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN						
Talleres de Capacitación en mantenimiento de cercas eléctricas, sistemas silvopastoriles, BPG (ensilajes, podas biofertilizantes, entre otros), Cambio Climático, Normatividad Ambiental incluye Conferencista, memorias del taller, logística y equipos audiovisuales y refrigerio y almuerzo), (actividad antes de iniciar el proyecto) y realizar encuesta social, 2 sesiones por municipio	Unidad	10	\$ 4.900.000,00	\$ 816.666,67	\$ 49.000.000,00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 6.729.593,67	\$ 403.776.620,00	
Total costos montaje SSP por Hectarea				\$ 25.619.822,42	\$ 1.537.189.345,00	

CÁLCULO DE N° DE FLETES				CAPACIDAD CARGA VEHICULAR KG		
DESCRIPCIÓN INSUMO	PESO Kg	CARGA / HA (Peso insumos / HAJKg)	FLETES	FLETES/MUNICIPIO	HAS/MUNICIPIO	
Plantillas forestales o fideicomisos + 10% de Reposición	0,4	35,2	0,005666667	1,304513	4	Transporte de insumos Ibagué
Plantillas forrajeras + 10% de reposición, Bolsa 30-15,	0,4	193,6	0,032266667	2,769026	8	Transporte de insumos Ibagué
Materia orgánica Humus - 1 Kg forestal y forrajero	1	572	0,095333333	11,156104	32	Transporte de insumos Ibagué
Insecticida control de hormiga arriera (3 K/ha)	1	3	0,0005		16	Transporte de insumos Ibagué a Santa Isabel (Zona rural más cercana al punto de implementación)
Hidroteleneador - 5 gr por forestal, frutal y forrajero	0,001	2,86	0,000476667			
Impulsor solar integrado (50 km, tensión nominal 12 V DC	100	100	0,016666667			
Alambre para cerca galvanizado cal 14 (Rollo 25 Kg =	25	75	0,0125			
Alambre encauchado rollo x 50 Mt	7	7	0,001166667			
Cuchilla doble filo	0,4	0,2	3,33333E-05			
Varilla copperweld - 1,5 mts	1,5	4,5	0,00075			
Alambre de cobre calibre 12, Rollo 50 metros	3,7	1,85	0,000308333			
Desvolvedor de rayos	0,6	0,3	0,00005			
Alambre galvanizado en frío pequeño	0,08	3,2	0,000533333			
Asador tipo para - anco fm, Bolsa x 25	0,8	4	0,006666667			
Al Broom (limpiacristales y rascador) x 5 mts 3 resortes	0,6	3	0,0005			
Asador Para poste de acero bolsa x 100	1	8	0,001666667			
Volámetro con escala de luz azul	2		0,001333333			
Llave para tensor cerca eléctrica	0,005	0,0025	0,000000000			
Poste madera 8-200 cm pie de ampu y esquineros) -	0,114	0,037	0,0060695			
Almadraba de 4 urras para el huacal de postes	10	600	0,133333333			
Poste de acero para cerca perimetral, La altura total del	2,76	276	0,004666667			
		2092	0,046			0,34862826

COSTOS CORTOLIMA		
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA	
NOMBRE DEL PROYECTO	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"	
ACTIVIDAD:	1.1.4. Implementar estrategias de restauración con enfoque agroecológico, priorizando la conservación de ecosistemas	
#VALUE!		

SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR POR HECTÁREA	VALOR TOTAL
1.1.4.1	Realizar una estrategias de restauración	\$ 6.922.853,31	\$ 553.828.265,00
1.1.4.2	Implementar biofábricas móviles	\$ 19.772.663,75	\$ 79.090.655,00

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.1.1. ENRIQUECIMIENTO FORESTAL	\$ 26.695.517,06	\$ 632.918.920,00
---	------------------	-------------------

COSTOS ESTABLECIMIENTO CORTOLIMA			
SISTEMA A IMPLEMENTAR:	RESTAURACION CON ENFOQUE AGROECOLOGICO		
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA		
NOMBRE DEL PROYECTO:	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"		
ACTIVIDAD:	1.1.4. Realizar una estrategia de restauración con enfoque agroecológico, priorizando la conservación de ecosistemas		
SUBACTIVIDAD:	1.1.4.1. Realizar una estrategia de restauración con enfoque agroecológico, priorizando la conservación de ecosistemas		
			#VALUE!

DISENO DE LA PLANTACION	ALEATORIO	Costo Unitario (\$)	
1. Numero de plantas por Ha; arreglo en surcos para cultivos de ciclo corto; maíz y frijol priorizados	20.000		
3. Porcentaje de reposición %	1%		
4. Insumos Agrícolas.			
Semilla criollas Frijol	kg	Cantidad	Costo \$ / kg Lt. gr
Semilla criollas Maiz	kg	2.00	\$ 55.854,00
Semillas de Calendula	gr	2.00	\$ 55.854,00
Semillas de Hierbabuena	gr	2.00	\$ 2.453,00
Semillas de Romero	gr	2.00	\$ 2.453,00
Semillas de Tomate	gr	2.00	\$ 2.453,00
Semillas de Zanahoria	gr	1.00	\$ 134.154,00
Semillas de Lechuga Batavia	gr	3.00	\$ 6.160,00
Humus (bulto 50kg)	Unidad	3.00	\$ 4.907,00
Gallinaza bulto (50 kg)	Unidad	10.00	\$ 114.840,00
Correctivo (Kg./Ha.)	kg	2.00	\$ 41.238,00
Insecticida orgánico líquido (Lts/Ha.)	Lts	3.00	\$ 32.260,00
5. Costo Jornal Promedio Region (seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales)	Unidad (Jornal)		\$ 72.631,00
8. Costo Flete Promedio Mula (Trans Interno) (Flete)	Numero (Flete)		\$ 85.000,00

1. COSTOS DIRECTOS			
A. IMPLEMENTAR RESTAURACION CON ENFOQUE AGROECOLOGICO		Hectáreas	80
TRANSPORTE	Unidad	Valor Total/Ha	Valor Total Proyecto
Transporte interno de insumos (Flete)	Numero (Flete)	\$ 85.000,00	\$ 6.800.000,00
SUBTOTAL TRANSPORTE INTERNO DE INSUMOS		\$ 85.000,00	\$ 6.800.000,00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA		Valor Total/Ha	Valor Total Proyecto
Preparación del terreno	Unidad (Jornal)	\$ 72.631,00	\$ 17.431.440,00
Trazado de surcos	Unidad (Jornal)	\$ 72.631,00	\$ 17.431.440,00
Apertura de surcos	Unidad (Jornal)	\$ 290.524,00	\$ 23.241.920,00
Nivelación Manual	Unidad (Jornal)	\$ 217.893,00	\$ 17.431.440,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA		\$ 944.203,00	\$ 75.536.240,00
MATERIALES			
Semilla criollas Frijol	Kg	\$ 55.854,00	\$ 8.936.640,00
Semilla criollas Maiz	Kg	\$ 55.854,00	\$ 8.936.640,00
Semillas de Calendula	gr	\$ 2.453,00	\$ 392.480,00
Semillas de Hierbabuena	gr	\$ 2.453,00	\$ 392.480,00
Semillas de Romero	gr	\$ 2.453,00	\$ 392.480,00
Semillas de Tomate	gr	\$ 2.453,00	\$ 392.480,00
Semillas de Zanahoria	gr	\$ 134.154,00	\$ 10.732.320,00
Semillas de Lechuga Batavia	gr	\$ 6.160,00	\$ 2.464.000,00
Humus (Bulto)	Unidad	\$ 4.907,00	\$ 1.177.680,00
Insecticida orgánico	Litro	\$ 114.840,00	\$ 27.561.600,00
Cal Dolomita	Kg	\$ 47.502,00	\$ 11.400.480,00
SUBTOTAL MATERIALES		\$ 32.260,00	\$ 5.161.600,00
TOTAL COSTOS IMPLEMENTACION RESTAURACION CON ENFOQUE AGROECOLOGICO		\$ 969.355,00	\$ 77.548.400,00
MATERIALES			
Bandeja de germinación semilleros	Unidad	\$ 31.808,00	\$ 159.040,00
Balde constructor 12 litros	Unidad	\$ 11.120,00	\$ 889.600,00
Palin hoyador con cabo	Unidad	\$ 37.897,00	\$ 3.031.760,00
Bolsas ziploc (Paquete x 100)	Unidad	\$ 42.585,00	\$ 3.406.800,00
Bomba de fumigación de 20 lts	Unidad	\$ 410.292,00	\$ 32.823.360,00
TOTAL MATERIALES		\$ 660.934,00	\$ 52.874.720,00

OTROS GASTOS

Elementos de Protección Personal

TOTAL OTROS GASTOS

TRANSPORTE

Transporte de insumos Ibaque a Guano (Zona rural más cercana al punto de implementación), para el cálculo del número de viajes se redondea la columna "TOTAL FLETES X MUNICIPIO"

Transporte de insumos Ibaque a San Luis (Zona rural más cercana al punto de implementación), para el cálculo del número de viajes se redondea la columna "TOTAL FLETES X MUNICIPIO"

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA CALIFICADA

Profesional grado 14, (1) Ingeniero agrónomo, Conocimientos "posgrado" y/o experiencia en ciencias biológicas, Coordinar las actividades técnicas a desarrollar por los profesionales en campo relacionadas con procesos de restauración del suelo; Los valores del personal a contratar con cargo a los recursos del SGR se calcularon tomando como base la Resolución 0426 del 2014 de Mincencias, con SMMLV a 2025, sin sobrepasar los topes máximos.

Profesional grado 11, (1) Ingeniero y/o áreas afines, asistencia técnica para trabajo de campo, Capacitar a la comunidad en el manejo del kit de suelos, producción de bioinsumos, realizar acompañamiento en la labor de recuperación de suelos. Se requiere la caracterización de las propiedades físicas y químicas del suelo para su restauración. Los valores del personal a contratar con cargo a los recursos del SGR se calcularon tomando como base la Resolución 0426 del 2014 de Mincencias, con SMMLV a 2025, sin sobrepasar los topes máximos.

Asistencial grado 14, Asistente de campo, Personas de la comunidad, con bachiller y conocimiento en manejo de vivero, acompañamiento en la siembra de material vegetal. Los valores del personal a contratar con cargo a los recursos del SGR se calcularon tomando como base la Resolución 0426 del 2014 de Mincencias, con SMMLV a 2025, sin sobrepasar los topes máximos.

Asistencial grado 14, Asistente de campo, Personas de la comunidad, con bachiller y conocimiento en manejo de vivero, acompañamiento en la siembra de material vegetal. Los valores del personal a contratar con cargo a los recursos del SGR se calcularon tomando como base la Resolución 0426 del 2014 de Mincencias, con SMMLV a 2025, sin sobrepasar los topes máximos.

Gastos de viaje para Transp. Hasta 4 personas/camioneta, camioneta 4 x 4, viaje x mes x municipio para seguimiento, durante 18 meses

TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

COSTO TOTAL IMPLEMENTACION RESTAURACION CON ENFOQUE AGROECOLOGICO + ASISTENCIA TECNICA

DESCRIPCION	PESO (KG)	CARGA/HA	Total Fletes/HA	TOTAL FLETES X	HECTAREAS
Capacidad de Carga Tranporte vehicular (Und.) KG	6000	2.0	0.0232	0.092650667	4
Semilla crotalaria Frijol	1.0	2.0	0.0232	0.231626667	10
Semilla crotalaria Maiz	1.0	2.0	0.0232	0.231626667	10
Semillas de Calendula	0.001	0.002	0.0001	0.671717333	29
Semillas de Hierbabuena	0.001	0.002	0.0001	0.857018667	37

Herramientas y EPP/A1

Para más claridad sobre el desglose de los rubros de transporte ver tabla Costos total del transporte de insumos para enriquecimiento forestal que se encuentra en la celda B88 Y Hoja de transporte

Transporte/A1

Valores MO/A1

Semillas de Romero	0.001	0.002			
Semillas de Tomate	0.1	0.1			
Semillas de Zanahoria	0.001	0.005			
Semillas de Lechuga Batavia	0.005	0.015			
Humus	40.0	120.0			
Insecticida organico	1.0	3.0			
Cal Dolomita	1.0	2.0			
Bandeja de germinación semilleros	0.25	1.3			
Balde constructor	1.0	1.0			
Palin hoyador	2.5	2.5			
Bolsas ziploc	0.1	0.1			
Bomba de fumigación de 20 lts	5.0	5.0			
TOTAL		139.0	0.0	1.9	80.0

COSTOS BIOFABRICAS CORTOLIMA			
SISTEMA A IMPLEMENTAR:	RESTAURACIÓN CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO		
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA		
NOMBRE DEL PROYECTO :	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"		
ACTIVIDAD:	1.1.4 Implementar estrategias de restauración con enfoque agroecológico, priorizando la conservación de ecosistemas		
SUBACTIVIDAD:	1.1.4.2. Implementar biofabricas móviles denominadas Laboratorios Comunitarios Transitorios (LACTRA)		

COSTOS DE BIOFABRICA DEMOSTRATIVA		4		Valor Total
MANO DE OBRA NO CALIFICADA		Unidad	Valor unitario	
Instalación de mallo gallinero	Unidad (Jornal)	7	\$ 72 631.00	2 033 668.00
Instalación de Suministro de Polisombra Plástica	Unidad (Jornal)	5	\$ 72 631.00	363 155.00
Suministro de Plástico Agroléne transparente	Unidad (Jornal)	5	\$ 72 631.00	363 155.00
Suministro de Semillas	Unidad (Jornal)	7	\$ 72 631.00	508 417.00
Suministro e instalación de carpas	Unidad (Jornal)	5	\$ 72 631.00	363 155.00
Suministro de Elementos e insumos para Biofabricas	Unidad (Jornal)	5	\$ 72 631.00	363 155.00
Transporte interno de la totalidad de materiales (Flete)	Numero (Flete)	5	\$ 72 631.00	363 155.00
SUBTOTAL M.O NO CALIFICADA				2 832 609.00
COSTOS DE BIOFABRICA DEMOSTRATIVA		4		Valor Total
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		Unidad	Valor unitario	
Caneca de 120 litros	Unidad	1	\$ 187 920.00	\$ 187 920.00
Pallas metálicas	Unidad	2	\$ 33 930.00	\$ 67 860.00
Bomba fumigadora de espalda	Unidad	1	\$ 410 292.00	\$ 410 292.00
Melaza (Bulto)	Unidad	2	\$ 32 107.00	\$ 64 214.00
Termómetro digital	Unidad	5	\$ 42 804.00	\$ 214 020.00
Lombriz roja	Kg	12	\$ 26 622.00	\$ 319 464.00
Carretila Buggy	Unidad	1	\$ 344 520.00	\$ 344 520.00
Kit de suelos (Solución Líquida Para Analisis De Suelo	Unidad	4	\$ 109 620.00	\$ 438 480.00
Mallo de gallinero x rollo	Unidad	10	\$ 141 775.00	\$ 1 417 750.00
Polisombra	Meiro Lineal	100	\$ 11 241.00	\$ 1 124 100.00
Plástico transparente (Rollo)	Unidad	50	\$ 26 127.00	\$ 1 306 350.00
Plástico negro	Meiro Lineal	100	\$ 11 038.00	\$ 1 103 800.00
Carpa	Unidad	1	\$ 3 121 780.00	\$ 3 121 780.00
Mesa plegable	Unidad	2	\$ 167 040.00	\$ 334 080.00
TOTAL INSUMOS				10 454 630.00
TRANSPORTE		Unidad	Valor unitario	Valor Total
Transporte de insumos ibagué a Guamo (Zona rural más cercana al punto de implementación)	Viaje	3	\$ 2 456 874.00	\$ 7 370 622.00
Transporte de insumos ibagué a San Luis (Zona rural más cercana al punto de implementación)	Viaje	3	\$ 1 159 617.00	\$ 3 478 851.00
Transporte de insumos ibagué a Valle de San Juan (Zona rural más cercana al punto de implementación)	Viaje	3	\$ 1 620 711.00	\$ 4 862 133.00
Transporte de insumos ibagué a Santa Isabel (Zona rural más cercana al punto de implementación)	Viaje	3	\$ 3 410 031.00	\$ 10 230 093.00
SUBTOTAL TRANSPORTE				6 485 424.75
TOTAL NO CALIFICADA + TOTAL INSUMOS + TRANSPORTE				19 772 663.75

RENDIMIENTO POR BIOFABRICA		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación de mallo gallinero	Unidad (Jornal)	RP
Instalación de Suministro de Polisombra Plástica	Unidad (Jornal)	7
Suministro de Plástico Agroléne transparente	Unidad (Jornal)	5
Suministro de Semillas	Unidad (Jornal)	7
Suministro e instalación de carpas	Unidad (Jornal)	5
Suministro de Elementos e insumos para Biofabricas	Unidad (Jornal)	5
Transporte de la totalidad de materiales	Numero (Flete)	5

TRANSPORTE CALCULO			VALOR KM	\$
LUGAR	DISTANCIA DESDE IBAGUÉ (KM)		VALOR FLETE	
GUAMO	71		\$ 2 456 874.00	
SAN LUIS	33.7		\$ 1 159 617.00	
VALLE DE SAN JUAN	48		\$ 1 620 711.00	
SANTA ISABEL	99.1		\$ 3 410 031.00	

COSTOS ADMINISTRACIÓN CORTOLIMA										CORTOLIMA					
CORPORACIÓN / AUI:										"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"					
NOMBRE DEL PROYECTO:										1.1.5. Realizar administración del componente 1					
ACTIVIDAD:															
MANO DE OBRA CALIFICADA															
RECURSOS	PERFIL	JUSTIFICACIÓN	N°	DEDICACIÓN (horas)	MESES		VALOR MENSUAL	VALOR AÑO 0	VALOR AÑO 1	VALOR TOTAL	SOR				
					AÑO 0	AÑO 1					Efectivo				
Coordinador administrativo	Profesional grado 17. Coordinador administrativo. Profesional en ingeniería, ciencias administrativas o afines con título de especialista con más de 5 años de experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública.	Persona encargada de coordinar administrativamente el proyecto, garantizando el cumplimiento de las actividades planeadas en el proyecto y ejecutadas por cada una de las entidades adscritas.	1	44	12	24	\$ 3.760.723,00	\$ 44.480.676,00	\$ 44.480.676,00	\$ 88.961.352,00	\$ 88.961.352,00	\$			
Técnico	Profesional grado 16. Ingeniero forestal, agrónomo o áreas afines. Profesional en ingeniería con título de especialista en asistencia técnica, asesoramiento de actividades de restauración, silvicultura, adaptación o mejoramiento de agroecosistemas, manejo de recursos hídricos, experiencia en el seguimiento de proyectos de inversión pública.	Persona encargada de documentar las actividades planeadas y ejecutadas en las funciones establecidas en la base de datos. Los informes técnicos, documentar y guiar el soporte de las actividades realizadas, emisión de conceptos técnicos relacionados con las actividades técnicas del proyecto y las actividades que se generen en la ejecución del proyecto y sean de carácter técnico.	1	44	11	22	\$ 3.524.007,00	\$ 38.765.067,00	\$ 38.765.067,00	\$ 77.530.134,00	\$ 77.530.134,00	\$			
Jurídico	Profesional grado 14. Profesional en derecho o áreas afines, con título de especialista con experiencia entre 1 y 3 años en comparación con los requisitos de los proyectos de inversión pública, en cuanto al cumplimiento de metas.	Persona encargada de apoyar y documentar la correcta ejecución de las actividades del proyecto a nivel financiero. Dentro de sus funciones estarán las de emisión de informes de seguimiento y elaboración de documentos contractuales para la ejecución del proyecto.	1	44	11	22	\$ 3.524.007,00	\$ 38.765.067,00	\$ 38.765.067,00	\$ 77.530.134,00	\$ 77.530.134,00	\$			
Financiero	Profesional grado 16. Financiero. Profesional en ingeniería, con título de especialista y con entre 1 y 5 años de experiencia en el seguimiento de proyectos de inversión pública, preferiblemente del SOR.	Persona encargada de apoyar documentar la correcta ejecución de las actividades del proyecto a nivel financiero. Dentro de sus funciones estarán las de emisión de informes financieros, emisión de conceptos financieros y administrativos relacionados con las actividades financieras del proyecto, la programación y carga mensual al aplicativo Gesproy y las demás que se generen en la ejecución del proyecto y sean de carácter financiero.	1	44	11	22	\$ 3.524.007,00	\$ 38.765.067,00	\$ 38.765.067,00	\$ 77.530.134,00	\$ 77.530.134,00	\$			
Apoyo administrativo	Profesional grado 11. Apoyo administrativo. Profesional universitario en administración, economía y/o ingeniería con más de 1 año de experiencia certificada en el apoyo administrativo a las actividades de inversión pública.	Persona encargada de apoyar el componente de administración, en la realización de documentos contractuales para la ejecución de esta actividad.	1	44	11	22	\$ 2.403.422,00	\$ 26.437.422,00	\$ 26.437.422,00	\$ 52.874.844,00	\$ 52.874.844,00	\$			
TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA										\$ 16.482.416,00	\$ 187.213.299,00	\$ 187.213.299,00	\$ 374.428.886,00	\$ 374.428.886,00	\$

MAQUINARIA Y EQUIPOS								
ACT.	EQUIPOS Y SOFTWARE (Descripción)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	JUSTIFICACIÓN	UNIDAD	CANT	PROPIEDAD/ADMINIS-TRACIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.1.5	Computadores corporativos de mesa	Memoria Ram 64 GB; Disco duro mecánico de 4 TB y disco SSD de 2TB; dos (2) Monitores de 24 pulgadas; teclado y mouse inalámbrico; cámara web; impresora multifuncional; software de oficina; licencia corporativa de última generación, incluida licencia corporativa	Manejo de datos, consultación de red de monitoreo, catografía, metadatos y generación de catografía especializada derivada de la actividad de monitoreo e implementación de acciones de	UNIDAD	1	Universidad del Tolima	\$ 17 928 322.00	\$ 17 928 322.00
1.1.5	Computador portátil	Procesador Intel® Core™ i7 8650U, 16GB de Memoria RAM, 512GB de almacenamiento SSD, 1TB de almacenamiento HDD, 4K UHD 3000Hz 17.3", 5400 rpm Hard Drive, con licencia windows 10	Desarrollo de software para el monitoreo y control. Se usará como servidor en la realización de pruebas técnicas	UNIDAD	9	En total serán (9) para el uso del proyecto así: a. Tres (3) uno por municipio b. Uno (1) para las actividades de monitoreo y control c. Uno (1) para las actividades del proyecto d. Uno (1) Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria e. Uno (1) uniforma	\$ 5 454 900.00	\$ 49 094 100.00
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS							\$ 23 383 222.00	\$ 67 622 422.00

CORPORACIÓN / A.U.		COSTOS SUPERVISIÓN CORTOLIMA													
NOMBRE DEL PROYECTO		CORTOLIMA													
ACTIVIDAD		1.1.8 Realizar apoyo a la supervisión por componente 1													
DESCRIPCIÓN	PERFIL	JUSTIFICACIÓN	N°	MANO DE OBRA CALIFICADA				CORTOLIMA		GOBERNACIÓN DEL		TOTAL			
				DEDICACIÓN (horas semana)	MESES AÑO 0	MESES AÑO 1	MESES	VALOR MENSUAL	VALOR AÑO 0	VALOR AÑO 1	VALOR TOTAL		Especie	Efectivo	Especie
Coordinador apoyo a la supervisión del proyecto	Profesional grado 18. Apoyo la supervisión líder. Profesional en supervisión con más de 5 años de experiencia en supervisión en empresas y seguimiento de proyectos de inversión pública.	Persona encargada de apoyar al supervisor en la supervisión de la entidad ejecutora, para ejercer la supervisión al cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto.	1	44	12	12	24	\$ 3.991.954.00	\$ 47.903.448.00	\$ 47.903.448.00	\$ 95.806.896.00	\$	\$ 95.806.896.00	\$	\$ 95.806.896.00
Apoyo a la supervisión técnica	Profesional grado 17. Apoyo la supervisión. Profesional en ingeniería agroindustrial o afines, con entre 1 a 3 años de experiencia en supervisión y seguimiento de proyectos de inversión pública. Experiencia en formación programada en gestión y/o ejecución de proyectos.	Persona encargada de apoyar al supervisor designado por la entidad ejecutora, para ejercer la supervisión al cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto, a nivel técnico, en las estrategias, actividades y tareas programadas en el proyecto a nivel técnico.	1	44	11	12	23	\$ 3.709.723.00	\$ 40.773.953.00	\$ 44.483.676.00	\$ 85.254.629.00	\$	\$ 85.254.629.00	\$	\$ 85.254.629.00
Apoyo a la supervisión jurídica	Profesional grado 17. Apoyo la supervisión jurídica. Profesional en derecho con entre 1 a 3 años de experiencia en el seguimiento de proyectos de inversión pública.	Profesional encargado de ejercer el apoyo a la supervisión sobre el cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto, a nivel jurídico, de acuerdo con la legislación del SGRH, C.T. y normas de la entidad ejecutora.	1	44	11	12	23	\$ 3.709.723.00	\$ 40.773.953.00	\$ 44.483.676.00	\$ 85.254.629.00	\$	\$ 85.254.629.00	\$	\$ 85.254.629.00
Apoyo a la supervisión financiera	Profesional grado 17. Apoyo la supervisión financiera. Profesional en ingeniería, contabilidad, economía o afines, con entre 1 a 3 años de experiencia en el seguimiento de proyectos de inversión pública.	Profesional encargado de ejercer el apoyo a la supervisión sobre el cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto, a nivel financiero, de acuerdo con la legislación de validación del cumplimiento de las condiciones económicas del proyecto.	1	44	11	12	23	\$ 3.709.723.00	\$ 40.773.953.00	\$ 44.483.676.00	\$ 85.254.629.00	\$	\$ 85.254.629.00	\$	\$ 85.254.629.00
Auxiliar administrativo	Profesional grado 14. Apoyo administrativo. Título de bachiller en administración o afines, con entre 1 a 3 años de experiencia certificada en el apoyo administrativo en proyectos de inversión pública.	Persona encargada de apoyar al supervisor en la supervisión de la entidad ejecutora, para ejercer la supervisión al cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto, en la realización de documentación de reuniones, elaboración de informes, y demás actividades relacionadas con esta actividad.	1	44	11	12	23	\$ 2.433.402.00	\$ 26.437.422.00	\$ 28.840.824.00	\$ 55.278.246.00	\$	\$ 55.278.246.00	\$	\$ 55.278.246.00
TOTAL ACTIVIDAD 1.1.8 SUPERVISIÓN								\$ 17.816.826.00	\$ 186.682.726.00	\$ 210.196.502.00	\$ 406.848.629.00	\$	\$ 406.848.629.00	\$	\$ 406.848.629.00

COSTOS CORTOLIMA			
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA		
NOMBRE DEL PROYECTO:	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"		
ACTIVIDAD:	1.2.1. Desarrollar la estrategia de Pago por servicios ambientales "PSA" como una herramienta de conservación de coberturas boscosas		



Numero de acuerdos	143
Numero de Hectáreas	863

SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR POR ACUERDO	VALOR POR HECTÁREA	VALOR TOTAL
1.2.1.1	Realizar la formalización de acuerdos	\$ 1.114.798,74	\$ 184.723,31	\$ 159.416.220,00
1.2.1.2	Otorgar el incentivo de PSA	\$ 13.052.739,69	\$ 2.162.852,58	\$ 1.866.541.775,20
1.2.1.3	Registrar la información del proyecto de	\$ 500.478,67	\$ 82.929,84	\$ 71.568.450,00
1.2.1.4	Realizar acciones de seguimiento y	\$ 1.704.847,00	\$ 282.494,65	\$ 243.792.882,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.2.1 PSA		\$ 16.372.864,10	\$ 2.713.000,38	\$ 2.341.319.327,20

COSTO IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	
SISTEMA A IMPLEMENTAR:	ASILAMIENTO PARA RESTAURACIÓN ACTIVA
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA
NOMBRE DEL PROYECTO:	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"
ACTIVIDAD:	1.2.1. Desarrollar la estrategia de Pago por servicios ambientales "PSA" como una herramienta de conservación de coberturas boscosas
SUBACTIVIDAD:	1.2.1.1. Formalización de acuerdos



Numero de acuerdos	143
Numero de Hectáreas	863

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR ACUERDO	VALOR UNITARIO POR HECTÁREA
GPS 30x (alquiler)	UNIDAD	30.00	\$ 887.400.00	\$ 186.167.83	\$ 30.848.20
Clinometro (alquiler)	UNIDAD	10.00	\$ 198.360.00	\$ 13.871.33	\$ 2.298.49
Calibrador o pie de rey (alquiler)	UNIDAD	10.00	\$ 57.420.00	\$ 4.015.38	\$ 665.35
SUBTOTAL EQUIPOS				\$ 204.054.55	\$ 33.812.05
MANO DE OBRA CALIFICADA					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR ACUERDO	VALOR UNITARIO POR HECTÁREA
Profesional en procesos participativos	MES	4.00	\$ 5.099.764.00	\$ 142.650.74	\$ 23.637.38
Profesional jurídico	MES	4.00	\$ 5.099.764.00	\$ 142.650.74	\$ 23.637.38
Profesional en el área de biología, ingeniería forestal	MES	4.00	\$ 5.099.764.00	\$ 142.650.74	\$ 23.637.38
Profesional SIG	MES	4.00	\$ 5.099.764.00	\$ 142.650.74	\$ 23.637.38
Auxiliar Administrativo	MES	4.00	\$ 3.804.925.00	\$ 106.431.47	\$ 17.635.81
Ingeniero agrónomo o en áreas afines	MES	4.00	\$ 5.099.764.00	\$ 142.650.74	\$ 23.637.38
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA			\$ 819.685.17	\$ 135.822.69	\$ 20.399.056.00
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR ACUERDO	VALOR UNITARIO POR HECTÁREA
Transporte camioneta 4 X 4 ibagué a San Luis	VIAJES	4.00	\$ 822.620.00	\$ 23.010.35	\$ 3.812.84
Transporte camioneta 4 X 4 ibagué a Valle de San Juan	VIAJES	4.00	\$ 822.620.00	\$ 23.010.35	\$ 3.812.84
Transporte camioneta 4 X 4 ibagué a Santa Isabel	VIAJES	4.00	\$ 822.620.00	\$ 23.010.35	\$ 3.812.84
SUBTOTAL TRANSPORTE				\$ 69.031.05	\$ 11.438.52
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR ACUERDO	VALOR UNITARIO POR HECTÁREA
Papelera	UNIDAD	1	\$ 3.150.000.00	\$ 22.027.97	\$ 3.650.06
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 22.027.97	\$ 3.650.06
TOTAL FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS				\$ 1.114.798.74	\$ 184.723.31
VALOR TOTAL				\$ 3.150.000.00	\$ 3.150.000.00
VALOR TOTAL				\$ 159.416.220.00	\$ 159.416.220.00

COSTO IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES			
SISTEMA A IMPLEMENTAR:	AISLAMIENTO PARA RESTAURACIÓN ACTIVA		
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA		
NOMBRE DEL PROYECTO:	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"		
ACTIVIDAD:	1.2.1. Desarrollar la estrategia de Pago por servicios ambientales "PSA" como una herramienta de conservación de coberturas boscosas		
SUBACTIVIDAD:	1.2.1.2. Otorgar el incentivo de PSA		



Numero de acuerdos	143
Numero de hectáreas	863

MANO DE OBRA CALIFICADA	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR	VALOR UNITARIO POR	VALOR TOTAL
DESCRIPCIÓN						
Profesional contable	Meses	12.00	\$ 5 099 764.00	\$ 427 952.22	\$ 70 912.13	\$ 61 197 168.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA				\$ 427 952.22	\$ 70 912.13	\$ 61 197 168.00
SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR	VALOR UNITARIO POR	VALOR TOTAL
DESCRIPCIÓN						
Pago estimado a predios (\$/ha/mes). Remitirse al anexo "Estimación del incentivo económico" para el cálculo del costo de oportunidad y para el pago por usuario (remitirse al anexo "Matriz PSA") para los beneficiarios de la estrategia	Has/Mes	12	\$ 174 030.98	\$ 12 603 250.40	\$ 2 088 371.73	\$ 1 802 264 807.20
SUBTOTAL SERVICIOS				\$ 12 603 250.40	\$ 2 088 371.73	\$ 1 802 264 807.20
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR	VALOR UNITARIO POR	VALOR TOTAL
DESCRIPCIÓN						
Papelera	UNIDAD	1.00	\$ 3 079 800.00	\$ 21 537.06	\$ 3 568.71	\$ 3 079 800.00
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 21 537.06	\$ 3 568.71	\$ 3 079 800.00
TOTAL OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO DE PSA				\$ 13 052 739.69	\$ 2 162 852.68	\$ 1 866 541 775.20

COSTO IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	
SISTEMA A IMPLEMENTAR:	AISLAMIENTO PARA RESTAURACIÓN ACTIVA CORTOLIMA
CORPORACIÓN / AAU:	"CORDANDO NUESTRA TIERRA" "CORDANDO NUESTRA TIERRA"
NOMBRE DEL PROYECTO:	1.2.1. Desarrollar la estrategia de Pago por servicios ambientales "PSA" como una herramienta de conservación de coberturas boscosas
ACTIVIDAD:	
SUBACTIVIDAD:	1.2.1.3. Registrar la información del proyecto de PSA y seguimiento ante la autoridad ambiental



Numero de acuerdos	143
Numero de Hectáreas	863

MANO DE OBRA CALIFICADA					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR	VALOR TOTAL
Auxiliar administrativo	Mes	18,00	\$ 3.804.925,00.	\$ 478.941,61	\$ 79.361,12
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA				\$ 478.941,61	\$ 79.361,12
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR	VALOR TOTAL
Papelaria	UNIDAD	1	\$ 3.079.800,00	\$ 21.537,06	\$ 3.568,71
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 21.537,06	\$ 3.568,71
TOTAL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PSA Y SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL				\$ 500.478,67	\$ 82.929,84
					\$ 71.568.450,00

COSTO IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES			
SISTEMA A IMPLEMENTAR:	AISLAMIENTO PARA RESTAURACIÓN ACTIVA		
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA		
NOMBRE DEL PROYECTO:	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"		
ACTIVIDAD:	1.2.1. Desarrollar la estrategia de Pago por servicios ambientales "PSA" como una herramienta de conservación de coberturas boscosas		
SUBACTIVIDAD:	1.2.1.4 Realización de acciones de seguimiento y monitoreo a las acciones adelantadas		



Numero de acuerdos	143
Numero de Hectáreas	863

MANO DE OBRA CALIFICADA						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR	VALOR UNITARIO POR	VALOR TOTAL
Profesional en el área de biología, ingeniería forestal, ambiental y agronomía	Mes	14,00	\$ 5.099.764,00	\$ 499.278,00	\$ 82.730,82	\$ 71.396.696,00
Técnico operativo ambiental	Mes	14,00	\$ 5.099.764,00	\$ 499.278,00	\$ 82.730,82	\$ 71.396.696,00
Auxiliar Administrativo	Mes	14,00	\$ 3.804.925,00	\$ 372.511,00	\$ 61.725,32	\$ 53.268.950,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA				\$ 1.371.067,00	\$ 227.186,95	\$ 196.062.342,00
MATERIALES						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR	VALOR UNITARIO POR	VALOR TOTAL
Elaboración e impresión material guía de monitoreo y seguimiento	UNIDAD	202	\$ 65.250,00	\$ 92.171,33	\$ 15.272,89	\$ 13.180.500,00
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 92.171,33	\$ 15.272,89	\$ 13.180.500,00
TRANSPORTE						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR	VALOR UNITARIO POR	VALOR TOTAL
Transporte camioneta 4 X 4 ibagué a San Luis	VIAJES	14,00	\$ 822.620,00	\$ 80.536,22	\$ 13.344,94	\$ 11.516.680,00
Transporte camioneta 4 X 4 ibagué a Valle de	VIAJES	14,00	\$ 822.620,00	\$ 80.536,22	\$ 13.344,94	\$ 11.516.680,00
Transporte camioneta 4 X 4 ibagué a Santa	VIAJES	14,00	\$ 822.620,00	\$ 80.536,22	\$ 13.344,94	\$ 11.516.680,00
SUBTOTAL TRANSPORTE				\$ 241.608,67	\$ 40.034,81	\$ 34.550.040,00
TOTAL REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO				\$ 1.704.847,00	\$ 282.494,65	\$ 243.792.882,00

COSTOS CORTOLIMA				
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA			
NOMBRE DEL PROYECTO :	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"			
ACTIVIDAD:	2.1.1. Establecer acuerdos sociales participativos para asegurar la permanencia de los ecosistemas boscosos con control social y transparencia			
				

ACTIVIDAD 2.1.2					
SUBACTIVIDAD	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
2.1.1.1	Establecer acuerdos	Unidad	1	\$ 113.987.515,00	\$ 113.987.515,00
2.1.1.2	Realizar un evento de lanzamiento	Unidad	1	\$ 35.337.195,00	\$ 35.337.195,00
2.1.1.3	Realizar un evento de cierre	Unidad	1	\$ 35.337.195,00	\$ 35.337.195,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.1.2				\$ 184.661.905,00	\$ 184.661.905,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 2.1.1					\$ 184.661.905,00

CORPORACIÓN TAU		CORTOLMA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		"GUARDANDO NUESTRA TIERRA"	
ACTIVIDAD:		2.1.1 Establecer acuerdos sociales participativos para asegurar la permanencia de los ecosistemas boscosos con control social y transparencia	
SUBACTIVIDAD:		2.1.1.1 ESTABLECER DE ACUERDOS	

CARGO EXPERIENCIA	PERFIL	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	MANO DE OBRA CALIFICADA	CANT	DEDICACIÓN (%)	MESES AÑO B	MESES AÑO 1	TOTAL MESES
== Profesional Especializada Grado 14 - CORTOLMA	Tiene profesional en disciplina académica (profesión de niveles Básico de Conocimiento en Sociología, Trabajo Social y afines, psicología social, pedagogía, ingeniería técnica, biología y afines. Todo ello en el marco de la formación profesional de la función pública en áreas relacionadas con las funciones del tiempo	Se requiere contar con un profesional que tiene las actividades relacionadas con el proyecto desde el componente de organización, logística, verificación, monitoreo, comunicación, sostenibilidad	Realizar apoyo técnico de las actividades del componente de gobernanza por parte de los profesionales contratados para la realización de actividades relacionadas con el proyecto desde el componente de organización, logística, verificación, monitoreo	CORT	1	10	12	12	24
== Profesional Universitario grado 11 - CORTOLMA	Tiene profesional en disciplina académica (profesión de niveles Básico de Conocimiento en Sociología, Trabajo Social y afines, psicología social, pedagogía, ingeniería técnica, biología y afines. Todo ello en el marco de la formación profesional de la función pública en áreas relacionadas con las funciones del tiempo	Se requiere contar con un profesional que tiene las actividades relacionadas con el proyecto desde el componente de organización, logística, verificación, monitoreo, comunicación, sostenibilidad	Se requiere contar con un profesional que tiene las actividades relacionadas con el proyecto desde el componente de organización, logística, verificación, monitoreo	CORT	1	10	12	12	24
== Profesional Universitario grado 11 - CORTOLMA	Tiene profesional en disciplinas académicas (profesión de niveles Básico de Conocimiento en Sociología, Trabajo Social y afines, psicología social, pedagogía, ingeniería técnica, biología y afines. Todo ello en el marco de la formación profesional de la función pública en áreas relacionadas con las funciones del tiempo	Se requiere contar con un profesional que tiene las actividades relacionadas con el proyecto desde el componente de organización, logística, verificación, monitoreo, comunicación, sostenibilidad	Se requiere contar con un profesional que tiene las actividades relacionadas con el proyecto desde el componente de organización, logística, verificación, monitoreo	UT	1	6	12	12	24
Técnico Extensión Ambiental Local, Técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y gobernanza	El proyecto requiere fortalecer las acciones organizativas y de restauración local y apoyar en las actividades del proyecto y temas logísticos para los escenarios y/o espacios	El valor es definido por la entidad adalá, de acuerdo con sus parámetros salariales, al nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contratista, conforme a lo establecido en el Decreto 0811 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	ALCALDIA DE GUAMO	1	10%	10	11	21
Técnico Extensión Ambiental Local, Técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y gobernanza	El proyecto requiere fortalecer las acciones organizativas y de restauración local y apoyar en las actividades del proyecto y temas logísticos para los escenarios y/o espacios	El valor es definido por la entidad adalá, de acuerdo con sus parámetros salariales, al nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contratista, conforme a lo establecido en el Decreto 0811 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	ALCALDIA DE ROYARA	1	10%	10	11	21
Técnico Extensión Ambiental Local, Técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y gobernanza	El proyecto requiere fortalecer las acciones organizativas y de restauración local y apoyar en las actividades del proyecto y temas logísticos para los escenarios y/o espacios	El valor es definido por la entidad adalá, de acuerdo con sus parámetros salariales, al nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contratista, conforme a lo establecido en el Decreto 0811 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	ALCALDIA DE SANTA ISABEL	1	10%	10	11	21
Técnico Extensión Ambiental Local, Técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y gobernanza	El proyecto requiere fortalecer las acciones organizativas y de restauración local y apoyar en las actividades del proyecto y temas logísticos para los escenarios y/o espacios	El valor es definido por la entidad adalá, de acuerdo con sus parámetros salariales, al nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contratista, conforme a lo establecido en el Decreto 0811 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	ALCALDIA DE SAN LUIS	1	10%	10	11	21
Técnico Extensión Ambiental Local, Técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y gobernanza	El proyecto requiere fortalecer las acciones organizativas y de restauración local y apoyar en las actividades del proyecto y temas logísticos para los escenarios y/o espacios	El valor es definido por la entidad adalá, de acuerdo con sus parámetros salariales, al nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contratista, conforme a lo establecido en el Decreto 0811 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	ALCALDIA DE VALLE DE SAN JUAN	1	10%	10	11	21

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

DESPLAZAMIENTO (origen y destino)	TIPO DE TRANSPORTE (medio)	ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN	No. De Personas Técnicas y Profesionales	Numero de viajes	Costo de pasaje unitario	Costo total de pasaje	No de días	TOTAL
Bogotá - Valle de San Juan - Itagüé	Servicio de transporte camión 4 x 4 para cualquier municipio del Tolima	Se requiere viajar en transporte público va territorio al municipio de San Juan para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	Se deslucan los profesionales contratados para la realización de actividades y seguimiento del proyecto	4	18	\$ 822.020.00	\$ 14.807.160.00	1	\$ 14.807.160.00
Itagüé - San Luis - Itagüé	Servicio de transporte camión 4 x 4 para cualquier municipio del Tolima	Se requiere viajar en transporte público va territorio al municipio de San Luis para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	Se deslucan los profesionales contratados para la realización de actividades y seguimiento del proyecto	4	18	\$ 822.020.00	\$ 14.807.160.00	1	\$ 14.807.160.00
Itagüé - Guamo - Itagüé	Servicio de transporte camión 4 x 4 para cualquier municipio del Tolima	Se requiere viajar en transporte público va territorio al municipio de Guamo para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	Se deslucan los profesionales contratados para la realización de actividades y seguimiento del proyecto	4	18	\$ 822.020.00	\$ 14.807.160.00	1	\$ 14.807.160.00
Itagüé - Royara - Itagüé	Servicio de transporte camión 4 x 4 para cualquier municipio del Tolima	Se requiere viajar en transporte público va territorio al municipio de Royara para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	Se deslucan los profesionales contratados para la realización de actividades y seguimiento del proyecto	4	18	\$ 822.020.00	\$ 14.807.160.00	1	\$ 14.807.160.00
Itagüé - Santa Isabel - Itagüé	Servicio de transporte camión 4 x 4 para cualquier municipio del Tolima	Se requiere viajar en transporte público va territorio al municipio de Santa Isabel para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	Se deslucan los profesionales contratados para la realización de actividades y seguimiento del proyecto	4	18	\$ 822.020.00	\$ 14.807.160.00	1	\$ 14.807.160.00
SUBTOTAL GASTOS DE VIAJE						\$ 4.113.100.00	\$ 74.038.800.00	6	\$ 74.038.800.00

TOTAL COSTOS SUBACTIVIDAD 2.1.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS

22.797.600.00	3	113.887.616.00
---------------	---	----------------

CORPORACIÓN / AAU:		CORTOLIMA	
NOMBRE DEL PROYECTO :		"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"	
ACTIVIDAD:		2.1.1. Establecer acuerdos sociales participativos para asegurar la permanencia de los ecosistemas boscosos con control social y transparencia	
SUBACTIVIDAD		2.1.1.2 Realizar un Evento de Lanzamiento	



DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES		MANO DE OBRA NO CALIFICADA		UNIDAD DE MEDIDA		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Auxiliares logísticos		Personal con experiencia en eventos feriales o congresos masivos, para control de asistentes en porterías. Para participar de todo el proceso de montaje y desmontaje del evento, valor x turno de 8 horas. Una persona encargada para los asistentes de cada uno de los 5 municipios		Unidad				5	\$ 72.631,00	\$ 363.155,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA									\$ 72.631,00	\$ 363.155,00
DESCRIPCIÓN		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		ESPECIFICACIONES		UNIDAD DE MEDIDA		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desayuno		Sandwich (pan blanco, queso doble crema, jamón, mayonesa, lechuga)		Unidad				100	\$ 17.226,00	\$ 1.722.600,00
Almuerzo		Incluyen 1 proteína (150 gr) + 1 arroz + 1 ensalada + 1		Unidad				100	\$ 28.710,00	\$ 2.871.000,00
Estación de café especial		Cada estación: 1 operación, 500 tintos, 300 aromáticas, 2 botellones		Unidad				1	\$ 1.983.600,00	\$ 1.983.600,00
Lugar		Alquiler de un espacio para 200 personas		Unidad				1	\$ 5.011.200,00	\$ 5.011.200,00
SUBTOTAL SERVICIOS PRESTADOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES									\$ 7.040.736,00	\$ 11.588.400,00
DESCRIPCIÓN		MAQUINARIA Y EQUIPOS		ESPECIFICACIONES		UNIDAD DE MEDIDA		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas, etc)				Alquiler, diseño, montaje, operación y desmontaje de equipos de audio, para 1.000 personas, que incluya 3 parlantes autoamplificados tipo line array de 700 WTTs RMS y 1.400 pico, 2 cabinas activas de bajas frecuencias, 1 por 18 2.000 WTTs RMS, 2 cabinas autoamplificadas tipo monitor mínimo 700 WTTs RMS, procesador digital de audio de 2 entradas y 3 salidas, mezcladora digital de 16 canales, 2 micrófonos dinámicos con bases y cables, 4 micrófonos dinámico inalámbricos y conexiones eléctricas, el equipo debe entregarse en el sitio del evento, incluye operario (ingeniero de sonido), valor por día.		Unidad		1	\$ 6.525.000,00	\$ 6.525.000,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas, etc)				Alquiler Tarima principal de MINIMO 9,76 mts de ancho X 4,88 mts de largo y 0,60 mts de alto en estructura metálica y piso de madera en MDF, con escalera, valor por día. Con decoración de sala tipo loft y 5 arreglos florales		Unidad		1	\$ 3.862.800,00	\$ 3.862.800,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas, etc)				Alquiler de Pantalla LED HD DE PITCH 3,9MM. DE 6X3 MT. CON 1 DISPLAY MULTIMEDIA V-TECH con portico en truss de aluminio para montaje pantalla led, valor por día.		Unidad		1	\$ 4.959.000,00	\$ 4.959.000,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas, etc)				Alquiler de Atril digital, valor por día		Unidad		1	\$ 829.980,00	\$ 829.980,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas, etc)				Alquiler de Mesas plásticas plegables de 1,20 x 0,60 mts x 1 días sin mantel y decoradas con banner		Unidad		10	\$ 35.496,00	\$ 354.960,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas, etc)				Alquiler de Sillas plásticas Blancas sin brazos, zona comedor y escenario principal, incluye transporte		Unidad		100	\$ 3.289,00	\$ 328.900,00
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS									\$ 16.215.565,00	\$ 16.860.640,00
DESCRIPCIÓN		MATERIALES		ESPECIFICACIONES		UNIDAD DE MEDIDA		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Difusión				Cartillas digitales		Unidad		100	\$ 65.250,00	\$ 6.525.000,00
SUBTOTAL MATERIALES									\$ 65.250,00	\$ 6.525.000,00
COSTO TOTAL SUBACTIVIDAD 2.1.1.2 EVENTO DE LANZAMIENTO									\$ 23.394.182,00	\$ 35.337.195,00

COSTOS CORTOLIMA					
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA				
NOMBRE DEL PROYECTO :	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"				
ACTIVIDAD:	2.1.1. Establecer acuerdos sociales participativos para asegurar la permanencia de los ecosistemas boscosos con control social y transparencia				
SUBACTIVIDAD	2.1.1.3 Realizar un Evento de Cierre				

MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Auxiliares logísticos	Personal con experiencia en eventos feriales o congresos masivos, para control de asistentes en porterías. Para participar de todo el proceso de montaje y desmontaje del evento, valor por turno de 8 horas; Una persona encargada para los asistentes de cada uno de los 5 municipios	Unidad	5	\$ 72.631,00	\$ 363.155,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA				\$ 72.631,00	\$ 363.155,00

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES					
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desayuno	Sándwich (pan blanco, queso doble crema, jamón, mayonesa,	Unidad	100	\$ 17.226,00	\$ 1.722.600,00
Almuerzo	Incluyen 1 proteína (150 gr) + 1 arroz + 1 ensalada + 1	Unidad	100	\$ 28.710,00	\$ 2.871.000,00
Estación de café especial	Cada estación: 1 operación, 500 tintos, 300 aromáticas, 2 botellones	Unidad	1	\$ 1.983.600,00	\$ 1.983.600,00
Lugar	Alquiler de un espacio para 500 personas	Unidad	1	\$ 5.011.200,00	\$ 5.011.200,00
SUBTOTAL SERVICIOS PRESTADOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES				\$ 7.040.736,00	\$ 11.588.400,00

MAQUINARIA Y EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas,	Alquiler, diseño, montaje, operación y desmontaje de equipos de	Unidad	1	\$ 6.525.000,00	\$ 6.525.000,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas,	Alquiler Tarima principal de MINIMO 9,76 mts de ancho X 4,88 mts	Unidad	1	\$ 3.862.800,00	\$ 3.862.800,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas,	Alquiler de Pantalla LED HD DE PITCH 3,9MM. DE 6X3 MT.	Unidad	1	\$ 4.959.000,00	\$ 4.959.000,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas,	Alquiler de Atril digital, valor por día	Unidad	1	\$ 829.980,00	\$ 829.980,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas,	Alquiler de Mesas plásticas plegables de 1,20 x 0,60 mts x 1 días	Unidad	10	\$ 35.496,00	\$ 354.960,00
Equipos tecnológicos (sonido, pantallas,	Alquiler de Sillas plásticas Blancas sin brazos, zona comedor y	Unidad	100	\$ 3.289,00	\$ 328.900,00
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS				\$ 16.215.565,00	\$ 16.860.640,00

MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Difusión	Cartillas digitales	Unidad	100	\$ 65.250,00	\$ 6.525.000,00
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 65.250,00	\$ 6.525.000,00
COSTO TOTAL SUBACTIVIDAD 2.1.1.3 EVENTO DE CIERRE				\$ 23.394.182,00	\$ 35.337.195,00

COSTOS CORTOLIMA		
CORPORACIÓN / AAU:	CORTOLIMA	
NOMBRE DEL PROYECTO :	"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"	
ACTIVIDAD:	2.1.2. Fortalecer las capacidades de monitoreo comunitario, ciencia ciudadana y extensionismo mediante un proceso integral de formación	



ACTIVIDAD 2.1.2					
SUBACTIVIDAD	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
2.1.2.1	Dotar espacios para el fortalecimiento del conocimiento	Unidad	5	\$ 18.610.856,00	\$ 93.054.279,00
2.1.2.2	Realizar un taller de restauración ecológica	Unidad	1	\$ 114.746.251,00	\$ 114.746.251,00
2.1.2.3	Realizar un taller de saberes ambientales	Unidad	1	\$ 149.740.353,00	\$ 149.740.353,00
2.1.2.4	Realizar un diplomado de restauración ecológica	Unidad	1	\$ 682.362.130,60	\$ 682.362.130,60
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.1.2				\$ 946.848.734,60	\$ 1.039.903.013,60
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 2.1.2				\$	\$ 1.039.903.013,60

COSTOS CORTOLIMA									
CORTOLIMA									
"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"									
2.1.2. Fortalecer las capacidades de monitoreo comunitario, ciencia ciudadana y extensionismo mediante un proceso integral de formación									
2.1.2.4 Dotar espacios para el fortalecimiento del conocimiento comunitario									
SUBACTIVIDAD									
MANO DE OBRA CALIFICADA									
CARGO	PERFIL	FUNCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (SGR)	
Técnico Extensionista Ambiental Local, técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y/o gobernanza	El proyecto requiere fortalecer los procesos organizativos y de restauración local y apoyar en la actividades del proyecto y el temas logísticos - entidad alcaldía del guamo	Mes	21	\$ 3 804 925,00	5%	\$ 190 247,00	\$ 3 995 187,00	
Técnico Extensionista Ambiental Local, técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y/o gobernanza	El proyecto requiere fortalecer los procesos organizativos y de restauración local y apoyar en la actividades del proyecto y el temas logísticos - Entidad alcaldía del Valle de San Juan	Mes	21	\$ 3 804 925,00	5%	\$ 190 247,00	\$ 3 995 187,00	
Técnico Extensionista Ambiental Local, técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y/o gobernanza	El proyecto requiere fortalecer los procesos organizativos y de restauración local y apoyar en la actividades del proyecto y el temas logísticos - Entidad alcaldía de San Luis	Mes	21	\$ 3 804 925,00	5%	\$ 190 247,00	\$ 3 995 187,00	
Técnico Extensionista Ambiental Local, técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y/o gobernanza	El proyecto requiere fortalecer los procesos organizativos y de restauración local y apoyar en la actividades del proyecto y el temas logísticos - Entidad Alcaldía Santa Isabel	Mes	21	\$ 3 804 925,00	5%	\$ 190 247,00	\$ 3 995 187,00	
Técnico Extensionista Ambiental Local, técnico grado 16	Técnicos en áreas afines en temas de organización comunitaria, trabajo por proyectos, trabajos en biodiversidad y otros con enfoque ambiental y/o gobernanza	El proyecto requiere fortalecer los procesos organizativos y de restauración local y apoyar en la actividades del proyecto y el temas logísticos - Entidad Alcaldía Rovira	Mes	21	\$ 3 804 925,00	5%	\$ 190 247,00	\$ 3 995 187,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA							\$ 951 235,00	\$ 19 975 935,00	
MAQUINARIA Y EQUIPOS									
Descripción	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	JUSTIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (SGR)			
Disco Duro	Disco Duro externo 1TB	Se necesitan ocho (8) unidades las cuales se distribuirán para las siguientes actividades:	Unidad	8	\$ 666 420,00	\$ 5 331 360,00			
Videobeam	Resolución nativa WXGA (1280 x 800) Sistema de Proyección DLP - Tecnología 3LCD - puertos 1 auxiliar audio, 1 HDMI, 1 USB 2.0, y un puerto VGA/ Tecnología de visualización LCD/Resolución imagen HD/ tamaño proyección 320 pulgadas/ brillo 4000 lumens	Se necesitan ocho (8) unidades las cuales se distribuirán para las siguientes actividades: - Uno (1) para el taller de restauración ecológica - Uno (1) para el taller de saberes ambientales - Uno (1) para el diplomado - Cinco (5) para los espacios demostrativos uno (1) para cada municipio	Unidad	8	\$ 4 716 792,00	\$ 37 734 336,00			
Tableros o Telones para	TELON 2.44 mts X 1.83 mts con	Se necesitan ocho (8) unidades las cuales se distribuirán para las siguientes actividades:	Unidad	8	\$ 950 040,00	\$ 7 600 320,00			
Cable HDMI	Cables planos HDMI Solidview, nueva	Se necesitan ocho (8) unidades las cuales se distribuirán para las siguientes actividades:	Unidad	8	\$ 108 056,00	\$ 864 448,00			
Extensiones	Extensión Calibre 14 Polo a Tierra 3	Se necesitan ocho (8) unidades las cuales se distribuirán para las siguientes actividades:	Unidad	8	\$ 617 665,00	\$ 4 941 320,00			
Impresoras	Multifuncional EPSON EcoLamp L3250	Se necesitan ocho (8) unidades las cuales se distribuirán para las siguientes actividades:	Unidad	8	\$ 2 075 820,00	\$ 16 606 560,00			
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS							\$ 10 086 028,00	\$ 73 078 344,00	
COSTO TOTAL SUBACTIVIDAD 2.1.2.4 ESPACIOS DEMOSTRATIVOS							\$	\$ 93 054 279,00	

COSTOS CORRIENTES									
CORTEGIAMA									
"CUCUNO NUEVA TIERRA"									
2.1.2 Fortalecer las capacidades de monitores comunitarios, ciencia ciudadana y extensión social mediante un proceso integral de formación									
2.1.2.2 Realizar taller de restauración ecológica									
MANO DE OBRA CALIFICADA									
CARGO	PERFIL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
Coordinador Técnico del Proyecto de Gobernanza Ambiental	Profesional grado 15, Profesional con experiencia en gestión de proyectos y liderazgo en el sector público y privado.	Mes	21	\$ 5.099.784,00	El proyecto genera la necesidad de contar con un profesional para el manejo de la ejecución del taller de restauración ecológica.	\$ 844.615,00	\$ 17.842.964,00		
Formador en Educación Ambiental	Profesional grado 12, Profesional en educación o en educación ambiental.	Mes	11	\$ 5.099.784,00	Desarrollo de espacios de formación en las temáticas solicitadas, acompañamiento y seguimiento a las implementaciones comunitarias en campo y actividades formativas. El valor es definido por la entidad aliada, de acuerdo a la experiencia y conocimientos del profesional, considerando la calidad de contratación, conforme a lo establecido en el Decreto 0811 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	\$ 844.615,00	\$ 9.290.779,00		
Formador en Manejo de Recursos	Profesional grado 12, Profesional en educación o en educación ambiental.	Mes	11	\$ 5.099.784,00	Desarrollo de espacios de acompañamiento en actividades de monitoreo ambiental y actividades de capacitación en temas relacionados a la conservación de los recursos naturales.	\$ 844.615,00	\$ 9.290.779,00		
Profesional del Área de Componente Gobernanza	Profesional grado 12, Total profesional en Administración ambiental y de los recursos naturales.	Mes	20	\$ 5.099.784,00	El proyecto genera la necesidad de contar con un profesional para el manejo de la ejecución del taller de restauración ecológica.	\$ 844.615,00	\$ 16.992.380,00		
SUBTOTAL MANO DE OBRA									
						\$ 5.099.784,00	\$ 43.426.902,00		
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (ver detalle en hoja APU taller restauración)									
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL				
Capacitación y socialización con las comunidades sobre restauración ecológica, 20 beneficiarios por municipio	Santa Isabel	Unidad	1	\$ 2.103.530,00	\$ 2.103.530,00				
Capacitación y socialización con las comunidades sobre restauración ecológica, 20 beneficiarios por municipio	Guatuzuma	Unidad	1	\$ 2.103.530,00	\$ 2.103.530,00				
Capacitación y socialización con las comunidades sobre restauración ecológica, 20 beneficiarios por municipio	Valle de San Juan	Unidad	1	\$ 2.103.530,00	\$ 2.103.530,00				
Capacitación y socialización con las comunidades sobre restauración ecológica, 20 beneficiarios por municipio	Moravia	Unidad	1	\$ 2.103.530,00	\$ 2.103.530,00				
SUBTOTAL SERVICIOS PRESTADOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES						\$ 8.414.110,00	\$ 8.414.110,00		
MATERIALES									
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL				
Capacitación y socialización con las comunidades sobre restauración ecológica, 20 beneficiarios por municipio	Capacitación y socialización con las comunidades sobre restauración ecológica, 20 beneficiarios por municipio	Unidad	1	\$ 6.425.000,00	\$ 6.425.000,00				
SUBTOTAL MATERIALES						\$ 6.425.000,00	\$ 6.425.000,00		
COSTO TOTAL SUBACTIVIDAD 2.1.2.1 TALLER DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA						\$ 58.266,00	\$ 58.266,00		
						\$ 58.266,00	\$ 58.266,00		

Para más claridad sobre el desglose sobre los rubros de servicios para la comunidad, sociales y personales ver Hoja nombrada APU Taller restauración

APU Taller restauración

CORPORACIÓN / AAU:		CORTOLIMA		CORTOLIMA				
NOMBRE DEL PROYECTO:		"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"						
ACTIVIDAD:		2.1.2. Fortalecer las capacidades de monitoreo comunitario, ciencia ciudadana y extensionismo mediante un proceso integral de formación						
SUBACTIVIDAD		2.1.2.3 Realizar taller de saberes ambientales						
MANO DE OBRA CALIFICADA								
CARGO ESPECÍFICO	PERFIL	FUNCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Coordinador Técnico del Componente de Gobernanza	Profesional grado 15. Profesional en ciencias sociales y humanas o ingeniería, con posgrado en educación, apropiación, gobernanza, áreas de conservación, gerencia de proyectos o proyectos de TIC o de proyectos CTeL	El desarrollo del componente requiere de un profesional con la experiencia en educación ambiental, apropiación social, trabajo con comunidades, sostenibilidad y gobernanza, gerencia de proyectos que acompañe y oriente al equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades y procesos para el alcance de los objetivos, resultados y productos del proyecto	Mes	21	\$ 6.537.356	15%	\$ 980.604.00	\$ 20.592.684.00
Apoyo administrativo y financiero	Profesional grado 12. Profesional del área administrativa o ingeniería con manejo administrativo, financiero, logístico, contratación, compras y/o desarrollo social y/o proyectos	El proyecto plantea la necesidad de contar con un profesional para el manejo de los aspectos administrativo, financiero, logístico, contratación, compras que demanda el proyecto	Mes	21	\$ 5.099.764	15%	\$ 764.965.00	\$ 16.064.265.00
Formador en Educación Ambiental	Profesional grado 12. Profesional en educación o en educación ambiental	Desarrollo de espacios de formación en las temáticas solicitadas, acompañamiento y seguimiento a las implementaciones comunitarias en campo y actividades formativas. El valor es definido por la entidad alada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, conforme a lo establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Mes	11	\$ 5.099.764.00	15%	\$ 764.965.00	\$ 8.414.615.00
Formador en Negocios Verdes	Profesional grado 12. Profesional en agroindustrial o afines, administración de negocios internacionales o de empresas o afines, agroecólogo o agrónomo	Desarrollar espacios de acompañamiento en iniciativas en negocios verdes y extensionismo ambiental. Así mismo toda la propuesta de sostenibilidad del proyecto y los informes derivados de esta actividad. Realizar entrevistas y recolección de historia de vida. El valor es definido por la entidad alada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, conforme a lo establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Mes	18	\$ 5.099.764.00	15%	\$ 764.965.00	\$ 13.769.370.00
Formador acciones de apropiación social	Profesional grado 12. Profesional en educación, ciencias sociales, licenciado o afines	Desarrollo de espacios de formación en las temáticas solicitadas, acompañamiento y seguimiento a las implementaciones comunitarias en campo y actividades formativas. Realizar entrevistas y recolección de historia de vida. El valor es definido por la entidad alada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, conforme a lo establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Mes	11	\$ 5.099.764.00	15%	\$ 764.965.00	\$ 8.414.615.00
Profesional del apoyo al componente Gobernanza	Profesional grado 12. Título profesional Administración Financiera	El proyecto plantea la necesidad de contar con un profesional para el manejo de los aspectos administrativos y financieros que demanda el proyecto. El valor es definido por la entidad alada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, conforme a lo establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Mes	20	\$ 5.099.764.00	15%	\$ 764.965.00	\$ 15.299.300.00
Profesional del apoyo al componente Gobernanza	Profesional grado 12. Título profesional en Administración ambiental y de los recursos naturales	Desarrollo de las Jornadas o talleres de capacitación en temas relacionados a la conservación de las áreas protegidas y el fortalecimiento de las propuestas derivadas de las jornadas. El valor es definido por la entidad alada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, conforme a lo establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Mes	20	\$ 5.099.764.00	15%	\$ 764.965.00	\$ 15.299.300.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA							\$ 5.570.394.00	\$ 97.854.140.00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (Ver desglose en hoja APU Talleres saberes ambientales)								
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL			
El Taller de Saber Ambiental fortaleció los conocimientos y prácticas en ciencia ciudadana para la recolección de semillas forestales nativas y la comprensión de los diferentes tipos de suelo, promoviendo la educación ambiental, la sostenibilidad y la participación comunitaria en los espacios demostrativos	Santa Isabel	Unidad	1	\$ 7.174.960.00	\$ 7.174.960.00			
El Taller de Saber Ambiental fortaleció los conocimientos y prácticas en ciencia ciudadana para la recolección de semillas forestales nativas y la comprensión de los diferentes tipos de suelo, promoviendo la educación ambiental, la sostenibilidad y la participación comunitaria en los espacios demostrativos	Guamo	Unidad	1	\$ 7.174.960.00	\$ 7.174.960.00			
El Taller de Saber Ambiental fortaleció los conocimientos y prácticas en ciencia ciudadana para la recolección de semillas forestales nativas y la comprensión de los diferentes tipos de suelo, promoviendo la educación ambiental, la sostenibilidad y la participación comunitaria en los espacios demostrativos	San Luis	Unidad	1	\$ 7.088.932.00	\$ 7.088.932.00			
						Para más claudia sobre el desglose sobre los rubros de servicios para la comunidad, sociales y personales ver Hoja nombrada APU Tallere Saberes Ambientales		

Para más claridad sobre el desglose sobre los rubros de servicios para la comunidad, sociales y personales ver Hoja nombrada APU Talleres Saberes Ambientales

CORPORACIÓN / AAU:		CORTOLIMA		CORTOLIMA				
NOMBRE DEL PROYECTO :		"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"						
ACTIVIDAD:		2.1.2. Fortalecer las capacidades de monitoreo comunitario, ciencia ciudadana y extensionismo mediante un proceso integral de formación						
SUBACTIVIDAD		2.1.2.4 Realizar un diplomado de restauración ecológica						
MANO DE OBRA CALIFICADA								
CARGO ESPECÍFICO	PERFIL	FUNCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Coordinador Técnico del Componente de Gobernanza	Profesional grado 15. Profesional en ciencias sociales y humanas o ingeniería, con posgrado en educación, apropiación, gobernanza, áreas de conservación, gerencia de proyectos o proyectos de TIC o de proyectos CT&I.	El desarrollo del componente requiere de un profesional con la experiencia educación ambiental, apropiación social, trabajo con comunidades, sostenibilidad y gobernanza, gerencia de proyectos que acompañe y oriente al equipo del proyecto en el desarrollo de las actividades y procesos para el alcance de los objetivos, resultados y productos del proyecto	Mes	21	\$ 6.537.356	30%	\$ 1.961.207,00	\$ 41.185.347,00
Apoyo administrativo y financiero	Profesional grado 12. Profesional del área administrativa o ingeniería con manejo administrativo, financiero, logístico, contratación, compras y/o desarrollo social y/o proyectos	El proyecto plantea la necesidad de contar con un profesional para el manejo de los aspectos administrativo, financiero, logístico, contratación, compras y/o demanda el proyecto	Mes	21	\$ 5.099.764	30%	\$ 1.529.930,00	\$ 32.128.530,00
Formador en Educación Ambiental	Profesional grado 12. Profesional en educación o en educación ambiental	Desarrollo de espacios de formación en las temáticas solicitadas, acompañamiento y seguimiento a las implementaciones comunitarias en campo y actividades formativas. El valor es definido por la entidad aliada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contrapartida, conforme al establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Mes	11	\$ 5.099.764,00	30%	\$ 1.529.930,00	\$ 16.829.230,00
Formador en Negocios Verdes	Profesional grado 12. Profesional en agroindustrial o afines, administración de negocios internacionales o de empresas o afines, agroecólogo o agrónomo	Desarrollar espacios de acompañamiento en iniciativas en negocios verdes y extensionismo ambiental. Así mismo toda la propuesta de sostenibilidad del proyecto y los informes derivados de esta actividad. Realizar entrevistas y recolección de historia de vida. El valor es definido por la entidad aliada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contrapartida, conforme al establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Mes	18	\$ 5.099.764,00	30%	\$ 1.529.930,00	\$ 27.538.740,00
Formador acciones de apropiación social	Profesional grado 12. Profesional en educación, ciencias sociales, licenciado o afines	Desarrollo de espacios de formación en las temáticas solicitadas, acompañamiento y seguimiento a las implementaciones comunitarias en campo y actividades formativas. Realizar entrevistas y recolección de historia de vida. El valor es definido por la entidad aliada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contrapartida, conforme al establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Mes	11	\$ 5.099.764,00	30%	\$ 1.529.930,00	\$ 16.829.230,00
Profesional del apoyo al componente Gobernanza	Profesional grado 12. Título profesional Administración Financiera	El proyecto plantea la necesidad de contar con un profesional para el manejo de los aspectos administrativos y financieros que demanda el proyecto. El valor es definido por la entidad aliada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contrapartida, conforme al establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Mes	20	\$ 5.099.764,00	30%	\$ 1.529.930,00	\$ 30.598.600,00
Profesional del apoyo al componente Gobernanza	Profesional grado 12. Título profesional en Administración ambiental y de los recursos naturales	Desarrollo de las Jornadas o talleres de capacitación en temas relacionados a la conservación de las áreas boscosas. Acompañamiento de las propuestas derivadas de las jornadas. El valor es definido por la entidad aliada, de acuerdo con sus parámetros salariales, el nivel de formación y el grado de dedicación, en calidad de contrapartida, conforme al establecido en el Decreto 0611 de 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Mes	20	\$ 5.099.764,00	30%	\$ 1.529.930,00	\$ 30.598.600,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA							\$ 11.140.787,00	\$ 195.708.277,00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (Ver desglose en hoja APU Diplomado)								
DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	
El Diplomado, certificado con 6 sesiones y una práctica de siembra comunitaria, fortaleció las capacidades técnicas y sociales en educación ambiental, promoviendo la participación ciudadana la sostenibilidad y la aplicación práctica de los conocimientos en acciones comunitarias de conservación.		Santa Isabel		Unidad	1	\$ 94.551.450,00	\$ 94.551.450,00	
							Para más claridad sobre el desglobe sobre los rubros de servicios para la	

APU Diplomado /A1

El Diplomado, certificado con 6 sesiones y una práctica de siembra comunitaria, fortaleció las capacidades técnicas y sociales en educación ambiental, promoviendo la participación ciudadana la sostenibilidad y la aplicación práctica de los conocimientos en acciones comunitarias de conservación.	Guano	Unidad	1	\$	94 551 450.00	\$	94 551 450.00
El Diplomado, certificado con 6 sesiones y una práctica de siembra comunitaria, fortaleció las capacidades técnicas y sociales en educación ambiental, promoviendo la participación ciudadana la sostenibilidad y la aplicación práctica de los conocimientos en acciones comunitarias de conservación.	San Luis	Unidad	1	\$	78 808 326.00	\$	78 808 326.00
El Diplomado, certificado con 6 sesiones y una práctica de siembra comunitaria, fortaleció las capacidades técnicas y sociales en educación ambiental, promoviendo la participación ciudadana la sostenibilidad y la aplicación práctica de los conocimientos en acciones comunitarias de conservación.	Valle de san Juan	Unidad	1	\$	70 937 130.00	\$	70 937 130.00
El Diplomado, certificado con 6 sesiones y una práctica de siembra comunitaria, fortaleció las capacidades técnicas y sociales en educación ambiental, promoviendo la participación ciudadana la sostenibilidad y la aplicación práctica de los conocimientos en acciones comunitarias de conservación.	Rovira	Unidad	1	\$	78 808 326.00	\$	78 808 326.00
SUBTOTAL SERVICIOS PRESTADOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES				\$	417 686 682.00	\$	417 686 682.00
MATERIALES							
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL		
Kits ambiental	Kit 1. Test E-coli - coliformes (x 4 test)	Kit	5	\$ 389 617.00	\$	1 995 085.00	
Kits ambiental	Kit 2. Quick test 6 parámetros pH, KH, GH, NO2, NO3, Cl2 (x 100 unidades)	Kit	5	\$ 174 115.00	\$	870 575.00	
Kits ambiental	Kit 3. Test de oxígeno colorimétrico (x 60 pruebas)	Kit	5	\$ 529 720.00	\$	2 648 630.00	
Kits ambiental	Kit 4. Test de Fosfato y nitrógeno colorimétrico (150 pruebas API)	Kit	5	\$ 318 942.00	\$	1 594 710.00	
Kits ambiental	Kit 5. Multiparámetro de pH, temperatura, conductividad, sólidos disueltos	Kit	5	\$ 1 027 192.00	\$	5 135 960.00	
Kits de suelos	Kit de análisis de suelos	Kit	5	\$ 109 620.00	\$	548 100.00	
Cartillas	Cartillas full color, 70 pag, con fotografías, tamaño carta, se entregan 100 unidades para cada municipio	Unidad	500	\$ 65 250.00	\$	32 625 000.00	
Documento compilatorio "Raíces y saberes" memorias del diplomado en restauración ecológica	Documento que se utiliza para poder divulgar en el todas las cuestiones que se consideran importantes y vitales.	Unidad	1	\$ 23 579 111.60	\$	23 579 111.60	
SUBTOTAL MATERIALES				\$	28 202 873.60	\$	68 997 171.60
COSTO TOTAL SUBACTIVIDAD 2.1.2.4 DIPLOMADO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CON SIEMBRA COMUNITARIA							\$ 682 362 130.60

CONFIGURACIÓN ALI		COSTOS ESTIMADA		COSTOS ESTIMADA			
NOMBRE DEL PROYECTO		CÓDIGO NÚMERO DE PROYECTO		CÓDIGO NÚMERO DE PROYECTO			
ACTIVIDAD		CÓDIGO NÚMERO DE ACTIVIDAD		CÓDIGO NÚMERO DE ACTIVIDAD			
2.1.5. Reportar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, el total de área que sea afectada con el proyecto.							
MAYO DE 2024 - JUNIO DE 2024							
CARGO ESPECÍFICO	PERFIL	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
Profesional Especializado en SIG, con experiencia en el manejo de bases de datos geográficas, procesamiento de imágenes satelitales, cartografía temática y generación de mapas temáticos.	Profesional en SIG, con experiencia en el manejo de bases de datos geográficas, procesamiento de imágenes satelitales, cartografía temática y generación de mapas temáticos.	Elaboración de mapas temáticos de uso del suelo, basados en imágenes satelitales de alta resolución, para la identificación de áreas de conservación y manejo de recursos naturales.	Elaboración de mapas temáticos de uso del suelo, basados en imágenes satelitales de alta resolución, para la identificación de áreas de conservación y manejo de recursos naturales.	M2	1	\$ 124.171.467,00	\$ 124.171.467,00
TOTAL COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO						\$ 124.171.467,00	\$ 124.171.467,00

MAYO DE 2024 - JUNIO DE 2024												
CARGO ESPECÍFICO	PERFIL	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	DEDICACIÓN (porcentaje)	MESES AÑO 1	MESES AÑO 2	TOTAL	VALOR AÑO 1	VALOR AÑO 2	TOTAL
Profesional Especializado en SIG, con experiencia en el manejo de bases de datos geográficas, procesamiento de imágenes satelitales, cartografía temática y generación de mapas temáticos.	Profesional en SIG, con experiencia en el manejo de bases de datos geográficas, procesamiento de imágenes satelitales, cartografía temática y generación de mapas temáticos.	Elaboración de mapas temáticos de uso del suelo, basados en imágenes satelitales de alta resolución, para la identificación de áreas de conservación y manejo de recursos naturales.	Elaboración de mapas temáticos de uso del suelo, basados en imágenes satelitales de alta resolución, para la identificación de áreas de conservación y manejo de recursos naturales.	MES	1	40	12	0	27	\$ 5.212.917,00	\$ 53.758.550,00	\$ 58.971.467,00
TOTAL COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO										\$ 5.212.917,00	\$ 53.758.550,00	\$ 58.971.467,00

MAYO DE 2024 - JUNIO DE 2024				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	JUSTIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO
Manejo de datos cartográficos de alta resolución, cartografía temática y generación de cartografía especializada derivada de las actividades de investigación de acciones de restauración, conservación agroecológica, recuperación, manejo de datos, monitoreo y servicios relacionados de datos.		UNIDAD	1	\$ 17.208.322,00
SUBTOTAL MAYO/JUNIO 2024				\$ 17.208.322,00
TOTAL COSTOS ESTIMADOS 2024				\$ 142.098.789,00

CORPORACIÓN / AUI:		COSTOS CORTOLIMA												
NOMBRE DEL PROYECTO :		CORTOLIMA												
ACTIVIDAD:		"CUIDANDO NUESTRA TIERRA"												
		2.1.6. Realizar administración del componente 2												
MANO DE OBRA CALIFICADA														
RECURSOS	PERFIL	JUSTIFICACIÓN	N°	DEDICACIÓN (hora/semana)	MESES AÑO 0	MESES AÑO 1	TOTAL MESES	VALOR MENSUAL	VALOR AÑO 0	VALOR AÑO 1	VALOR TOTAL	SOR		TOTAL
Coordinador administrativo	Profesional grado 17. Coordinador administrativo. Profesional en ingeniería, ciencias administrativas o afines con título de especialista con más de 5 años de experiencia en el seguimiento de proyectos de inversión pública	Persona encargada de coordinar administrativamente el proyecto, garantizando el cumplimiento de las actividades planteadas en el proyecto y ejecutadas por cada una de las entidades agudadas	1	44	12	12	24	\$ 3.706.722,50	\$ 44.480.670,00	\$ 44.480.670,00	\$ 88.961.340,00	\$ 88.961.340,00	\$	\$ 88.961.340,00
Técnico	Profesional grado 16. Ingeniero Forestal, agrónomo o áreas afines a ingeniería, administración, con título de especialista, experiencia en asistencia técnica, asesoramiento de actividades de restauración, sistemas silvopastoriles o manejo agrícola, manejo agrícola, más de 1 año de experiencia en el seguimiento de proyectos de inversión pública	Persona encargada de documentar las actividades del proyecto a nivel técnico. Dentro de sus funciones estarán las de elaborar los informes técnicos, documentar y guardar soporte de las actividades realizadas, emisión de conceptos técnicos relacionados con las actividades técnicas del proyecto y las demás que se generen en la ejecución del proyecto y sean de carácter técnico	1	44	11	11	22	\$ 3.524.097,00	\$ 38.765.067,00	\$ 38.765.067,00	\$ 77.530.134,00	\$ 77.530.134,00	\$	\$ 77.530.134,00
Jurídico	Profesional grado 16. Profesional en derecho o áreas afines, con título de especialista con experiencia entre 1 y 5 años en contratación pública y/o seguimiento a proyectos de inversión pública, en cuanto al cumplimiento de metas	Persona encargada de apoyar y documentar la correcta ejecución de las actividades del proyecto a nivel jurídico. Dentro de sus funciones estarán las de emisión de informes de seguimiento y elaboración de documentos contractuales para la ejecución del proyecto	1	44	11	11	22	\$ 3.524.097,00	\$ 38.765.067,00	\$ 38.765.067,00	\$ 77.530.134,00	\$ 77.530.134,00	\$	\$ 77.530.134,00
Financiero	Profesional grado 16. Financiero. Profesional en ingeniería, contaduría, economía o afines, con título de especialista y con entre 1 y 5 años de experiencia en el seguimiento de proyectos de inversión pública, preferiblemente del SGR	Persona encargada de apoyar y documentar la correcta ejecución de las actividades del proyecto a nivel financiero. Dentro de sus funciones estarán las de emisión de informes financieros, emisión de conceptos financieros y administrativos relacionados con las actividades financieras del proyecto, apoyo en la programación y ejecución de actividades de apoyo y las demás que se generen en la ejecución del proyecto y sean de carácter financiero	1	44	11	11	22	\$ 3.524.097,00	\$ 38.765.067,00	\$ 38.765.067,00	\$ 77.530.134,00	\$ 77.530.134,00	\$	\$ 77.530.134,00
Apoyo administrativo	Profesional grado 11. Apoyo administrativo. Título de profesional universitario en administración, economía y/o ingeniería con más de 1 año de experiencia certificada en el apoyo administrativo a proyectos de inversión pública	Persona encargada de apoyar el componente de administración, en la realización de documentación de reuniones, elaboración de informes y demás actividades relacionadas con esta actividad	1	44	11	11	22	\$ 2.403.402,00	\$ 26.437.422,00	\$ 26.437.422,00	\$ 52.874.844,00	\$ 52.874.844,00	\$	\$ 52.874.844,00
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD 2.1.6 ADMINISTRACIÓN									\$ 187.213.293,00	\$ 187.213.293,00	\$ 374.426.586,00	\$ 374.426.586,00	\$	\$ 374.426.586,00

CORPORACIÓN CAU		CORTOLIMA										CORTOLIMA									
NOMBRE DEL PROYECTO:		"CUDANDO NUESTRA TIERRA"										"CUDANDO NUESTRA TIERRA"									
ACTIVIDAD:		3.1.7 Realizar apoyo a la supervisión del componente 2										3.1.7 Realizar apoyo a la supervisión del componente 2									
DESCRIPCIÓN	PERFIL	JUSTIFICACIÓN	N° N (HORA PERSONA)	MANO DE OBRA CALIFICADA			VALOR MENSUAL	VALOR AÑO 0	VALOR AÑO 1	VALOR TOTAL	CORTOLIMA		UNIVERSIDAD DEL TOLIMA		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		TOTAL				
				DEDICACIÓN	MESES	MESES					Especia	Efectivo	Especia	Efectivo	Especia	Efectivo					
Coordinador de apoyo a la supervisión del proyecto	Profesional grado 18 Apoyo a la supervisión labor Profesional especializado en ingeniería y administración con más de 5 años de experiencia en gestión y ejecución de proyectos de inversión pública.	Persona encargada de apoyar al supervisor designado por la entidad ejecutora, para ejercer la supervisión y el cumplimiento de las actividades del proyecto.	1	44	12	24	\$ 3.991.954.00	\$ 47.903.448.00	\$ 47.903.448.00	\$ 95.806.896.00					\$	\$	\$ 95.806.896.00				
Apoyo a la supervisión técnica	Profesional grado 17 Apoyo a la supervisión técnica Profesional en ingeniería agrónoma, ingeniero industrial o ingeniero en sistemas de información con experiencia en formación profesional en presencia y representación de proyectos.	Persona encargada de apoyar al supervisor designado por la entidad ejecutora, para ejercer la supervisión y el cumplimiento de las actividades y tareas planteadas en el proyecto a nivel técnico.	1	44	11	23	\$ 3.709.723.00	\$ 40.773.953.00	\$ 44.480.676.00	\$ 85.254.629.00					\$	\$	\$ 85.254.629.00				
Apoyo a la supervisión jurídica	Profesional grado 17 Apoyo a la supervisión jurídica Profesional en derecho con entre 1 a 3 años de experiencia en el seguimiento de proyectos de inversión pública.	Profesora encargada de apoyar al supervisor designado por la entidad ejecutora, para ejercer la supervisión y el cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto, a nivel jurídico, de acuerdo con la legislación del SGR, CTI y pautas de la entidad ejecutora.	1	44	11	23	\$ 3.709.723.00	\$ 40.773.953.00	\$ 44.480.676.00	\$ 85.254.629.00					\$	\$	\$ 85.254.629.00				
Apoyo a la supervisión financiera	Profesional grado 17 Apoyo a la supervisión financiera Profesional en ingeniería contable, economía o afines, con 1 a 3 años de experiencia en el seguimiento de proyectos de inversión pública.	Profesora encargada de apoyar al supervisor designado por la entidad ejecutora, para ejercer la supervisión y el cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto, a nivel financiero y de la validación del cumplimiento de las condiciones económicas del proyecto.	1	44	11	23	\$ 3.709.723.00	\$ 40.773.953.00	\$ 44.480.676.00	\$ 85.254.629.00					\$	\$	\$ 85.254.629.00				
Auxiliar administrativo	Profesional grado 14 Apoyo administrativo. Título de profesional universitario administración, economía y/o afines, con experiencia en el apoyo administrativo a proyectos de inversión pública.	Persona encargada de apoyar al componente de administración en la realización de documentación administrativa, elaboración de informes y demás actividades relacionadas con esta actividad.	1	44	11	23	\$ 2.403.402.00	\$ 29.437.422.00	\$ 28.840.624.00	\$ 55.278.246.00					\$	\$	\$ 55.278.246.00				
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD 3.1.7 SUPERVISIÓN						\$ 17.518.628.00	\$ 198.963.729.00	\$ 210.186.300.00	\$ 408.848.029.00	\$ 408.848.029.00					\$	\$	\$ 408.848.029.00				

1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Módulo de Inocuidad	PROCOAGRO	\$	220.000,00	\$	280.000,00				\$	220.000,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Para control	PROCOAGRO	\$	22.000,00	\$	41.800,00				\$	33.400,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Barras Acoraz	FERRIFLEJES	\$	103.850,00	\$	102.550,00				\$	107.060,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Módulo	FERRIFLEJES	\$	28.100,00	\$	28.800,00				\$	27.240,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Alfiler	FERRIFLEJES	\$	43.320,00	\$	48.530,00				\$	60.444,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Bucha	FERRIFLEJES	\$	15.990,00	\$	16.400,00				\$	14.682,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Punzadora	FERRIFLEJES	\$	491.900,00	\$	490.900,00				\$	470.740,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Bola	FERRIFLEJES	\$	73.100,00	\$	72.550,00				\$	78.090,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Guantes	FERRIFLEJES	\$	23.100,00	\$	23.300,00				\$	24.116,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Guantes	FERRIFLEJES	\$	11.500,00	\$	11.700,00				\$	12.006,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Tapacholas	FERRIFLEJES	\$	940,00	\$	900,00				\$	974,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Gafas	FERRIFLEJES	\$	18.150,00	\$	18.000,00				\$	19.792,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Sorbetes	FERRIFLEJES	\$	43.290,00	\$	43.270,00				\$	46.174,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Candado	FERRIFLEJES	\$	77.890,00	\$	72.500,00				\$	78.090,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Corto	PROCOAGRO	\$	15.000,00	\$	19.500,00				\$	19.660,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Oxímetro	PROCOAGRO	\$	74.000,00	\$	96.200,00				\$	77.284,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Casco	PROCOAGRO	\$	39.000,00	\$	45.500,00				\$	38.640,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Puntos Plásticos fabricados con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), de 8x3,2x210 cm (módulo, no huecos), punta parental	COLFRUTALES	\$	47.600,00	\$	47.900,00				\$	49.694,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Punto de Madera 10/10 Escudo x 2,20 Mts. Terminado	COLFRUTALES	\$	38.300,00	\$	54.000,00				\$	39.996,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Maza y tipo (kg)	PROCOAGRO	\$	53.900,00	\$	53.900,00				\$	64.864,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Cachucha, Hachabambas, Romeros (1 gr)	PROCOAGRO	\$	2.350,00	\$	2.400,00				\$	2.482,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Tornillo (100gr)	PROCOAGRO	\$	130.000,00	\$	128.500,00				\$	134.144,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Zanahoria (1gr)	PROCOAGRO	\$	9.990,00	\$	9.900,00				\$	6.190,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Lechuga Blanca (5gr)	PROCOAGRO	\$	5.700,00	\$	4.700,00				\$	4.907,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Paneta Forestal Blanca de 10 x 18 Calibre 2, de 40 a 60 cm de Altura	COLFRUTALES	\$	8.400,00	\$	8.300,00				\$	8.646,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Paneta Forestal Verde, Blanca de 19 x 48 Calibre 3 de 70 cm de Altura	COLFRUTALES	\$	14.900,00	\$	14.400,00				\$	18.034,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC del año 2025
1.1.3	Herramientas y EPP	Materiales e Insumos	Sección de bolsa	CONVERGENCIA DIGITAL	\$	6.000.000,00	\$	6.000.000,00				\$	6.977.200,00	Se tuvo menor valor de las cotizaciones, se ajusta con IPC

11.1	Material e insumo	Cartão corporativo	4 NITC SAS	1	32.295,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	31.347,29	TOUERNET	1	41.811,50	1	52.644,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.2	Material e insumo	Material de cobro	5 NITC SAS	1	112.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	108.640,00	TOUERNET	1	145.600,00	1	113.420,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.3	Material e insumo	Desgaste de repón	6 NITC SAS	1	30.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	29.100,00	TOUERNET	1	39.000,00	1	30.200,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.3	Material e insumo	Tronco galvanizado	7 NITC SAS	1	8.800,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	8.336,00	TOUERNET	1	7.160,00	1	6.570,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.3	Material e insumo	Acabado en alabó	8 NITC SAS	1	28.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	25.200,00	TOUERNET	1	33.000,00	1	28.220,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.3	Material e insumo	Kd bruto	9 NITC SAS	1	37.500,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	36.375,00	TOUERNET	1	48.750,00	1	37.970,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.3	Material e insumo	Analisis de grulla	10 NITC SAS	1	40.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	38.600,00	TOUERNET	1	52.000,00	1	40.600,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.3	Material e insumo	Vitreros con escala	11 NITC SAS	1	60.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	48.500,00	TOUERNET	1	65.000,00	1	60.634,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.3	Material e insumo	Libro para menu	12 NITC SAS	1	8.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	7.760,00	TOUERNET	1	10.400,00	1	8.101,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.3	Material e insumo	Arduino	13 NITC SAS	1	82.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	79.540,00	TOUERNET	1	106.800,00	1	81.040,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.3	Material e insumo	Placa de acero	14 NITC SAS	1	28.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	27.180,00	TOUERNET	1	36.400,00	1	28.564,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Bandaja de gipsomason	15 NITC SAS	1	31.410,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	30.487,20	TOUERNET	1	40.330,00	1	31.800,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Batido conmutar	16 NITC SAS	1	10.841,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	10.601,97	TOUERNET	1	14.279,30	1	11.120,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Bolita 3x3x3	17 NITC SAS	1	42.004,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	40.790,44	TOUERNET	1	54.607,80	1	42.646,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Modo giferico	18 NITC SAS	1	146.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	138.800,00	TOUERNET	1	182.000,00	1	146.774,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Plataforma física	19 NITC SAS	1	11.100,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	10.717,00	TOUERNET	1	14.400,00	1	11.241,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Placa de Acrylic	20 NITC SAS	1	28.800,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	28.028,00	TOUERNET	1	33.640,00	1	28.127,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Modo digital	PROCOGNO	1	160.000,00	IRVING SAS	1	200.000,00	TOUERNET	1	23.640,00	1	127.644,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Tapa	21 NITC SAS	1	54.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	56.280,00	TOUERNET	1	75.400,00	1	68.796,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Aluminio para tapa	22 NITC SAS	1	40.000,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	38.800,00	TOUERNET	1	52.000,00	1	40.600,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Pastoso negro	23 NITC SAS	1	10.900,00	CONVERGENCIA DIGITAL	1	10.573,00	TOUERNET	1	14.170,00	1	11.020,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Kd 1 Test Ecotol - conforme (x 4 km)	CONVERGENCIA DIGITAL	1	200.200,00	BLACK GOLDEN	1	40.427,00				1	200.817,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Kd 2 Quat test 8 parametro por km OH NO2 NO3 CO x 100 unidades	CONVERGENCIA DIGITAL	1	229.000,00	BLACK GOLDEN	1	168.777,00				1	174.116,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Kd 3 Test de campo colorimetro (x 40 pruebas)	CONVERGENCIA DIGITAL	1	507.400,00	BLACK GOLDEN	1	548.709,00				1	629.726,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Kd 4 Test de Fielat y oxidación Colorimetro (150 pruebas Ah)	CONVERGENCIA DIGITAL	1	306.600,00	BLACK GOLDEN	1	309.900,00				1	318.843,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Kit 5 Multiparametro de pH temperatura conductividad salinidad disueltos	CONVERGENCIA DIGITAL	1	499.000,00	BLACK GOLDEN	1	481.900,00				1	1.627.182,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Morras	CONVERGENCIA DIGITAL	1	129.800,00	BLACK GOLDEN	1	32.900,00				1	84.920,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Frascos en vidrio pequeño	CONVERGENCIA DIGITAL	1	28.800,00	BLACK GOLDEN	1	28.480,00				1	27.979,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Frascos en vidrio grande	CONVERGENCIA DIGITAL	1	64.000,00	BLACK GOLDEN	1	34.640,00				1	34.260,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Equipos	CONVERGENCIA DIGITAL	1	287.000,00	BLACK GOLDEN	1	299.900,00				1	812.164,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Borrero	CONVERGENCIA DIGITAL	1	2.000.000,00	BLACK GOLDEN	1	2.000.000,00				1	2.088.000,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Kd de analisis de suelos	PROCOGNO	1	109.000,00	IRVING SAS	1	134.000,00				1	109.820,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Modulo CM De Suelo 6 E x 1	PROCOGNO	1	221.900,00	IRVING SAS	1	119.000,00				1	120.040,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Requis de papel carta	PROCOGNO	1	16.500,00	IRVING SAS	1	19.000,00				1	19.840,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Requis de papel oficio	PROCOGNO	1	33.900,00	IRVING SAS	1	31.960,00				1	34.874,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Tronco lizado para repuesto (Rugby)	PROCOGNO	1	47.000,00	IRVING SAS	1	47.460,00				1	48.064,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Tronco lizado para repuesto (Cobres)	PROCOGNO	1	181.800,00	IRVING SAS	1	181.800,00				1	189.440,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas permutadas color en vidrio	PROCOGNO	1	28.000,00	IRVING SAS	1	30.200,00				1	40.716,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas permutadas	PROCOGNO	1	68.800,00	IRVING SAS	1	68.000,00				1	68.600,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas de vidrio	PROCOGNO	1	12.400,00	IRVING SAS	1	13.200,00				1	12.620,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Tronco Borrado	PROCOGNO	1	64.800,00	IRVING SAS	1	64.500,00				1	68.218,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas	PROCOGNO	1	14.700,00	IRVING SAS	1	14.800,00				1	15.840,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas	PROCOGNO	1	11.200,00	IRVING SAS	1	11.300,00				1	11.880,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas	PROCOGNO	1	48.500,00	IRVING SAS	1	48.900,00				1	48.206,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas	PROCOGNO	1	18.800,00	IRVING SAS	1	18.500,00				1	18.244,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas	PROCOGNO	1	51.600,00	IRVING SAS	1	51.900,00				1	48.727,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas	PROCOGNO	1	43.800,00	IRVING SAS	1	43.960,00				1	48.727,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025
11.4	Material e insumo	Varillas	PROCOGNO	1	9.900,00	IRVING SAS	1	9.960,00				1	10.104,00	Sa turno menor valor de las cotizaciones se aplica con IPC del año 2025

		Quilates de viaje	Se requiere viajar en transporte público y/o vehículo a las municipalidades de Valle de San Juan, Guano, Santa Isabel y San Luis y para los integrantes de la comisión de proyectos, profesionales del componente docente.	El viaje - variante	\$	110.000,00	TRANSPORTES MULTIMODAL	\$	110.000,00						\$	120.974,00	Se sumo primerizado de las cotizaciones se ajustó con IPFC del año 2025 y 2026
		Quilates de viaje	Se requiere viajar en transporte público y/o vehículo a las municipalidades de Valle de San Juan, Guano, Santa Isabel y San Luis y para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente docente, entre otros.	El viaje - variante	\$	75.000,00	TRANSPORTES MULTIMODAL	\$	75.000,00						\$	82.800,00	Se sumo primerizado de las cotizaciones se ajustó con IPFC del año 2025 y 2026
		Quilates de viaje	Se requiere viajar en transporte público y/o vehículo a las municipalidades de Valle de San Juan, Guano, Santa Isabel y San Luis y para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente docente, entre otros.	El viaje - variante	\$	81.000,00	TRANSPORTES MULTIMODAL	\$	82.000,00						\$	94.241,00	Se sumo primerizado de las cotizaciones se ajustó con IPFC del año 2025 y 2026
		Quilates de viaje	Transporte de material regional 960 pautillas a un peso por 6.4 Kg	SACEF	\$	700.000,00									\$	742.746,00	Se sumo primerizado de las cotizaciones se ajustó con IPFC del año 2025 y 2026
		Quilates de viaje	Transporte de material regional 960 pautillas a un peso por 6.4 Kg San	SACEF	\$	400.000,00									\$	460.246,00	Se sumo primerizado de las cotizaciones se ajustó con IPFC del año 2025 y 2026
		Quilates de viaje	Transporte de material regional 960 pautillas a un peso por 6.4 Kg Valle de San Juan	SACEF	\$	620.000,00									\$	662.246,00	Se sumo primerizado de las cotizaciones se ajustó con IPFC del año 2025 y 2026
		Quilates de viaje	Transporte de material regional 960 pautillas a un peso por 6.4 Kg Santa Isabel	SACEF	\$	560.000,00									\$	612.646,00	Se sumo primerizado de las cotizaciones se ajustó con IPFC del año 2025 y 2026
		Quilates de viaje	Transporte de material regional 960 pautillas a un peso por 6.4 Kg Rivera	SACEF	\$	500.000,00									\$	537.600,00	Se sumo primerizado de las cotizaciones se ajustó con IPFC del año 2025 y 2026
Transporte		Quilates de viaje	Cotización vehículo de 6 toneladas valor KM	El viaje - variante	\$	22.000,00									\$	24.410,00	Se sumo primerizado de las cotizaciones se ajustó con IPFC del año 2025 y 2026

IPC 2024	IPC 2025
----------	----------

4.60%

3.00%

Reporte banco de la república año 2024
 Unidad Nacional de Gestión Económica

APU TALLER RESTAURACIÓN

Tema de la capacitación o evento	Ciudad / Lugar	Justificación	Unidad	Cantidad	No. de días (Duración)	No. De personas beneficiarias	Costo de capacitación por persona	Total	SGR	
									Efectivo	TOTAL
Talleres de formación por competencias para la vida sobre restauración ecológica para la comunidad	Santa Isabel	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	1	20	\$ 122.174,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	1	20	\$ 67.208,00	\$ 134.416,00	\$ 134.416,00	\$ 134.416,00
		(1) Refrigerio para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 19.356,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00
		(1) Almuerzo para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 30.109,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	1	20	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00
TOTAL COSTOS TALLER RESTAURACIÓN ECOLÓGICA SANTA ISABEL										
Talleres de formación por competencias para la vida sobre restauración ecológica para la comunidad	Guamo	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	1	20	\$ 122.174,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	1	20	\$ 67.208,00	\$ 134.416,00	\$ 134.416,00	\$ 134.416,00
		(1) Refrigerio para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 19.356,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00
		(1) Almuerzo para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 30.109,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	1	20	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00
TOTAL COSTOS TALLER RESTAURACIÓN ECOLÓGICA GUAMO										
Talleres de formación por competencias para la vida sobre restauración ecológica para la comunidad	San Luis	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	1	20	\$ 122.174,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	1	20	\$ 45.701,00	\$ 91.402,00	\$ 91.402,00	\$ 91.402,00
		(1) Refrigerio para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 19.356,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00
		(1) Almuerzo para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 30.109,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	1	20	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00
TOTAL COSTOS TALLER RESTAURACIÓN ECOLÓGICA SAN LUIS										
Talleres de formación por competencias para la vida sobre restauración ecológica para la comunidad	Rovira	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	1	20	\$ 122.174,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	1	20	\$ 45.701,00	\$ 91.402,00	\$ 91.402,00	\$ 91.402,00
		(1) Refrigerio para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 19.356,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00
		(1) Almuerzo para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 30.109,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	1	20	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00
TOTAL COSTOS TALLER RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ROVIRA										
Talleres de formación por competencias para la vida sobre restauración ecológica para la comunidad	Valle de san juan	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	1	20	\$ 122.174,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00	\$ 610.870,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	1	20	\$ 34.948,00	\$ 69.896,00	\$ 69.896,00	\$ 69.896,00
		(1) Refrigerio para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 19.356,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00	\$ 483.900,00
		(1) Almuerzo para 20 asistentes	Unidad	25	1	20	\$ 30.109,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00	\$ 752.725,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	1	20	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00	\$ 121.619,00
TOTAL COSTOS TALLER RESTAURACIÓN ECOLÓGICA VALLE DE SAN JUAN										
TOTAL COSTOS TALLER RESTAURACIÓN ECOLÓGICA								\$ 2.039.010,00	\$ 2.039.010,00	\$ 2.039.010,00
TOTAL COSTOS TALLER RESTAURACIÓN ECOLÓGICA								\$ 10.367.102,00	\$ 10.367.102,00	\$ 10.367.102,00

APU TALLERES SABERES AMBIENTALES

Tema de la capacitación o taller de saber ambiental para los espacios demostrativos de ciencia ciudadana para colección de semillas forestales nativas y para los diferentes tipos de suelo	Ciudad / Lugar	Justificación	Unidad	Cantidad	No. de días (Duración)	No. De personas beneficiarias	Costo de capacitación por persona	Total	SGR		TOTAL
									Efectivo		
Taller de saber ambiental para los espacios demostrativos de ciencia ciudadana para colección de semillas forestales nativas y para los diferentes tipos de suelo	San Luis	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	2	50	\$ 122.174.00	\$ 1.221.740,00	\$ 1.221.740,00		\$ 1.221.740,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	2	50	\$ 45.701.00	\$ 182.804,00	\$ 182.804,00		\$ 182.804,00
		(1) Refrigerio para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 19.356,00	\$ 2.129.160,00	\$ 2.129.160,00		\$ 2.129.160,00
		(1) Almuerzo para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 30.109,00	\$ 3.311.990,00	\$ 3.311.990,00		\$ 3.311.990,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	2	50	\$ 121.619,00	\$ 243.238,00	\$ 243.238,00		\$ 243.238,00
TOTAL COSTOS TALLER SABERES AMBIENTALES SAN LUIS								\$ 7.088.932,00	\$ 7.088.932,00		\$ 7.088.932,00
Taller de saber ambiental para los espacios demostrativos de ciencia ciudadana para colección de semillas forestales nativas y para los diferentes tipos de suelo	Valle de san juan	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	2	50	\$ 122.174.00	\$ 1.221.740,00	\$ 1.221.740,00		\$ 1.221.740,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	2	50	\$ 34.948,00	\$ 139.792,00	\$ 139.792,00		\$ 139.792,00
		(1) Refrigerio para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 19.356,00	\$ 2.129.160,00	\$ 2.129.160,00		\$ 2.129.160,00
		(1) Almuerzo para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 30.109,00	\$ 3.311.990,00	\$ 3.311.990,00		\$ 3.311.990,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	2	50	\$ 121.619,00	\$ 243.238,00	\$ 243.238,00		\$ 243.238,00
TOTAL COSTOS TALLER SABERES AMBIENTALES VALLE DE SAN JUAN								\$ 7.045.920,00	\$ 7.045.920,00		\$ 7.045.920,00
Taller de saber ambiental para los espacios demostrativos de ciencia ciudadana para colección de semillas forestales nativas y para los diferentes tipos de suelo	Guamo	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	2	50	\$ 122.174.00	\$ 1.221.740,00	\$ 1.221.740,00		\$ 1.221.740,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	2	50	\$ 67.208,00	\$ 268.832,00	\$ 268.832,00		\$ 268.832,00
		(1) Refrigerio para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 19.356,00	\$ 2.129.160,00	\$ 2.129.160,00		\$ 2.129.160,00
		(1) Almuerzo para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 30.109,00	\$ 3.311.990,00	\$ 3.311.990,00		\$ 3.311.990,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	2	50	\$ 121.619,00	\$ 243.238,00	\$ 243.238,00		\$ 243.238,00
TOTAL COSTOS TALLER SABERES AMBIENTALES VALLE DE GUAMO								\$ 7.174.960,00	\$ 7.174.960,00		\$ 7.174.960,00
Taller de saber ambiental para los espacios demostrativos de ciencia ciudadana para colección de semillas forestales nativas y para los diferentes tipos de suelo	Santa Isabel	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	2	50	\$ 122.174.00	\$ 1.221.740,00	\$ 1.221.740,00		\$ 1.221.740,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	2	50	\$ 67.208,00	\$ 268.832,00	\$ 268.832,00		\$ 268.832,00
		(1) Refrigerio para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 19.356,00	\$ 2.129.160,00	\$ 2.129.160,00		\$ 2.129.160,00
		(1) Almuerzo para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 30.109,00	\$ 3.311.990,00	\$ 3.311.990,00		\$ 3.311.990,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	2	50	\$ 121.619,00	\$ 243.238,00	\$ 243.238,00		\$ 243.238,00
TOTAL COSTOS TALLER SABERES AMBIENTALES VALLE DE SANTA ISABEL								\$ 7.174.960,00	\$ 7.174.960,00		\$ 7.174.960,00
Taller de saber ambiental para los espacios demostrativos de ciencia ciudadana para colección de semillas forestales nativas y para los diferentes tipos de suelo	Rovira	Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	2	50	\$ 122.174.00	\$ 1.221.740,00	\$ 1.221.740,00		\$ 1.221.740,00
		Transporte interno comunidad (ida y regreso)	Unidad	2	2	50	\$ 45.701,00	\$ 182.804,00	\$ 182.804,00		\$ 182.804,00
		(1) Refrigerio para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 19.356,00	\$ 2.129.160,00	\$ 2.129.160,00		\$ 2.129.160,00
		(1) Almuerzo para 50 asistentes	Unidad	55	2	50	\$ 30.109,00	\$ 3.311.990,00	\$ 3.311.990,00		\$ 3.311.990,00
		Espacio físico para el taller	Unidad	1	2	50	\$ 121.619,00	\$ 243.238,00	\$ 243.238,00		\$ 243.238,00
TOTAL COSTOS TALLER SABERES AMBIENTALES VALLE DE ROVIRA								\$ 7.088.932,00	\$ 7.088.932,00		\$ 7.088.932,00
TOTAL COSTOS TALLER SABERES AMBIENTALES								\$ 35.573.704,00	\$ 35.573.704,00		\$ 35.573.704,00
TOTAL COSTOS TALLER SABERES AMBIENTALES											

APU DIPLOMADO

SUBLINEA	Tema de la capacitación o evento	Ciudad / Lugar	Justificación	Unidad	Cantidad	No. de días (Duración)	No. De personas beneficiarias	Costo de capacitación por persona	Total	SGR		TOTAL
										Efectivo		
Extensionismo, Monitoreo comunitario, fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, Sostenibilidad técnica, financiera e institucional	Diplomado certificado de 6 sesiones y práctica siembra comunitaria	San Luis	Apoyo por desplazamiento para (5) formadores, para 6 sesiones	Unidad	5	6	122	\$ 122 174.00	\$ 3 665 220.00	\$ 3 665 220.00	\$	\$ 3 665 220.00
			Transporte interno para la comunidad (ida y regreso)	Unidad	8	6	122	\$ 45 701.00	\$ 33 453 132.00	\$ 33 453 132.00	\$	\$ 33 453 132.00
			(1) Refrigero para los asistentes y formadores del diplomado (6 sesiones)	Unidad	130	6	122	\$ 19 356.00	\$ 15 097 680.00	\$ 15 097 680.00	\$	\$ 15 097 680.00
			(1) Almuerzo para los asistentes y formadores del diplomado (6 sesiones)	Unidad	130	6	122	\$ 30 109.00	\$ 23 485 020.00	\$ 23 485 020.00	\$	\$ 23 485 020.00
			Espacio físico para el diplomado	Unidad	1	6	122	\$ 124 307.00	\$ 745 842.00	\$ 745 842.00	\$	\$ 745 842.00
	Diplomado certificado de 6 sesiones y práctica siembra comunitaria	Valle de San Juan	(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	Unidad	1	1	122	\$ 19 356.00	\$ 2 361 432.00	\$ 2 361 432.00	\$	\$ 2 361 432.00
			TOTAL COSTOS DIPLOMADO SAN LUIS					\$ 361 003.00	\$ 78 808 326.00	\$ 78 808 326.00	\$	\$ 78 808 326.00
			Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	6	122	\$ 122 174.00	\$ 3 665 220.00	\$ 3 665 220.00	\$	\$ 3 665 220.00
			Transporte interno para la comunidad (ida y regreso)	Unidad	8	6	122	\$ 45 701.00	\$ 33 453 132.00	\$ 33 453 132.00	\$	\$ 33 453 132.00
			(1) Refrigero para los asistentes y formadores del diplomado (6 sesiones)	Unidad	130	6	122	\$ 19 356.00	\$ 15 097 680.00	\$ 15 097 680.00	\$	\$ 15 097 680.00
	Diplomado certificado de 6 sesiones y práctica siembra comunitaria	Guamo	(1) Almuerzo para los asistentes y formadores del diplomado (6 sesiones)	Unidad	130	6	122	\$ 30 109.00	\$ 23 485 020.00	\$ 23 485 020.00	\$	\$ 23 485 020.00
			Espacio físico para el diplomado	Unidad	1	6	122	\$ 124 307.00	\$ 745 842.00	\$ 745 842.00	\$	\$ 745 842.00
			(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	Unidad	1	1	122	\$ 19 356.00	\$ 2 361 432.00	\$ 2 361 432.00	\$	\$ 2 361 432.00
			TOTAL COSTOS DIPLOMADO GUAMO					\$ 382 510.00	\$ 94 551 450.00	\$ 94 551 450.00	\$	\$ 94 551 450.00
			Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	6	122	\$ 122 174.00	\$ 3 665 220.00	\$ 3 665 220.00	\$	\$ 3 665 220.00
	Diplomado certificado de 6 sesiones y práctica siembra comunitaria	Santa Isabel	Transporte interno para la comunidad (ida y regreso)	Unidad	8	6	122	\$ 45 701.00	\$ 33 453 132.00	\$ 33 453 132.00	\$	\$ 33 453 132.00
			(1) Refrigero para los asistentes y formadores del diplomado (6 sesiones)	Unidad	130	6	122	\$ 19 356.00	\$ 15 097 680.00	\$ 15 097 680.00	\$	\$ 15 097 680.00
			(1) Almuerzo para los asistentes y formadores del diplomado (6 sesiones)	Unidad	130	6	122	\$ 30 109.00	\$ 23 485 020.00	\$ 23 485 020.00	\$	\$ 23 485 020.00
			Espacio físico para el diplomado	Unidad	1	6	122	\$ 124 307.00	\$ 745 842.00	\$ 745 842.00	\$	\$ 745 842.00
			(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	Unidad	1	1	122	\$ 19 356.00	\$ 2 361 432.00	\$ 2 361 432.00	\$	\$ 2 361 432.00
	Diplomado certificado de 6 sesiones y práctica siembra comunitaria	Rovira	TOTAL COSTOS DIPLOMADO SANTA ISABEL					\$ 382 510.00	\$ 94 551 450.00	\$ 94 551 450.00	\$	\$ 94 551 450.00
			Apoyo por desplazamiento para formadores	Unidad	5	6	122	\$ 122 174.00	\$ 3 665 220.00	\$ 3 665 220.00	\$	\$ 3 665 220.00
			Transporte interno para la comunidad (ida y regreso)	Unidad	8	6	122	\$ 45 701.00	\$ 33 453 132.00	\$ 33 453 132.00	\$	\$ 33 453 132.00
			(1) Refrigero para los asistentes y formadores del diplomado (6 sesiones)	Unidad	130	6	122	\$ 19 356.00	\$ 15 097 680.00	\$ 15 097 680.00	\$	\$ 15 097 680.00
			(1) Almuerzo para los asistentes y formadores del diplomado (6 sesiones)	Unidad	130	6	122	\$ 30 109.00	\$ 23 485 020.00	\$ 23 485 020.00	\$	\$ 23 485 020.00
	Diplomado certificado de 6 sesiones y práctica siembra comunitaria	Rovira	Espacio físico para el diplomado	Unidad	1	6	122	\$ 124 307.00	\$ 745 842.00	\$ 745 842.00	\$	\$ 745 842.00
			(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	Unidad	1	1	122	\$ 19 356.00	\$ 2 361 432.00	\$ 2 361 432.00	\$	\$ 2 361 432.00
			TOTAL COSTOS DIPLOMADO ROVIRA					\$ 361 003.00	\$ 78 808 326.00	\$ 78 808 326.00	\$	\$ 78 808 326.00
			TOTAL COSTOS DIPLOMADO					\$ 417 656 682.00	\$ 417 656 682.00	\$ 417 656 682.00	\$	\$ 417 656 682.00

Ibagué, agosto de 2026

Señores
CORTOLIMA - Corporación Autónoma del Tolima

Asunto: Cotización elementos varios – proceso de contratación

Reciba un cordial saludo de PROVECOL – Consultores y Proveedores S.A.S; por medio de la presente nos permitimos presentar cotización de los elementos descritos a continuación:

Descripción del ítem	VALOR UNITARIO
Computadores corporativos de mesa	\$ 17.218.166,00
Software equipos de computo	\$ 700.000,00
Computador portatil	\$ 5.500.000,00
Computadores Portátiles	\$ 2.349.000,00
Software office	\$ 418.000,00
Disco Duro	\$ 640.000,00
Videobeam	\$ 4.519.000,00
Tableros o Telones para proyección	\$ 900.000,00
Cable HDMI	\$ 102.600,00
Extensiones	\$ 585.000,00
Impresoras	\$ 1.980.000,00
Apoyo por desplazamiento formadores (basado en la resolución 2080 del 3 de junio del 2025 de CORTOLIMA)	\$ 117.025,00
Desayuno: Sándwich (pan blanco, queso doble crema, jamón, mayonesa, lechuga y tomate mínimo 200 gr c/u), Jugo en caja, fruta, Cada uno se entrega en empaque individual	\$ 18.000,00



PROVECOL S.A.S
CONSULTORES Y PROVEEDORES
NIT.900.405.224

Almuerzo: Incluyen 1 proteína (150 gr) + 1 arroz + 1 ensalada + 1 acompañamiento + postre + bebida. Cada uno se entrega en empaque individual	\$ 25.000,00
Cada estación: 1 operación, 500 tintos, 300 aromáticas, 2 botellones de agua natural, vasos y mezclador, azúcar	\$ 1.900.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso) - Santa Isabel	\$ 60.000,00
(1) Refrigerio para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 26.000,00
Espacio físico para el diplomado	\$ 111.200,00
(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	\$ 18.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso) - San Luis	\$ 40.000,00
(1) Refrigerio para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 26.000,00
Espacio físico para el diplomado	\$ 111.200,00
(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	\$ 18.000,00
Apoyo por desplazamiento y alimentación para (2) formadores	\$ 115.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso)	\$ 30.000,00
(1) Refrigerio para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 26.000,00
Espacio físico para el diplomado	\$ 111.200,00
(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	\$ 18.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso) - Guamo	\$ 60.000,00
(1) Refrigerio para 20 asistentes	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para 20 asistentes	\$ 26.000,00
Espacio físico para el taller	\$ 111.200,00

 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

 provecolsas@gmail.com

 3154252611

 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
NIT.900.405.224

Transporte interno comunidad (ida y regreso) - Valle de San Juan	\$ 30.000,00
(1) Refrigerio para 50 asistentes	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para 50 asistentes	\$ 26.000,00
Espacio físico para el taller	\$ 111.200,00
(1) Refrigerio para 50 asistentes	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para 50 asistentes	\$ 26.000,00
Espacio físico para el taller	\$ 111.200,00
Logística para seguimientos (infraestructura tecnológica, imágenes satelitales)	\$ 4.749.492,39
Servicio de software para alamecenar datos financieros y logística para pagos	\$ 25.600.000,00
Estandarización, almacenamiento y administración de información en GDB. Creación de espacio para viabilización del proyecto en plataforma web BancO2, mediante metodología aplicada en cortolima	\$ 42.000.000,00
Logística para acompañamiento metodológico	\$ 10.928.000,00
Aplicativo web SIF BancO2	\$ 3.000.000,00
Gasto de viajes para equipo Masbosques (acompañamiento metodológico presencial)	\$ 9.234.286,00
Acompañamiento permanente - transferencia de conocimiento	\$ 3.250.000,00
Capacitación Gestión de la información	\$ 3.250.000,00
Capacitación Financiera	\$ 3.250.000,00
Recepción y centralización de la información - Reportes al MADS	\$ 3.250.000,00
Promedio de pago a predios (\$/ha/mes); se toma valor promedio pagado en proyecto implementado por Cortolima "Más verde"	\$ 360.804,00
Poliza	\$ 2.000,00
Gastos bancarios	\$ 23.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso) - Rovira	\$ 40.000,00

 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

 provecolsas@gmail.com

 3154252611

 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Alquiler, diseño, montaje, operación y desmontaje de equipos de audio, para 1.000 personas, que incluya 6 parlantes autoamplificados tipo line array de 700 WTTS RMS y 1.400 pico, 4 cabinas activas de bajas frecuencias, 2 por 18 2.000 WTTS RMS, 4 cabinas autoamplificadas tipo monitor mínimo 700 WTTS RMS, procesador digital de audio de 3 entradas y 6 salidas, mezcladora digital de 16 canales, 4 micrófonos dinámicos con bases y cables, 4 micrófonos dinámico inalámbricos y conexiones eléctricas, el equipo debe entregarse en el sitio del evento, incluye operario (Ingeniero de sonido), valor por día.	\$ 6.000.000,00
Alquiler Tarima principal de MINIMO 9,76 mts de ancho X 4,88 mts de largo y 0,60 mts de alto en estructura metálica y piso de madera en MDF, con escalera, valor por día. Con decoración de sala tipo loft y 5 arreglos florales	\$ 3.500.000,00
Alquiler de Pantalla LED HD DE PITCH 3,9MM. DE 4X3 MT. CON 1 DISPLAY MULTIMEDIA V-TECH con portico en truss de aluminio para montaje pantalla led, valor por día.	\$ 4.500.000,00
Alquiler de Monitor de retorno para apertura, subasta y cierre del evento	\$ 1.000.000,00
Alquiler de Atril digital, valor por día	\$ 800.000,00
Alquiler de Mesas plásticas plegables de 1,20 x 0,60 mts x 1 días sin mantel y decoradas con banner	\$ 35.000,00
Alquiler de Sillas plásticas Blancas sin brazos, zona comedor y escenario principal, incluye transporte	\$ 3.200,00
Análisis de suelo	\$ 110.000,00
Abono orgánico compostado -Lombriabono x 50kg	\$ 110.000,00
Insecticida granular (hormiga)	\$ 35.900,00
Fertilizante Químico Compuesto (Tripe 15) x 50kg	\$ 198.000,00
Fertilizante Químico Compuesto (Agrimins)	\$ 195.000,00
Fertilizante Químico Compuesto (Triple 18)	\$ 180.900,00
Fertilizante, Fósforo Diamónico DAP	\$ 201.800,00
Fertilizante Químico Simple (UREA)	\$ 190.000,00
Herbicida graminicida (Galón/Ha)	\$ 43.700,00
GRAMINICIDA Lt	\$ 46.800,00
Insecticida Líquido (Cipermetrina)	\$ 34.700,00

 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

 provecolsas@gmail.com

 3154252611

 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Insecticida Liquido (Amulet)	\$ 72.900,00
Abonaza (Gr./Arb.), Gallinaza bulto	\$ 39.500,00
Correctivo, Cal Dolomita	\$ 30.900,00
Correctivo, Hidroretenedor (Debe ser con copolimero de acrilamida y crilato de potasio.	\$ 52.950,00
Insecticida orgánico líquido (Lts/Ha.)	\$ 45.500,00
Pintura (Color Amarillo)	\$ 52.950,00
Disolvente	\$ 41.750,00
Lima	\$ 5.800,00
Machete	\$ 28.900,00
Azadon	\$ 49.100,00
Paladraga	\$ 75.200,00
Palin	\$ 39.800,00
Alambre; Pua 12.5 x 350 Mts.	\$ 280.000,00
Alambre dulce; Galvanizado 12.5 x 25 Kilos	\$ 190.000,00
Pivotes	\$ 44.100,00
Grapa	\$ 9.300,00
Martillo de hincado	\$ 220.000,00
Flexometro	\$ 32.000,00
Barra Acero	\$ 103.850,00
Martillo	\$ 26.100,00
Alicate	\$ 48.320,00
Brocha	\$ 15.950,00

 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

 provecolsas@gmail.com

 3154252611

 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Fumigadora	\$ 451.000,00
Bota	\$ 73.100,00
Guantes	\$ 23.100,00
Guantes	\$ 11.500,00
Tapabocas	\$ 560,00
Gafas	\$ 18.150,00
Sombrero	\$ 43.250,00
Camiseta	\$ 72.850,00
Gorro	\$ 15.000,00
Overol	\$ 74.000,00
Casco	\$ 35.000,00
Postes Plásticos fabricados con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), de 8x8 X 210 cm. (macizos, no huecos), punta piramidal	\$ 47.600,00
Poste de Madera 10*10 Escuadra X 2.20 Mts. Inmunizado	\$ 38.300,00
Maíz y frijol (kg)	\$ 53.500,00
Calendula, Hierbabuena, Romero (1 gr)	\$ 2.350,00
Tomate (100gr)	\$ 130.000,00
Zanahoria (1gr)	\$ 5.950,00
Lechuga Batavia (5gr)	\$ 5.700,00
Plantula Forestal; Bolsa de 10 x 18 Calibre 2; de 40 a 60 cm de Altura despues de bolsa.	\$ 8.400,00
Plantula Frutal Limon; Bolsa de 18 x 46 Calibre 3 de 70 cm de Altura despues de bolsa.	\$ 14.500,00
Valla 1x2	\$ 6.300.000,00
Pala Hoyador	\$ 19.112,00

 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

 provecolsas@gmail.com

 3154252611

 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Cabo para pala	\$	11.093,00
Cabo de madera	\$	11.093,00
Guante Carnaza	\$	12.600,00
Gallinaza	\$	39.500,00
Armagedon WP	\$	85.200,00
Bota titan	\$	35.712,00
Puntilla 3"	\$	3.452,00
Fumigadora La Poderosa a Motor RoyalCondor® de Lanza con Motor tipo TU26	\$	1.273.200,00
Ahoyadora MTL51/314	\$	4.926.078,00
Guadaña STIHL FS 120	\$	1.980.810,00
Caneca de 120 litros	\$	180.000,00
Palas metálicas	\$	32.500,00
Bomba fumigadora de espalda	\$	393.750,00
Melaza	\$	38.000,00
Termómetro digital	\$	41.000,00
Lombris roja	\$	25.500,00
Carreta Buggy	\$	350.000,00
Impulsor solar	\$	1.900.000,00
Alambre encauchado	\$	45.000,00
Cuchilla de doble tiro	\$	20.000,00
Varilla copperweld	\$	32.255,00
Alambre de cobre	\$	112.000,00

📍 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

✉ provecolsas@gmail.com

☎ 3154252611

🌐 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit. 900.405.224

Desviador de rayos	\$ 30.000,00
Tensor galvanizado	\$ 5.500,00
Aislador ovalado	\$ 26.000,00
Kit broche	\$ 37.500,00
Aislador de putilla	\$ 40.000,00
Voltmetro con escala	\$ 50.000,00
Llave para tensor	\$ 8.000,00
Almadana	\$ 82.000,00
Poste de acero	\$ 28.000,00
Bandeja de germinación	\$ 31.410,00
Balde constructor	\$ 10.981,00
Bolsas ziploc	\$ 42.052,00
Malla gallinero	\$ 140.000,00
Polisombra plastica	\$ 11.100,00
Plastico Agrolene	\$ 25.800,00
Mesa plegable	\$ 160.000,00
Teja	\$ 58.000,00
Amarres para tejas	\$ 40.000,00
Plastico negro	\$ 10.900,00
Kit 1: Test E-coli – coliformes (x 4 test)	\$ 382.200,00
Kit 2: Quick test 6 parámetros pH, KH, GH, NO2, NO3, Cl2 (x 100 unidades)	\$ 225.000,00
Kit 3: Test de oxígeno colorimétrico (x 60 pruebas)	\$ 507.400,00

 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

 provecolsas@gmail.com

 3154252611

 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit. 900.405.224

Kit 4: Test de Fosfato y ortofosfato Colorimétrico (150 pruebas API)	\$ 305.500,00
Kit 5: Multiparámetro de pH, temperatura, conductividad, sólidos disueltos	\$ 985.000,00
Morrales	\$ 129.900,00
Frascos en vidrio pequeños	\$ 26.800,00
Frascos en vidrio grandes	\$ 64.000,00
Estanterías	\$ 397.000,00
Barreno	\$ 2.000.000,00
Kit de análisis de suelos	\$ 105.000,00
Medidor De Ph De Suelo 6 En 1	\$ 221.500,00
Resma de papel carta	\$ 19.500,00
Resma papel oficio	\$ 33.500,00
Toner líquido para impresora (Negro)	\$ 47.000,00
Toner líquido para impresora (Colores)	\$ 191.600,00
Marcadores permanentes colores surtidos	\$ 39.000,00
Marcadores borrables	\$ 58.500,00
Borradores de tablero	\$ 12.400,00
Tablero Borrable	\$ 84.600,00
Lapiceros	\$ 14.700,00
Lápiz	\$ 11.200,00
Borradores	\$ 45.500,00
Tajalápiz	\$ 15.600,00
Rollo Papel Kraft	\$ 51.000,00

 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

 provecolsas@gmail.com

 3154252611

 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit. 900.405.224

Marcador Punta fina	\$ 43.800,00
Cinta emmascarar	\$ 9.900,00
Cinta grande transparente	\$ 11.050,00
Notas Adhesivas Removibles	\$ 16.900,00
Banderotas Adhesivas POST-IT	\$ 18.700,00
Plotter tamaño pliego	\$ 55.500,00
Cosedora	\$ 18.600,00
Ganchos para cosedora	\$ 5.350,00
Clip metálico	\$ 1.650,00
Tablas para encuestas	\$ 22.800,00
Block papel iris colores	\$ 5.900,00
Fichas de cartulina	\$ 8.500,00
Pendón principal con estructura tipo araña	\$ 350.000,00
Pendones	\$ 280.000,00
Gorras	\$ 36.000,00
Camibuses	\$ 44.500,00
Agendas tipo libreta	\$ 32.000,00
Lapiceros	\$ 2.750,00
Tulas ecologicas	\$ 18.000,00
Chalecos	\$ 85.500,00
Caja organizadora transparente	\$ 127.500,00
Etiquetas Autoadhesivas	\$ 42.000,00

 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

 provecolsas@gmail.com

 3154252611

 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Carpas	\$ 2.995.000,00
Combo Comedor Eterna Rimax	\$ 450.000,00
Tabla Munsell	\$ 3.200.000,00
Afiches	\$ 4.600,00
Cinta diametrica	\$ 355.000,00
Clinometro de altura	\$ 475.000,00
Tablas Munsell de tejidos vegetales	\$ 3.100.000,00
Bolsas capital semilla	\$ 10.000.000,00
GPS 30x	\$ 810.000,00
Clinometro	\$ 180.000,00
Calibrador o pie de rey	\$ 50.000,00
Papeleria	\$ 3.200.000,00
Documento que se utiliza para poder divulgar en él todas las cuestiones que se consideren importantes y vitales.	\$ 20.800.000,00
Cartillas full color. 70 pag, con fotografías, tamaño carta	\$ 60.000,00
Evento contempla logistica, espacio, refrigerios, sonido, luces y demás para evento de al menos de 100 personas	\$ 210.000,00
Evento contempla logistica, espacio, refrigerios, sonido, luces y demás para evento de al menos de 100 personas	\$ 210.000,00
Lugar	\$ 4.800.000,00
Catering y bebidas	\$ 160.000,00
Sonido y luces	\$ 3.900.000,00
Decoracion	\$ 4.000.000,00
Personal apoyo y logística	\$ 600.000,00
Materiales evento socioambiental	\$ 3.100.000,00

 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

 provecolsas@gmail.com

 3154252611

 www.provecolhuila.com



PROVECOL S.A.S

CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit. 900.405.224

imprevistos	\$ 2.900.000,00
Servicio de transporte camioneta 4 x 4 para cualquier municipio del Tolima	\$ 750.000,00
Transporte de material vegetal e insumos para la implementación de la restauración	\$ 750.000,00
Transporte de materiales e insumos para el aislamiento	\$ 750.000,00
Transporte materiales e insumo para la implementación de los sistemas silvopastoriles	\$ 750.000,00
Transporte de materiales e insumos para los sistemas agroecologicos	\$ 750.000,00
Se requiere viajar en transporte público vía terrestre a los municipios de Valle de San Juan, Guamo, Santa Isabel y San Luis para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	\$ 110.000,00
Se requiere viajar en transporte público vía terrestre a los municipios de Valle de San Juan, Guamo, Santa Isabel y San Luis para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	\$ 75.000,00
Se requiere viajar en transporte público vía terrestre a los municipios de Valle de San Juan, Guamo, Santa Isabel y San Luis para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	\$ 87.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg Guamo	\$ 700.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg San Luis	\$ 800.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg Valle de San Juan	\$ 800.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg Santa Isabel	\$ 500.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg Rovira	\$ 500.000,00

Cabe aclarar que los precios unitarios cotizados ya incluyen IVA.

Atentamente,

MICHAEL FRANCISCO GONZALEZ VIVAR
C.C. No. 1.013.623.246 de Bogotá D.C.

📍 Calle 25 A No 4 – 62 Sede Neiva

✉ provecolsas@gmail.com

☎ 3154252611

🌐 www.provecolhuila.com

Ibagué, agosto de 2026

Señores
CORTOLIMA

Referencia: Cotización suministro de elementos

Cordial saludo,

Deseándole éxito en sus labores diarias, en especial aquellas encaminadas a mejorar la vida de los tolimeses en la prestación de servicios ambientales. Tal cual como es el objeto misional de la corporación. Nos permitimos presentar cotización de los elementos descritos a continuación:

Descripción del ítem	VALOR UNITARIO
Computadores corporativos de mesa	\$ 17.100.000,00
Software equipos de computo	\$ 710.000,00
Computador portatil	\$ 4.950.000,00
Computadores Portátiles	\$ 2.300.000,00
Software office	\$ 419.900,00
Disco Duro	\$ 630.000,00
Videobeam	\$ 4.518.000,00
Tableros o Telones para proyección	\$ 920.000,00
Cable HDMI	\$ 103.500,00
Extensiones	\$ 599.900,00
Impresoras	\$ 1.990.000,00
Apoyo por desplazamiento formadores (basado en la resolución 2080 del 3 de junio del 2025 de CORTOLIMA)	\$ 117.025,00

DIR. Carrera #3 A
Calle 14 A (CENTRO)



servigemcolombia
@hotmail.com



3239652411
3239659373





Desayuno: Sándwich (pan blanco, queso doble crema, jamón, mayonesa, lechuga y tomate mínimo 200 gr c/u), Jugo en caja, fruta, Cada uno se entrega en empaque individual	\$ 15.000,00
Almuerzo: Incluyen 1 proteína (150 gr) + 1 arroz + 1 ensalada + 1 acompañamiento + postre + bebida. Cada uno se entrega en empaque individual	\$ 30.000,00
Cada estación: 1 operación, 500 tintos, 300 aromáticas, 2 botellones de agua natural, vasos y mezclador, azúcar	\$ 1.850.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso) - Santa Isabel	\$ 65.000,00
(1) Refrigerio para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 30.000,00
Espacio físico para el diplomado	\$ 120.000,00
(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	\$ 18.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso) - San Luis	\$ 45.000,00
(1) Refrigerio para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 30.000,00
Espacio físico para el diplomado	\$ 120.000,00
(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	\$ 18.000,00
Apoyo por desplazamiento y alimentación para (2) formadores	\$ 121.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso)	\$ 32.000,00
(1) Refrigerio para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para los asistentes del diplomado (6 sesiones)	\$ 30.000,00
Espacio físico para el diplomado	\$ 120.000,00
(Hidratación y refrigerios) personas por práctica	\$ 18.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso) - Guamo	\$ 65.000,00
(1) Refrigerio para 20 asistentes	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para 20 asistentes	\$ 30.000,00
Espacio físico para el taller	\$ 115.000,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso) - Valle de San Juan	\$ 35.000,00
(1) Refrigerio para 50 asistentes	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para 50 asistentes	\$ 30.000,00
Espacio físico para el taller	\$ 115.000,00
(1) Refrigerio para 50 asistentes	\$ 18.000,00
(1) Almuerzo para 50 asistentes	\$ 30.000,00
Espacio físico para el taller	\$ 120.000,00





Logística para seguimientos (infraestructura tecnológica, imágenes satelitales)	\$ 4.910.000,00
Servicio de software para alamecenar datos financieros y logística para pagos	\$ 26.100.000,00
Estandarización, almacenamiento y administración de información en GDB. Creación de espacio para viabilización del proyecto en plataforma web BancO2, mediante metodología aplicada en cortolima	\$ 42.980.000,00
Logística para acompañamiento metodológico	\$ 11.010.000,00
Aplicativo web SIF BancO2	\$ 3.100.000,00
Gasto de viajes para equipo Masbosques (acompañamiento metodológico presencial)	\$ 9.898.000,00
Acompañamiento permanente - transferencia de conocimiento	\$ 3.450.000,00
Capacitación Gestión de la información	\$ 3.450.000,00
Capacitación Financiera	\$ 3.450.000,00
Recepción y centralización de la información - Reportes al MADS	\$ 3.450.000,00
Promedio de pago a predios (\$/ha/mes); se toma valor promedio pagado en proyecto implementado por Cortolima "Más verde"	\$ 380.000,00
Poliza	\$ 3.500,00
Gastos bancarios	\$ 22.500,00
Transporte interno comunidad (ida y regreso) - Rovira	\$ 45.000,00
Alquiler, diseño, montaje, operación y desmontaje de equipos de audio, para 1.000 personas, que incluya 6 parlantes autoamplificados tipo line array de 700 WTTTS RMS y 1.400 pico, 4 cabinas activas de bajas frecuencias, 2 por 18 2.000 WTTTS RMS, 4 cabinas autoamplificadas tipo monitor mínimo 700 WTTTS RMS, procesador digital de audio de 3 entradas y 6 salidas, mezcladora digital de 16 canales, 4 micrófonos dinámicos con bases y cables, 4 micrófonos dinámico inalámbricos y conexiones eléctricas, el equipo debe entregarse en el sitio del evento, incluye operario (Ingeniero de sonido), valor por día.	\$ 6.500.000,00
Alquiler Tarima principal de MÍNIMO 9,76 mts de ancho X 4,88 mts de largo y 0,60 mts de alto en estructura metálica y piso de madera en MDF, con escalera, valor por día. Con decoración de sala tipo loft y 5 arreglos florales	\$ 3.900.000,00
Alquiler de Pantalla LED HD DE PITCH 3,9MM. DE 4X3 MT. CON 1 DISPLAY MULTIMEDIA V-TECH con portico en truss de aluminio para montaje pantalla led, valor por día.	\$ 5.000.000,00
Alquiler de Monitor de retorno para apertura, subasta y cierre del evento	\$ 1.050.000,00





Alquiler de Atril digital, valor por día	\$ 790.000,00
Alquiler de Mesas plásticas plegables de 1,20 x 0,60 mts x 1 días sin mantel y decoradas con banner	\$ 33.000,00
Alquiler de Sillas plásticas Blancas sin brazos, zona comedor y escenario principal, incluye transporte	\$ 3.100,00
Análisis de suelo	\$ 117.700,00
Abono orgánico compostado -Lombriabono x 50kg	\$ 115.000,00
Insecticida granular (hormiga)	\$ 36.800,00
Fertilizante Químico Compuesto (Tripe 15) x 50kg	\$ 199.000,00
Fertilizante Químico Compuesto (Agrimins)	\$ 192.000,00
Fertilizante Químico Compuesto (Triple 18)	\$ 181.600,00
Fertilizante, Fosfato Diamónico DAP	\$ 200.700,00
Fertilizante Químico Simple (UREA)	\$ 192.000,00
Herbicida graminicida (Galón/Ha)	\$ 45.300,00
GRAMINICIDA Lt	\$ 47.300,00
Insecticida Líquido (Cipermetrina)	\$ 35.400,00
Insecticida Líquido (Amulet)	\$ 73.800,00
Abonaza (Gr./Arb.), Gallinaza bulto	\$ 40.200,00
Correctivo, Cal Dolomita	\$ 31.500,00
Correctivo, Hidroretenedor (Debe ser con copolímero de acrilamida y crilato de potasio.	\$ 62.200,00
Insecticida orgánico líquido (Lts/Ha.)	\$ 46.000,00
Pintura (Color Amarillo)	\$ 52.500,00
Disolvente	\$ 42.350,00
Lima	\$ 6.050,00
Machete	\$ 29.250,00
Azadon	\$ 50.000,00
Paladraga	\$ 74.950,00
Palin	\$ 36.300,00
Alambre; Pua 12.5 x 350 Mts.	\$ 285.000,00
Alambre dulce; Galvanizado 12.5 x 25 Kilos	\$ 192.500,00
Pivotes	\$ 44.149,00
Grapa	\$ 10.270,00
Martillo de hincado	\$ 286.000,00
Flexometro	\$ 41.600,00

DIR. Carrera #3 A
Calle 14 A (CENTRO)



servigemcolombia
@hotmail.com



3239652411
3239659373





Barra Acero	\$	102.550,00
Martillo	\$	26.800,00
Alicate	\$	48.530,00
Brocha	\$	16.400,00
Fumigadora	\$	450.900,00
Bota	\$	72.500,00
Guantes	\$	23.300,00
Guantes	\$	11.700,00
Tapabocas	\$	550,00
Gafas	\$	18.000,00
Sombrero	\$	43.270,00
Camiseta	\$	72.500,00
Gorro	\$	19.500,00
Overol	\$	96.200,00
Casco	\$	45.500,00
Postes Plásticos fabricados con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), de 8x8 X 210 cm. (macizos, no huecos), punta piramidal	\$	47.900,00
Poste de Madera 10*10 Escuadra X 2.20 Mts. Inmunizado	\$	39.000,00
Maiz y frijol (kg)	\$	54.000,00
Calendula, Hierbabuena, Romero (1 gr)	\$	2.400,00
Tomate (100gr)	\$	128.500,00
Zanahoria (1gr)	\$	5.900,00
Lechuga Batavia (5gr)	\$	4.700,00
Plantula Forestal; Bolsa de 10 x 18 Calibre 2; de 40 a 60 cm de Altura despues de bolsa.	\$	8.300,00
Plantula Frutal Limon; Bolsa de 18 x 46 Calibre 3 de 70 cm de Altura despues de bolsa.	\$	14.400,00
Valla 1x2	\$	6.500.000,00
Pala Hoyador	\$	21.401,00
Cabo para pala	\$	11.000,00
Cabo de madera	\$	11.000,00
Guante Carnaza	\$	12.675,00
Gallinaza	\$	40.200,00
Armagedon WP	\$	85.000,00
Bota titan	\$	47.000,00

DIR. Carrera #3 A
Calle 14 A (CENTRO)



servigemcolombia
@hotmail.com



3239652411
3239659373





Puntilla 3"	\$ 3.800,00
Fumigadora La Poderosa a Motor RoyalCondor® de Lanza con Motor tipo TU26	\$ 1.270.000,00
Ahoyadora MTL51/314	\$ 4.900.000,00
Guadaña STIHL FS 120	\$ 1.970.000,00
Caneca de 120 litros	\$ 181.000,00
Palas metálicas	\$ 33.000,00
Bomba fumigadora de espalda	\$ 393.000,00
Melaza	\$ 35.000,00
Termómetro digital	\$ 42.000,00
Lombris roja	\$ 25.400,00
Carreta Buggy	\$ 340.000,00
Impulsor solar	\$ 1.850.000,00
Alambre encauchado	\$ 43.650,00
Cuchilla de doble tiro	\$ 19.400,00
Varilla copperweld	\$ 31.287,35
Alambre de cobre	\$ 108.640,00
Desviador de rayos	\$ 29.100,00
Tensor galvanizado	\$ 5.335,00
Aislador ovalado	\$ 25.220,00
Kit broche	\$ 36.375,00
Aislador de putilla	\$ 38.800,00
Voltímetro con escala	\$ 48.500,00
Llave para tensor	\$ 7.760,00
Almadana	\$ 79.540,00
Poste de acero	\$ 27.160,00
Bandeja de germinación	\$ 30.467,70
Balde constructor	\$ 10.651,57
Bolsas ziploc	\$ 40.790,44
Malla gallinero	\$ 135.800,00
Polisombra plastica	\$ 10.767,00
Plastico Agrolene	\$ 25.026,00
Mesa plegable	\$ 208.000,00
Teja	\$ 56.260,00

DIR. Carrera #3 A
Calle 14 A (CENTRO)



servigemcolombia
@hotmail.com



3239652411
3239659373



Amarres para tejas	\$ 38.800,00
Plastico negro	\$ 10.573,00
Kit 1: Test E-coli – coliformes (x 4 test)	\$ 401.427,00
Kit 2: Quick test 6 parámetros pH, KH, GH, NO2, NO3, Cl2 (x 100 unidades)	\$ 166.777,00
Kit 3: Test de oxígeno colorimétrico (x 60 pruebas)	\$ 848.708,00
Kit 4: Test de Fosfato y ortofosfato Colorimétrico (150 pruebas API)	\$ 369.900,00
Kit 5: Multiparámetro de pH, temperatura, conductividad, solidos disueltos	\$ 983.900,00
Morrales	\$ 32.900,00
Frascos en vidrio pequeños	\$ 29.450,00
Frascos en vidrio grandes	\$ 36.650,00
Estanterías	\$ 299.000,00
Barreno	\$ 2.000.000,00
Kit de análisis de suelos	\$ 1.354.000,00
Medidor De Ph De Suelo 6 En 1	\$ 115.000,00
Resma de papel carta	\$ 19.000,00
Resma papel oficio	\$ 33.900,00
Toner liquido para impresora (Negro)	\$ 47.400,00
Toner liquido para impresora (Colores)	\$ 191.900,00
Marcadores permanentes colores surtidos	\$ 39.200,00
Marcadores borrables	\$ 58.000,00
Borradores de tablero	\$ 12.200,00
Tablero Borrable	\$ 84.500,00
Lapiceros	\$ 14.800,00
Lápiz	\$ 11.300,00
Borradores	\$ 45.900,00
Tajalapiz	\$ 15.500,00
Rollo Papel Kraft	\$ 51.500,00
Marcador Punta fina	\$ 43.900,00
Cinta emmascarar	\$ 9.990,00
Cinta grande transparente	\$ 11.000,00
Notas Adhesivas Removibles	\$ 16.800,00
Banderotas Adhesivas POST-IT	\$ 18.900,00
Ploter tamaño pliego	\$ 55.400,00



Cosedora	\$ 18.500,00
Ganchos para cosedora	\$ 5.400,00
Clip metálico	\$ 1.700,00
Tablas para encuestas	\$ 22.700,00
Block papel iris colores	\$ 5.800,00
Fichas de cartulina	\$ 8.400,00
Pendón principal con estructura tipo araña	\$ 360.000,00
Pendones	\$ 290.000,00
Gorras	\$ 38.000,00
Camibuses	\$ 44.900,00
Agendas tipo libreta	\$ 31.500,00
Lapiceros	\$ 2.800,00
Tulas ecologicas	\$ 18.500,00
Chalecos	\$ 85.000,00
Caja organizadora transparente	\$ 128.000,00
Etiquetas Autoadhesivas	\$ 41.000,00
Carpas	\$ 2.990.210,25
Combo Comedor Eterna Rimax	\$ 460.000,00
Tabla Munsell	\$ 3.100.000,00
Afiches	\$ 4.629,00
Cinta diametrica	\$ 360.000,00
Clinometro de altura	\$ 480.000,00
Tablas Munsell de tejidos vegetales	\$ 3.000.000,00
Bolsas capital semilla	\$ 10.100.000,00
GPS 30x	\$ 850.000,00
Clinometro	\$ 190.000,00
Calibrador o pie de rey	\$ 55.000,00
Papeleria	\$ 2.950.000,00
Documento que se utiliza para poder divulgar en él todas las cuestiones que se consideren importantes y vitales.	\$ 20.900.000,00
Cartillas full color. 70 pag, con fotografías, tamaño carta	\$ 65.000,00
Evento contempla logistica, espacio, refrigerios, sonido, luces y demás para evento de al menos de 100 personas	\$ 400.000,00
Evento contempla logistica, espacio, refrigerios, sonido, luces y demás para evento de al menos de 100 personas	\$ 400.000,00





Lugar	\$ 4.650.000,00
Catering y bebidas	\$ 140.000,00
Sonido y luces	\$ 3.700.000,00
Decoracion	\$ 3.800.000,00
Personal apoyo y logística	\$ 400.000,00
Materiales evento socioambiental	\$ 2.900.000,00
imprevistos	\$ 2.700.000,00
Servicio de transporte camioneta 4 x 4 para cualquier municipio del Tolima	\$ 780.000,00
Transporte de material vegetal e insumos para la implementación de la restauración	\$ 780.000,00
Transporte de materiales e insumos para el aislamiento	\$ 780.000,00
Transporte materiales e insumo para la implementación de los sistemas silvopastoriles	\$ 780.000,00
Transporte de materiales e insumos para los sistemas agroecologicos	\$ 780.000,00
Se requiere viajar en transporte público vía terrestre a los municipios de Valle de San Juan, Guamo, Santa Isabel y San Luis para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	\$ 115.000,00
Se requiere viajar en transporte público vía terrestre a los municipios de Valle de San Juan, Guamo, Santa Isabel y San Luis para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	\$ 79.000,00
Se requiere viajar en transporte público vía terrestre a los municipios de Valle de San Juan, Guamo, Santa Isabel y San Luis para los integrantes del equipo técnico del proyecto, profesionales del componente, docentes, entre otros	\$ 92.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg Guamo	\$ 770.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg San Luis	\$ 880.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg Valle de San Juan	\$ 880.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg Santa Isabel	\$ 550.000,00
Transporte de material vegetal 960 plántulas a un piso por 6,4 Kg Rovira	\$ 550.000,00






NIT 1110525393-3

Nota: es de aclarar que los elementos fueron cotizados en valores unitarios. Además, cada uno ya tiene calculado el valor del IVA y demás impuestos aplicados en los procesos de contratación con la administración pública.

Seguros de poderles brindar un excelente servicio,



JOSE EDUARDO NIETO GONZALEZ

CEO -SERViGEM

310 322 9517

direccion@servigem.com

DIR. Carrera #3 A
Calle 14 A (CENTRO)



servigemcolombia@hotmail.com



3239652411
3239659373

