

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA No -001-2025

El municipio de arenal, se permite publicar el cronograma de actividades dentro de la convocatoria licitación pública 001 de 2025, el cual quedara así:

Actividad	Fecha	Lugar
Aviso de convocatoria y Estudio previo	19 de mayo de 2025	www.contratos.gov.co
Proyecto de pliego de condiciones	19 de mayo de 2025	www.contratos.gov.co
Observaciones	Hasta el 3 de junio de 2025 a las 4 p.m.	Dirección de electrónica de la entidad
Respuesta a observaciones	3 de junio de 2025 a las 5 p.m.	www.contratos.gov.co
Pliego de condiciones definitivo	4 de junio de 2025	www.contratos.gov.co
Apertura del proceso	4 de junio de 2025	www.contratos.gov.co
Observaciones al pliego definitivo	5 de junio de 2025 a las 2 p.m.	Dirección de electrónica de la entidad
Audiencia de asignación de riesgos	5 de mayo de 2025 a las 2 pm	Alcaldía de arenal secretaria de planeación 1 piso
Plazo para publicar adendas	5 junio de 2025 a las 7 p.m.	www.contratos.gov.co
Cierre del proceso	11 de junio de 2025 a las 8 a.m.	Palacio municipal de arenal (sede administrativa) primer piso secretaria de planeación
Audiencia de Apertura de sobre uno	11 de junio de 2025 a las 8 y 30 a.m.	Palacio municipal de arenal (sede administrativa) primer piso secretaria de planeación
Evaluación de ofertas	A partir de las 10 a.m. del día 11 de junio de 2025	Palacio municipal de arenal (sede administrativa) primer piso secretaria de planeación
Publicación del informe de evaluación	13 de junio de 2025	www.contratos.gov.co
Traslado para observaciones al informe de evaluación	Hasta el 19 de junio de 2025	www.contratos.gov.co
Respuesta a observaciones e informe final de evaluación (en caso de que se presenten)	20 de junio de 2025	www.contratos.gov.co
Audiencia de adjudicación	20 de junio de 2025 a las 10 am	Palacio municipal de arenal (sede administrativa) primer piso secretaria de planeación
Adjudicación de contrato	20 de junio de 2025	www.contratos.gov.co

Actividad	Fecha	Lugar
Firma del contrato	Dentro d ellos tres días siguientes a la adjudicación	Palacio municipal de arenal (sede administrativa) primer piso secretaria de planeación

NOTA:

- Los términos establecidos en el presente cronograma podrán ser ajustados conforme a lo establecido en la ley.



FABIO PINTO PACHECO
Secretario de planeación