



OBJETIVO DEL PROCESO

BENEFICIO BOVINO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPO- CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración						
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	para huelgas, afectaciones de tránsito público y otras situaciones que afectan la normal movilidad	no se puede garantizar la entrega de los insumos necesarios y tampoco el traslado	2	3	2	Medio	Contratista	recomendar la contratación de los elementos necesarios en el mercado local y oportunamente	1	1	2	Bajo	SI	contratista	Desde la firma del acta de la Elección del Contrato o al inicio del proceso de recurso	Constante	durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	daños en los insumos a la hora de entrega	nuevamente compra de insumos	2	3	3	extremo	contratista	otorgar medidas de revisión en el tiempo oportuno	3	4	5	medio	no	contratista	preparado y dispuesto en días de funciones	Mediante acciones de seguimiento a las actividades del contratista	durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	alta de organización de funciones y actividades y de insumos contractuales	Inconformidad en la entrega de insumos	2	4	5	Medio	Contratista	correcta planificación de las actividades y entrega oportunamente	1	3	2	Bajo	no	contratista	preparado y en entrega de insumos	una vez finalizado el contrato	el tiempo estimado
4	General	Interno	Planeación	Operacional	ralentizar en el momento de presentar el proceso contractual	puede ocasionar dificultad en la entrega oportuna de los insumos	3	5	3	Medio	Entidad	Correcta planeación, y seguimiento del cronograma de los procesos de contratación	2	5	5	Alto	si	Entidad	Preparación de solicitudes previas	Adjudicación del contrato	Continua

Figure 1. Study design.

Professional University of Applied Sciences

Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental - Alcaldía de Paz de Aiporo - Cra. 6 N° 9-35, Telefax (0374)233 ext. 102
Email: sdeym@pazdeaiporo-casatama.gov.co - www.pazdeaiporo-casatama.gov.co
Nit: 800703459 - R