

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301-- Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Obras y no Promesas 2024- 2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollo Integral del Tejido Humano

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Hagamos grande a Florencia 2024 – 2027"

Cartagena de Chaira Sostenible: Innovadora y productiva 2024 - 2027

Trabajamos y Servimos al Caguán 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Deporte y Recreación.

Fortalecimiento de la Identidad Cultural, el Deporte y la Recreación.

Bienestar Social, justicia y seguridad humana.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte.

Deporte y Recreación.Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica de actividad física, deporte y recreación en la población de los municipios de Florencia, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En los municipios de Florencia, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, se evidencia una baja participación de la población en actividades de deporte, recreación y actividad física, situación que limita la adopción de hábitos y estilos de vida saludables y afecta el bienestar de la comunidad.

Aunque los municipios cuentan con escenarios deportivos de carácter público, una parte importante de esta infraestructura presenta deficiencias en cuanto a condiciones técnicas, dotación, mantenimiento y capacidad para responder a las necesidades de la población. Asimismo, el departamento carece de una Unidad Deportiva y Recreativa que permita el desarrollo de procesos de formación y rendimiento deportivo, así como la realización de competencias oficiales de nivel regional y nacional.

De igual manera, la oferta de programas orientados a promover la actividad física, el deporte y la recreación resulta insuficiente frente a la demanda de la población. La limitada disponibilidad de recursos financieros para el sector restringe la continuidad, cobertura e impacto de las estrategias de promoción, lo que genera una alta dependencia de recursos de cofinanciación del Gobierno Nacional.

Como consecuencia de esta situación, persisten bajos niveles de práctica deportiva y recreativa entre niños, jóvenes, adultos y población rural, incrementando el sedentarismo, el riesgo de enfermedades asociadas a la inactividad física y las problemáticas relacionadas con el inadecuado aprovechamiento del tiempo libre. Asimismo, se limita el desarrollo del talento deportivo, la integración comunitaria y las oportunidades para fortalecer el tejido social y la calidad de vida de los habitantes de estos municipios.

Ver complemento en Documento técnico

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Impreso el 21/08/2026 10:05:27 a. m.

La práctica del Deporte y la Recreación en el departamento del Caquetá tiene índices muy bajos, se atendieron durante el 2015 un total de 51.005 personas en los diferentes programas que el Instituto de Cultura Deporte y Turismo (ICDT) lideró, esta población equivale al 10.67% (tomado de los informes de gestión del ICDT - 2015). Esto se debe al déficit en los escenarios para que la ciudadanía realice estas prácticas recreativas, deportivas, de aprovechamiento del tiempo libre y de actividad física.

En cuanto al déficit de los escenarios deportivos se puede comprobar en el Censo de Escenarios deportivos y Recreativos elaborado por COLDEPORTES en 2006, que en el departamento no existen escenarios deportivos que cumplan las normas técnicas y reglamentarias para la alta competencia y la organización de eventos oficiales nacionales e internacionales convencionales y paralímpicos. Falta la construcción de una Unidad Deportiva y Recreativa para el departamento, en la cual se puedan desarrollar los procesos de rendimiento deportivo de los deportes convocados a Juegos Deportivos Nacionales, Para nacionales y del Ciclo Olímpico

El proyecto a implementar buscará facilitar los procesos de participación deportiva, social, cultural y comunitaria fortaleciendo la relación entre la comunidad, por medio de la recreación y cultura el deporte. Y el indicador será de 0.00% al 100% en construcción de espacios deportivos, comunitarios, social, recreativo y cultura en los tres Municipios.

La ciudad de Florencia está conformada por 4 comunas y actualmente 210 barrios con una población urbana de 126.809 personas registradas en el Sisbén, con relación a esta, el espacio público efectivo por habitante es menor a 2 m², siendo la meta mínima de 15 m² de acuerdo al artículo 14 del Decreto Nacional 1504 de 1998, un déficit del más del 87% asociado a la insuficiente y deficiente infraestructura pública del municipio de Florencia.

Ver complemento en Documento tecnico

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Malas condiciones de la infraestructura recreo-deportiva existente	1.2 Baja Inversión a escenarios para la practica de actividad recreativa pasiva. 1.1 Baja participación social y comunitaria en los municipios de Florencia, Cartagena del Chaira y Sam Vicente del Caguán. 1.3 Reducida gestión para acceder a los recursos del presupuesto nacional para la financiación de proyectos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Recreación en escenarios o espacios improvisados no adecuados para este fin como parques en malas condiciones, viviendas, entre otras.	1.1 Afectación del goce efectivo de los derechos de los habitantes del Departamento 1.2 Baja calidad de vida de la comunidad en general de los tres Municipios beneficiados.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Caquetá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplir con los programas, proyectos y metas establecidas en el plan de desarrollo departamental, mediante la Adecuación y/o construcción de parques infantiles, bio saludables o recreo deportivos y /o	Formulación del proyecto y gestión de los recursos. Ejecución del proyecto. Apoyo técnico y administrativo
Actor: Municipal Entidad: FLORENCIA - CAQUETÁ Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio teniendo acceso a escenarios para que la ciudadanía realice estas prácticas recreativas, deportivas, de aprovechamiento del tiempo libre y de	Apoyo en los procesos administrativos locales, incluyendo la gestión de permisos, la disposición de información territorial, y la coordinación institucional para facilitar la ejecución y seguimiento del proyecto
Actor: Municipal Entidad: CARTAGENA DEL CHAIRÁ - CAQUETÁ Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio teniendo acceso a escenarios para que la ciudadanía realice estas prácticas recreativas, deportivas, de aprovechamiento del tiempo libre y de	Apoyo en los procesos administrativos locales, incluyendo la gestión de permisos, la disposición de información territorial, y la coordinación institucional para facilitar la ejecución y seguimiento del proyecto.
Actor: Municipal Entidad: SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio teniendo acceso a escenarios para que la ciudadanía realice estas prácticas recreativas, deportivas, de aprovechamiento del tiempo libre y de	Apoyo en los procesos administrativos locales, incluyendo la gestión de permisos, la disposición de información territorial, y la coordinación institucional para facilitar la ejecución y seguimiento del proyecto.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: El mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los mismos por cuanto facilitaría el desarrollo recreativo de la población en general, lo cual favorece su salud y bienestar.	Participación activa durante la ejecución del proyecto. Seguimiento comunitario a través de veedurías ciudadanas. Apoyo en la socialización del proyecto y en el cuidado de la infraestructura instalada.

02 - Análisis de los participantes

La ejecución del proyecto contará con la participación activa y coordinada de diversos actores institucionales y comunitarios, quienes contribuirán desde sus competencias técnicas, administrativas y sociales para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

En primer lugar, los municipios de Florencia, Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán en la I.E. Guillermo Ríos Mejía de la Inspección de Balsillas, a través de sus Secretarías de Planeación y otras dependencias, desempeñarán un rol fundamental de acompañamiento técnico y administrativo. Además, serán responsables de la socialización del proyecto con las comunidades, en coordinación con las Juntas de Acción Comunal, promoviendo la apropiación social de la infraestructura deportiva. Este acompañamiento resulta clave para responder eficazmente a las demandas de la población y fomentar prácticas recreativas, deportivas, de aprovechamiento del tiempo libre y de actividad física.

Por otro lado, la Gobernación del Caquetá actuará como ente coordinador y formulador del proyecto, liderando la gestión técnica y financiera, así como la formulación y presentación de iniciativas orientadas a mejorar la cobertura eléctrica en las zonas rurales del departamento. Asimismo, se encargará del seguimiento estratégico para asegurar que el proyecto contribuya al desarrollo social y económico del territorio.

La comunidad beneficiaria involucrada tendrá una participación activa mediante la conformación de Veedurías Ciudadanas encargadas de hacer seguimiento al uso de los recursos, brindando acompañamiento social durante la ejecución del proyecto y participando en la identificación y priorización de necesidades. Este proceso garantiza que la infraestructura desarrollada responda a las condiciones reales de la población, siendo fundamental para la transparencia y sostenibilidad social de las soluciones implementadas.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

471.541

Fuente de la información

Proyección DANE 2018.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio:	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

471.541

Fuente de la información

Proyección DANE 2018.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Caquetá		
Municipio:		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica de actividad física, deporte y recreación en la población de los municipios de Florencia, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los niveles de práctica de actividad física, deporte y recreación en la población de los municipios de Florencia, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Parque recreo-deportivo construido y dotado	Medido a través de: Número Meta: 3. Tipo de fuente: Informe	Informe de Interventoría y actas de recibo.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Malas condiciones de la infraestructura recreo-deportiva existente	Fortalecer la infraestructura recreo-deportiva existente mediante la adecuación y la construcción de nuevos escenarios.
Causa indirecta 1.1 Baja participación social y comunitaria en los municipios de Florencia, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.	Mejorar la participación de la comunidad y fomentar prácticas recreativas, deportivas, de aprovechamiento del tiempo libre y de actividad física.
Causa indirecta 1.2 Baja Inversión a escenarios para la practica de actividad recreativa pasiva.	Inversión en escenarios recreo-deportivos nuevos y adecuados para la práctica deportiva.
Causa indirecta 1.3 Reducida gestión para acceder a los recursos del presupuesto nacional para la financiación de proyectos.	Fortalecer la capacidad de gestión institucional para acceder y gestionar recursos del presupuesto nacional destinados a la financiación de proyectos.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal.doble, jinete caballo, twister cintura, barras paralelas, prensa horizontal, maquina remo, maquina dorsal ancho, doble swi	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura, barras paralelas, prensa horizontal, maquina remo, maquina dorsal ancho, doble swi

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Parque recreo deportivo construido y dotado en la zona urbana de los municipios de Florencia, Cartagena del Chaira y rural en San Vicente del Caguán en el Departamento del Caquetá.

Medido a través de

Número

Descripción

Construcción de tres (3) parques bio-saludables, para el circuito de máquinas que conforman los gimnasios para practicar actividades físicas al aire libre, los cuales consta de mobiliario: maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura, barras paralelas, prensa horizontal, maquina remo, maquina dorsal ancho, doble swing, maquina patines, Parque infantil, Banca prefabrica

Descripción de la Demanda

Actualmente el Caquetá cuenta con al menos cinco escenarios deportivos por cada municipio de carácter público.

Descripción de la Oferta

Construcción de tres (3) parques bio-saludables, los cuales consta de mobiliario: maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura, barras paralelas, prensa horizontal, maquina remo, maquina dorsal ancho, doble swing, maquina patines, Parque infantil, Banca prefabricada M-52., Caneca en acero inoxidable 40 diámetro 60 cm altura y 110 cm soporte.

Año	Oferta	Demanda	Deficit
2020	0,00	17,00	-17,00
2021	0,00	17,00	-17,00
2022	0,00	17,00	-17,00
2023	0,00	17,00	-17,00
2024	0,00	17,00	-17,00
2025	0,00	17,00	-17,00
2026	0,00	17,00	-17,00
2027	0,00	17,00	-17,00
2028	0,00	17,00	-17,00
2029	0,00	17,00	-17,00
2030	0,00	17,00	-17,00

Impreso el 21/08/2026 10:05:27 a. m.

Alternativa: Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura,

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en la construcción de tres (3) parques bio-saludables, que son espacios verdes de uso público conformados por un circuito de máquinas que conforman un gimnasio para practicar actividades físicas al aire libre, de manera gratuita y con equipamiento adecuado y seguro para realizar ejercicios de equilibrio, fuerza, coordinación, etc que contribuyen de manera significativa a la reducción del sedentarismo y la obesidad, mejorando la salud y bienestar de quienes se ejercitan con frecuencia, los cuales consta de mobiliario: Suministro e instalación de maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura, barras paralelas, prensa horizontal, maquina remo, maquina dorsal ancho, doble swing, maquina patines, Parque infantil, Banca prefabricada M-52., Caneca en acero inoxidable 40 diámetro 60 cm altura y 110 cm soporte, aseo final de la obra para entrega a la comunidad, lo cual favorece su salud, bienestar y la búsqueda de soluciones a sus necesidades.

Para lograr el objetivo, se realizarán las siguientes actividades en cada uno de los Municipios beneficiados:

ACTIVIDAD 1: REALIZAR OBRAS PRELIMINARES.

ACTIVIDAD 2: CONSTRUIR ÁREAS JUEGOS Y EJERCICIO.

ACTIVIDAD 3: DOTAR EL PARQUE RECREODEPORTIVO CON APARATOS, JUEGOS Y MOBILIARIO URBANO.

La obra se inicia con el replanteo de cunetas, andenes, circulaciones y placas en los tres (3) parques bio-saludables, para el circuito de máquinas que conforman los gimnasios para practicar actividades físicas al aire libre, los cuales consta de mobiliario: maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura, barras paralelas, prensa horizontal, maquina remo, maquina dorsal ancho, doble swing, maquina patines, Parque infantil, Banca prefabricada M-52., Caneca en acero inoxidable 40 diámetro 60 cm altura y 110 cm soporte.

Ver complemento Documento Técnico

Impreso el 21/08/2026 10:05:27 a. m.

Alternativa: Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio:	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura,

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 486.989.854,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 486.989.854,00

Fortalecer la infraestructura recreo-deportiva existente mediante la adecuación y la construcción de nuevos escenarios.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado (Producto principal del proyecto)	1.1.1 Realizar Obras Preliminares Villa Lucrecia Costo: \$ 7.002.913,00 Etapa: Inversión
Complemento:	
Medido a través de: Número de parques recreo-deportivos	
Cantidad: 3,0000	
Costo: \$ 486.989.854,00	
Etapa: Inversión	
Localización:	
Número de Personas: 471541	
Acumulativo o no: No Acumulativo	
Población Beneficiaria: 471541	
	1.1.2 Construir Áreas Juegos Y Ejercicio Villa Lucrecia Costo: \$ 61.217.433,00 Etapa: Inversión
	1.1.3 Dotar El Parque Recreodeportivo Con Aparatos, Juegos Y Mobiliario Urbano Villa Lucrecia Costo: \$ 77.911.771,60 Etapa: Inversión
	1.1.4 Realizar Obras Preliminares Barrio Comuneros - Cartagena Del Chaira Costo: \$ 5.450.775,83 Etapa: Inversión
	1.1.5 Construir Áreas Juegos Y Ejercicio Barrio Comuneros - Cartagena Del Chaira Costo: \$ 104.565.000,67 Etapa: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de parques recreo-deportivos Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 486.989.854,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 471541 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 471541	1.1.6 Dotar El Parque Recreodeportivo Con Aparatos, Juegos Y Mobiliario Urbano Cartagena Del Chaira Costo: \$ 76.919.493,30 Etapas: Inversión 1.1.7 Realizar Obras Preliminares I.E. Guillermo Ríos Mejía Balsillas - San Vicente Costo: \$ 3.979.203,44 Etapas: Inversión 1.1.8 Construir Áreas Juegos Y Ejercicio I.E. Guillermo Ríos Mejía Balsillas - San Vicente Costo: \$ 71.195.050,56 Etapas: Inversión 1.1.9 Dotar El Parque Recreodeportivo Con Aparatos, Juegos Y Mobiliario Urbano I.E. Guillermo Ríos Mejía Costo: \$ 78.748.212,60 Etapas: Inversión

Impreso el 21/08/2026 10:05:27 a. m.

Alternativa: Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura,

Actividad 1.1.1 Realizar Obras Preliminares Villa Lucrecia

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
---------	--

0	\$7.002.913,00
---	----------------

Total	\$7.002.913,00
-------	----------------

Periodo	Total
---------	-------

0	\$7.002.913,00
---	----------------

Total	
-------	--

Actividad 1.1.2 Construir Áreas Juegos Y Ejercicio Villa Lucrecia

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
---------	--

0	\$61.217.433,00
---	-----------------

Total	\$61.217.433,00
-------	-----------------

Periodo	Total
---------	-------

0	\$61.217.433,00
---	-----------------

Total	
-------	--

Actividad 1.1.3 Dotar El Parque Recreodeportivo Con Aparatos, Juegos Y Mobiliario Urbano Villa Lucrecia

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
---------	--

0	\$77.911.771,60
---	-----------------

Total	\$77.911.771,60
-------	-----------------

Periodo	Total
---------	-------

0	\$77.911.771,60
---	-----------------

Total	\$77.911.771,60
-------	-----------------

Actividad 1.1.4 Realizar Obras Preliminares Barrio Comuneros - Cartagena Del Chaira

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
---------	--

0	\$5.450.775,83
---	----------------

Total	\$5.450.775,83
-------	----------------

Periodo	Total
---------	-------

0	\$5.450.775,83
---	----------------

Total	\$5.450.775,83
-------	----------------

Actividad 1.1.5 Construir Áreas Juegos Y Ejercicio Barrio Comuneros - Cartagena Del Chaira

Periodo	Servicios para la comunidad sociales y personales
---------	---

0 \$104.565.000,67

Total	\$104.565.000,67
-------	------------------

Periodo	Total
---------	-------

0 \$104.565.000,67

Total	
-------	--

Actividad 1.1.6 Dotar El Parque Recreodeportivo Con Aparatos, Juegos Y Mobiliario Urbano Cartagena Del Chaira

Periodo	Servicios para la comunidad sociales y personales
---------	---

0 \$76.919.493,30

Total	\$76.919.493,30
-------	-----------------

Periodo	Total
---------	-------

0 \$76.919.493,30

Total	
-------	--

Actividad 1.1.7 Realizar Obras Preliminares I.E. Guillermo Ríos Mejía Balsillas - San Vicente

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
---------	--

0 \$3.979.203,44

Total	\$3.979.203,44
-------	----------------

Periodo	Total
---------	-------

0 \$3.979.203,44

Total	
-------	--

Actividad 1.1.8 Construir Áreas Juegos Y Ejercicio I.E. Guillermo Ríos Mejía Balsillas - San Vicente

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
---------	--

0 \$71.195.050,56

Total	\$71.195.050,56
-------	-----------------

Periodo	Total
---------	-------

0 \$71.195.050,56

Total	
-------	--

Actividad 1.1.9 Dotar El Parque Recreodeportivo Con Aparatos, Juegos Y Mobiliario Urbano I.E. Guillermo Rios Mejia

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
---------	--

0	\$78.748.212,60
---	-----------------

Total	\$78.748.212,60
-------	-----------------

Periodo	Total
---------	-------

0	\$78.748.212,60
---	-----------------

Total	
-------	--

Impreso el 21/08/2026 10:05:28 a. m.

Alternativa: Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura,

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Problemas de Orden público por parte de grupos armados	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de las cláusulas de Plazo y alcance del contrato.	Dialogo entre comunidad, contratista, autoridad local y demás para la autorización de la construcción del proyecto.
	Operacionales	Demora en los procesos constructivos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Atraso en el cronograma de ejecución de actividades	Cumplir con las cláusulas de cumplimiento de tiempo y alcance del contrato
2-Componente (Productos)	De costos	Costos de los materiales superiores a los presupuestados en los APU	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Déficit en presupuesto para culminar la obra.	Formulación adecuada del presupuesto.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Condiciones climatológicas adversas para la realización de las actividades y para el transporte de personal equipo y materiales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en ejecución de obras.	Conocer las épocas probables de condiciones ambientales favorables para aumentar el desarrollo en estos tiempos
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar Obras Preliminares Villa Lucrecia Riesgo: Riesgo eléctrico al realizar trabajos en nivel de tensión 1 y 2	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Genera cansancio físico, dolores musculares-cervicales y lumbares, adopción de malas posturas, dolor de cabeza y cansancio físico.	Uso de EPP y la aplicación de normas de seguridad para trabajos en redes eléctricas y salud ocupacional.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: Construir Áreas Juegos Y Ejercicio Villa Lucrecia Riesgo: Malas condiciones ambientales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en la entrega de obras terminadas	Conocer las épocas probables de condiciones ambientales favorables para aumentar el desarrollo en estos tiempos

Impreso el 21/08/2026 10:05:28 a. m.

Alternativa: Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura, 1

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Elevar la calidad de vida de los habitantes del Departamento teniendo acceso a escenarios para que la ciudadanía realice estas prácticas recreativas, deportivas, de aprovechamiento del tiempo libre y de actividad física.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: número de parques construidos

Descripción Valor Unitario: Mejorar la participación de la comunidad resulta clave para responder eficazmente a las demandas de la población y fomentar prácticas recreativas, deportivas, de aprovechamiento del tiempo libre y de actividad física.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	47.987,00	\$4.801,00	\$230.385.587,00
1	57.589,00	\$4.904,00	\$282.416.456,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$230.385.587,00	\$230.385.587,00
1	\$282.416.456,00	\$282.416.456,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios Ingresos (+)	Creditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$104.308.469,8	\$0,0	\$0,0	\$389.591.883,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-205.283.413,6
1-	\$225.933.164,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$225.933.164,8

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
\$1.994.719,24	10,06 %	\$1,01	\$826,21	\$389.591.883,20	\$1.133.935,85

Alternativa: Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura, barras paralelas, prensa horizontal, maquina remo, maquina dorsal ancho, doble swi-

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parque recreo-deportivo construido y dotado (Producto principal del proyecto)	\$129.863.961,07

03 - Decisión

Alternativa

Construcción de tres (3) parques bio-saludables, placas en concreto que sirven para instalar, maquina elíptica, banco abdominal doble, jinete caballo, twister cintura, barras paralelas, prensa horizontal, maquina remo, maquina dorsal ancho, doble swi

04 - Alcance

Fortalecer la infraestructura recreo-deportiva existente mediante la adecuación y la construcción de nuevos escenarios. Parque recreo-deportivo construido y dotado (Producto principal del proyecto), Medido a través de: Número de parques recreo-deportivos, Cantidad: 3 con el fin de Fortalecer los niveles de práctica de actividad física, deporte y recreación en la población de los municipios de Florencia, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán- Parque recreo deportivo construido y dotado, Número, 3 Caquetá

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la infraestructura recreo-deportiva existente mediante la adecuación y la construcción de nuevos escenarios.

Producto

1.1. Parque recreo-deportivo construido y dotado (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado

Medido a través de: Número de parques recreo-deportivos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Interventoría y actas de recibo.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2020	3,0000		

Impreso el 21/08/2026 10:05:28 a. m.

Regionalización

Producto: Parque recreo-deportivo construido y dotado (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	486.989.854,00	486.989.854,00	3,0000	3,0000	471.541