


CERTIFICADO DE LA
INTERVENTORIA DE
CUMPLIMIENTO DEL
PORCENTAJE

 CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS NIT: 900.686.385-6		
	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCES DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SARAVERA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	CONTRATO No	245
		RAD: INT-MDS-COC-073	
		MUNICIPIO DE SARAVERA	
FORMATO COMUNICACIÓN	FECHA	19/08/2026 REV:00259661	

Bogotá, D.C., 19 de agosto de 2026

Señores

MUNICIPIO DE SARAVERA

Atn: Ing. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO

Supervisora

Saravena - Arauca

REF: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 245 DE 2025, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCES DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SARAVERA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"


ASUNTO: CONSTANCIA DE SATISFACCIÓN DEL ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 253 DE 2025.

Cordial Saludo

En atención a nuestras obligaciones contractuales y con el fin de garantizar el correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal derivado del Contrato de Interventoría No. 245, amparados en la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y en calidad de representante legal de la firma contratista CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS, me permito dar constancia que la firma contratista HOBEL SAS, ha ejecutado a cabalidad las actividades inscritas en la minuta TRD 102.12.06 contrato de obra 253 del 2025 y de acuerdo a comunicación escrita de fecha del 19 de agosto de 2025 de acuerdo a las cantidades, especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales establecidas entre la entidad contratante ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVERA y el contratista HOBEL SAS, alcanzando las cantidades y porcentajes de ejecución en obra que en ella se sustentan, logrando un avance de obra de (97,76%) equivalente a \$ 1.310.742.754,60 de alcance y cumplimiento a lo celebrado entre las partes.

Esta interventoría otorga esta constancia producto del seguimiento, acompañamiento y supervisión en todos los campos de alcance del contrato de obra N° 253 DE 2025, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y AMBIENTALES, por parte de nuestros profesionales a cargo para tal fin.

Atentamente,



CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS

Arq. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO

PROYECTO: Ing. Fabio Mejía – Director de interventoría

VoBo: Arq. Carolina Sanabria. Representante legal.

Copia: carpeta del contrato.