



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Julio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



Generalidades:

- 1) Este formato tiene dos objetivos: (i) En el caso de los contratos originados en procesos para la adquisición de bienes y servicios, el formato da cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para efectos de pago o modificación. (ii) En el caso de los contratos de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, el documento sirve **únicamente** como justificación para la modificación del contrato.
- 2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
- 3) El formato puede ser utilizado con ocasión de la ejecución de cualquier negocio jurídico, sea contrato, convenio u otro.
- 4) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisión cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto en los casos en que este haya asumido formalmente la supervisión del contrato.
- 5) Su diligenciamiento se realiza cada vez que se requiera.
- 6) El formato unifica el informe de supervisión para los contratos de servicios personales y los contratos de bienes y servicios. **La información que no corresponda al uno o al otro, deberá ser eliminada.**
- 7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
- 8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivar de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
- 9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
- 10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
- 11) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
- 12) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS. C01.OCCNTR.9514104

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA Regional Cundinamarca – Centro de Biotecnología Agropecuaria (CBA)
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9514104
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de mayo de 2026
OBJETO	Contratar la compra de materiales de formación para los programas establecidos en la estrategia de formación especial campesina – Placa Huella y mejoramiento de vivienda campesina, del Centro de Biotecnología Agropecuaria.
CONTRATISTA	DICB COLOMBIA S.A.S. – NIT 830060802
FECHA DE INICIO	22 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$587.844.379,81.

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101262855		
CERTIFICADO O ANEXO	Anexo No. 2		
FECHA EXPEDICIÓN	01 de junio de 2026		
FECHA APROBACIÓN	01 de junio de 2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/05/2026	22/01/2027	\$114.170.169,16
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	22/05/2026	22/07/2029	\$57.085.084,58
Calidad del servicio	22/05/2026	22/01/2027	\$114.170.169,16



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	14-40-101082208		
CERTIFICADO O DE ANEXO	Anexo No. 2		
FECHA EXPEDICIÓN	01 de junio de 2026		
FECHA APROBACIÓN	01 de junio de 2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	22/05/2026	22/07/2026	\$350.181.000,00

Modificación contractual: Durante la ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.9514104, suscrito con DICB COLOMBIA S.A.S., se efectuó una modificación contractual relacionada con la adición de recursos y la prórroga del plazo de ejecución, lo cual dio lugar a la correspondiente actualización y ampliación de las garantías contractuales. Como resultado de estas modificaciones, se expidieron los respectivos anexos a las pólizas, ajustando sus valores y vigencias conforme a las nuevas condiciones del contrato.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101262855		
CERTIFICADO O ANEXO	Anexo No. 4		
FECHA EXPEDICIÓN	17 de julio de 2026		
FECHA APROBACIÓN	17 de julio de 2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/05/2026	22/02/2027	\$117.570.169,16
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	22/05/2026	22/08/2029.	\$58.785.084,58
Calidad del servicio	22/05/2026	22/02/2027	\$117.570.169,16
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	22/05/2026	22/02/2027	\$58.785.084,58



2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$587.844.379,81 COP	\$587.844.379,81 COP	0%	100 %

Nota: El valor cobrado corresponde a la Factura Electrónica de Venta No. DE382, presentada por DICB COLOMBIA S.A.S. por valor de 587.844.379,81 COP la cual, a la fecha de corte del presente informe, se encuentra en trámite de validación y procesamiento para pago a través de SIIF Nación. A la fecha no se ha efectuado pago al contratista.

En mi calidad de supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026, certifico que el contratista DICB COLOMBIA S.A.S., NIT 830.060.802-8, se encuentra al día en el pago de sus obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con la certificación suscrita por la representante legal, Sonia Constanza Aldana Piñeros, de fecha 9 de septiembre de 2026, mediante la cual se acredita el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses.

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, en calidad de supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104, suscrito con DICB COLOMBIA S.A.S., se certifica que durante la ejecución contractual no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Durante la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026, se evidenció la necesidad de realizar una adición presupuestal por valor de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$16.993.534,00), con el propósito de adquirir materiales adicionales requeridos para la construcción de una placa huella de quince (15) metros lineales en la vereda Resguardo Segundo Sector Carrizal Bajo, municipio de Gachetá.

La necesidad surgió debido a que dicha actividad no se encontraba contemplada dentro de la distribución inicial de materiales prevista en el contrato. Los recursos adicionales fueron destinados a la adquisición de



arena gris de río lavada para construcción, varillas, cemento gris tipo UG, gravilla triturada, piedra rajón, alambre y recebo base 200, necesarios para el desarrollo de la actividad.

La adición guarda relación directa con el objeto contractual y permite ampliar la cobertura de la Estrategia de Formación Especial Campesina, garantizando la disponibilidad de los materiales requeridos para el desarrollo de las actividades prácticas programadas en el municipio de Gachetá.

Así mismo, durante la ejecución contractual se efectuó una prórroga del plazo de ejecución del contrato. Como consecuencia de esta modificación, el contratista realizó la correspondiente ampliación de las garantías. Seguros del Estado S.A., mediante los anexos expedidos el 17 de julio de 2026, efectuó la ampliación correspondiente de las pólizas de cumplimiento No. 14-44-101262855 y de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101082208, ajustando las vigencias de los respectivos amparos conforme a la modificación contractual.

La adición presupuestal por valor de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$16.993.534,00) contó con el correspondiente respaldo presupuestal expedido por la Entidad, cuyos datos se encuentran relacionados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que obra en el expediente contractual.

6. OBSERVACIONES

Durante la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026, se efectuó el seguimiento a la distribución y entrega de los materiales de formación destinados al componente de Mejoramiento de Vivienda Campesina, contemplado dentro de la Estrategia de Formación Especial Campesina. Los materiales fueron programados para atender diferentes grupos y puntos de formación ubicados principalmente en los municipios de Ubalá, Gachalá y Bojacá, incluyendo sectores como San Isidro, El Santuario, San Pedro de Jagua, Frijolito y el centro urbano de Bojacá.

Dentro de los materiales objeto de distribución se encuentran arena blanca de río lavada, ladrillo macizo, cal hidratada, cemento gris tipo UG, adhesivo para cerámica, boquilla para juntas, bloque de concreto y baldosa cerámica, de acuerdo con las cantidades y necesidades previstas para cada grupo. Durante el desarrollo de las actividades se presentaron demoras asociadas a los procesos de contratación y vinculación de algunos instructores, circunstancia que incidió en la programación inicialmente prevista para el inicio de la formación y, consecuentemente, en las fechas establecidas para la entrega y utilización de determinados materiales. Esta situación requirió efectuar ajustes en la programación y realizar seguimiento a los diferentes puntos de entrega.

Adicionalmente, dentro de la planeación inicial se había contemplado desarrollar actividades de formación y mejoramiento de vivienda en el municipio de Gama. Sin embargo, durante la ejecución se informó que no fue posible disponer de un lugar adecuado para desarrollar las actividades previstas, al no lograrse concretar por parte de la administración municipal un sitio que permitiera adelantar la formación en las condiciones requeridas. En consecuencia, fue necesario modificar el destino inicialmente previsto para dichos materiales.



Por lo anterior, los materiales que habían sido contemplados para las actividades en Gama fueron destinados al Centro de Biotecnología Agropecuaria – CBA Mosquera, con el propósito de garantizar su aprovechamiento dentro de las necesidades institucionales y de los procesos de formación del Centro. Esta decisión permitió dar manejo a los materiales que ya hacían parte de la ejecución contractual, evitando que permanecieran sin destinación ante la imposibilidad de desarrollar las actividades inicialmente proyectadas en dicho municipio.

De esta manera, el cuadro de seguimiento presenta de forma consolidada la distribución de los materiales entre los diferentes puntos de formación y el CBA Mosquera, dejando trazabilidad de los ajustes efectuados durante la ejecución. Las novedades relacionadas con las demoras en la vinculación de instructores y con el cambio de destino de los materiales inicialmente previstos para Gama se registran como situaciones presentadas durante la ejecución contractual y consideradas por la supervisión dentro del proceso de seguimiento, verificación y cierre del contrato.

CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA													
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES POR MUNICIPIO Y ESTADO DE ENTREGA													
No.	Material	Unidad	Total Contrato (1)	Distribución programada por municipio								Total Programado (2)	Por Entregar (1 – 2)
				Ubalá San Isidro	Ubalá Santuario	Ubalá San Pedro (Jagua)	Rejica Centro Urbano	Gachalá Frijolito 1	Gachalá Frijolito 2	Gachalá Frijolito 3	CBA Mosquera		
1	Arena blanca del río lavada	m³	70	10	10	10	N/P	10	N/P	N/P	20	60	10
2	Ladrillo macizo	Und	20.114	800	800	800	N/P	800	N/P	N/P	16.914	20.114	0
3	Cal hidratada	Bultos	48	3	3	3	3	3	3	3	27	48	0
4	Cemento gris tipo UG	Bultos	200	28	28	28	N/P	28	28	28	88	200	0
5	Adhesivo para cerámica	Bultos	150	N/P	N/P	N/P	21	550	21	21	87	150	0
6	Boquilla para juntas	Sacos	60	N/P	N/P	N/P	8	N/P	8	8	36	60	0
7	Bloque de concreto 12x20x40 cm	Und	4.000	550	550	550	N/P	N/P	N/P	N/P	2.300	3.950	50
8	Baldosa cerámica tipo institucional 30x30 cm	m²	600	N/P	N/P	N/P	80	N/P	80	80	50	340	260
TOTAL POR MUNICIPIO				-	1.391	1.391	1.391	1.391	140	140	19.531	24.087	311
RESUMEN GENERAL				LEYENDA DE COLORES				NOTAS					
Total de materiales analizados				Cantidad total del contrato				1. Las cantidades corresponden a la distribución programada de materiales según el contrato y sus modificaciones.					
Materiales con entrega completa				Cantidad programada / distribuida				2. N/P: No programado para este punto de entrega.					
Materiales con pendientes por entregar				Por entregar (saldo pendiente)									
				N/P: No programado para este punto de entrega									

Componente Placa Huella: Durante la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026, se realizó seguimiento a la entrega y distribución de los materiales de formación destinados al desarrollo de las actividades de Placa Huella en Mosquera, Gachalá, Junín, Ubalá y Gachetá, así como en el destino identificado en el consolidado como Gamma. En el marco de dicho seguimiento se evidenciaron entregas posteriores a los tiempos inicialmente previstos para algunos materiales, principalmente arena de río, gravilla, piedra rajón y recebo base, correspondientes a los destinos de Junín, Ubalá y Gachetá.

Frente a esta situación, la supervisión realizó el seguimiento correspondiente y efectuó requerimientos al contratista para gestionar la entrega de los materiales pendientes. Como resultado de estas actuaciones, los materiales fueron finalmente suministrados en los destinos correspondientes, completándose las



entregas objeto de seguimiento. La situación relacionada con los retrasos se deja consignada en el presente informe como una novedad ocurrida durante la ejecución contractual, junto con la constancia de su posterior entrega y verificación por parte de la supervisión.

SEGUIMIENTO DE MATERIALES – PLACA HUELLA											
Contrato CO1.PCCNTR.9514104 de 2026 – Cantidades contractuales vs. entregas por municipio/destino											
No.	Material	Unidad	Total Contrato (incl. adición)	Mosquera	Gamma	Gachalá	Junín	Ubalá	Gachetá	Total Entregado / Programado	Por Entregar
1	Varilla redonda lisa	kg	91	91	273	92	92	183	92	823	0
2	Varilla redonda acero	kg	112	112	335	111,7	112	224	112	996,7	0
3	Cemento (bultos)	Bultos	1.342,1	121	360	121	120,2	240	130	1.092,2	249,9
4	Chipas de alambre	kg	2	2	3,4	2	2	2	2	13,4	0
5	Arena de río	m³	70	12,8	38,4	12,8	12,8	25,4	19,0	121,2	0
6	Gravilla	m³	174,15	18,3	55,2	18,3	18,3	36,6	26,0	172,7	1,45
7	Piedra rajón	m³	17,5	1,8	5,8	1,8	1,8	3,6	3,0	18,0	0
8	Recebo base	m³	12,65	1,3	4,2	1,3	1,3	2,6	2,0	13,4	0

RESUMEN GENERAL		LEYENDA DE COLORES		NOTAS	
	Total de materiales analizados	8			1. Las cantidades corresponden al seguimiento de entregas de materiales para placa huella, de acuerdo con la programación definida en el contrato CO1.PCCNTR.9514104 de 2026. 2. El "Total Entregado / Programado" corresponde a la suma de las cantidades registradas por municipio. 3. El "Por Entregar" corresponde al saldo frente al total contractual.
	Materiales con entrega completa	6			
	Materiales con saldo por entregar	2			



7. AVAL SIGA

El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), aprobado por el Consejo Directivo Nacional mediante Acuerdo 004 de 2021 y por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Servicio Nacional de Aprendizaje, establece la actualización de los elementos estructurales del SIGA, los cuales se encuentran actualizados y publicados en la plataforma CompromISO. En concordancia con esto y dada la importancia del componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, con relación a la ejecución del ""CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL CAMPESINA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA – SENA REGIONAL CUNDINAMARCA." Se hace necesario que, en la etapa contractual, se atiendan las condiciones contempladas en el estudio previo y en los requisitos SIGA, en cumplimiento de la normativa existente sobre estas temáticas. Para ello, el equipo SIGA hace verificación del cumplimiento de estas únicamente en materia ambiental y SST y de las evidencias que lo soportan, cargadas en el aplicativo SECOP 2, en el informe de Gestión Contractual del proceso en mención. Una vez corroborada esta información se evidencia el cumplimiento a las obligaciones relacionadas Durante la ejecución del contrato a la fecha. Se firma en Mosquera, a los 23 días del mes de septiembre de 2026

Para constancia, se firma en Mosquera, Cundinamarca, a los 23 días del mes de septiembre de 2026.

LUIS GABRIEL NOREÑA TRIGOS

Supervisor del contrato

Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026

Elaboró: Luis Gabriel Noreña Trigos – Instructor – Centro de Biotecnología Agropecuaria, SENA Regional Cundinamarca.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME CORTO DE EVIDENCIAS DE ENTREGA DE MATERIALES

Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026

Componentes: Placa Huella y Mejoramiento de Vivienda Campesina

Contratista	DICB COLOMBIA S.A.S.
Supervisor	Luis Gabriel Noreña Trigos
Objeto del registro	Evidencia fotográfica de entrega y descargue de materiales de formación

1. Objeto

El presente registro consolida evidencias fotográficas asociadas a la entrega, descargue y acopio de materiales de formación destinados a los componentes de Placa Huella y Mejoramiento de Vivienda Campesina, en el marco del Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026. En las imágenes se observan principalmente materiales pétreos y granulares —arena de río o material fino, gravilla, piedra rajón y recebo/base—, así como cemento en bultos y vehículos utilizados para su transporte y descargue.

Referencia territorial de Placa Huella

De acuerdo con el consolidado de seguimiento del componente de Placa Huella, el contrato contempla entregas en Mosquera, Gama, Gachalá, Junín, Ubalá y Gachetá. Las evidencias 1 a 9 documentan, de manera general, actividades de transporte, descargue y acopio de agregados y materiales granulares asociados a estos destinos. Cuando la fotografía no permite identificar por sí sola el municipio exacto, se conserva la referencia territorial general del contrato y se evita atribuir un lugar específico sin soporte adicional. Las dos últimas fotografías corresponden a entregas realizadas en Mosquera, Cundinamarca.

Componente	Municipios / destinos de referencia	Tipo de evidencia
Placa Huella	Mosquera, Gama, Gachalá, Junín, Ubalá y Gachetá	Agregados, material granular, piedra/rajón, transporte y descargue
Mejoramiento de Vivienda	Ubalá, Gachalá, Bojacá y CBA Mosquera	Materiales de formación y registros de entrega

2. Evidencias fotográficas



Evidencia 1. Acopio de material fino o granular.

Se observa un acopio de material fino empleado en las actividades de formación de Placa Huella. Por sus características visuales corresponde a material tipo arena/recebo. La evidencia hace parte del seguimiento de entregas en los municipios de Mosquera, Gama, Gachalá, Junín, Ubalá y Gachetá; la imagen no permite determinar por sí sola el municipio exacto.



Evidencia 2. Registro del punto durante la actividad logística de entrega.

Vista general de un punto de entrega durante las labores logísticas del contrato. El registro complementa las evidencias de transporte, descargue y disposición de materiales destinados a Placa Huella en los municipios incluidos en la distribución contractual.



Evidencia 3. Descargue y acopio de gravilla/agregado pétreo.

Se observa material pétreo de granulometría media, compatible visualmente con gravilla, dispuesto junto al vehículo de transporte. Este tipo de agregado se encuentra contemplado dentro de los materiales para Placa Huella.



Evidencia 4. Descargue de material granular mediante vehículo de transporte.

La fotografía registra el descargue directo de material granular desde un vehículo tipo volqueta. El material corresponde visualmente a un agregado fino utilizado dentro del componente de Placa Huella.



Evidencia 5. Detalle de gravilla o agregado pétreo recibido.

Detalle del agregado pétreo acopiado en el punto de entrega. Por su apariencia y tamaño de partícula, el material es compatible visualmente con gravilla utilizada para las actividades de Placa Huella.



Evidencia 6. Acopio de gravilla junto al vehículo de transporte.

Se evidencia el material pétreo ya descargado y dispuesto junto al vehículo empleado para su transporte, como soporte de las actividades logísticas de entrega previstas para los municipios del contrato.



Evidencia 7. Descargue y disposición de piedra rajón.

La imagen muestra material pétreo de mayor tamaño, compatible visualmente con piedra rajón, descargado y acopiado para su utilización en las actividades de formación del componente de Placa Huella.



Evidencia 8. Acopio conjunto de material fino y gravilla.

Se observan dos tipos de materiales dispuestos en el mismo punto: un agregado fino, compatible con arena/recebo, y un agregado pétreo de granulometría media, compatible con gravilla. El registro evidencia la recepción y organización de materiales del contrato.



Evidencia 9. Acopio de material fino junto a agregado pétreo.

Se observa un acopio de material fino asociado a los trabajos de Placa Huella, ubicado junto a otros agregados pétreos. La fotografía constituye soporte visual de la entrega y disposición de materiales en uno de los destinos contractuales.



Evidencia 10. Entrega de cemento en Mosquera, Cundinamarca.

Se observan bultos de cemento almacenados en el punto de recepción. Esta fotografía corresponde a una entrega realizada en Mosquera y evidencia la presencia física del material suministrado dentro de la ejecución contractual.



Evidencia 11. Transporte y entrega de materiales en Mosquera, Cundinamarca.

Se observa el vehículo utilizado para el traslado de bultos de cemento y otros materiales al punto de entrega. Esta evidencia corresponde a Mosquera y complementa el registro de recepción y descargue de materiales.

3. Observación de seguimiento

Las evidencias aportadas muestran actividades de transporte, descargue, recepción y acopio de materiales utilizados en los procesos de formación de Placa Huella y Mejoramiento de Vivienda Campesina. En los registros se identifican visualmente agregados pétreos, material fino, gravilla, piedra tipo rajón y cemento en bultos. Para el componente de Placa Huella, los destinos de referencia del contrato son Mosquera, Gama, Gachalá, Junín, Ubalá y Gachetá. Adicionalmente, las dos últimas evidencias fotográficas corresponden específicamente a entregas efectuadas en Mosquera, Cundinamarca.

Este registro fotográfico constituye un soporte complementario del seguimiento contractual y acredita visualmente la presencia, descargue y disposición de materiales. La identificación de cantidades exactas, fechas, fichas y municipio específico de cada una de las evidencias 1 a 9 debe contrastarse con las actas de recibido, remisiones, cuadros de distribución y demás documentos que integran el expediente del Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026. Para las evidencias 10 y 11 se deja constancia de que corresponden a Mosquera.

Para constancia, se firma en Mosquera, Cundinamarca, a los 23 días del mes de septiembre de 2026.

LUIS GABRIEL NOREÑA TRIGOS

Supervisor del contrato

Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026

Centro de Biotecnología Agropecuaria – SENA Regional Cundinamarca

		Versión: 08	
		Código: GIL-F-010	
PROCESO			
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐	
		Pública Reservada: ☐	
Acta N°			
FECHA:	20/08/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Mosquera
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	Cundinamarca
CENTRO DE COSTO:	Centro de Biotecnología Agropecuaria		
COD CENTRO DE COSTO:			
TIPO DE ADQUISICIÓN:	COMPRAVENTA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9514104	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	15/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL			
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DICB COLOMBIA S.A.S. – DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830.060.802-8		
VALOR TOTAL:	\$ 587.850.845,81		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:			
Contratar la compra de materiales de formación para los programas establecidos en la estrategia de formación especial campesina			
Placa Huella y mejoramiento de vivienda campesina, del Centro de Biotecnología.			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO
			28724,85
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES			
Los bienes relacionados en la Factura Electrónica de Venta No. DE382 corresponden a 28724,85 ítems de materiales de formación,			
suministrados en el marco del Contrato CO1.PCCNTR.9514104, destinados a la Estrategia de Formación Especial Campesina			
conforme a los lugares de entrega y soportes de recibido correspondientes.			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	LUIS GABRIEL NOREÑA TRIGOS		
N° DE IDENTIFICACIÓN	3066765		
CORREO INSTITUCIONAL	LGNORENA@SENA.EDU.CO		
CARGO	INSTRUCTOR G11	N° DE CONTACTO	3138939364



Versión: 02

Código:
GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9514104				
CONTRATISTA	DICB COLOMBIA S.A.S.				
OBJETO	Contratar la compra de materiales de formación para los programas establecidos en la estrategia de formación especial campesina del Centro de				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Mosquera, Cundinamarca, Colombia				
INTERVENTOR	Cundinamarca				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.					
SUPERVISOR	Luis Gabriel Noreña Trigos				
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO					
PLAZO ACTUAL	2 meses				
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de Agosto del 2026				
VALOR EJECUTADO	\$ 505.052.641,04 SIN IVA				
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	DIA	MES	AÑO		
	20	8	2026		
LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:					
ACTIVIDADES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arenas Gris de Rio Lavada: Para Construcción	m³	120,84	\$ 496.640,34	\$ 60.014.018,69
2	Varilla redonda Corrugada de 1/2" 6 Metros De Larga	Unidad	861,07	\$ 49.130,25	\$ 42.304.584,37
3	Varilla Corrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	Unidad	1.055,29	\$ 27.063,03	\$ 28.559.344,93
4	Cemento Gris tipo UG. Ver Ficha técnica	Bulto	1.135,85	\$ 61.061,34	\$ 69.356.523,04
5	Gravilla de 3/4" triturado	m³	173,26	\$ 496.640,34	\$ 86.047.905,31
6	Piedra Rajón de 8 cm de gruesa	m³	17,41	\$ 275.479,83	\$ 4.796.103,84
7	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 18	Rollo	10,52	\$ 394.305,04	\$ 4.148.089,02
8	Recebo Base 200	m²	12,55	\$ 346.774,79	\$ 4.352.023,61
9	Arena Blanca de Rio lavada para construcción	m³	70,00	\$ 385.574,79	\$ 26.990.235,30
10	Ladrillo Macizo	Unidad	20.114,00	\$ 3.444,00	\$ 69.272.616,00
11	Cal Hidratada	Bulto	48,00	\$ 267.914,29	\$ 12.859.885,92
12	Cemento Gris Tipo UG.	Bulto	200,00	\$ 61.061,34	\$ 12.212.268,00
13	Adhesivo para cerámica	Bulto	150,00	\$ 43.164,71	\$ 6.474.706,50
14	Boquilla para juntas	Bolsa	60,00	\$ 50.440,34	\$ 3.026.420,40
15	Bloque de concreto 12x20x40	Unidad	4.000,00	\$ 11.572,27	\$ 46.289.080,00
16	Baldosa cerámica tipo institucional 30x30 cm	m²	600,00	\$ 41.321,85	\$ 24.793.110,00
17	Impermeabilizante a base agua siliconado, Uso ladrillo a la vista, 1 componente	Unidad	18,00	\$ 197.540,34	\$ 3.555.726,12
				\$	505.052.641,04
ADMINISTRACION				15%	
IMPREVISTOS				0%	
UTILIDAD				5%	
IVA/UTILIDAD				19%	\$ 82.798.204,76
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$	587.850.845,80
Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.					
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE	SONIA CONSTANZA ALDANA PIÑEROS		NOMBRE	LUIS GABRIEL NOREÑA TRIGOS	
REP. LEGAL CONTRATISTA	DICB COLOMBIA S.A.S		REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR	SUPERVISOR CO1.PCCNTR.9514104	



Versión: 03

Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: ☒Pública Clasificada: ☐Pública Reservada: ☐

ACTA DE NOVEDAD N°	
FECHA:	20.08.26
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA
COD REGIONAL:	25
REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	951210
COD CENTRO DE COSTO:	951210
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO
TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9514104
FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	15/05/2026
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.23775096 CO1.CTRMOD.23527027
FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	17/07/2026 02/07/2026
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DICB SAS
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830060802
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2026

OBJETO: Contratar la compra de materiales de formación para los programas establecidos en la estrategia de formación especial campesina – Placa Huella y mejoramiento de vivienda campesina, del Centro de Biotecnología Agropecuaria.

Describe de manera clara la novedad:

Se recibieron a satisfacción materiales adicionales correspondientes al Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026, requeridos para la construcción de una placa huella adicional de quince (15) metros lineales en la vereda Resguardo Segundo Sector Carrizal Bajo, municipio de Gachetá, Cundinamarca, actividad que no se encontraba contemplada en la distribución inicial de materiales del contrato. Los bienes adicionales corresponden a arena gris de río lavada, varilla redonda lisa de 1/2" x 6 m, varilla corrugada de 3/8" x 6 m, cemento gris tipo UG, gravilla triturada de 3/4", piedra rajón de 8 cm, alambre negro recocido y recebo base 200, los cuales fueron verificados y recibidos a satisfacción para el desarrollo de las actividades previstas.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES 155

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

LUIS GABRIEL NOREÑA TRIGOS

N° DE IDENTIFICACIÓN

3066765

CORREO INSTITUCIONAL

LGNORENA@SENA.EDU.CO

CARGO

INSTRUCTOR G11 SENA CBA MOSQUERA

N° DE CONTACTO

3138939364

DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS
BIENESTAR COLOMBIA S A S

NIT 830060802-8

Nombre Comercial: DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS
BIENESTAR COLOMBIA S A S

Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA


Actividad Económica CIIU Nro. 4631

Dirección: CL 6 4 36 P 2

Teléfono: 3212016194

Correo: dicbcolombiasas@gmail.com

Ciudad: GACHALA



CUFE:ed1f0730c8deb96cdf5ca949bd6f5110bd0058e97073b2e60ec1500c64a636bb182c3810262bc82c5cbebf4a7352364

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. DE382

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764105382294 de 2026-02-02 Vigencia 24 Meses

Rango Autorizado desde DE 351 hasta DE 500

Tipo Documento: Factura electrónica de Venta

Tipo Operación: Estándar

Fecha Facturación: 2026-08-26 09:40:00

Fecha Vencimiento: 2026-12-31

Fecha Dian: 2026-08-26 09:40:20

Divisa: COP

Orden Compra Asociada:

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT 899999034-1

Nombre Comercial: SENA

Dirección: CL 57 8 69

Teléfono: 3138939364

Correo: Lgnorena@sena.edu.co

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria,Transferencia Débito,Cheque

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	3498	Arenas Gris de Rio Lavada: Para Construcción	94	496,640.34	120.84	60,014,018.69	19.00
2	3499	Varilla redonda Corrugada de 1/2" 6 Metros De Larga	94	49,130.25	861.07	42,304,584.37	19.00
3	3500	Varilla Corrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	94	27,063.03	1055.29	28,559,344.93	19.00
4	3501	Cemento Gris tipo UG. Ver Ficha técnica	94	61,061.34	1135.85	69,356,523.04	19.00
5	3502	Gravilla de 3/4" triturado	94	496,640.34	173.26	86,047,905.31	19.00
6	3503	Piedra Rajón de 8 cm de gruesa	94	275,479.83	17.41	4,796,103.84	19.00
7	3504	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 18	94	394,305.04	10.52	4,148,089.02	19.00
8	3505	Recebo Base 200	94	346,774.79	12.55	4,352,023.61	19.00
9	3506	Arena Blanca de Rio lavada para construcción	94	385,574.79	70.0	26,990,235.30	19.00
10	3507	Ladrillo Macizo	94	3,444.00	20114.0	69,272,616.00	0.00
11	3508	Cal Hidratada	94	267,914.29	48.0	12,859,885.92	19.00
12	3509	Cemento Gris Tipo UG.	94	61,061.34	200.0	12,212,268.00	19.00
13	3510	Adhesivo para cerámica	94	43,164.71	150.0	6,474,706.50	19.00
14	3511	boquilla para juntas	94	50,440.34	60.0	3,026,420.40	19.00
15	3512	bloque de concreto 12x20x40	94	11,572.27	4000.0	46,289,080.00	19.00
16	3513	Baldosa cerámica tipo institucional 30x30 cm	94	41,321.85	600.0	24,793,110.00	19.00
17	3514	Impermeabilizante a base agua siliconado, Uso ladrillo a la vista 1 componente	94	197,540.34	18.0	3,555,726.12	19.00

Total de líneas: 17



**DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS
BIENESTAR COLOMBIA S A S**

NIT 830060802-8

Nombre Comercial: DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS
BIENESTAR COLOMBIA S A S

Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA


Actividad Económica CIIU Nro. 4631

Dirección: CL 6 4 36 P 2

Teléfono: 3212016194

Correo: dicbcolombiasas@gmail.com

Ciudad: GACHALA



CUFE:ed1f0730c8deb96cdf5ca949bd6f5110bd0058e97073b2e60ec1500c64a636bb182c3810262bc82c5cbebf4a7352364

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. DE382

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764105382294 de 2026-02-02 Vigencia 24 Meses

Rango Autorizado desde DE 351 hasta DE 500

Tipo Documento: Factura electrónica de Venta

Tipo Operación: Estándar

Fecha Facturación: 2026-08-26 09:40:00

Fecha Vencimiento: 2026-12-31

Fecha Dian: 2026-08-26 09:40:20

Divisa: COP

Orden Compra Asociada:

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT 899999034-1

Nombre Comercial: SENA

Dirección: CL 57 8 69

Teléfono: 3138939364

Correo: Lgnorena@sena.edu.co

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria,Transferencia Débito,Cheque

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	505,052,641.04
SUBTOTAL	505,052,641.04
IVA	82,798,204.76

TOTAL EN LETRAS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA CENTAVOS

TOTAL VENTA	587,850,845.80
--------------------	----------------

DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS
BIENESTAR COLOMBIA S A S

NIT 830060802-8

Nombre Comercial: DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS
BIENESTAR COLOMBIA S A S

Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA

Actividad Económica CIIU Nro. 4631

Dirección: CL 6 4 36 P 2

Teléfono: 3212016194

Correo: dicbcolombiasas@gmail.com

Ciudad: GACHALA



CUDE:194c6cdc22fa053e0faa216ee9658045180d5650ee8aa882729b5046b283c8e1d2c50cea62e56331c274131b9977f2e4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. NC63

Fecha Emisión: 2026-08-26 16:03:56

Concepto Corrección: 3 - Rebaja o descuento parcial o total

Divisa: COP

Tipo Operación: Estándar

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT 899999034-1

Nombre Comercial: SENA

Dirección: CL 57 8 69

Teléfono: 3138939364

Correo: Lgnorena@sena.edu.co

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Datos Factura de Venta Asociada

Número Factura de Venta: DE382

Fecha Emisión Factura de Venta: 2026-08-26 09:40:00

Tipo Factura de Venta: Factura electrónica de Venta

Tipo Operación Factura de Venta: Estándar

Orden de Compra Factura de Venta:

CUFE Factura de venta: ed1f0730c8deb96cdf5ca949bd6f5110bd0058e97073b2e60ec1500c64a636bb182c3810262bc82c5cbebf4a7352364

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	3498	Arenas Gris de Rio Lavada: Para Construcción	94	5,433.60	1.0	5,433.60	19.00

Total de líneas: 1

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	5,433.60
SUBTOTAL	5,433.60
IVA	1,032.38

TOTAL EN LETRAS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL VENTA	6,465.98
-------------	----------

OFERTA ECONOMICA

Bogotá, 29 de abril de 2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Dirección Regional Cundinamarca

Mosquera, Cundinamarca

Ref: **PROCESO NRO. SASIE-CMC-CBA-002-2026** - Contratar la compra de materiales de formación para los programas establecidos en la estrategia de formación especial campesina – Placa Huella y mejoramiento de vivienda campesina, del Centro de Biotecnología Agropecuaria SENA Regional Cundinamarca

ITE M	CODIGO UNSPSC	NOMBRE DEL ELEMENTO	Unidad de medida	Cantidad	ESPECIFICACION	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	30111801	Arenas Gris de Rio Lavada: Para Construcción	m3	115	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 496.640	19%	\$ 94.362	\$ 67.965.230,00
2	30102401	Varilla redonda Corrugada de 1/2" 6 Metros De Larga	Unidad	820	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 49.131	19%	\$ 9.335	\$ 47.941.300,00
3	30102401	Varilla Corrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	Unidad	1005	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 27.063	19%	\$ 5.142	\$ 32.366.025,00
4	30111601	Cemento Gris tipo UG. Ver Ficha técnica	Bulto por 50 kilos	1082	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 61.062	19%	\$ 11.602	\$ 78.621.366,00
5	30111801	Gravilla de 3/4" triturado	m3	165	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 496.640	19%	\$ 94.362	\$ 97.515.330,00

Correo: dicbcolombiasas@gmail.com

Dirección: Calle 24 A No. 40 - 58

Telefono: (+57) 321 201 6194


Bogotá D.C., Colombia

6	30121710	Piedra Rajón de 8 cm de gruesa	m3	16,6	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 275.480	19%	\$ 52.341	\$ 5.445.106,81
7	30264305	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 18	Rollo x 25 kilos	10	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 394.305	19%	\$ 74.918	\$ 4.692.230,00
8	30111509	Recebo Base 200	m3	12	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 346.775	19%	\$ 65.887	\$ 4.951.944,00
9	30111801	Arena Blanca de Rio lavada para construcción	m3	70	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 385.575	19%	\$ 73.259	\$ 32.118.380,00
10	30131607	Ladrillo Macizo	Unidad	20114	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 3.444	0%	\$ -	\$ 69.272.616,00
11	30111604	Cal Hidratada	Bulto por 25 kg	48	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 267.914	19%	\$ 50.904	\$ 15.303.264,00
12	30111601	Cemento Gris Tipo UG.	Bulto por 50 kg	200	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 61.062	19%	\$ 11.602	\$ 14.532.600,00
13	31201601	Adhesivo para cerámica	Bulto x 25 kg	150	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 43.165	19%	\$ 8.201	\$ 7.704.900,0
14	30111504	boquilla para juntas	Saco 5 kg	60	Compra de materiales Placa Huella y	\$ 50.440	19%	\$ 9.584	\$ 3.601.440,00

					mejoramiento de vivienda				
16	30131502	bloque de concreto 12x20x40	Unidad	4000	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 11.572	19%	\$ 2.199	\$ 55.084.000,00
17	30131704	Baldosa cerámica tipo institucional 30x30 cm	m2	600	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 41.322	19%	\$ 7.851	\$ 29.503.800,00
18	30141702	Impermeabilizante a base agua siliconado, Uso ladrillo a la vista 1 componente	Galon	18	Compra de materiales Placa Huella y mejoramiento de vivienda	\$ 197.541	19%	\$ 37.533	\$ 4.231.314,00
									\$ 570.850.845,81

Valor Total: QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS. (570.850.845,81)

Cordialmente,



SONIA CONSTANZA ALDANA PIÑEROS

C.C 1.072.073.949 de Gachalá

Representante Legal

DICB COLOMBIA SAS

N.I.T. 830.060.802-8

E-mail: dicbcolombiasas@gmail.com

Correo: dicbcolombiasas@gmail.com

Dirección: Calle 24 A No. 40 - 58

Telefono: (+57) 321 201 6194

Bogotá D.C., Colombia




Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastril
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951210
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-06-3:50 p. m.
GLORIA XIMENA CASTRILLON ESCOBAR
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5726 de fecha 2026-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	125926	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	570.850.845,81	Valor Total Operaciones:	16.993.534,00				Valor Actual:	587.844.379,81	Saldo x Obligar:	587.844.379,81			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830060802	Razón Social:	DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	256140054	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80151983	Nombre:	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO				Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA - CUNDINAMARCA					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.9514104	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-19
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951264 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA-FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y FEEC FEEP	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	2026-07-06	570.850.845,81	16.993.534,00						
					Total:	570.850.845,81	16.993.534,00	587.844.379,81	587.844.379,81				
Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: 25-9-2026-020533 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL CAMPESINA - PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-08-31	587.844.379,81	587.844.379,81	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)




Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante


Usuario Solicitante: MHgcastril
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951210
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-19-9:00 a. m.
GLORIA XIMENA CASTRILLON ESCOBAR
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 5726 de fecha 2026-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	125926	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	570.850.845,81	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	570.850.845,81		Saldo x Obligar:	570.850.845,81				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	830060802	Razón Social:	DICB COLOMBIA SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	256140054	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registrada				
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	80151983	Nombre:	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA - CUNDINAMARCA							
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.9514104	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-19	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
951264 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA-FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y FEEC FEEP	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF										
						570.850.845,81	0,00							
Total:						570.850.845,81	0,00	570.850.845,81	570.850.845,81					
Objeto:	MATERIALES DE FORMACION: 25-9-2026-020533 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL CAMPESINA - PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA													

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-08-31	570.850.845,81	570.850.845,81	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FECHA 22/09/26
USUARIO MAOROZCO
PAGINA 1 de 7

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	84576	Fecha Movimiento	22/09/2026 09:53
		Fecha Ratificación	22/09/2026 09:53
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
19372852	BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
	// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 951264-C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/05/26; NUMERO INGRESO: 9514104;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA CON NUMERO NIT 830060802- FACTURA NUMERO DE382 -NUMERO DE CONTRATO 9514104- OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL
CAMPESINA - PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
1	5	111	235266	ARENA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA DE RIO	CTO	9514104	15/5/2026 DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:ARENAS GRIS DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN X M3	M3	120,84	\$ 496.640,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00 \$ 60.014.018,6
5	5	111	297613	GRAVILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA GRAVA TRITURADA DE 3/4"	CTO	9514104	15/5/2026 DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:GRAVILLA DE 3/4" TRITURADO X M3	M3	173,26	\$ 496.640,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00 \$ 86.047.905,3
6	5	111	297615	PIEDRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CLASE N.A. CARACTERISTICA TRITURADO 1/2"	CTO	9514104	15/5/2026 DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:PIEDRA RAJÓN DE 8 CM DE GRUESA X M3	M3	17,41	\$ 275.479,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00 \$ 4.796.103,84



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102
Transacción No. 84576
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 22/09/2026 09:53
Fecha Ratificación 22/09/2026 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830060802		DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR C

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 951264-C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/05/26; NUMERO INGRESO: 9514104;
OBSERVACIÓN:
PROVEEDOR DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA CON NUMERO NIT 830060802- FACTURA NUMERO DE382 -NUMERO DE CONTRATO 9514104- OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL
CAMPESINA - PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	111	250961	BALASTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA RECEBO				MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:RECEBO BASE 200 X M3	M3	12,55	\$ 346.774,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.352.023,61
					CTO	9514104	15/5/2026	DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR							
9	5	111	249143	ARENA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA BLANCA				MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ARENA BLANCA DE RIO LAVADA PARA CONSTRUCCIÓN X M3	M3	70,00	\$ 385.574,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.990.235,3
					CTO	9514104	15/5/2026	DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR							
7	5	131	302501	ALAMBRE >>ALAMBRE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ACERO ELECTROGALVANIZADO;CALIBRE=N.A.;				MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO CALIBRE 18 ROLLO X 25 KILOS	UNIDAD	10,52	\$ 394.305,04	\$ 0,00	\$ 0,00	Total Grupo	\$ 182.200.286,75
					CTO	9514104	15/5/2026	DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.148.089,02



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 84576 Fecha Movimiento 22/09/2026 09:53
Fecha Ratificación 22/09/2026 09:53
Estado. RATIFICADA


ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830060802	DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR C

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
19372852	BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 951264-C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/05/26; NUMERO INGRESO: 9514104;
OBSERVACIÓN:
PROVEEDOR DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA CON NUMERO NIT 830060802- FACTURA NUMERO DE382 -NUMERO DE CONTRATO 9514104- OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL
CAMPESENA - PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	131	299629	PEGANTE >>PEGANTE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BULTO;CARACTERISTICA=PARA CERAMICA;CLASE=N.A.;PRESENTACION=BULTO X 25 KL;	CTO	9514104	15/5/2026	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ADHESIVO PARA CERÁMICA BULTO X 25 KG	BULTO	150,00	\$ 43.164,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.474.706,50
					DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR										
14	5	131	291486	ADHESIVO - BOQUILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA LATEX GRIS X 5 KG	CTO	9514104	15/5/2026	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOQUILLA PARA JUNTAS SACO 5 KG	KILO	60,00	\$ 50.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.026.420,40
					DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR										
17	5	131	239303	IMPERMEABILIZANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA INTEGRAL PARA CONCRETO	CTO	9514104	15/5/2026	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:IMPERMEABILIZANTE A BASE AGUA SILICONADO, USO LADRILLO A LA VISTA 1 COMPONENTE X GALON	GALON	18,00	\$ 197.540,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.555.726,12
					DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR										
													Total Grupo		\$ 17.204.942,04



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	84576	Fecha Movimiento	22/09/2026 09:53
		Fecha Ratificación	22/09/2026 09:53
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830060802	DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR C

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
19372852	BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
	// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 951264-C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/05/26; NUMERO INGRESO: 9514104;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA CON NUMERO NIT 830060802- FACTURA NUMERO DE382 -NUMERO DE CONTRATO 9514104- OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL
CAMPESINA - PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	130	241304	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 6 MTS DIAMETRO 1/2" PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CORRUGADO MATERIAL N.A.	CTO	9514104 15/5/2026	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:VARILLA REDONDA CORRUGADA DE 1/2" 6 METROS DE LARGA	UNIDAD	861,07	\$ 49.130,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.304.584,3
3	5	130	241305	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 6 MTS DIAMETRO 3/8 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CORRUGADO MATERIAL N.A.	CTO	9514104 15/5/2026	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:VARILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 3/8 DE 6 METROS DE LARGA	UNIDAD	1.055,29	\$ 27.063,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.559.344,3
4	5	130	245263	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE GRIS	CTO	9514104 15/5/2026	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS TIPO UG. X BULTO POR 50KILOS	UNIDAD	1.135,85	\$ 61.061,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.356.523,3



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 84576 Fecha Movimiento 22/09/2026 09:53
Fecha Ratificación 22/09/2026 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830060802		DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR C

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 951264-C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/05/26; NUMERO INGRESO: 9514104;
OBSERVACIÓN:
PROVEEDOR DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA CON NUMERO NIT 830060802- FACTURA NUMERO DE382 -NUMERO DE CONTRATO 9514104- OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL
CAMPESENA - PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	130	242361	LADRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MACIZO PRENSADO	CTO	9514104	15/5/2026 DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:LADRILLO MACIZO X UND	UNIDAD	20.114,00	\$ 3.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.272.616,0
12	5	130	245263	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE GRIS	CTO	9514104	15/5/2026 DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS TIPO UG. BULTO POR 50KG	UNIDAD	200,00	\$ 61.061,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.212.268,0
15	5	130	247500	BLOQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 10 X 20 X 40 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MACIZO MATERIAL N.A.	CTO	9514104	15/5/2026 DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BLOQUE DE CONCRETO 12X20X40 X UND	UNIDAD	4.000,00	\$ 11.572,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.289.080,0



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102
Transacción No. 84576
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 22/09/2026 09:53
Fecha Ratificación 22/09/2026 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830060802		DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR C

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 951264-C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/05/26; NUMERO INGRESO: 9514104;
OBSERVACIÓN:
PROVEEDOR DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA CON NUMERO NIT 830060802- FACTURA NUMERO DE382 -NUMERO DE CONTRATO 9514104- OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL
CAMPESINA - PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	130	288477	BALDOSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9514104	15/5/2026	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BALDOSA CERÁMICA TIPO INSTITUCIONAL 30X30 CM	UNIDAD	600,00	\$ 41.321,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.793.110,0
					DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR										
11	5	110	251438	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. NOMBRE CAL HIDRATADA	CTO	9514104	15/5/2026	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CAL HIDRATADA BULTO POR 25KG	KILO	48,00	\$ 267.914,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.859.885,9
					DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR										
													Total Grupo		\$ 12.859.885,92
SON: QUINIENTOS CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/cte CON 5/100 CTVS															\$ 505.052.641,05

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 84576 Fecha Movimiento 22/09/2026 09:53
Fecha Ratificación 22/09/2026 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830060802		DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR C

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 951264-C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/05/26; NUMERO INGRESO: 9514104;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA CON NUMERO NIT 830060802- FACTURA NUMERO DE382 -NUMERO DE CONTRATO 9514104- OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL
CAMPESENA - PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESENA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MISHEL ANDRES OROZCO ESPITIA
USUARIO RATIFICA : MAOROZCO



Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Identificación del contrato

3 Bienes y servicios

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9514104

4 Documentos del Proveedor

Versión del contrato 3

5 Documentos del contrato

Estado de contrato En ejecución

6 Información presupuestal

Fecha de generación del estado 14/05/2026 7:43:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

Número del contrato CO1.PCCNTR.9514104

8 Modificaciones del Contrato

Objeto del contrato Contratar la compra de materiales de formación para los programas establecidos en la estrategia de formación especial campesina - Placa Huella y mejoramiento de vivienda campesina, del Centro de Biotecnología

9 Incumplimientos

Tipo de Contrato Compraventa

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato 2 Meses

Fecha de inicio de contrato 22/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 29 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días 51 días

Liquidación ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *

Reversión ☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CBA

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Mosquera



Información del Proveedor contratista



DICB COLOMBIA SAS

Número de documento 830060802

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DICB COLOMBIA SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	473100054070

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: SONIA
CONSTANZA
ALDANA
PIÑEROS

**Fecha de
aprobación:**

15/05/2026
9:08:21 AM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: NELSON
OCTAVIO
GOMEZ
BOTERO

Fecha de aprobación: 15/05/2026
12:23:38 PM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9514104_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_9514104_En ejecución](#)

Información del contrato

Tipo de proceso Selección abreviada subasta inversa

Unidad de contratación Centro de Biotecnología Agropecuaria

Proceso de Contratación SASIE-CMC-CBA-002-2026

Título de la oferta PROPUESTA ECONOMICA N° SASIE-CMC-CBA-002-2026

Cuantía del contrato 587.844.379,81 COP

Volver

Imprimir

Modificar

<

>



SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE MOSQUERA

COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Política Ambiental del **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**, aprobada por el Consejo Directivo Nacional mediante Acuerdo 0004 de 2021, establece dentro de unos de sus objetivos: *“la optimización del uso de los materiales de formación, empleando en lo posible bienes y servicios amigables con el medio ambiente”*.

En concordancia con esto y dada la importancia del componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, con relación a la ejecución de las actividades que se deriven del proceso de: **“CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ESPECIAL CAMPESINA – PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPESINA, DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA REGIONAL CUNDINAMARCA”**.

Es necesario que tanto en la etapa precontractual y contractual, se atiendan las siguientes condiciones en cumplimiento de la normativa existente sobre esta temática, para ello, se establecen los criterios y documentos que deben entregarse en la propuesta por parte del oferente:

Precontractual

1. El requisito relacionado con la implementación del SG-SST puede ser atendido por el oferente de una de las siguientes dos opciones:

Opción 1:

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

Opción 2:

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y



Responsable del SG-SST

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.

3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

****Nota:** Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%

**** Nota 2:** Personas Independientes: Certificación firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

****Nota 3:** De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.

2. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación.

Nota**En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva, debidamente firmada por el representante legal.

3. El proponente deberá presentar declaración juramentada mediante la cual manifieste que, en caso de resultar adjudicatario del contrato, priorizará la adquisición y uso de materiales, insumos y productos que sean reciclables, biodegradables o reutilizables, y que provengan de fuentes sostenibles y debidamente certificadas.

Asimismo, deberá comprometerse a abstenerse del uso de materiales de un solo uso, plásticos no reciclables y, en general, de cualquier insumo que no contribuya al cumplimiento de la misión institucional ni a la prevención, reducción y mitigación del impacto ambiental derivado de la ejecución contractual.



5. El proponente deberá presentar declaración juramentada suscrita por el representante legal, mediante la cual manifieste que cuenta con Plan de Contingencias para el transporte de sustancias químicas, debidamente formulado y radicado ante la autoridad ambiental competente, el cual se compromete a activar de manera inmediata en caso de presentarse una contingencia ambiental durante el transporte de los productos objeto del contrato, así como a realizar el respectivo reporte del evento a través del Formato Único disponible en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, conforme a la normatividad ambiental vigente.
6. Presentar carta juramentada por representante legal de que el conductor que realizará el transporte cuenta con el curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas

Contractual

1. Presentar certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días.
2. Presentar copia de los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.
3. Presentar certificación de procedencia legal de los materiales pétreos (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.
4. Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los siguientes documentos:
 - Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral.
 - Copia del certificado de origen.
 - Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de subsistencia).
5. Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.
6. Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará:
 - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito.
7. Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará:
 - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito.



- La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada

10. Se prohíben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en las Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.
11. Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.

Se firma en Mosquera, a los 23 días del mes de febrero del 2026.


Andrea Milena Rey Moreno
Dinamizadora SIGA


Karla Leandra Moreno Alviar
Profesional SST


Julieth Natalia Moreno García
Dinamizadora Ambiental

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830060802	8	DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	SONIA CONSTANZA ALDANA PINEROS	AV CALLE 24 # 40-58 OF 305	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4671438	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	579610493	9509702473	E	2026/08/04	2026/08/19	BANCO DE OCCIDENTE	15	\$2,607,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SONIA CONSTANZA ALDANA PIÑEROS (6 Afiliados)					\$10,505,430	\$1,681,200			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$55,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: POSITIVA (6 Afiliados)					\$10,505,430	\$1,681,200			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$55,200		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$10,505,430	\$1,681,200			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$55,200		\$0	\$0	
1	CC	1072073949	ALDANA SONIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
2	CC	20572991	DUEÑAS MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
3	CC	20572574	GUERRERO CLAUDIA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
4	CC	79964725	UMBACIA JUAN	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
5	CC	1072072417	URREA LIZETH	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
6	CC	20572926	URREGO LUZ	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(6)					\$10,505,430	\$1,681,200			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$55,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830060802	8	DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS BIENESTAR COLOMBIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	SONIA CONSTANZA ALDANA PIÑEROS	AV CALLE 24 # 40-58 OF 305	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4671438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-07	2026-08	579610493	9509702473	E	2026/08/04	2026/08/19	BANCO DE OCCIDENTE	\$2,607,100

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,681,200	\$19,200						\$0
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$560,400	\$6,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$840,600	\$9,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$3,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$55,200	\$700						\$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$55,200	\$700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$420,600	\$4,800						\$0
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	\$420,600	\$4,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$420,600	\$4,800						\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$210,300	\$2,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$140,200	\$1,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL				6	\$2,577,600	\$29,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

MONTO A PAGAR


\$1,700,400
\$566,800
\$850,200
\$283,400
\$55,900
\$55,900
\$425,400
\$425,400
\$425,400
\$212,700
\$141,800
\$70,900
\$2,607,100



**Certificado Registro
Único de
Comercializadores de
Minerales RUCOM**

Registro

RUCOM-2026062336134



En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que FAFER INVERSIONES SAS con NIT número 900954393 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 24-06-2026 hasta el 31-07-2027. Durante el mes de mayo de 2027 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de junio del año 2026.

LUIS HERNANDO FARAK THERAN

Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

LIZETH FERNANDA CORTES CORREDOR

24-06-2026 03:01

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impresa es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

RUCOM

Avenida Calle 26 No 58 - 51 Torre 4 Pisos (8,9 y 10)
Canal de atención [57] 601 795 8080
Línea gratuita nacional: 01 8000 12 85 22
Horario de atención: Lunes a Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
www.anm.gov.co - contactenos@anm.gov.co


 @ANMColombia
 [agencianacionalmineria](https://www.facebook.com/agencianacionalmineria)
 @anmcolombia
 Agencia Nacional de Minería



Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM

Registro

RUCOM-2020070816862



En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que TRITURADOS T.G. S.A. con NIT número 900180809 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 08-05-2026 hasta el 31-07-2027. Durante el mes de mayo de 2027 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de mayo del año 2026.

LUIS HERNANDO FARAK THERAN

Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

erika juliana Peña bohorquez

08-05-2026 12:19

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impresa es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

RUCOM

Avenida Calle 26 No 58 - 51 Torre 4 Pisos (8,9 y 10)
Canal de atención [57] 601 795 8080
Línea gratuita nacional: 01 8000 12 85 22
Horario de atención: Lunes a Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
www.anm.gov.co - contactenos@anm.gov.co

 @ANMColombia
 [agencianacionalmineria](https://www.facebook.com/agencianacionalmineria)
 @anmcolombia
 Agencia Nacional de Minería



SENA REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

CONTRATO No Contrato No. CO1.PCCNTR.9514104 de 2026

CONTRATISTA DICB COLOMBIA S.A.S.

NIT. 830060802-8

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 125926

VALOR CONTRATO \$ 587.844.379,81

PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
SEP-23	\$ 587.844.379,81	0\$

0%

Fecha: 23 de septiembre de 2026.

Firma de
Supervisor
Encargado

Gabriel