

REPUBLICA DE COLOMBIA						
MUNICIPIO DE SARAVERA						
CONCEPTO DE VIABILIDAD						
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
VALOR DEL PROYECTO	\$ 54.299.762,45					
OBJETIVO GENERAL	Mejorar la infraestructura recreativa infantil adecuada, segura y funcional para los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Villa Cecilia del municipio de Saravena.					
DESCRIPCIÓN GENERAL	El proyecto comprende la adecuación de un área aproximada de 63 m² en la Institución Educativa Villa Cecilia, incluyendo la preparación del terreno y el suministro, montaje, instalación y anclaje del parque recreativo infantil. La ejecución deberá realizarse conforme al presupuesto oficial, las especificaciones técnicas y el proceso constructivo, garantizando la estabilidad, seguridad, funcionalidad y durabilidad del equipamiento, así como la protección del entorno escolar, el manejo adecuado de los residuos y la entrega final del área limpia y en condiciones aptas para su uso. Componentes principales del proyecto: 1.Preliminares- 2.Excavaciones y Rellenos - 3.Equipamiento - 4.Plan de Manejo Ambiental —PMA.					
TIPO DE POBLACION	PERSONAS	POBLACION OBJETIVO	172	POBLACION AFECTADA	380	
UNIDAD EJECUTORA		SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VIGENCIA	2026
FUNCIONARIO RESPONSABLE	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO				CODIGO ID:	1605763
VIABILIDAD						
1. PLAN DESARROLLO MUNICIPAL						
LINEA ESTRATEGICA		4. SARAVERA FUTURO BRILLANTE, DERECHOS CON EQUITAD				
SECTOR		43 DEPORTE Y RECREACION				
PROGRAMA		4301 fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz				
META PRODUCTO		4301013 parques recreativos mejorados				
INDICADOR DE PRODUCTO		430101300 parques recreativos mejorados				
META VIGENCIA		1				
2. FUENTES DE FINANCIACION						
CODIGO		DESCRIPCION	FUENTE		VALOR	
2.3.2.01.01.001.02.11.43.01.05.04		Parques Recreativos (FF: Superávit SGP Propósito General Libre Destinación municipios de 4,5 y 6)	1.2.10.02.34 - Superávit SGP Propósito general libre destinación municipios		\$ 54.299.762,45	
3. REQUISITOS DE VIABILIZACION						
REQUISITO			SI CUMPLE		NO CUMPLE	
¿El proyecto plantea un problema definido?			X			
¿El proyecto plantea causas y efectos consistentes con el problema planteado?			X			
¿La magnitud del problema es medible y verificable?			X			
¿La definición y descripción del problema se enfoca en afectaciones (sociales, económicas o ambientales) a la sociedad?			X			
¿La descripción del problema explica específicamente las causas del problema y no las posibles soluciones?			X			
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?			X			
¿Al comparar los objetivos específicos con las causas del problema, existe una relación directa, es decir el objetivo específico es la causa solucionada?			X			
¿El objetivo general contribuye al resultado del programa asociado?			X			
¿Como población objetivo se hace referencia exclusivamente a los beneficiarios directos del proyecto?			X			
¿Es clara la cuantificación de la población afectada por el problema y de la población objetivo?			X			
¿Se identifica claramente la ubicación de la población objeto de la intervención?			X			
¿El medio de verificación de la población objetivo es una fuente oficial?			X			
¿Las medidas de gestión o la contribución de cada involucrado del problema son consistentes con su capacidad de acción?			X			
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos?			X			
¿Los indicadores de producto contribuyen al logro del objetivo general del proyecto?			X			
¿Existe relación causal entre los beneficios propuestos y la inversión (productos) del proyecto?			X			
4. RESULTADO DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD						
CONCEPTO DE VIABILIDAD			VIABLE			
FUNCIONARIO QUE EMITE EL CONCEPTO			AREA/DEPENDENCIA			
ELABORADO POR	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO		SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			
EMITIDO POR	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO		SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Suministro e instalación de parque recreativo en la institucion educativa villa cecilia del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000019143

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/10/2025 14:03:13

Identificador: 1605763

Formulador Ciudadano: Andreea Maria Rios Chacon

Formulador Oficial : yulieth andrea pulido gamboa

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA ARAUCA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SARAVERA FUTURO BRILLANTE, DERECHOS CON EQUIDAD.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiencia de infraestructura recreativa infantil adecuada, segura y funcional para los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Cecilia del municipio de Saravena.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el ámbito nacional, la protección integral de la niñez comprende la generación de condiciones que favorezcan el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los niños y niñas en los diferentes entornos donde transcurre su vida. La Constitución Política reconoce la educación, la cultura y la recreación como derechos fundamentales de esta población y establece la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado de garantizar su desarrollo armónico e integral. En concordancia con este mandato, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018–2030 reconoce la recreación, el deporte, el juego y la actividad física como componentes esenciales para el bienestar y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, y plantea la necesidad de garantizar su acceso y participación en escenarios adecuados, seguros y protegidos.

Este marco adquiere especial relevancia frente a las condiciones de actividad física de la población infantil en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional —ENSIN 2015, solamente el 31,1% de los niños y niñas entre 6 y 12 años cumplía las recomendaciones de actividad física, situación que evidencia la importancia de fortalecer los entornos cotidianos, incluidos los establecimientos educativos, para facilitar el juego activo, el movimiento y el aprovechamiento saludable del tiempo libre.

Desde la perspectiva territorial, el Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024–2027, adoptado mediante la Ordenanza número 161 de 2024, incorpora la igualdad de oportunidades como uno de sus pilares de transformación, dentro del cual adquieren importancia las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de atención, bienestar e inclusión de la población infantil y de las comunidades educativas del departamento. Este marco permite orientar las inversiones públicas hacia la reducción de brechas territoriales y el fortalecimiento de los entornos educativos, especialmente en las zonas rurales. (VER DOCUMENTO TECN

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La problemática afecta principalmente a la población estudiantil de primaria de la Institución Educativa Villa Cecilia. De acuerdo con la caracterización demográfica registrada en el SIMAT, con corte a julio de 2026, la institución cuenta con 380 estudiantes, de los cuales 172 se encuentran en el rango de edad de 6 a 11 años, equivalentes al 45,26% de la matrícula total. Este grupo constituye la población principalmente relacionada con el uso del espacio recreativo infantil previsto en el proyecto.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de juegos y equipamiento recreativo infantil dentro de la institución educativa.	1.2 Falta de organización técnica del espacio bajo criterios de seguridad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad para el uso infantil.
	1.1 Condiciones físicas inadecuadas del terreno para su utilización recreativa, debido a la presencia de cobertura vegetal, piedras, sectores empedrados e irregularidades superficiales.
	1.3 Falta de organización técnica del espacio bajo criterios de seguridad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad para el uso infantil.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitación de las oportunidades de juego, recreación, actividad física y aprovechamiento saludable del tiempo libre por parte de los estudiantes de primaria.	1.2 Menores condiciones institucionales para promover hábitos de vida activa, integración, convivencia y bienestar escolar.
	1.1 Persistencia de la brecha en las condiciones de infraestructura recreativa de la Institución Educativa a las necesidades de la población estudiantil.
	1.3 Restricción del uso seguro y funcional del espacio por parte de los estudiantes de primaria.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: SARAVERA - ARAUCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Atender la necesidad identificada por la comunidad educativa, mejorar la infraestructura complementaria de la institución y garantizar un espacio recreativo seguro, funcional y adecuado.	Formulación, financiación y contratación del proyecto y seguimiento a la ejecución y coordinación institucional por medio de la Secretaría de Planeación e Infraestructura.
Autor: Otro Entidad: Institución educativa villa cecilia Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con un espacio equipado y acondicionado para el desarrollo de actividades de juego, recreación, actividad física, integración y aprovechamiento saludable del tiempo libre	Disposición del área destinada al proyecto; coordinación para el ingreso y ejecución de las actividades; socialización con la comunidad educativa y cuidado del equipamiento una vez recibido.

02 - Análisis de los participantes

La participación se inició con la manifestación de la necesidad por parte de la comunidad educativa de la Institución Educativa Villa Cecilia, relacionada con la falta de un espacio adecuadamente acondicionado y dotado para la recreación infantil. Esta solicitud permitió identificar el interés de los estudiantes y de las directivas institucionales en contar con un ambiente seguro y funcional para el juego, la actividad física y la integración escolar.

En atención a la solicitud, el Municipio de Saravena, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, realizó una visita técnica y un diagnóstico del área propuesta. Durante este proceso se efectuaron recorridos, mediciones, registro fotográfico y verificación documental, estableciéndose la disponibilidad de un área aproximada de 63 m² dentro del patio de la institución. También se identificó que el terreno presenta cobertura vegetal, piedras dispersas y sectores empedrados y que no cuenta con equipamiento recreativo infantil.

La coordinación entre los participantes continuará durante la ejecución mediante la socialización del cronograma, la definición de las condiciones de acceso, el aislamiento del área de intervención y el seguimiento de las actividades. La Institución Educativa facilitará la coordinación con la comunidad escolar y apoyará el adecuado uso, cuidado y conservación del parque recreativo una vez sea entregado.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

380

Fuente de la información

Reporte SIMAT julio de 2026- Área de educación Municipal

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía	AREA RURAL MUNICIPIO DE SARAVERA
Departamento: Arauca	
Municipio: Saravena	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

172

Fuente de la información

Reporte SIMAT julio de 2026- Área de educación Municipal

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía	Institución Educativa Villa Cecilia área rural del Municipio de Saravena	
Departamento: Arauca		
Municipio: Saravena		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiencia de infraestructura recreativa infantil adecuada, segura y funcional para los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Villa Cecilia del municipio de Saravena.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura recreativa infantil adecuada, segura y funcional para los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Villa Cecilia del municipio de Saravena.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Parques recreativos mejorados	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Informe	Registro fotográfico Informe de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de juegos y equipamiento recreativo infantil dentro de la institución educativa.	Acondicionar físicamente y dotar con equipamiento recreativo infantil el área institucional disponible.
Causa indirecta 1.1 Condiciones físicas inadecuadas del terreno para su utilización recreativa, debido a la presencia de cobertura vegetal, piedras, sectores empedrados e irregularidades superficiales.	Suministrar e instalar juegos y equipamiento recreativo infantil adecuados para la población estudiantil.
Causa indirecta 1.2 Falta de organización técnica del espacio bajo criterios de seguridad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad para el uso infantil.	Adecuar las condiciones físicas del terreno destinado al desarrollo de actividades recreativas infantiles.
Causa indirecta 1.3 Falta de organización técnica del espacio bajo criterios de seguridad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad para el uso infantil.	Organizar técnicamente el espacio recreativo bajo criterios de seguridad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	Si	Completo
xxxxxx	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

parques recreativos mejorados

Medido a través de

Número

Descripción

Adecuación y dotación de un espacio recreativo infantil de aproximadamente 63 m², mediante el suministro e instalación de un parque metálico.

Descripción de la Demanda

La Institución Educativa Villa Cecilia requiere un (1) espacio recreativo infantil para beneficiar a sus 380 estudiantes, especialmente a los 172 niños y niñas entre 6 y 11 años.

Descripción de la Oferta

Entrega de un (1) parque recreativo infantil instalado, anclado, funcional y apto para su uso.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	2,00	2,00	0,00
2025	2,00	2,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa comprende la adecuación del terreno, ejecución de excavaciones y rellenos, suministro, montaje, instalación y anclaje del parque infantil metálico, así como la implementación del Plan de Manejo Ambiental. La intervención garantizará condiciones de seguridad, estabilidad, funcionalidad y durabilidad, y la entrega del espacio limpio y apto para el uso de la población estudiantil.

El proyecto tiene una ejecución de 15 días calendario.

Alternativa: Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Saravena Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Alternativa: Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 54.299.762,45

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 54.299.762,45

Acondicionar físicamente y dotar con equipamiento recreativo infantil el área institucional disponible.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto)	1.1.1 PRELIMINARES
Complemento:	Costo: \$ 1.826.821,00
Medido a través de: Número de parques	Etapas: Inversión
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 54.299.762,45	
Etapas: Inversión	1.1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
Localización:	Costo: \$ 2.866.702,45
Número de Personas: 172	Etapas: Inversión
Acumulativo o no: Acumulativo	
Población Beneficiaria: 172	1.1.3 EQUIPAMIENTO
	Costo: \$ 47.921.239,00
	Etapas: Inversión
	1.1.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	Costo: \$ 1.685.000,00
	Etapas: Inversión

Impreso el 27/08/2026 10:03:50 p. m.

Alternativa: Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.826.821,00
Total	\$1.826.821,00

Periodo	Total
0	\$1.826.821,00
Total	

Actividad 1.1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.866.702,45
Total	\$2.866.702,45

Periodo	Total
0	\$2.866.702,45
Total	



Actividad 1.1.3 EQUIPAMIENTO

Periodo	Materiales
0	\$47.921.239,00
Total	\$47.921.239,00

Periodo	Total
0	\$47.921.239,00
Total	

Actividad 1.1.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.685.000,00
Total	\$1.685.000,00

Periodo	Total
0	\$1.685.000,00
Total	

Alternativa: Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Estudios y diseños deficientes: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de cálculos estructuras y/o estudios y/o diseños (alcance) definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Ejecución de actividades no aprobadas por la entidad	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Reclamaciones por parte del contratista a la entidad	Se dejará constancia de que ob aprueba la entidad.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: PRELIMINARES Riesgo: Se refiere a aquellos fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el Departamento para el cumplimiento del desarrollo del contrato.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Retraso en la entrega del proyecto - variación de costos del proyecto	Revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras. También se adoptarán medidas como la suspensión o ampliación del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto.

Alternativa: Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejorar las condiciones de acceso a espacios adecuados para el juego, la recreación y la actividad física de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Villa Cecilia

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de estudiantes entre 6 y 11 años que tendrán acceso directo al espacio recreativo infantil adecuado y dotado. La cantidad corresponde a 172 estudiantes por año.

Descripción Valor Unitario: Valor social anual estimado por estudiante, representado en el costo evitado de desplazamiento y acceso a un espacio recreativo de condiciones equivalentes. Este valor deberá definirse con base en referencias de mercado debidamente soportadas.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$26.000.000,00	\$26.000.000,00
1	1,00	\$38.000.000,00	\$38.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$26.000.000,00	\$26.000.000,00
1	\$38.000.000,00	\$38.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

[illegible]

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca					
\$4.453.606,00	29,71 %	\$1,10	\$257.187,80	\$44.236.302,26	\$2.531.736,50

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto)	\$44.236.302,26

03 - Decisión

Alternativa

Adecuación y Mejoramiento de Parques Recreativos en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

04 - Alcance

ASA Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de parques, Cantidad: 2 con el fin de XXXXXX Parques recreativos mejorados, Número, 2 Arauca

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Acondicionar físicamente y dotar con equipamiento recreativo infantil el área institucional disponible.

Producto

1.1. Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Parques recreativos mejorados

Medido a través de: Número de parques

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Arauca	Saravena			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	54.299.762,45	54.299.762,45	1,0000	1,0000	172

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------