

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de sedes educativas en el departamento de Arauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000034299

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/08/2025 15:18:28

Identificador: 1551686

Formulador Ciudadano: DANIEL SANCHEZ NAVARRO

Formulador Oficial : ARIEL PEDRAZA PINZON

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad	a. Primera infancia feliz y protegida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024- 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Educación

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1. MUNICIPIO DE ARAUCA - Arauca próspera y segura
2. MUNICIPIO DE ARAUQUITA - Arauquita somos todos
3. MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - De corazón criollo por mi pueblo
4. MUNICIPIO DE FORTUL - Gestión y trabajo comunitario con sentido de pertenencia
5. MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN - Trabajo y Desarrollo
6. MUNICIPIO DE SARAVERA - Una Saravena transformada, próspera y grande
7. MUNICIPIO DE TAME - Haciendo equipo por Tame

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

- 1.Arauca: Desarrollo Social y Prosperidad Comunitaria
- 2.Arauquita: Somos desarrollo social con equidad
- 3.Cravo Norte: De corazón criollo por la equidad humana
- 4.Fortul: Desarrollo social e incluyente
- 5.Puerto Rondón: Bienestar social con desarrollo humano
- 6.Saravena: Saravena futuro brillante, derechos con equidad
- 7.Tame: Tame un equipo humano y social con oportunidades

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1. MUNICIPIO DE ARAUCA - Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media
2. MUNICIPIO DE ARAUQUITA - Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media
3. MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media
4. MUNICIPIO DE FORTUL - Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media
5. MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN - Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media
6. MUNICIPIO DE SARAVERA - Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media
7. MUNICIPIO DE TAME - Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes estrategias para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media en el departamento.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El hacinamiento escolar es una de las principales consecuencias derivadas de la limitada y deficiente infraestructura escolar a la cual se ven expuestos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Departamento de Arauca, este déficit de cobertura aumenta progresivamente, pues, los establecimientos escolares del municipio no tienen la capacidad para brindar la educación de calidad y tampoco las condiciones adecuadas respecto a infraestructura y dotación. Lo anterior está generando efectos negativos en la población escolarizada, por lo que se estima que a mediano y largo plazo estos efectos incidirán sobre la competitividad y productividad de las iniciativas económicas generadas por los jóvenes del Departamento de Arauca.

En el departamento de Arauca la dispersión de las sedes dificulta la prestación del servicio educativo, adicionalmente su infraestructura se encuentran en alto grado de deterioro, algunas son edificaciones adaptadas que no cumplen con las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes y en otras el servicio educativo se presta en aulas temporales instalados hace más de 10 años, adicionalmente la capacidad instalada no es suficiente para atender la demanda de los estudiantes del municipio de Arauca.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Afecta 2.156 estudiantes de 7 sedes educativas oficiales del municipio de Arauca, Fortul, Saravena y Tame, del departamento de Arauca de las 480 que cuenta el Departamento.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura educativa inadecuada o deteriorada para la prestación del servicio educativo.	1.1 Bajos recursos financieros destinados a la construcción, mantenimiento y modernización de la infraestructura son limitados o mal distribuidos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento en la deserción escolar	1.1 Aumento de las desigualdades sociales y económicas de la región.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Arauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Alcanzar las metas formuladas en su Plan de Desarrollo y dar alcance a los lineamientos de Política Pública definidos por el Ministerio de Educación Nacional	Presta asistencia técnica y lleva la trazabilidad en la ejecución de las obras y la prestación del servicio educativo Certificar la disposición de los medios para la operación de los establecimientos educativos
Actor: Otro Entidad: Secretaria de Educación Departamental Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Generar condiciones para la permanencia de los estudiantes	Financiera, técnica y legal.
Actor: Otro Entidad: Población en proceso o edad de formación escolar Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con oportunidad de acceso al servicio educativo en condiciones de calidad, y acorde a su contexto social,	Apropriarse del espacio construido generando sentido de pertenencia con este.
Actor: Otro Entidad: Padres de Familia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Que sus hijos cuenten con la oportunidad de acceder al servicio educativo en condiciones de calidad	Prestar el apoyo requerido para el proceso educativo. Apropriarse de la infraestructura e inculcar valores de respeto por lo público a sus hijos. Realizar veeduría al proyecto. Permitir que sus hijos asistan a la institución educativa

02 - Análisis de los participantes

Previamente se ha realizado visitas a las sedes educativas existen en el departamento, se ha estimado su ocupación y la demanda de infraestructura por parte de la comunidad. De igual manera se ha adelantado la concertación con diferentes comunidades educativas para determinar las prioridades en esta materia.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

56.915

Fuente de la información

SIMAT AGOSTO 01 DE 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Arauca Tipo de Agrupación: Agrupación:	I.E SANTA TERESITA - SEDE DIVINO NIÑO (ARAUCA) I.E SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Saravena Tipo de Agrupación: Agrupación:	C.E ATANASIO GIRARDOT - SEDE SAN FERMIN (SARAVENA) C.E RICARDO NIETO CABALLERO - SEDE LUIS A CALVO (SARAVENA)
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Fortul Tipo de Agrupación: Agrupación:	I.E TIERRA SECA - RAUL CUERVO (FORTUL) I.E PAZ Y ESPERANZA - SEDE LOS CARACAROS (FORTUL)
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Tame Tipo de Agrupación: Agrupación:	C.E BENITO JUAREZ - SEDE BENITO JUAREZ (TAME)

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.156

Fuente de la información

SIMAT AGOSTO 01 DE 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Tame Tipo de Agrupación: Agrupación:	C.E BENITO JUAREZ - SEDE BENITO JUAREZ (TAME)	
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Fortul Tipo de Agrupación: Agrupación:	I.E TIERRA SECA - RAUL CUERVO (FORTUL) I.E PAZ Y ESPERANZA - SEDE LOS CARACAROS (FORTUL)	
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Saravena Tipo de Agrupación: Agrupación:	C.E ATANASIO GIRARDOT - SEDE SAN FERMIN (SARAVENA) C.E RICARDO NIETO CABALLERO - SEDE LUIS A CALVO (SARAVENA)	
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Arauca Tipo de Agrupación: Agrupación:	I.E SANTA TERESITA - SEDE DIVINO NIÑO (ARAUCA) I.E SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes estrategias para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media en el departamento.

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategias para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media en el departamento.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de estrategias para el acceso	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe de ejecución del supervisor.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Infraestructura educativa inadecuada o deteriorada para la prestación del servicio educativo.	Mejorar la Infraestructura educativa inadecuada o deteriorada para la prestación del servicio educativo
Causa indirecta 1.1 Bajos recursos financieros destinados a la construcción, mantenimiento y modernización de la infraestructura son limitados o mal distribuidos.	Incrementar los recursos financieros destinados a la construcción, mantenimiento y modernización de la infraestructura educativa.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de infraestructura nueva	No	Completo
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejoramiento de la infraestructura física

Medido a través de

Número

Descripción

Mejorar la infraestructura física de las sedes educativas priorizadas.

Descripción de la Demanda

Número de sedes educativas con deficiencias en su infraestructura física.

Descripción de la Oferta

Número de sedes educativas a atender.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	480,00	-480,00
2024	9,00	480,00	-471,00
2025	4,00	480,00	-476,00
2026	7,00	480,00	-473,00

Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa contempla la intervención física de las edificaciones existentes en las sedes educativas del Departamento de Arauca mediante obras de rehabilitación, adecuación, reforzamiento estructural, y actualización de redes técnicas (eléctricas, hidráulicas y sanitarias), así como el mejoramiento de condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad. El enfoque se orienta a optimizar el uso de la infraestructura instalada, conservando elementos estructurales que se encuentran en condiciones aceptables, y priorizando intervenciones integrales que extiendan la vida útil de las edificaciones. Esta alternativa permite una intervención más rápida y costo-efectiva, con menores requerimientos en tiempos de ejecución, licenciamiento y adquisición de predios, facilitando así una mayor cobertura territorial.

Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Arauca Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	I.E SANTA TERESITA - SEDE DIVINO NIÑO (ARAUCA) I.E SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Fortul Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	I.E TIERRA SECA - RAUL CUERVO (FORTUL) I.E PAZ Y ESPERANZA - SEDE LOS CARACAROS (FORTUL)
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Saravena Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	C.E ATANASIO GIRARDOT - SEDE SAN FERMIN (SARAVENA) C.E RICARDO NIETO CABALLERO - SEDE LUIS A CALVO (SARAVENA)
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Tame Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	C.E BENITO JUAREZ - SEDE BENITO JUAREZ (TAME)

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 965.250.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 965.250.000,00

Mejorar la Infraestructura educativa inadecuada o deteriorada para la prestación del servicio educativo

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de personas Cantidad: 2.156,0000 Costo: \$ 965.250.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 2156 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 2156	1.1.1 I.E SANTA TERESITA - SEDE DIVINO NIÑO (ARAUCA) Costo: \$ 124.227.799,23 Etapas: Inversión
	1.1.2 I.E SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL (ARAUCA) Costo: \$ 124.227.799,23 Etapas: Inversión
	1.1.3 C.E ATANASIO GIRARDOT - SEDE SAN FERMIN (SARAVENA) Costo: \$ 124.227.799,23 Etapas: Inversión
	1.1.4 C.E RICARDO NIETO CABALLERO - SEDE LUIS A CALVO (SARAVENA) Costo: \$ 124.227.799,23 Etapas: Inversión
	1.1.5 C.E BENITO JUAREZ - SEDE BENITO JUAREZ (TAME) Costo: \$ 124.227.799,23 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de personas Cantidad: 2.156,0000 Costo: \$ 965.250.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 2156 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 2156	1.1.6 I.E TIERRA SECA - SEDE RAUL CUERVO (FORTUL) Costo: \$ 124.227.799,23 Etapas: Inversión
	1.1.7 I.E PAZ Y ESPERANZA - SEDE LOS CARACAROS (FORTUL) Costo: \$ 124.227.799,23 Etapas: Inversión
	1.1.8 MANEJO AMBIENTAL Costo: \$ 8.695.945,93 Etapas: Inversión
	1.1.9 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Costo: \$ 8.695.945,95 Etapas: Inversión
	1.1.10 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Costo: \$ 78.263.513,51 Etapas: Inversión

Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Actividad 1.1.1 I.E SANTA TERESITA - SEDE DIVINO NIÑO (ARAUCA)

Periodo	Materiales
0	\$124.227.799,23
Total	\$124.227.799,23

Periodo	Total
0	\$124.227.799,23
Total	

Actividad 1.1.10 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$78.263.513,51
Total	\$78.263.513,51

Periodo	Total
0	\$78.263.513,51
Total	

Actividad 1.1.2 I.E SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL (ARAUCA)

Periodo	Materiales
0	\$124.227.799,23
Total	\$124.227.799,23

Periodo	Total
0	\$124.227.799,23
Total	

Actividad 1.1.3 C.E ATANASIO GIRARDOT - SEDE SAN FERMIN (SARAVENA)

Periodo	Materiales
0	\$124.227.799,23
Total	\$124.227.799,23

Periodo	Total
0	\$124.227.799,23
Total	

Actividad 1.1.4 C.E RICARDO NIETO CABALLERO - SEDE LUIS A CALVO (SARAVENA)

Periodo	Materiales
0	\$124.227.799,23
Total	\$124.227.799,23

Periodo	Total
0	\$124.227.799,23
Total	

Actividad 1.1.5 C.E BENITO JUAREZ - SEDE BENITO JUAREZ (TAME)

Periodo	Materiales
0	\$124.227.799,23
Total	\$124.227.799,23

Periodo	Total
0	\$124.227.799,23
Total	

Actividad 1.1.6 I.E TIERRA SECA - SEDE RAUL CUERVO (FORTUL)

Periodo	Materiales
0	\$124.227.799,23
Total	\$124.227.799,23

Periodo	Total
0	\$124.227.799,23
Total	

Actividad 1.1.7 I.E PAZ Y ESPERANZA - SEDE LOS CARACAROS (FORTUL)

Periodo	Materiales
0	\$124.227.799,23
Total	\$124.227.799,23

Periodo	Total
0	\$124.227.799,23
Total	

Actividad 1.1.8 MANEJO AMBIENTAL

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$8.695.945,93
Total	\$8.695.945,93

Periodo	Total
0	\$8.695.945,93
Total	

Actividad 1.1.9 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	\$8.695.945,95
Total	\$8.695.945,95

Periodo	Total
0	\$8.695.945,95
Total	

Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Las personas no tienen interés en acceder a la solución propuesta	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Pérdida de recursos e insatisfacción de la población	Consulta previa a la realización del proyecto a la comunidad e invitarlos a participar en el análisis de los posibles impactos del mismo sobre su bienestar
2-Componente (Productos)	Legales	Carencia de títulos de propiedad de la tierra.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No ejecución del proyecto y pérdida de recursos.	Verificar previamente a la ejecución la existencia de los títulos de propiedad.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: I.E SANTA TERESITA - SEDE DIVINO NIÑO (ARAUCA) Riesgo: Incremento en los costos de materiales y/o aumento de cantidades de obra.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Sobre costos en el proyecto.	Pactar en el contrato precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Seguimiento y control de la interventoría

Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de los ambientes educativos mediante infraestructura mejorada, contribuyendo a la mejora de las condiciones en las que se brinda el servicio educativo en las sedes focalizadas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Recursos que se ahorran las instituciones en mejoramientos locativos de infraestructura y habilitación de espacios.

Descripción Valor Unitario: Costos de cada institución evitados en arreglos puntuales de infraestructura para mejorar las condiciones de los establecimientos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	7,00	\$68.946.428,00	\$482.624.996,00
1	7,00	\$81.500.000,00	\$570.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$482.624.996,00	\$482.624.996,00
1	\$570.500.000,00	\$570.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$386.099.996,8	\$0,0	\$0,0	\$780.895.946,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-394.795.949,2
1	\$456.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$456.400.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.					
\$23.919.647,18	15,60 %	\$1,03	\$362.196,64	\$780.895.945,95	\$13.597.575,51

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto)	\$362.196,64

03 - Decisión

Alternativa

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

04 - Alcance

Mejorar la Infraestructura educativa inadecuada o deteriorada para la prestación del servicio educativo Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 2,156 con el fin de Implementar estrategias para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media en el departamento. Numero de estrategias para el acceso, Número, 1 Arauca

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la Infraestructura educativa inadecuada o deteriorada para la prestación del servicio educativo

Producto

1.1. Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 2.156,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes, registro fotográfico.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2156,0000	Total:	2156,0000

Regionalización

Producto: Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Arauca	Tame			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	965.250.000,00	137.892.857,13	54,0000	54,0000	54
Orinoquía	Arauca	Fortul			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	965.250.000,00	275.785.714,29	58,0000	58,0000	58
Orinoquía	Arauca	Saravena			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	965.250.000,00	275.785.714,29	71,0000	71,0000	71
Orinoquía	Arauca	Arauca			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	965.250.000,00	275.785.714,29	1973,0000	1973,0000	1.973

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------