

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Apoyo LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS, REUNIONES Y MESAS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO MISIONAL VIGENCIA 2026 DE LA GOBERNACIÓN DE Sucre

#### Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

#### Código BPIN

202500000046499

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/11/2025 08:58:34

Identificador: 1634719

Formulador Ciudadano: Kenia Lucía Gamarra Correa

Formulador Oficial : Victor Manuel Hernandez Paternina

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

| Transformación           | Pilar                                                                        | Catalizador                                                                                                                                                 | Componente                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5. Convergencia regional | 31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional | 05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía | b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas |

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Sucre, tierra de oportunidades 2024 - 2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4. Institucionalidad cercana a la gente

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Sucre moderna

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Identificación y descripción del problema

#### Problema central

Bajo relacionamiento entre la institucionalidad y la comunidad sucreña.

#### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La situación actual en Sucre presenta un problema significativo en cuanto al relacionamiento entre la institucionalidad y la comunidad sucreña. Este bajo nivel de conexión y comunicación entre ambas partes ha generado una serie de desafíos que afectan directamente el bienestar y el desarrollo de la región. En primer lugar, la falta de un diálogo efectivo entre las instituciones gubernamentales y la comunidad ha llevado a una desconexión en la toma de decisiones que impactan en la vida de los ciudadanos.

Muchas veces, las políticas y programas implementados por el gobierno no tienen en cuenta las necesidades reales de la población, lo que resulta en soluciones ineficaces y poco sostenibles. Además, la falta de participación ciudadana en la planificación y ejecución de proyectos ha generado un sentimiento de desconfianza y apatía hacia las autoridades locales.

La comunidad sucreña se siente marginada y poco escuchada, lo que ha contribuido a un clima de descontento y descontento generalizado. Otro aspecto importante de esta situación problemática es la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas. La opacidad en la gestión de recursos y la falta de mecanismos efectivos para la supervisión de las acciones gubernamentales han alimentado la percepción de corrupción y malversación de fondos, lo que socava aún más la confianza de la comunidad en sus líderes.

Para abordar este problema, es fundamental promover un mayor acercamiento entre la institucionalidad y la comunidad sucreña. Esto implica establecer canales de comunicación efectivos, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir la corrupción y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la comunidad.

#### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Número de estrategias institucionales para el relacionamiento institucional y la comunidad sucreña promovidos en el 2025: 1

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                        | Causas indirectas                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Limitados espacios para el reforzamiento de la interacción pública. | 1.1 Débiles canales de acceso a la información institucional. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                          | Efectos indirectos                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pérdida de la confianza institucional. | 1.1 Aumento de la especulación y baja participación social en proyectos de impacto regional. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                                      | Contribución o Gestión                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Sucre<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Promover espacios para que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes y los mecanismos de acceso a la oferta pública. | Disponer de todos los recursos técnicos, administrativos, legales y económicos para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Habitantes del Departamento de Sucre.<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Aumentar la participación comunitaria en espacios para la toma de decisiones.                    | Asistir a los espacios y participar activamente en ellos.                                                                                      |

### 02 - Análisis de los participantes

La Gobernación de Sucre por medio de su actuar institucional y promoviendo la participación comunitaria dispone de una estrategia que genere espacios para garantizar los derechos y deberes de sus habitantes. En este sentido, la comunidad sucreña asistirá a los espacios como mecanismo de apropiación social de sus deberes y derechos.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.026.669

#### Fuente de la información

Proyecciones censo DANE vigencia 2026.

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                            | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Caribe<br><b>Departamento:</b> Sucre<br><b>Municipio:</b><br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> | Zona rural y urbana                                 |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.026.669

#### Fuente de la información

Proyecciones censo DANE vigencia 2026.

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                            | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Caribe<br><b>Departamento:</b> Sucre<br><b>Municipio:</b><br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> | Zona rural y urbana                                 |                                |

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Bajo relacionamiento entre la institucionalidad y la comunidad sucreña.

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar relacionamiento entre la institucionalidad y la comunidad sucreña

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                                                                           | Descripción                                                                           | Fuente de verificación                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategias institucionales para el afianzamiento de la relación institucionalidad/comunidad | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informes mensuales de ejecución del contrato, informe fotográfico e informe final de ejecución del contrato. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                             | Objetivos específicos                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br>Limitados espacios para el reforzamiento de la interacción pública. | Promover espacios para la participación social comunitaria.                                        |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Débiles canales de acceso a la información institucional.       | Impulsar el relacionamiento institucional por medio de herramientas para el empoderamiento social. |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                                                                                       | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |

## Alternativa 1. Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Estrategias institucionales para el afianzamiento de la relación institucionalidad/comunidad

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Estrategias que articulen la oferta institucional para que los ciudadanos se empoderen de los mecanismos de acceso a la oferta pública.

##### Descripción de la Demanda

Número de estrategias a implementar

##### Descripción de la Oferta

Número de estrategias implementadas

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2021 | 1,00   | 0,00    | 1,00    |
| 2022 | 1,00   | 0,00    | 1,00    |
| 2023 | 1,00   | 0,00    | 1,00    |
| 2024 | 1,00   | 0,00    | 1,00    |
| 2025 | 1,00   | 0,00    | 1,00    |
| 2026 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2027 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2028 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2029 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |

**Alternativa:** Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

En el marco de la ejecución del proyecto, es necesario hacer el desglose del presupuesto de acuerdo a las necesidades de la entidad. Así las cosas, a continuación se muestran cinco actividades las cuales están divididas teniendo en cuenta el tipo de insumo, servicio y necesidad.

Actividad 1. Realizar aprovisionamiento de alimentos y bebidas para el desarrollo de espacios de interacción institucional

Actividad 2. Desarrollar apoyo logístico para proveer producción técnicas de eventos

Actividad 3. Desarrollar apoyo logístico para aprovisionamiento de personal en el marco de la ejecución de las metas institucionales

Actividad 4. Realizar apoyo logístico para el transporte

El desarrollo de las actividades del proyecto se encuentran contempladas de acuerdo a las necesidades de la misionalidad, tienen una duración de 8 meses y están sujetas al cumplimiento del valor total del proyecto (\$600.000.000,00), el vencimiento del periodo contemplado en el horizonte del mismo o hasta agotar existencia, teniendo como base o principio contractual el monto agotable o el que se disponga en la Ley para tales efectos.

Asimismo, el proyecto en cuestión contempla los ítem, insumos y servicios propios para el desarrollo de eventos, reuniones, comités y/o espacios de participación institucionales externas o internas que permitan el relacionamiento con las comunidades sucreñas, el reforzamiento del empoderamiento ciudadano por los procesos misionales y estratégicos del gobierno departamental y la divulgación de información pertinente o relacionada con la rendición de cuentas, dentro de este último se tiene en cuenta el desarrollo de espacios para la generación y divulgación de la oferta institucional en el Departamento de Sucre en aras de que los beneficiarios directos de este proyectos sean sus habitantes.

**Alternativa:** Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                   | Ubicación específica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Región:</b> Caribe<br><b>Departamento:</b> Sucre<br><b>Municipio:</b><br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Zona rural y urbana  |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
Comunicaciones,  
Estructura impositiva y legal,  
Medios y costos de transporte,  
Otros

**Alternativa:** Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 600.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 600.000.000,00

Promover espacios para la participación social comunitaria.

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actividad y/o Entregable                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> Servicio de integración de la oferta pública (Producto principal del proyecto)<br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de espacios<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 600.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 1026669<br><br><b>Acumulativo o no:</b> Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 1026669 | <b>1.1.1</b> Realizar aprovisionamiento de alimentos y bebidas para el desarrollo de espacios de interacción institucional.<br><br><b>Costo:</b> \$ 349.319.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.1.2</b> Desarrollar apoyo logístico para proveer producción técnica de eventos<br><br><b>Costo:</b> \$ 148.690.400,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.1.3</b> Desarrollar apoyo logístico para aprovisionamiento de personal en el marco de la ejecución de las metas institucionales<br><br><b>Costo:</b> \$ 61.225.600,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.1.4</b> Realizar apoyo logístico para el transporte<br><br><b>Costo:</b> \$ 40.765.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                             |

**Alternativa:** Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública

### Actividad 1.1.1 Realizar aprovisionamiento de alimentos y bebidas para el desarrollo de espacios de interacción institucional.

| Periodo      | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|--------------------------------------------|
| 0            | \$349.319.000,00                           |
| <b>Total</b> | <b>\$349.319.000,00</b>                    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$349.319.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Desarrollar apoyo logístico para proveer producción técnica de eventos

| Periodo      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 0            | \$148.690.400,00                                             |
| <b>Total</b> | <b>\$148.690.400,00</b>                                      |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$148.690.400,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.3 Desarrollar apoyo logístico para aprovisionamiento de personal en el marco de la ejecución de las metas institucionales

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$61.225.600,00         |
| Total   | \$61.225.600,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$61.225.600,00 |
| Total   |                 |

### Actividad 1.1.4 Realizar apoyo logístico para el transporte

| Periodo | Transporte      |
|---------|-----------------|
| 0       | \$40.765.000,00 |
| Total   | \$40.765.000,00 |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$40.765.000,00 |
| Total   |                 |

**Alternativa:** Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

|                                | Tipo de riesgo  | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad e impacto                                             | Efectos                                                               | Medidas de mitigación                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Financieros     | Los recursos financieros asignados para la contratación de los servicios de apoyo no son suficientes.                                                                                                                                       | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No se contratan los servicios necesarios para el desarrollo del apoyo | Designar los recursos necesarios para el proyecto y expedir el certificado de disponibilidad Presupuestal                     |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales   | Incumplimiento de las funciones o actividades a realizar por los servicios de apoyo.                                                                                                                                                        | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Ineficiencia para el desarrollo de las actividades de apoyo logístico | Seguimiento por parte del supervisor designado para el cumplimiento de las funciones en los tiempos establecidos.             |
| 3-Actividad y/o Entregable     | Administrativos | Actividad/Entregable: Desarrollar apoyo logístico para aprovisionamiento de personal en el marco de la ejecución de las metas institucionales<br><br>Riesgo: Los servicios contratados no son idóneos para el desarrollo de las actividades | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Logística mal desarrollada                                            | Establecer en los términos contractuales el cumplimiento de las actividades relacionadas en el Presupuesto de esta propuesta. |

**Alternativa:** Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de las alcaldías locales en el desarrollo de acciones relacionadas con el relacionamiento institucional y la garantía de los derechos de los ciudadanos.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Número de municipios beneficiarios

**Descripción Valor Unitario:** Valor promedio de ejecución de las actividades en cada municipio

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 1       | 26,00    | \$27.500.000,00 | \$715.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$715.000.000,00 | \$715.000.000,00 |

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios<br>e ingresos<br>(+) | Créditos(+) | Costos de<br>preinversión<br>(-) | Costos de<br>inversión (-) | Costos de<br>operación (-) | Amortización<br>(-) | Intereses de<br>los créditos (-) | Valor de<br>salvamento<br>(+) | Flujo Neto       |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 0 | \$0,0                           | \$0,0       | \$0,0                            | \$492.245.120,0            | \$0,0                      | \$0,0               | \$0,0                            | \$0,0                         | \$-492.245.120,0 |
| 1 | \$572.000.000,0                 | \$0,0       | \$0,0                            | \$0,0                      | \$0,0                      | \$0,0               | \$0,0                            | \$0,0                         | \$572.000.000,0  |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad                                                                                                                        |                               |                                | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN)                                                                                                                          | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario          | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| <b>Alternativa:</b> Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$32.525.522,20                                                                                                                                    | 16,20 %                       | \$1,07                         | \$479,46                        | \$492.245.120,00             | \$18.489.747,81               |

### Costo por capacidad

| Producto                                                                       | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de integración de la oferta pública (Producto principal del proyecto) | \$492.245.120,00                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Garantizar aprovisionamiento de apoyo logístico para la generación de espacios para el reforzamiento de la interacción pública

### 04 - Alcance

Promover espacios para la participación social comunitaria.  
Servicio de integración de la oferta pública (Producto principal del proyecto)  
Medido a través de: Número de espacios,  
Cantidad: 1  
Con el fin de: Aumentar relacionamiento entre la institucionalidad y la comunidad sucreña  
Estrategias institucionales para el afianzamiento de la relación institucionalidad/comunidad  
Número, 1  
Sucre.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Promover espacios para la participación social comunitaria.

#### Producto

1.1. Servicio de integración de la oferta pública (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Espacios de integración de oferta pública generados

Medido a través de: Número de espacios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe final de ejecución, Registro fotográfico, listados de asistencia

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1,0000           |         |                  |

## Regionalización

| Producto: Servicio de integración de la oferta pública (Producto principal del proyecto) |                |                     |                    |                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Región                                                                                   | Departamento   | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
| Caribe                                                                                   | Sucre          |                     |                    |                    |               |
| Periodo                                                                                  | Costo Total    | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0                                                                                        | 600.000.000,00 | 600.000.000,00      | 1,0000             | 1,0000             | 0             |

Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|----------|-----------|--------------|-------|
|----------|-----------|--------------|-------|