



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial**)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/08/2026	A	25/09/2026
AVANCE	FÍSICO 25%		PRESUPUESTAL 0%
% DE AVANCE PROGRAMADO	100%		
% DE AVANCE REAL	25%		

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Sebastian Camilo Anchique Rubiano
DEPENDENCIA	Subgerencia de producción

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22640037
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25/08/2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).	25/08/2026
CONTRATISTA	METROLOGÍA ANALÍTICA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.514.249-8
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (básculas y balanzas) y masas patrones
VALOR	\$8.020.600
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro meses (4)
PLAZO DE ENTREGA	



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25/12/2026
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

* En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

Durante el período del informe se adelantó la ejecución parcial de la Orden No. 22640037. El 9 de septiembre de 2026 se entregaron al contratista, para intervención fuera de planta, los siguientes elementos: dos (2) pesas patrón marca Sigma, tipo paralelepípedo rectangular, series 001-002, masa nominal 20 kg (c/u), Exactitud: Clase F1; dos (2) pesas patrón marca Sigma, tipo cilíndricas, serie JP0176, masa nominal 50 g y 200 g, relacionadas en la remisión de salida como Exactitud: Clase M1; dos (2) pesas patrón tipo láminas identificadas en la remisión con las series 73093 y 73092; y la plataforma de la báscula electrónica código 00328, capacidad máxima 100 kg, división de escala 0,05 kg (50 g).

En las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia quedaron autorizados para mantenimiento y calibración los siguientes equipos: báscula JAZ modelo LP7510, serie AE1008200441 / código 08295; balanza Sartorius modelo PMA7501, serie 22905360 / código 00415; balanza Denver Instrument modelo SI-603, serie 26450890 / código 08396; y báscula código 05102, serie 2207424, con indicador LEXUS modelo jwi-586.

El 24 de septiembre de 2026 se recibió la remisión MA-2609-015-1, asociada a la Orden No. 22640037, en la cual el contratista relacionó la emisión de los certificados M0014-26 y M0015-26 correspondientes a las pesas/masas series 001 y 002, y del certificado 12150 correspondiente a la báscula código 00328. Los demás servicios continúan en ejecución o pendientes de certificación.

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

La ejecución contractual se encuentra en curso; no se ha tramitado pago durante el periodo y el balance presupuestal reportado permanece en 0% ejecutado.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

Ítem 8 - pesas tipo láminas: el clausulado contempla tres (3) unidades, modelo YCW, series 73094, 73093 y 73092, masas nominales 100 mg, 500 mg y 1000 mg, Clase F1. En la remisión del 9 de septiembre se consignó cantidad 3, pero solo se identificaron las series 73093 y 73092, con masas nominales registradas de 200 mg y 500 mg; la tercera pesa no fue localizada y por ello no fue entregada al proveedor. La misma remisión dejó la observación: "Pendiente pesa de 1000 mg F1".

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

Durante el periodo se verificó la ejecución de actividades sobre la báscula electrónica código 00328 y la calibración de las pesas patrón series 001 y 002, de 20 kg cada una, elementos incluidos en el alcance contractual. La verificación se realizó con base en los certificados de calibración emitidos por el contratista, como soporte del seguimiento técnico efectuado.

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

1. Acta de inicio de la Orden No. 22640037, de fecha 01/09/2026.
2. Remisión de elementos de mantenimiento de fecha 09/09/2026, correspondiente a pesas patrón y a la plataforma de la báscula código 00328.
3. Autorización de servicios en sitio VE-P01-R09
4. Autorización de servicios AS MA-2609-015
5. Certificado M0014-26 correspondiente a la pesa/masa serie 001 de 20 kg.
6. Certificado M0015-26 correspondiente a la pesa/masa serie 002 de 20 kg.
7. Certificado 12150 correspondiente a la báscula código 00328.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$8.020.600
Valor Adicionado	0
Valor Total del Contrato	\$8.020.600
Valor Recibido por el Contratista	0
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	0
Saldo por Ejecutar	\$8.020.600



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2026

Camilo Anchique

FIRMA DEL SUPERVISOR