



RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No. 01
CONTRATO No. 100.23.15.20260013

CONTRATANTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.
CONTRATISTA	YECID GENARO CRUZ RAMÍREZ – COFIMUEBLES
NIT CONTRATISTA	94.458.341-5
OBJETO	Mantenimiento de sillas de sala de espera de consulta externa del Hospital Carlos Holmes Trujillo IPS adscrita a la Red de Salud del Oriente E.S.E.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$130.998.770, incluido IVA
VALOR DE LA ENTREGA PARCIAL	\$66.330.600, incluido IVA
LUGAR DE EJECUCIÓN	Hospital Carlos Holmes Trujillo, Calle 72 U No. 28 F-00, barrio Poblado II, Cali

1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO CONTRACTUAL

El presente documento se elabora con fundamento en el Complemento al Contrato No. 100.23.15.20260013, suscrito entre la Red de Salud del Oriente E.S.E. y Yecid Genaro Cruz Ramírez – COFIMUEBLES. El objeto contractual corresponde al mantenimiento de sillas de sala de espera de consulta externa del Hospital Carlos Holmes Trujillo.

De acuerdo con la cláusula novena, el valor estimado del contrato es de \$130.998.770, incluido IVA, y el pago se realizará en cuotas parciales, previa presentación de factura, soportes de ejecución y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor.

2. OBJETO DE LA ENTREGA PARCIAL

Mediante la presente acta se deja constancia de la entrega parcial de actividades de mantenimiento correctivo correspondientes a módulos y puff del segundo piso del área de Pediatría.

3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES ENTREGADAS

Ítem	Actividad	Cantidad	Valor unitario	Valor total con IVA
1	Mantenimiento correctivo módulos 2.º piso Pediatría: tapicería en Pranna, cambio total de espumas, instalación de resorte metálico en sentaderos y refuerzo de espuma en espaldares.	93	\$400.000	\$37.200.000
2	Mantenimiento correctivo puff 2.º piso Pediatría: tapicería en Pranna, cambio total de espumas, instalación de resorte metálico en sentaderos y refuerzo de espuma en espaldares.	18	\$345.500	\$6.219.000
3	Mantenimiento correctivo módulos 2.º piso Pediatría en material natural, con resane de partes averiadas y barnizado brillante.	93	\$111.000	\$10.323.000
4	Mantenimiento correctivo puff 2.º piso Pediatría en material natural, con resane de partes averiadas y barnizado brillante.	18	\$111.000	\$1.998.000

4. BALANCE ECONÓMICO DE LA ENTREGA

Valor bruto de la entrega	\$55.740.000
IVA 19%	\$10.590.600
Valor total	\$66.330.600
Valor total del contrato	\$130.998.770
Saldo contractual frente al valor total	\$64.668.170

El valor de \$66.330.600 corresponde al valor de la entrega parcial y representa aproximadamente el 50,63 % del valor total del contrato, sin que esta acta implique por sí misma modificación del valor contractual.

5. VERIFICACIÓN DEL ALCANCE

Con base en la documentación aportada, la entrega parcial comprende 93 módulos y 18 puff del segundo piso de Pediatría. El alcance contractual previsto para el segundo piso contempla 97 módulos y 18 puff; por tanto, frente a dicho componente quedan pendientes 4 módulos, además de las actividades correspondientes al tercer piso previstas contractualmente.

6. RECIBO PARCIAL

EL CONTRATISTA hace entrega parcial de las actividades relacionadas en la presente acta, para efectos de su revisión, verificación y eventual recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. La suscripción del acta deberá entenderse condicionada a la verificación física de las actividades, cantidades, calidad, especificaciones técnicas y demás soportes exigidos contractualmente.

7. DOCUMENTOS SOPORTE

- Contrato / Complemento al Contrato No. 100.23.15.20260013.
- Soportes de ejecución y evidencia de las actividades realizadas, cuando sean requeridos por la supervisión.
- Soportes de pago de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.
- Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor, conforme a la cláusula novena del contrato.

9. CONSTANCIA FINAL

Una vez realizada la verificación correspondiente y encontrándose las actividades ejecutadas de conformidad con las especificaciones contractuales, la supervisión podrá certificar el recibo a satisfacción de la presente entrega parcial y continuar con el trámite administrativo y financiero que corresponda, de acuerdo con las condiciones del contrato.

La presente acta se suscribe en la ciudad de Cali, a los siete (7) días del mes de agosto de 2026.

	
YECID GENARO CRUZ RAMÍREZ	NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
Contratista – COFIMUEBLES	Supervisor
C.C. 94.458.341	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ANTES













