



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Servicio de Asistencia Técnica para la Consolidación de Negocios Verdes en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000020546

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible



Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/10/2025 21:51:50

Identificador: 1605975

Formulador Ciudadano: Andreea Maria Rios Chacon

Formulador Oficial : yuliett andrea pulido gamboa

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática	04. Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía	02. Reindustrialización en actividades conducentes a la sociedad del conocimiento	b. Cierre de brechas tecnológicas en el sector productivo

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"PLAN DE DESARROLLO 2024-2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Arauca con productividad y desarrollo económico

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad y competitividad de las empresas colombianas

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"PLAN DE DESARROLLO 2024- 2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bienestar a la familia y la sociedad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitadas capacidades técnicas, empresariales y comerciales de las unidades productivas del municipio de Saravena con potencial de Negocios Verdes.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Saravena persiste una baja participación de nuevas unidades productivas en los procesos de reconocimiento como Negocios Verdes. De acuerdo con información suministrada por CORPORINOQUIA, desde 2022 únicamente tres (3) nuevas unidades productivas del municipio han solicitado iniciar este proceso, situación que evidencia la necesidad de fortalecer el conocimiento sobre el concepto de Negocios Verdes, los criterios y requisitos aplicables, las etapas para avanzar en su reconocimiento y los beneficios asociados a esta estrategia.

Con el propósito de identificar iniciativas con potencial para vincularse a este proceso y conocer sus condiciones actuales, durante la vigencia 2026 la Alcaldía de Saravena, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal y la Oficina Ambiental, adelantó una convocatoria dirigida a emprendedores, asociaciones y unidades productivas del municipio. Como parte de este ejercicio se desarrolló una jornada de socialización y caracterización en la que se recopiló información relacionada con la actividad económica, localización, nivel de formalización, trayectoria y capacidad organizacional de las iniciativas participantes. Los criterios empleados para su valoración fueron socializados con CORPORINOQUIA, procurando su correspondencia con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el municipio de Saravena se identificaron cinco (5) unidades productivas con potencial para avanzar en su consolidación como Negocios Verdes, las cuales presentan necesidades de fortalecimiento y acompañamiento técnico para el cumplimiento de los criterios establecidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030. Actualmente, estas unidades productivas no han culminado el proceso requerido para su reconocimiento como Negocios Verdes, situación que limita su consolidación bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica y evidencia la necesidad de brindar asistencia técnica especializada que facilite su avance en el proceso de verificación ante la autoridad ambiental competente.

Cero (0) negocios verdes consolidados.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitado acceso de las unidades productivas con potencial de Negocios Verdes a procesos de orientación, asistencia técnica y fortalecimiento empresarial y comercial.	1.1 Desconocimiento de los criterios, requisitos, etapas y beneficios asociados al proceso de reconocimiento como Negocio Verde. 1.2 Dificultades de acceso oportuno a procesos de orientación y acompañamiento técnico, asociadas a la centralización de la asistencia de CORPORINOQUIA en su sede ubicada en el municipio de Arauca.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo nivel de avance de las unidades productivas en el cumplimiento de los criterios requeridos para su reconocimiento como Negocios Verdes.	1.1 Baja preparación de las unidades productivas para iniciar y avanzar en el proceso de reconocimiento como Negocio Verde. 1.2 Bajo nivel de acompañamiento técnico a las unidades productivas para la identificación y cierre de brechas frente a los criterios de Negocios Verdes.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: SARAVERA - ARAUCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Promover el desarrollo económico sostenible del territorio, fortaleciendo iniciativas productivas que contribuyan a la generación de empleo verde, la conservación ambiental y el cumplimiento de las metas.	Contribución económica y transferencia de conocimiento.
Actor: Otro Entidad: CORPORINOQUIA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecer la implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030 en su jurisdicción, ampliando la cobertura de iniciativas certificadas y consolidando el acompañamiento técnico para promover.	Remisión de los planes de mejoramiento de los negocios en proceso de certificación, articulación con la dirección de negocios verdes del Ministerio de Ambiente.
Actor: Otro Entidad: Empresas Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecer sus capacidades empresariales mediante procesos de acompañamiento que les permitan cumplir con los criterios de certificación definidos por el Ministerio de Ambiente, consolidar sus iniciativas.	Aportan la información técnica, administrativa y financiera de cada unidad productiva, participan activamente en los procesos de capacitación y ejecutan las recomendaciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad y competitividad de sus negocios.

02 - Análisis de los participantes

En el marco de la formulación del proyecto, la Alcaldía de Saravena, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura – Oficina Ambiental, adelantó un proceso de articulación con CORPORINOQUIA y las unidades productivas interesadas, orientado a identificar iniciativas con potencial para avanzar en el proceso de reconocimiento como Negocios Verdes. Para ello, mediante la Circular Informativa No. 43 del 12 de mayo de 2026 se realizó una convocatoria pública, acompañada de un formulario de inscripción para recopilar información inicial de los emprendimientos interesados.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2026 se desarrolló una reunión de socialización con los potenciales beneficiarios, en la cual se presentó el alcance de la iniciativa, las etapas previstas y aspectos generales relacionados con los Negocios Verdes. Durante este espacio se aplicó un instrumento complementario de caracterización que permitió ampliar la información de las unidades productivas y conocer sus condiciones para participar en el proyecto. Con base en la información recopilada, la Administración Municipal definió criterios de evaluación relacionados con la actividad económica, localización, formalización, antigüedad y participación de personas en la unidad productiva, los cuales fueron socializados con CORPORINOQUIA como parte del proceso de articulación institucional.

Como resultado de la evaluación fueron seleccionadas cinco (5) unidades productivas beneficiarias, con las cuales se mantendrá una coordinación directa durante la ejecución del proyecto para programar las visitas técnicas, recopilar y validar información, formular los planes de mejoramiento y desarrollar las actividades de capacitación y fortalecimiento comercial previstas. Por su parte, la Alcaldía de Saravena realizará la coordinación y seguimiento de las actividades, mientras que la articulación con CORPORINOQUIA permitirá orientar el proceso conforme a los lineamientos aplicables a Negocios Verdes y facilitar la continuidad de las iniciativas hacia su posterior proceso de verificación ante la autoridad ambiental competente.



Departamento
Nacional de Planeación

Identificación / Participantes

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Impreso el 14/09/2026 10:43:03 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

5

Fuente de la información

Circular Informativa No. 125 de 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Saravena Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

5

Fuente de la información

Circular Informativa No. 125 de 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Saravena Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitadas capacidades técnicas, empresariales y comerciales de las unidades productivas del municipio de Saravena con potencial de Negocios Verdes.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades técnicas, empresariales y comerciales de cinco (5) unidades productivas del municipio de Saravena con potencial de negocios verdes.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Negocios verdes consolidados	Medido a través de: Número Meta: 5 Tipo de fuente: Documento oficial	Minuta, Informe de supervisión y Acta de liquidación de la secretaría de planeación e infraestructura

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitado acceso de las unidades productivas con potencial de Negocios Verdes a procesos de orientación, asistencia técnica y fortalecimiento empresarial y comercial.	Fortalecer las capacidades técnicas de las cinco (5) unidades productivas beneficiarias mediante la identificación de sus condiciones actuales, brechas y oportunidades de mejora frente a los criterios aplicables para su reconocimiento como Negocios Verdes
Causa indirecta 1.1 Desconocimiento de los criterios, requisitos, etapas y beneficios asociados al proceso de reconocimiento como Negocio Verde.	Fortalecer las capacidades empresariales y comerciales de las cinco (5) unidades productivas beneficiarias mediante el desarrollo de conocimientos y habilidades en marketing digital y el acceso a herramientas tecnológicas para su aplicación.
Causa indirecta 1.2 Dificultades de acceso oportuno a procesos de orientación y acompañamiento técnico, asociadas a la centralización de la asistencia de CORPORINOQUIA en su sede ubicada en el municipio de Arauca.	Facilitar el acceso de las unidades productivas del municipio de Saravena a procesos de orientación y asistencia técnica para avanzar en su reconocimiento como Negocios Verdes.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Asistencia técnica orientada a la consolidación de negocios verdes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca	Si	Completo
Desarrollar jornadas de capacitación orientadas a sensibilizar sobre la importancia de los negocios verdes y a socializar los requisitos establecidos para su certificación	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
☐ Costo: - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Asistencia técnica orientada a la consolidación de negocios verdes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes

Medido a través de

Número

Descripción

Prestación de asistencia técnica y fortalecimiento empresarial a cinco (5) unidades productivas del municipio de Saravena con potencial de Negocio Verde, orientada a mejorar sus capacidades y facilitar su avance en el proceso de reconocimiento como Negocios Verdes

Descripción de la Demanda

En el municipio de Saravena se identificaron cinco (5) unidades productivas con potencial de Negocio Verde que requieren orientación y asistencia técnica para conocer los criterios, requisitos y etapas del proceso de reconocimiento, identificar las brechas existentes frente a su cumplimiento y establecer acciones de mejoramiento. Asimismo, requieren fortalecer sus capacidades comerciales y digital

Descripción de la Oferta

Brindar asistencia técnica a cinco (5) unidades productivas del municipio de Saravena con potencial de Negocio Verde, mediante diagnóstico, identificación de brechas y formulación de planes de mejoramiento, complementada con formación en marketing digital y dotación de herramientas tecnológicas que faciliten la implementación de las acciones propuestas y su avance hacia el reconocimiento como Nego

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	14,00	14,00	0,00
2026	0,00	5,00	-5,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Alcance del proyecto

El proyecto comprende el desarrollo de acciones de asistencia técnica, diagnóstico y fortalecimiento de mercadeo dirigido a cinco (5) unidades productivas del municipio de Saravena, previamente seleccionadas por la Administración Municipal por su potencial para avanzar en el proceso de reconocimiento como Negocios Verdes. Las actividades estarán orientadas a identificar las brechas existentes frente a los criterios establecidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030 y generar herramientas que faciliten su preparación para el proceso de verificación ante la autoridad ambiental competente.

Para el cumplimiento de este propósito, el proyecto contempla:

- Diagnóstico y formulación de planes de mejoramiento;
- Fortalecimiento de la identidad y promoción comercial;
- Fortalecimiento de capacidades en marketing digital;
- Entrega de un (1) computador portátil;
- Divulgación y apropiación de la estrategia de Negocios Verdes

Alternativa: Asistencia técnica orientada a la consolidación de negocios verdes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Saravena Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: Asistencia técnica orientada a la consolidación de negocios verdes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 41.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 41.000.000,00

Fortalecer las capacidades técnicas de las cinco (5) unidades productivas beneficiarias mediante la identificación de sus condiciones actuales, brechas y oportunidades de mejora frente a los criterios aplicables para su reconocimiento como Negocios Verdes

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de negocios verdes Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 41.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 5 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 5	1.1.1 DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO Costo: \$ 7.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.2 ESTRATEGIA DE MARKETING Costo: \$ 7.296.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.3 TALLERES Costo: \$ 3.200.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.4 COMPUTADOR Costo: \$ 16.500.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.5 KIT DE APOYO Costo: \$ 175.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de negocios verdes Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 41.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 5 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 5	1.1.6 REFRIGERIO Costo: \$ 148.000,00 Etapas: Inversión 1.1.7 HIDRATACIÓN Costo: \$ 21.000,00 Etapas: Inversión 1.1.8 PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL Costo: \$ 3.600.000,00 Etapas: Inversión 1.1.9 ELABORACIÓN DE CUÑAS RADIAL Costo: \$ 1.200.000,00 Etapas: Inversión 1.1.10 DIFUSIÓN CUÑAS RADIAL Costo: \$ 1.860.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Asistencia técnica orientada a la consolidación de negocios verdes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca

Actividad 1.1.1 DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Periodo	Mano de obra calificada
0.	\$7.000.000,00
Total	\$7.000.000,00

Periodo	Total
0	\$7.000.000,00
Total	\$7.000.000,00

Actividad 1.1.10 DIFUSIÓN CUÑAS RADIAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.860.000,00
Total	\$1.860.000,00

Periodo	Total
0	\$1.860.000,00
Total	\$1.860.000,00

Actividad 1.1.2 ESTRATEGIA DE MARKETING

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$7.296.000,00
Total	\$7.296.000,00

Periodo	Total
0	\$7.296.000,00
Total	\$7.296.000,00

Actividad 1.1.3 TALLERES:

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.200.000,00
Total	\$3.200.000,00

Periodo	Total
0	\$3.200.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 COMPUTADOR

Periodo	Materiales
0	\$16.500.000,00
Total	\$16.500.000,00

Periodo	Total
0	\$16.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 KIT DE APOYO

Periodo	Materiales
0	\$175.000,00
Total	\$175.000,00

Periodo	Total
0	\$175.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 REFRIGERIO

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$148.000,00
Total	\$148.000,00

Periodo	Total
0	\$148.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 HIDRATACIÓN

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$21.000,00
Total	\$21.000,00

Periodo	Total
0	\$21.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.600.000,00
Total	\$3.600.000,00

Periodo	Total
0	\$3.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 ELABORACIÓN DE CUÑAS RADIAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.200.000,00
Total	\$1.200.000,00

Periodo	Total
0	\$1.200.000,00
Total	

Alternativa: Asistencia técnica orientada a la consolidación de negocios verdes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Legales	Escasa idoneidad para ejecutar las actividades por parte del contratista	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento de las metas con disminución en los indicadores.	Evaluación de los criterios de selección del personal requerido para el desarrollo de las actividades.
	Administrativos	Baja asistencia o poco interés de algunos empresarios	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de las metas y/o reprogramación de talleres.	Articulación directa con los beneficiarios del proyecto.
2-Componente (Productos)	De costos	Actividad/Entregable: DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO. Riesgo: Incremento súbito del costo de los elementos a entregar	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	Desequilibrio económico para el contratista	Instar al contratista a adquirir sus insumos con previa antelación.
3-Actividad y/o Entregable					

Alternativa: Asistencia técnica orientada a la consolidación de negocios verdes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

El proyecto permitirá que cinco (5) unidades productivas del municipio de Saravena con potencial de Negocio Verde fortalezcan sus capacidades técnicas y de mercadeo mediante asistencia técnica, formación especializada y dotación de herramientas tecnológicas. Estas acciones facilitarán la identificación de brechas, la formulación e implementación de planes de mejoramiento y el avance progresivo en

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Cuota Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: negocios verdes consolidados

Descripción Valor Unitario: Apoyo técnico brindado a cada unidad productiva en proceso de certificación como negocio verde

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	5,00	\$5.000.000,00	\$25.000.000,00
1	5,00	\$5.000.000,00	\$25.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00
1	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00

Impreso el 14/09/2026 10:43:04 a. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

[illegible]

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo- eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Asistencia técnica orientada a la consolidación de negocios verdes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca					
\$884.173,85	14,52 %	\$1,02	\$7.492.890,00	\$37.464.450,00	\$502.625,34

Costo por capacidad :

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes (Producto principal del proyecto)	\$7.492.890,00

03 - Decisión

Alternativa

Asistencia técnica orientada a la consolidación de negocios verdes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca

04 - Alcance

Brindar asistencia técnica a cinco (5) negocios con potencial de consolidación como Negocios Verdes.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer las capacidades técnicas de las cinco (5) unidades productivas beneficiarias mediante la identificación de sus condiciones actuales, brechas y oportunidades de mejora frente a los criterios aplicables para su reconocimiento como Negocios Verdes

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Negocios verdes consolidados

Medido a través de: Número de negocios verdes

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Acta de recibo final, Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	Total:	5,0000

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Arauca	Saravena			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	41.000.000,00	41.000.000,00	5,0000	5,0000	5

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------